
**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Vybudování venkovního sportoviště – SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín“

Číslo Objednatele S-0034/66493030/2023/2/2024

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele S-0034/66493030/2023 uzavřené dne 10. 11. 2023 je uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou:

SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín, Jaselská 826

IČO: 66493030

Sídlo: Jaselská 826, Kolín 208 90

Zastoupený: Ing. Milošem Hölzlem, ředitelem školy

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále také „objednatel“)

a

Společnost TUBEKO HNÍZDIL, Kolín

Sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec

(dále jen jako „společnost“)

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku níže uvedenými společníky:

TUBEKO SPORT, spol. s r.o.

Sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec

IČ: 49825020

DIČ: CZ49825020

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 32892

Zastoupená: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

jako správce společnosti a zplnomocněný zástupce společníka Hnízdil a spol.

(dále jen „správce společnosti“)

a

Hnízdil a spol.

Sídlo: Vocilkova 166, 270 64 Mšec

IČ: 46354085

DIČ: CZ46354085

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle A, vložka 7269

zastoupená: TUBEKO SPORT, spol. s r.o., na základě plné moci

(dále jen „společník“)

(všichni současně dále též jako „dodavatel“)

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Vybudování venkovního sportoviště – SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (skutečný stav provedení zemních a výkopových prací), v důsledku čehož i navýšením ceny díla. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu č. 6 (dále jako „**Změnový list č. 6**“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele S-0034/66493030/2023 (dále jen jako „**Smlouva**“). Jedná se o nepodstatné změny závazku z původní Smlouvy splňující podmínky stanovené v § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

2. Obě Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy takto:

- 2.1 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnovém listu č. 6, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2, se původní znění čl. I., odst. 1.5. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Vybudování venkovního sportoviště – SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost: Ing. Arch. Václav Marek, Projekty Architektura, [REDACTED] IČO: 45587191 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových listů č. 1-5, jež tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 a Změnového listu č. 6, jež tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2 k této Smlouvě (dále jen, „**Změnový list 6**“). Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.*

Místem plnění je Jaselská 826, Kolín v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací, ve znění Změnových listů č. 1-6.

- 2.2 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnovém listu č. 6, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2, se mění cena díla. Původní znění čl. III., odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 7 860 016,29 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1–6.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 1 650 603,42 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 9 510 619,71 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1-6. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 2.

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo činila 5 910 966,94 Kč bez DPH, tedy 7 152 269,99 Kč s DPH.

Dodatkem č. 1 byla cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 1 694 733,56 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 7 605 700,50 Kč bez DPH, tedy 9 202 897,61 Kč s DPH.

Dodatkem č. 2 je cena za dílo navýšena o 254 315,79 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činí 7 860 016,29 Kč bez DPH, tedy 9 510 619,71 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	5 910 966,94 Kč	1 241 303,05 Kč	7 152 269,99 Kč
Dodatek č. 1	1 694 733,56 Kč		
Dodatek č. 2	254 315,79 Kč		
Celková nová cena díla	7 860 016,29 Kč	1 650 603,42 Kč	9 510 619,71 Kč

Článek II.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 ZZVZ.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 038-42/2024/RK ze dne 05. 12. 2024.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 6

Objednatel

Dodavatel



Změnový list č. 6

Stavba: Revitalizace multifunkčního hřiště v areálu školy na pozemku p.č. 1875/15, k.ú. Kolín

Část: Přeložka parní a kondenzační přípojky - SOŠ Informatiky a spojů a SOU Kolín - zemní práce a bourací práce, komunikace - VCP2 rozšíření ploch

Položka	Text	m.j.	Množství	Cena	Celkem	Poznámka
1	Odstranění podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm <i>SoD+ZL1: 132,1+31,91</i> <i>Skutečnost: 132,1+31,91+40</i>	m2	40,00 -164,01 204,01	72,00	2 880,00	SoD a ZL pol. č. 80
2	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	90,00	236,00	21 240,00	URS 2024/II, 113107176
3	Odstranění podkladu z kameniva tl do 400 mm <i>SoD+ZL1: 42+1,49</i> <i>Skutečnost: 42+1,49+40</i>	m2	40,00 -43,49 83,49	128,00	5 120,00	SoD a ZL pol. č. 79
4	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ <i>SoD+ZL1: 163,5+186,2443</i> <i>Skutečnost: 163,5+186,2443+50,63</i>	m3	50,63 -349,74 400,37	498,00	25 213,74	SoD a ZL pol. č. 7
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m <i>dle položky výše</i>	m3	50,63	140,00	7 088,20	SoD a ZL pol. č. 7
5	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>SoD+ZL1: 149,5+81,13116</i> <i>Skutečnost: 149,5+81,13116+35,63+40*0,4</i>	m3	51,63 -230,63 282,26	464,00	23 956,32	SoD a ZL pol. č. 12,79
7	Uložení zeminy na skládku, vč. poplatku za skládku - hor. 3 <i>SoD+ZL1: 149,5+81,13116</i> <i>Skutečnost: 149,5+81,13116+35,63+40*0,4</i>	m3	51,63 -230,63 282,26	727,00	37 535,01	SoD a ZL pol. č. 22, 79
8	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm <i>SoD+ZL1: 42,7+9,24228+12</i> <i>Skutečnost: 42,7+9,24228+12</i>	m3	12,00 -51,94 63,94	1 270,00	15 240,00	SoD a ZL pol. č. 17
9	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>SoD+ZL1: 251,0+482,916+20,63</i> <i>Skutečnost: 251,0+482,916+20,63</i>	t	20,63 -733,92 754,55	198,00	4 084,74	SoD a ZL pol. č. 15

12	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrtí frakce 8-16 mm <i>viz pol.č. 1, 3</i>	m2	40,00	300,00	12 000,00	
13	Kryt z válcovaného betonu RCC C 15/20 tl 100 mm <i>viz pol.č. 1, 3</i>	m2	40,00	551,00	22 040,00	URS 2024/II, 581115111
14	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu <i>viz pol.č. 1, 3</i>	m2	40,00	680,00	27 200,00	SoD a ZL pol. č. 58
17	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) <i>ZL1: 12,6756</i> <i>Skutečnost: 12,67556+8,8</i>	t	8,80	650,00	5 719,97	ZL
	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva <i>k pol.č.2: 90*0,15*2,3</i>	t	31,05	390,00	12 109,50	SoD pol. č. 112
18a	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm <i>SoD: 354,4</i> <i>Skutečnost: 354,4+68</i>	m	68,00	133,00	9 044,00	SoD a ZL pol. č. 82
18	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem <i>SoD: 56+0,4</i> <i>Skutečnost: 56,4+68</i>	m	68,00	98,00	6 664,00	SoD a ZL pol. č. 45
	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně <i>2*0,8*0,6*2,3</i>	m3	2,21	4 240,00	9 361,92	URS 2024/II, 129951121
	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně <i>0,72*0,64*2,35</i>	m3	1,08	7 220,00	7 818,39	URS 2024/II, 139911121
Celkem cena změna v Kč bez DPH					254 315,79	