

Dodatek č. 1

Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. smlouvy S-8590/DOP/2020; č. smlouvy zhotovitele: 20072-01 ze dne 12.1.2021 na minitendr s názvem:

II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnění, PD

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL

se sídlem:

zastoupeným:

IČO: 70891095

Bankovní spojení:

Číslo účtu

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic,
majetku a rozvoje datové infrastruktury

DIČ: CZ70891095

PPF banka, a.s.,

Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic,
majetku a rozvoje datové infrastruktury

Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo
dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. ZHOTOVITEL

Společnost „**3S-4R – RS PP Středočeský kraj**“, tvořená společníky

1. Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 188 27 527

DIČ: CZ18827527

Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

2. SHB, akciová společnost

Sídlo: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČ: 253 24 365

DIČ: CZ25324365

Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

3. SATRA, spol. s r.o.

Sídlo: Pod pekárny 878/2, Praha 9, 190 00

IČ: 185 84 209

DIČ: CZ18584209

Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014 2

4. 4roads s.r.o.

Sídlo: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6

IČ: 063 27 354

DIČ: CZ06327354

Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

zastoupená: **4roads s.r.o.**, vedoucím společníkem Společnosti

Sídlo: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ: 16200

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.; č. ú.

IČ: 063 27 354

DIČ: CZ06327354

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé),
anebo společně též jako „**smluvní strany**“

Článek 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12.1.2021 spolu uzavřely Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) č. objednatele: S-8590/DOP/2020, č. smlouvy zhotovitele 20072-01 ze dne 12.1.2021, na akci „II/125 Vlašim – Pavlovice, narovnáání – PD“ (dále „Prováděcí smlouva“), jejíž předmětem bylo vypracování dokumentace DÚR, DSP, VD-ZDS, inženýrská činnost a poskytnutí technické pomoci v zadaném rozsahu.
- 1.2. Zhotovitel v souladu s Prováděcí smlouvou poskytuje projektové a inženýrské služby.
- 1.3. V průběhu poskytování inženýrské činnosti došlo k prodlení majetkoprávní činnosti. K prodlení došlo na straně třetího subjektu, kterým je Město Vlašim, které se zavázalo zajistit výkup pozemků pro potřeby stavby. Tento proces však byl významně složitější, než město Vlašim předpokládalo a došlo k celkovému zdržení prací.
- 1.4. Z důvodu prodlení majetkoprávního řešení na straně Města Vlašimi došlo ke zdržení zakázky jako celku, což způsobilo nedodržení podmínky maximálního časového odstupu 36 měsíců od provedení diagnostického průzkumu vozovky do podání žádosti o stavební povolení. Jedná se o podmínku vztahující se k úspěšnému získání financí z dotačních titulů vztahujících se k rekonstrukci a modernizaci staveb pozemních komunikací.
- 1.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zahrne do rozsahu díla vypracování nové diagnostiky v souladu s aktuálně platnými technickými i legislativním předpisy, vztahujícími se k provádění a vyhodnocení diagnostiky staveb pozemních komunikací. Diagnostika bude provedena osobami oprávněnými k provádění diagnostik staveb pozemních komunikací.
- 1.6. Smluvní strany dále pak konstatují, že v důsledku skutečností uvedených v bodech 1.1. – 1.5. tohoto dodatku je nezbytné přiměřeným způsobem upravit předmět, termín a cenu plnění Prováděcí smlouvy.
- 1.7. Tato změna je důsledkem okolností, jež nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí při zohlednění jemu dostupných informací při podpisu Prováděcí smlouvy předvídat.
- 1.8. Smluvní strany, v kontextu předchozích bodů, konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.
- 1.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět smlouvy

2.1. Smluvní strany se, ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku 1. tohoto dodatku, dohodly na doplnění Článku I Předmět smlouvy, odstavce 1, o položku g) následovně:

g) Vypracování nového diagnostického průzkumu v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 – Nabídka zhotovitele.

Článek 3.

Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se, ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku 1. tohoto dodatku, dohodly na doplnění Článku II Cena za dílo, odstavce 1, o položku g) následovně:

g) Diagnostický průzkum vozovky

bez DPH: 180 250,00 Kč

DPH: 37 853,00 Kč

včetně DPH: 218 103,00 Kč

Rekapitulace ceny:

Původní cena celkem dle Prováděcí smlouvy.

bez DPH: 1 997 500,00 Kč

DPH: 419 475,00 Kč

včetně DPH: 2 416 975,00 Kč

Cena prací dle Dodatku č. 1:

bez DPH: 180 250,00 Kč

DPH: 37 853,00 Kč

včetně DPH: 218 103,00 Kč

Nová cena celkem dle Prováděcí smlouvy a Dodatku č. 1:

bez DPH: 2 177 750,00 Kč

DPH: 475 328,00 Kč

včetně DPH: 2 653 078,00 Kč

Celková rekapitulace ceny zakázky viz Příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Článek 4.

Doba a místo plnění

4.1. Smluvní strany se, ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku 1. tohoto dodatku, dohodly na úpravu Článku III Doba a místo plnění, která spočívá ve stanovení termínu zpracování diagnostického průzkumu vozovky a změnu termínu podání žádosti o SP takto:

Zpracování Diagnostického průzkumu vozovky – **do 10.12.2024**

Podání žádosti o vydání SP s kompletní dokladovou částí, a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – **do 20.12.2024**

III. Ostatní ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. objednatele: S-8590/DOP/2020, č. smlouvy zhotovitele 20072-01 ze dne 12.1.2021, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo) č. objednatele: S-8590/DOP/2020 ze dne 12.1.2021 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 048-44/2024/RK ze dne 19.12.2024
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jejím obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, účinnost dnem vložení do registru smluv.

za Zhotovitele

Jan
Semerád

Digitálně podepsal
Jan Semerád
Datum: 2025.01.08
09:41:20 +01'00'

Ing. Jan Semerád
jednatel společnosti
4roads s.r.o.

za Objednatele

Ing. Robert
Pecha

Digitálně podepsal
Ing. Robert Pecha
Datum: 2025.01.22
11:32:50 +01'00'

Ing. Robert Pecha
radním pro oblast investic, majetku
a rozvoje datové infrastruktury