

DODATEK Č.2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-0822/DOP/2018, č. smlouvy zhotovitele:

ze dne 19.4.2018

na akci: „II/125 Louňovice - Kamberk“

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel:	Středočeský kraj
se sídlem:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným:	Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje
IČO: 70891095	DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.,
Číslo účtu	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Robert Pecha, radní pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA , ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem – společnost bez právní osobnosti s názvem

M + M: RS PP Středočeský kraj (dále jen „Konsorcium“)

se sídlem: se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
(společenská smlouva Konsorcia tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2)

sestavající z následujících společníků:

1. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (vedoucí společník)

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným Ing. Michal Babič , jednatelem a

Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

bankovní spojení: HSBC France – pobočka Praha, č. účtu:

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem písemných výzev:

Jitka Hřebíčková, 

kontaktní údaje pro příjem písemných výzev – adresa, e-mail, datová schránka

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00

e-mail: 

tel.: 

ID: 

a

2. MOTT MACDONALD LIMITED (další společník)

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967,

jednající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

MOTT MACDONALD LIMITED- org. složka

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem, Ph.D.

IČO: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a

3. SHB, akciová společnost (další společník)

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným Prof. Ing. Jiřím Stráským DSc., předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4477

a

4. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (další společník)

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a

5. PK OSSENDORF s.r.o. (další společník)

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

zastoupeným Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Konsorcium je zastoupeno vedoucím společníkem – společností Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., IČO: 48588733, se sídlem Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00.

Dnešního dne uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 2:

Článek I.

Předmět Dodatku č.2

Smluvní strany uzavřely dne 19.4.2018 prováděcí smlouvu č. S-0822/DOP/2018 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace silnice „**II/125 Louňovice - Kamberk**“ a další činnosti, jak je podrobně specifikováno ve Smlouvě (jejím čl. I. a Technické specifikaci).

Dále byl uzavřen 11.8.2022 Dodatek č.1 jehož náplní bylo dodatečné rozšíření rozsahu plnění dle dodatečných požadavků policie ČR.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je:

- A) Dodatečné rozšíření rozsahu plnění (úprava článku I. Smlouvy a Technické specifikace)
- B) Úprava termínů plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění Smlouvy)
- C) Cena za Aktualizaci diagnostického průzkumu vozovky (úprava článku II. Cena za dílo)

A) Dodatečné rozšíření rozsahu plnění (úprava článku I. Smlouvy a Technické specifikace)
Původní rozsah zadání dle článku I. odstavce 1 a), b), c) Smlouvy (upřesněný dále v Technické specifikaci) bude doplněn. V rámci dané části plnění bude dokumentace stavby doplněna o

Aktualizace diagnostického průzkumu vozovky akce „II/125 Louňovice – Kamberk“:

S ohledem na předpoklad financování stavby z programu IROP v roce 2025, je nutná Aktualizace diagnostického průzkumu vozovky akce „II/125 Louňovice – Kamberk“ dle požadavků IROP a TP 87

Obsahem bude:

- Vizuální prohlídka, digitální záznam stavu - vyhodnocení stavu porušení
- Odběr vzorků vývrty prům 100 mm do hloubky > 200 mm včetně zaplnění otvoru - 1 sonda na každých 2500 m² dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. - celková neprašná plocha dle CleveRa - 44557 m²

- Posouzení únosnosti a zbytkové životnosti dle požadavku TP 170 a TP 87 MD ČR - Měření únosnosti FWD dle ČSN 736192 v kroku á 25 m dle TP 87 (40 bodů na 1 km dle podmínek TP 87 MD ČR)
- Příprava dílčích vzorků pro analytickou zkoušku dle ČSN EN 14899 dle TP 150 a vyhl. 283/2023 Sb.; oddělení vrstev řezáním, primární drcení dílčích vzorků, lokalizace, protokol o vzorkování
- Chemická kvantifikační analýza PAU 12 dle vyhl. 283/2023 Sb. v akreditované chemické laboratoři (včetně přípravy vzorku, pro analýzu chromatografií metodou GC-MS), vyhodnocení zkoušky a interpretace výsledku - (směsný vzorek ACO / ACL / PM na každých 10000m2)
- Stanovení třídy vyluhovatelnosti dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. příloha 2.1, na materiálu kat. ZAS-T3 a ZAS-T4 - položka bude čerpána na základě skutečného obsahu PAU - předpoklad 1x PM dle TP 150 á 10000m2
- Interpretace získaných informací, zpracování zprávy
- Doprava (vrtací práce, vizuální prohlídka, FWD)

B) Úprava termínů plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění Smlouvy)

Smluvní strany se dohodly na doplnění dokumentace o **Aktualizaci diagnostického průzkumu vozovky akce „II/125 Louňovice – Kamberk“**

Termín odevzdání **Aktualizace diagnostického průzkumu vozovky**: do 1 měsíce od účinnosti dodatku č.2

C) Cena za Aktualizaci diagnostického průzkumu vozovky (úprava článku II. Cena za dílo)

Článek II. Cena o Dílo se doplňuje o bod

h) Cena za Aktualizaci diagnostického průzkumu vozovky

Bez DPH:	318 600,00 Kč
DPH:	66 906,00 Kč
Včetně DPH:	385 506,00 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě specifikace ceny dle soupisu služeb v příloze 2 smlouvy viz příloha Podrobná specifikace ceny tohoto dodatku 2.

Původní cena dle SoD	2 248 800,00 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č.2	318 600,00 Kč bez DPH
Celková cena SoD včetně Dodatku č.1 a č.2	2 567 400,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny oproti původní smlouvě je 14,2 %.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatky č.1 a č.2 jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená těmito Dodatky zůstává nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém podobě kdy každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 2 byl schválen Radou kraje usnesením č. 027-04/2025/RK ze dne 30.1.2025
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne


za objednatele: **Středočeský kraj**

za zhotovitele:
Společnost M + M: RS PP Středočeský kraj

Ing.
Robert
Pecha

Digitálně podepsal
Ing. Robert Pecha
Datum: 2025.02.24
14:32:43 +01'00'

.....
Ing. Robert Pecha,
radní pro oblast investic, majetku
a rozvoje datové infrastruktury kraje



Digitally signed by Ing. Jan Loško
DN: cn=Ing. Jan Loško, c=CZ,
Date: 2025.02.10 13:51:21 +01'00'

.....
Ing. Jan Loško, Ph.D.
jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Ing. Michal
Babič

Digitally signed by Ing. Michal Babič
DN: cn=Ing. Michal Babič, c=CZ,
Date: 2025.02.10 17:04:23 +01'00'

.....
Ing. Michal Babič
jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Aktualizace diagnostického průzkumu vozovky akce „II/125 Louňovice – Kamberk“**Dodatek č.2****Příloha č.2 Podrobná specifikace ceny****Aktualizace diagnostického průzkumu vozovky**

Popis úkonu	Jednotka	Cena za jednotku Kč bez DPH	Počet jednotek	Cena Kč celkem bez DPH
Vizuální prohlídka, digitální záznam stavu - vyhodnocení stavu porušení	km	3000	7,212	21 636
Odběr vzorků vývrty prům 100 mm do hloubky > 200 mm včetně zaplnění otvoru - 1 sonda na každých 2500 m2 dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. - celková neprašná plocha dle CleveRa - 44557 m2	ks	1200	18	21 600
Posouzení ušnosnosti a zbytkové životnosti dle požadavku TP 170 a TP 87 MD CR - Měření ušnosnosti FWD dle CSN 736192 v kroku á 25 m dle TP 87 (40 bodů na 1 km dle podmínek TP 87 MD ČR)	ks	510	289	147 390
Příprava dílčích vzorků pro analytickou zkoušku dle ČSN EN 14899 dle TP 150 a vyhl. 283/2023 Sb.; oddělení vrstev řezáním, primární drcení dílčích vzorků, lokalizace, protokol o vzorkování	ks	800	15	12 000
Chemická kvantifikační analýza PAU 12 dle vyhl. 283/2023 Sb. v akreditované chemické laboratoři (včetně přípravy vzorku, pro analýzu chromatografií metodou GC-MS), vyhodnocení zkoušky a interpretace výsledku - (směsný vzorek ACO / ACL / PM na každých 10000m2)	ks	3300	15	49 500
Stanovení třídy vyuhovatelnosti dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. příloha 2.1, na materiálu kat. ZAS-T3 a ZAS-T4 - položka bude čerpána na základě skutečného obsahu PAU - předpoklad 1x PM dle TP 150 á 10000m2	ks	4600	5	23 000
Interpretace získaných informací; Zpracování zprávy	kpl.	10000	1	10 000
Doprava (kpl. položka, vrtací práce, vizuální prohlídka, FWD)	kpl.	4500	1	4 500
Koordinace, Administrace	kpl.	28974	1	28 974
Dodatek č.2 CELKEM				318 600