

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO


uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

dále jen „**Dodatek č.1**“

číslo objednatele Ginis: S-9253/DOP/2016 uvádět při fakturaci
číslo zhotovitele: 15NO03022

Zhotovení projektové dokumentace na akci s názvem:

„III/6111 Jirny, most ev. Č. 6111-1“

Objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem., radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 708 91 095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., č.ú. 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.,
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Aleš Čermák, MBA, tel. 702 021 917,
dále jen „**Objednatel**“

Zhotovitel: **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**
se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
zastoupený: Ing. Františkem Hanušem, jednatelem
IČO: 48585955
DIČ: CZ48585955
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17849
dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají obě smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo ze dne 25.4.2016.

I.

Účel dodatku č. 1

Na základě projednávání zpracované dokumentace k územnímu řízení bylo ujasněno, že v místě křížení mostu s dálnicí bude mít dálnice výhledové parametry D33,5/120 místo původních D26,5/120. Proto musí být most prostorově přizpůsoben, aby překročil dálnici s kategorií D33,5/120 + 2 přípojovací/odpojovací



pruhy z mimoúrovňové křižovatky. Účelem dodatku je zapracování této úpravy do rozsahu plnění a s tím související úprava termínů předání a ceny plnění.

II.

Předmět dodatku č. 1

V návaznosti na čl. I. dochází k úpravám těchto článků:

2. Předmět smlouvy – se doplňuje o nový odstavec:

2.2.16 Zhotovitel zpracuje aktualizaci DÚR ve které navrhne prostorovou úpravu mostu tak, aby překročil dálnici s kategorií D33,5/120 + 2 přípojovací/odpojovací pruhy z mimoúrovňové křižovatky, podrobně stanoveno v záznamu z jednání Objednatele, Zhotovitele a zástupců ŘSD z 10.10.2017, který je přílohou tohoto Dodatku č.1

3. Doba a místo plnění – se doplňuje o nový odstavec:

3.1.10 Aktualizaci DUR vyhotoví zhotovitel do 90 dnů od podpisu tohoto Dodatku č.1

5. Cena díla - odstavec 5.1. se nahrazuje novým zněním:

5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:

Součásti Díla	Cena bez DPH
Projektová dokumentace pro územní řízení	600.000,- Kč
Aktualizace dokumentace k územnímu řízení	97.500,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební řízení	390.000,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby	250.000,- Kč
Záborový elaborát	25.000,- Kč
Výkaz výměr	20.000,- Kč
Položkový rozpočet stavby	20.000,- Kč
Dokladová část	25.000,- Kč
Zastupování v územním řízení včetně opatření územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci	60.000,- Kč
Zastupování ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci	55.000,- Kč
Autorský dozor	70.000,- Kč

Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	15.000,- Kč
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)	20.000,- Kč
Cena celkem	1.647.500,- Kč

Cena díla bez DPH 1.647.500,00 Kč
DPH 21% 325.500,00 Kč
Cena díla včetně DPH 1.993.475,00 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-9253/DOP/2016 (číslo smlouvy objednatele) a 15NO03022 (číslo smlouvy zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Zadavatel obdrží tři a Poskytovatel dva stejnopisy.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-9253/DOP/2016 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 100-22/2018/RK ze dne 9. 7. 2018
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 Záznam z jednání ze dne 10. 10. 2017

Zhotovitel


Objednatel

V Praze, dne 23. 7. 2018

V Praze, dne 7 -09- 2018

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
 Ing. František Hanuš
 jednatel společnosti

radní pro oblast investic a veřejných zakázek



Novák & Partner | 02

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
 Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
 ič 48585955, dič CZ48685955

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 10.10.2017

III/6111 Jirny, most ev. č. 6111-1

Zakázkové číslo / název zakázky: 15NO03022 / III/6111 Jirny, most ev. č. 6111-1

Místo jednání: ŘSD, Práčská 3338/3, Praha 10

Datum: 10.10.2017

Čas: 9.00

Účastníci: Podle listiny přítomných, která je nedílnou součástí záznamu

Rozdělovník: všichni zúčastnění a pozvaní

Přílohy: Prezenční listina

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 10.10.2017

Na jednání projektant informoval o zpracovávané projektové dokumentaci DÚR a předchozích vyjádřeních na dokumentaci objekt III/6111 - most 6111-1 Jirny.

1. bod projednávání

Bylo ujasněno, že v místě křížení mostu s dálnicí, bude mít dálnice výhledově parametry D33,5/120 místo původních D26,5/120. ŘSD má podle sčítání dopravy a premise zpracovanou Kategorizaci dálnic a silnic I. třídy do roku 2040.

Proto bylo dohodnuto, že most musí být prostorově přizpůsoben, aby překročil dálnici s kategorií D33,5/120 + dva přípojovací/odpojovací pruhy z mimoúrovňové křižovatky.

2. bod projednávání

Bylo dohodnuto, že most bude z tyčových prefabrikátů a spráženou deskou. Důvodem je menší dopravní omezení pod konstrukcí a rychlejší výstavba. Vzpěradlový most bude nahrazen mostem o 2 polích.

3. bod projednávání

Konstrukce bude mít středový pilíř ve středním dělicím pásu.

Nyní je sice v tomto místě nouzový přejezd dělicího pásu, ale po výstavbě mostu jeho funkci převezmou dva nejbližší nouzové přejezdy (před a za mostem).

4. bod projednávání

V dokumentaci DSP bude zpracován projekt DIO, který bude průběžně projednáván.

5. bod projednávání

Příčné uspořádání mostu bude přinejmenším stejné jako stávající most. Na mostě budou dva chodníky oddělené od vozovky zábradelním svodidlem.

6. bod projednávání

Co nejdříve bude dohodnuto jednání projektanta se zástupci KSÚS. Je nutné zpracovat aktualizaci DÚR.

Vypracováno: V Praze, 10.10.2017

Ing. Jakub Heřman
Hlavní inženýr projektu

PREZENČNÍ LISTINA

Z jednání: III/6111 - most 6111-1 Jirny

Konáno dne:

10.10.2017 v zasedací místnosti ŘSD, Práčská 3338/3, Praha 10

	organizace	jméno a příjmení	telefon	e-mail	podpis
1	ŘSD 12 800	SKOVAJSA	725 072 176	dio@rsd.cz	
2	ŘSD 12 400	Jan Hoření	724 517 723	jan.horeni@rsd.cz	
3	Novák a Partner	Fr. Hauš	605 309 796	frantisek.haus@novak-partner.cz	
4	Novák a Partner	J. HERMÁN	773 461 953	jakub.herman@novak-partner.cz	
5	KSUS	JAN BOČEK	424 342 489	jan.bocek@ksus.cz	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

NOVÁK & PARTNER, s. r. o.
 Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
 IČ: 48585955, DIČ: CZ48585955
 tel.: +420 221 592 050, IDDS: zz6qkq6
 e-mail: info@novak-partner.cz
 www.novak-partner.cz

