

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15-17 k veřejné zakázce: “II/605 Levín, most ev. č. 605-034”

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SoD 4.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce ke kolaudačnímu řízení do 5 měsíců. Dle názoru uchazeče definovaný termín realizace nezohledňuje: provizorní přeložku kabelu VO (musí být provedeno v předstihu před výstavbou mostu); Na základě výše uvedeného prosíme zadavatele o prodloužení termínu realizace stavebních prací a opravu SoD
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Doba výstavby byla upravena dle podmínek Stavebního povolení a aktuálního harmonogramu na 6 měsíců.
16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SoD 4.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce ke kolaudačnímu řízení do 5 měsíců. Dle názoru uchazeče definovaný termín realizace nezohledňuje: definitivní přeložku datového kabelu Cetin (musí být provedeno v předstihu před výstavbou mostu); Na základě výše uvedeného prosíme zadavatele o prodloužení termínu realizace stavebních prací a opravu SoD
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Doba výstavby byla upravena v Průvodní zprávě dle podmínek Stavebního povolení a aktuálního harmonogramu na 6 měsíců.
17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	souběžná výstavba mostu a opěrné zdi vlevo ve směru st. 0,017 100 – 0,036 100 není možná, vzhledem k stísněným prostorovým podmínkám. Výkop pro založení zdi v tomto staničení (se zbylou šířkou přístupové komunikace k mostu pouze 4,0 m) znemožňuje zpatkování jeřábu v předpolí mostu pro montáž/demontáž bednění, podskružení, výztuže atd. Provizorní přístupová cesta ke spodní stavbě mostu nemůže být využita pro tyto stavební práce.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Přístupovou komunikaci lze posunout, dle potřeb zhotovitele, až k hranici dočasného záboru.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Příloha č. 3 – SoD.doc
- II-605 Levín - zadávací dokumentace 2.pdf
- A Průvodní zpráva 1.pdf
- Předpokládaný harmonogram výstavby.doc

Vzhledem k výše uvedenému mění lhůtu pro podání nabídek na 21. 03. 2025 v 9:00.