

DODATEK Č.3

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-5429/DOP/2023, č. smlouvy zhotovitele: 2023/0238

ze dne 22.8.2023

na akci: „II/109 Vranov - Chocerady“

(dále jen „Dodatek č. 3“)

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-6131/DOP/2019 ze dne 13.02.2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel:	Středočeský kraj
se sídlem:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným:	Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje
IČO: 70891095	DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.,
Číslo účtu	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022“

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Společnosti: Společnost AFSAG – PRISMOTT, (dále jen „Konsorcium“)

zastoupené: AFRY CZ s.r.o. (společník 1),

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupené: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

IČO: 45306605; DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, C 807351 (zmocněnec)

společník 1: **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle

zastoupený Ing. Petrem Košanem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu:

IČO: 45306605 DIČ: CZ45306605 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073



e-mail:

společník 2: **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

zastoupený Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem; Ing. Ladislavem Beranem, jednatelem

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116

společník 3: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

se sídlem Osová 717/20, 625 00 Brno

zastoupený Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

IČO: 46974806 DIČ: CZ46974806

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7545

zastoupen společností AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 45306605,

na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 7.1.2019

společník 4: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupený Ing. Radkem Buckem, jednatelem; Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem

IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

zastoupen společností AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 45306605,

na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 7.1.2019

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

Dnešního dne uzavírají Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 3:

Článek I.

Předmět Dodatku č.3

Smluvní strany uzavřely dne 22.8.2023 prováděcí smlouvu č. S-5429/DOP/2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace silnice „**II/109 Vranov – Chocerady**“ a další činnosti, jak je podrobně specifikováno ve Smlouvě (jejím čl. I. a Technické specifikaci). Předmětem Dodatku č. 3 je:

A) Dodatečné rozšíření rozsahu plnění (úprava článku II. Cena za dílo)

B) Úprava termínů plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění)

A) Dodatečné rozšíření rozsahu plnění (úprava článku II. Cena za dílo)

Na žádost starosty obce Vranov je do projektu „II/109 Vranov – Chocerady“, jako související investice, zařazena úprava části silnic II/109 a III/1097 na hranici intravilánu obce Vranov. Úprava bude zahrnovat návrh nových veřejných chodníků, vytvoření nových nástupních ploch, vytvoření nových přechodů pro chodce, úprava odvodnění a návrh nového veřejného osvětlení. Požadavky starosty byly vzneseny a doručeny v připomínkách ke konceptu dokumentace zaslané dne 21.8.2024 a na osobní schůzce.

V rámci realizace chodníkových ploch, veřejného osvětlení a části odvodnění dojde k narušení stávající silnice II/109 a III/1097 překopy pro vedení chrániček kabelů pro VO, překopy pro vedení chrániček kabelů NN a překopů pro kanalizační přípojky pro umístění nových případně rekonstrukci starých vpustí.

Úprava dokumentace je řešena v rámci spoluúčasti obce Vranov se Středočeským krajem na nákladech přípravy a realizace stavby. Výše zmíněné úpravy budou financovány obcí Vranov na základě uzavřené smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů. Úpravy budou přímou součástí stavby akce II/109 Vranov – Chocerady.

Na základě souhlasu KSÚS bude vzhledem k výše uvedené investici obce Vranov do projektu „II/109 Vranov – Chocerady“ zařazena úprava části silnic II/109 a III/1097 na hranici intravilánu obce, která není součástí Smlouvy a dodatků. Bude se jednat o dodatečné projektové práce ohledně geodetického zaměření, vytyčení inženýrských sítí, záborového elaborátu, rozšíření biologického hodnocení, kamerových prohlídek dešťové kanalizace, inženýrské činnosti, vypracování dokumentace DÚSP a PDPS včetně rozpočtu. Záměrem obou investorů KSÚS a obce Vranov je společná realizace.

Pokud by silnice II/109 a III/1097 nebyla rekonstruována došlo by v místě styku nové silniční obruby chodníků a asfaltového krytu silnice k nutné úpravě podloží a zásahu do konstrukcí

vrstev v minimální šířce 0,50 m. (zásah by mohl být větší na základě stávajícího porušení vozovky). Proto je společná realizace v rámci jedné stavby ekonomicky i technicky výhodnější varianta.

B) Úprava termínů plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění Smlouvy)

Smluvní strany se dohodly na úpravě, že změna bude začleněna do dokumentace a následně vydání společného územního a stavebního povolení. V návaznosti na změny rozsahu díla dle bodu A) výše se odpovídajícím způsobem mění i termíny plnění uvedené v čl. III odst. 1 Smlouvy. Nové termíny plnění jednotlivých etap jsou specifikovány níže.

Článek II. Cena za dílo

Rekapitulace ceny SoD:

a) Dokumentace pro společné povolení (DÚSP)

bez DPH: 1 585 000 Kč

DPH: 332 850 Kč

včetně DPH: 1 917 850 Kč

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 475 000 Kč

DPH: 99 750 Kč

včetně DPH: 574 750 Kč

c) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH: 490 000 Kč

DPH: 102 900 Kč

včetně DPH: 592 900 Kč

d) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

bez DPH: 750,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 157,50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 907,50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 50 hodin, AD – 200 hodin. Cena celkem (37500,- Kč, 150000,- Kč).

Cena celkem:

bez DPH: 2 737 500 Kč

DPH: 574 875 Kč

včetně DPH: 3 312 375 Kč

Upravená cena dle Dodatku č.3:

a) Dokumentace pro společné povolení (DÚSP)

bez DPH: 2 117 000 Kč

DPH: 444 570 Kč

včetně DPH: 2 561 570 Kč

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 673 000 Kč

DPH: 141 330 Kč

včetně DPH: 814 330 Kč

c) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH: 575 000 Kč

DPH: 120 750 Kč

včetně DPH: 695 750 Kč

d) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

bez DPH: 750,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 157,50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 907,50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 50 hodin, AD – 200 hodin. Cena celkem (37500,- Kč, 150000,- Kč).

Cena dle Smlouvy o dílo:

Bez DPH: 2 737 500 Kč

DPH: 574 875 Kč

Včetně DPH: 3 312 375 Kč

Cena celkem:

bez DPH: 3 552 500 Kč

DPH: 746 025 Kč

včetně DPH: 4 298 525 Kč

Navýšení celkem o 29,8 %.

Článek III.

Doba a místo plnění

Aktualizovaný čistopis DÚSP – do 1 měsíce od účinnosti dodatku č.3

Podání žádosti o vydání společného povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 3

měsíců od vydání čistopisu DÚSP. Žádost bude podána kompletní, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankcionována.

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy objednatele

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatky č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č.3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém podobě kdy každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č. 3 byl schválen Radou kraje usnesením č. 025-06/2025/RK ze dne 13.2.2025
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne

za objednatele: **Středočeský kraj**

Ing. Robert Pecha

Digitálně podepsal
Ing. Robert Pecha
Datum: 2025.02.28
09:25:52 +01'00'

.....
Ing. Robert Pecha,
radní pro oblast investic, majetku
a rozvoje datové infrastruktury

V Praze dne

za zhotovitele:

Společnost AFSAG – PRISMOTT

 Digitally signed by Ing. Jan Loško
DN: cn=Ing. Jan Loško, c=CZ,
Date: 2025.02.17 16:48:28 +01'00'

.....
Ing. Jan Loško, Ph.D
jednatel Mott MacDonald CZ spol. s.r.o.

Ing. Michal
Babič  Digitally signed by Ing. Michal Babič
Date: 2025.02.16 22:11:05 +01'00'

.....
Ing. Michal Babič
jednatel Mott MacDonald CZ spol. s.r.o.