

Dodatek č. 2 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

k rámcové dohodě č. S-6131/DOP/2019 uzavřené dne 13.02.2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic, majetku
a rozvoje datové infrastruktury kraje
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Robert Pecha, radní pro oblast investic, majetku a rozvoje
datové infrastruktury kraje
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností APIS/ PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj**

zastoupená společností **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2, č.ú. 

IČO: 40763439 DIČ: CZ40763439

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

(správce společnosti)

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem v Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 61853267, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

(společník)

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšance 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 45272387, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

(společník)

Zastoupená správcem, společností Pontex, spol. s r.o. na základě Dodatku č. 3 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Objednatel a zhotovitel se dnešního dne, měsíce a roku dohodli na následujícím Dodatku č. 2 k Prováděcí smlouvě č. **S-8046/DOP/2020** ze dne 20.11.2020 (dále jen „smlouva“) na akci „**II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev.č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz**“ – **PD, Opakování**, kterým se upravuje článek II. Cena za dílo a článek III. Doba a místo plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Důvody pro uzavření dodatku jsou následující:

- a. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, na jehož základě je nutné pro povolení záměru dle stavebního zákona zajistit hodnocení dle §67 zákona o ochraně přírody a krajiny a vyjádření Středočeského kraje, na jehož základě je nutné pro povolení záměru dle stavebního zákona zajistit hodnocení dle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Bez těchto podkladů není možné získat souhlasné vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje.
- b. Při místním šetření při jednání s vlastníkem pozemku parc. č. 410 bylo zjištěno, že opěrná zeď na hranici silničního pozemku silnice II/105 a pozemku parc. č. 410 v k. ú. Kamenný Přívoz vykazuje významné závady. Opěrná zeď nese těleso silnice II/105. Neprodleně byla zajištěna mimořádná prohlídka opěrné zdi, ze které vyplynul havarijní stavební stav, přičemž stavební práce by vedly nepochybně ke kolapsu zdi. Stavební úprava opěrné zdi je tímto dodatkem doplněna do přípravy stavby.
- c. Při místním šetření při jednání s vlastníkem pozemku parc. č. 410 vlastník upozornil na špatný stav skalního svahu na hranici silničního pozemku silnice II/105 a pozemku parc. č. 408 v k. ú. Kamenný Přívoz. Na základě požadavku Objednatele je do předmětu smlouvy doplněno posouzení skalního svahu a zídky na něm.

2. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle odst. 1 tohoto článku zajistí zhotovitel.

Článek II.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na zrušení článku II., odst. 1. b) a c) a odstavec Cena celkem, které jsou nahrazeny následujícím zněním:

b) Dokumentace pro společné povolení
bez DPH: 1 639 500,- Kč

DPH: 344 295,- Kč

Včetně DPH: 1 983 795,- Kč

c) Projektové dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 600 000,- Kč

DPH: 126 000,- Kč

Včetně DPH: 726 000,- Kč

Cena celkem:

bez DPH: 4 352 250,- Kč

DPH: 913 972,50 Kč

Včetně DPH: 5 266 222,50 Kč

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku III., odst. 1. b) následovně:

Ruší se specifikace etapy: Podání kompletní žádosti o vydání společného povolení – do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP a nahrazuje se bodem Podání kompletní žádosti o společného povolení – do 1 měsíce od vydání kladného vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje k DUSP.

Doplňuje se bod specifikace: Doložení hodnocení vlivu záměru na životní prostředí podle §67 zákona č. 114/1992 Sb. v aktuálním znění a hodnocení vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. v aktuálním znění odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje k vyjádření - nejpozději do 7 měsíců od účinnosti dodatku č. 2.

Doplňuje se bod specifikace: Mimořádná prohlídka opěrné zdi na hranici pozemku parc. č. 410 v k.ú. Kamenný Přívoz - nejpozději do 14 dnů od účinnosti tohoto dodatku.

Doplňuje se bod specifikace: Doplnění DUSP nejpozději do 1 měsíce od účinnosti tohoto dodatku.

Doplňuje se bod specifikace: Posouzení horninového svahu a zídky na hranici pozemku parc. č. 408 Kamenný Přívoz - nejpozději do 2 měsíců od účinnosti tohoto dodatku.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Prováděcí smlouvy č. S-8046/DOP/2020, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede objednatel.
3. Přílohy tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1: Upravená podrobná specifikace ceny.
4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou Středočeského kraje usnesením č. 028-04/2025/RK ze dne 30.1.2025.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

V Praze

PODEPSÁN

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

za zhotovitele: **Pontex, spol. s r.o.**

Ing. Robert Pecha Digitálně podepsal
Ing. Robert Pecha
Datum: 2025.02.26
11:21:56 +01'00'

Ing. Martin Havlík Podepsal Ing. Martin Havlík
DN: cn=Ing. Martin Havlík, c=CZ,
Datum: 2025.02.04 13:37:49
+01'00'

.....
Ing. Robert Pecha
radní pro oblast investic, majetku
a rozvoje datové infrastruktury kraje

.....
Ing. Martin Havlík
jednatel

Podrobná specifikace ceny

AKCE

Příloha č. 1

**"II/105 Kamenný Přívoz, most ev. č. 105-008 a 105-009 přes Sázavu v obci Kamenný Přívoz" PD,
Opakování**

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
105 000 000	1,129%	0,000%	1,561%	0,737%	0,571%	750	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	205	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	1 200 000	400 000	1 200 000	1 000 000	600 000	200 000	4 600 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	1 185 000	0	1 639 500	774 000	600 000	153 750	4 352 250
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	98,75%	0,00%	136,63%	77,40%	100,00%	76,88%	94,61%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a zepsaných cen
v tabulce č. 2 - 6**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Chyba

V Praze dne 27.10.2020

Ing. Karel Nejedly, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

**"II/105 Kamenný Přívoz, most ev. č. 105-008 a 105-009 přes Sázavu v obci Kamenný Přívoz" PD,
Opakování**

žluté ocení uchazeč			
popis položky		Nabídková cena uchazeče v Kč	
dle smlouvy	dle dodatků č. 1 a 2	dle smlouvy	dle dodatků č. 1 a 2
Průzkumy a podklady - DUR	Průzkumy a podklady - DUR		
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	150 000,00	150 000,00
Předběžný GTP dle TP 76	Předběžný GTP dle TP 76	75 000,00	75 000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	175 000,00	175 000,00
Průzkumy DUR celkem	Průzkumy DUR celkem	400 000,00	400 000,00
DUR	DUR		
Průvodní zpráva	Průvodní zpráva	10 000,00	10 000,00
Výkresová část	Výkresová část	575 000,00	575 000,00
Dokladová část	Dokladová část	150 000,00	150 000,00
Reprografické práce	Reprografické práce	50 000,00	50 000,00
DUR celkem	DUR celkem	785 000,00	785 000,00
DUR celkem včetně průzkumů	DUR celkem včetně průzkumů	1 185 000,00	1 185 000,00
Průzkumy a podklady - DSP	Průzkumy a podklady - DSP		
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	30 000,00	30 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	Podrobný GTP dle TP 76	150 000,00	150 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	50 000,00	50 000,00
	Hodnocení podle §67 a hodnocení podle §45i ZOPK		149 500,00
	Mimořádná prohlídka opěrné zdi u pozemku parc.č.410 v k. ú. Kamenný Přívoz		20 000,00
	Doměření pro opěrnou zeď u pozemku parc.č. parc.č. 410 v k.ú. Kamenný Přívoz		25 000,00
	Posouzení horninového svahu a zidky na hranici pozemku parc.č. 408 Kamenný Přívoz		135 000,00
Průzkumy DSP celkem	Průzkumy DSP celkem	230 000,00	559 500,00
DSP	DSP		
Průvodní zpráva	Průvodní zpráva	10 000,00	10 000,00
Souhrnné technické řešení	Souhrnné technické řešení	60 000,00	60 000,00
Stavební část	Stavební část	720 000,00	845 000,00
DIO	DIO	75 000,00	75 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	25 000,00	25 000,00
BOZP	BOZP	15 000,00	15 000,00
Reprografické práce	Reprografické práce	50 000,00	50 000,00
DSP celkem	DSP celkem	955 000,00	1 080 000,00
DSP celkem včetně průzkumů	DSP celkem včetně průzkumů	1 185 000,00	1 639 500,00
IČ-zajištění vydání ÚR	-zrušeno-		
projednání dokumentace	-zrušeno-	220 000,00	0,00
majetkoprávní podklady	-zrušeno-	125 000,00	0,00
podání žádosti bez poplatků	-zrušeno-	50 000,00	0,00
IČ celkem	-zrušeno-	395 000,00	0,00
IČ-zajištění vydání SP	IČ-zajištění vydání Společného Povolení		
projednání dokumentace	projednání dokumentace	370 000,00	528 000,00
majetkoprávní podklady a uzavření smluv	majetkoprávní podklady a uzavření smluv	200 000,00	200 000,00
podání žádosti bez poplatků	podání žádosti bez poplatků	46 000,00	46 000,00
IČ celkem	IČ celkem	616 000,00	774 000,00
PDPS	PDPS		
Technická zpráva	Technická zpráva	10 000,00	10 000,00
Výkresová část	Výkresová část	360 000,00	435 000,00
ZTKP	ZTKP	25 000,00	25 000,00
Soupis prací a rozpočet	Soupis prací a rozpočet	80 000,00	80 000,00
Reprografické práce	Reprografické práce	50 000,00	50 000,00
PDPS celkem	PDPS celkem	525 000,00	600 000,00
celkem bez DPH	celkem bez DPH	3 906 000,00	4 198 500,00

V Praze dne 27.10.2020

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

105 Kamenný Přívoz, most ev. č. 105-008 a 105-009 přes Sázavu v obci Kamenný Přívoz" PD, Opakov

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	20	750	15 000
Cena AD celkem bez DPH	185		138 750
Celkem	205		153 750

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	30
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	20
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	20
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	15
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	80
celkem hodin	185
Kč/hod	750
Celkem Kč bez DPH	138 750

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 27.10.2020

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis