



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 3

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy objednatele: S-1181/DOP/2019, č. smlouvy zhotovitele: 390474-CZT-004


ze dne 16.4.2019

na akci: „II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů“

(dále jen „Dodatek č.3“)

k rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic, majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné


a

zhotovitelem - Vedoucím společníkem společnosti bez právní osobnosti s názvem **M + M: RS PP Středočeský kraj** (dále jen „Sdružení“)

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným Ing. Radko Buckem, Ph.D., jednatelem a Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

bankovní spojení: HSBC France – pobočka Praha, č. účtu: 

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Jitka Hřebíčková, 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, e-mail, datová schránka

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

e-mail:

tel.:

Zhotovitelem – Členem Sdružení:

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED- org. složka

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem, Ph.D.

IČO: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a

Zhotovitelem – Členem Sdružení:

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným Prof. Ing. Jiřím Stráským DSc., předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4477

a

Zhotovitelem – Členem Sdružení:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a

Zhotovitelem – Členem sdružení:

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

zastoupeným Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954



(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Dnešního dne uzavírají obě strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č.3 k výše uvedené prováděcí smlouvě ze dne 16.4.2019 na akci „**II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů**“, jejímu Dodatku č. 1 a Dohodě o narovnání formou dodatku č. 2 ze dne 3.6.2023.

I.

Předmět Dodatku č. 3

Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2019 prováděcí smlouvu č. S-1181/DOP/2019 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace silnice „**II/603 Sulice – Želivec, rekonstrukce silnice a mostů**“ a další činnosti, jak podrobně specifikováno ve Smlouvě (zejména jejím čl. I.), Dodatku č. 1 ze dne 8.9.2020 a Dohoda o narovnání formou dodatku č. 2 ze dne 3.6.2023

Předmětem Dodatku č. 3 je:

- A) Dodatečné rozšíření rozsahu plnění (úprava článku I. Smlouvy a Technické specifikace)
- B) Úprava ceny za dílo (úprava článku II. Smlouvy)
- C) Úprava termínů plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění Smlouvy)

A) Dodatečné rozšíření rozsahu plnění (úprava článku I. Smlouvy a Technické specifikace)

V návaznosti na dopracování dokumentace ve stupni PDPS byla dodatečně identifikována nutnost doplnění a aktualizace souvisejícího podkladu diagnostického posudku komunikací, která je v rámci rozšířených podmínek aktuálního programu IROP 2021 – 2027 požadována v rámci nově definovaných specifických pravidel pro žadatele a příjemce v případě žádosti o dotaci v programu IROP.

Na základě upřesněného pokynu zástupce objednatele ze dne 13.10.2024 tak bylo zadáno zajištění této dodatečné nutné podmínky a rozšířeno zadání o provedení doplňkových diagnostických prací vozovek silnice II/603 v celém řešeném úseku této akce.

Ve vazbě na dohodu o spolupráci s obcí Kamenice, byl objednatelem vydán pokyn na doplnění, úpravu a koordinaci části stavby chodníků, nástupiště a dalších souvisejících ploch v oblasti Kamenice - Nová Hospoda do dokumentace PDPS. Jedná se o část souvisejících ploch mimo koridor silnice II/603, které jsou však nutné pro zajištění a zachování pěších a ostatních dopravních vazeb. Jedná se o stavební objekt označený jako SO 106.2, který bude koordinován a včleněn do PDPS a Soupisu prací.



Původní rozsah zadání dle článku I. odstavce 1 a), b), c) Smlouvy (upřesněný dále v Technické specifikaci) bude rozšířen a doplněn. V rámci dané části plnění bude dokumentace stavby dopracována o následující body:

- a) Rozšířená specifikace zadání - doplnění diagnostického posudku v souladu s TP 87 s ověřením obsahu PAU v souladu s aktuální platnou vyhláškou č. 283/2023 Sb.
- b) Rozšířená koordinace v souvislosti se související investicí chodníkových a ostatních zpevněných ploch navazující na průjezdní koridor vozovkových vrstev silnice II/601 v úseku obce Kamenice v oblasti Nová Hospoda. Jedná se o dodatečnou koordinaci nad rámec původního rozsahu zadání, která zahrnuje zapracování doplňkových podkladů, které byly zajištěny obcí Kamenice (viz „Stavební úpravy silnice II/603 ulice Pražská“), Kamenice v rámci dohody o spolupráci a jejich začlenění a koordinaci v rámci upravené dokumentace PDPS jako „SO 106.2 - Silnice II/603 úsek 6 - Nová Hospoda – související plochy“.

B) Úprava ceny za dílo (úprava článku II. Cena za dílo Smlouvy)

V návaznosti na výše uvedené se odpovídajícím způsobem navyšuje i cena za dílo uvedená v čl. II Smlouvy, a to o částku **301 000,- Kč bez DPH**, tj o **364 210,- Kč s DPH**, tedy o **13.03 %** z celkové ceny díla. Nová cena díla je blíže specifikována v tabulce níže s tím, že součástí tabulky je i rozdíl ceny oproti původnímu znění Smlouvy.

Součásti Díla dle SOD + Dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě S-1181/DOP/2019	Cena dle Smlouvy		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
Rozsah projektu dle SoD a Dodatku č. 1			
Dokumentace k územnímu rozhodnutí	661 100,00 Kč	138 831,00 Kč	799 931,00 Kč
Dokumentace ke stavebnímu povolení	809 100,00 Kč	169 911,00 Kč	979 011,00 Kč
Projektová dokumentace pro provedení stavby	464 919,00 Kč	97 632,99 Kč	562 551,99 Kč
Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí	175 064,00 Kč	36 763,44 Kč	211 827,44 Kč
Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby	259 967,00 Kč	54 593,07 Kč	314 560,07 Kč
Technická pomoc objednateli - v rozsahu uvedeném v příloze Smlouvy - Příloha č. 2 "Podrobná specifikace ceny" /navýšení o 16 hodin rozsahu TP/	48 000,00 Kč	10 080,00 Kč	58 080,00 Kč
Autorský dozor - v rozsahu uvedeném v příloze Smlouvy - Příloha č. 2 "Podrobná specifikace ceny" /navýšení o 20 hodin rozsahu TP/	112 000,00 Kč	23 520,00 Kč	135 520,00 Kč



Rozšířená specifikace zadání - dle Dodatku č. 3 - viz část I. - navýšení v rámci plnění dle níže uvedených činností	bez DPH	DPH	včetně DPH
Doplnění diagnostického posudku v souladu s TP 87 s ověřením obsahu PAU	256 000,00 Kč	53 760,00 Kč	309 760,00 Kč
Rozšířená koordinace v souvislosti se související investicí chodníkových a ostatních zpevněných ploch navazující na průjezdní koridor vozovkových vrstev silnice II/601 v úseku obce Kamenice v oblasti Nová Hospoda.	45 000,00 Kč	9 450,00 Kč	54 450,00 Kč
Nová cena celkem dle SOD + Dod. č. 1 a Dod. č.3	2 831 150,00 Kč	594 541,50 Kč	3 425 691,50 Kč

Poznámka: TP objednateli a AD jsou uvedeny v předpokládaném maximálním počtu hodin (á 800,- Kč/h)

C) Úprava doby plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění)

PDPS (koncept) – odevzdání do 2 měsíců od pravomocného společného povolení

PDPS (čistopis - rozšířená koordinace související investice) – odevzdání do 4 týdnů od písemné výzvy objednatele

Doplnění diagnostického průzkumu – do 31.12.2024

D) Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dohody o narovnání formou dodatku č. 2 ze dne 3.6.2023., jejichž ostatní ustanovení nedotčená touto Dohodou o narovnání zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronickém originále, který obdrží obě smluvní strany.
3. Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou Středočeského kraje usnesením č. 029-04/2025/RK ze dne 30.1.2025.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

Ing. Robert Pecha
Digitálně podepsal
Ing. Robert Pecha
Datum: 2025.02.26
11:20:47 +01'00'

.....
Ing. Robert Pecha
radní pro oblast investic, majetku
a rozvoje datové infrastruktury kraje

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Společnost M + M: RS PP Středočeský kraj

Ing. Michal Babič
Digitally signed by Ing. Michal Babič
DN: cn=Ing. Michal Babič, c=CZ,
Date: 2025.02.05 15:17:50 +01'00'

.....
Ing. Michal Babič
Jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.


Digitally signed by Ing. Jan Loško
DN: cn=Ing. Jan Loško, c=CZ,
Date: 2025.02.06 08:20:59 +01'00'

.....
Ing. Jan Loško, Ph.D.
Jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

řádně oprávněni podepsat smluvní závazky za společnost s názvem „M + M: RS PP Středočeský kraj“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka, třetí účastník konsorcia SHB, a. s, čtvrtý účastník konsorcia Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. a pátý účastník konsorcia PK OSSENDORF, s.r.o.