

DODATEK č. 1

S01/16977246/2016/1/2018

**KE SMLouvĚ O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A
KOORDINÁTORA BOZP**

číslo objednatele S01/16977246/2016

Smluvní strany



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno, Dubská
(Objednatel)

a

REINVEST spol. s r.o.
(Zhotovitel)

I.



Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno, Dubská

se sídlem: Dubská 967, 272 03 Kladno
IČO: 16977246
DIČ: CZ16977246
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zastoupen: Ing. Jirím Kuzkem, ředitelem příspěvkové organizace

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: REINVEST spol. s r.o.

se sídlem: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
IČO: 65410840
DIČ: CZ65410840
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C44457
zastoupená: Ing. Markem Raškou, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

1. Výše uvedené smluvní strany spolu dne 6. 10. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: S01/16977246/2016, (dále jen jako „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru investora ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a zajištění řádného výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s přípravou a realizací stavby „**Zajištění funkce TDS a koordinátora BOZP pro projekt Energetické úspory na objektu školy – SOŠ a SOU, Kladno, Dubská**“.
2. Smluvní strany se z důvodu časové náročnosti upřesnění projektové dokumentace pro zadávací řízení pro výběr zhotovitele dohodly na změně smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku:

III.

1. S účinností ode dne uzavření tohoto dodatku se čl. 3 odst. 3.1 smlouvy o dílo mění následovně: „Zhotovitel je povinen zahájit výkon činnosti TDS na základě písemného pokynu (výzvy) Objednatele. Totéž platí o zahájení výkonu činnosti koordinátora BOZP. Objednatel není povinen

pokyn k zahájení výkonu kterékoliv z činností vydat. Neudělení takového pokynu ze strany Objednatele ve lhůtě delší než tři (3) roky od uzavření Smlouvy je důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud se neudělení takového pokynu týká pouze jedné části plnění, tj. buď výkonu činnosti TDS, nebo výkonu činnosti koordinátora BOZP, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu činností, jichž se neudělení pokynu týká.“

2. V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změn.

IV.

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v tomto dodatku neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a tři zbylé stejnopisy obdrží objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran. Vzhledem k tomu, že se na Dodatek vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

Objednatel



V Kladně, dne

4. 10. 2018

a S

27



Ing. Jiří Růžek

ředitel SOU a SOŠ, Kladno, Dubská

Zhotovitel

V Praze dne

4. 10. 2018



Ing. Marek Raška

jednatel, REINVEST spol. s r.o.