

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 72 k veřejné zakázce: II/101 Dolní Břežany – Zbraslav

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

72.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel ve Vysvětlení ZD č.24 sděluje, že uvažuje dobu potřebného osazení dopravního značení a dopravních zařízení 8 měsíců. V zadávací dokumentaci se však předpokládá lhůta výstavby 9 měsíců.
	• Vysvětlí Zadavatel, proč předpokládá pouze 8 měsíců pro osazení DIO? • Jak se budou oceňovat případné vícepráce za DIO, např. za předpokladu zimní technologické přestávky – prodloužení z 9 měsíců na 12 měsíců?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel tímto upravuje a upřesňuje odpověď uvedenou ve Vysvětlení ZD č. 24 – předpokládaná doba realizace stavby je skutečně 9 měsíců, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, tedy osazení DIO je předpokládáno v době 9 měsíců. V případě, že dojde k prodloužení doby výstavby, například z důvodu zimní technologické přestávky, a tím i k potřebě delšího provozu DIO, budou související náklady řešeny jako vícepráce. Tyto vícepráce budou oceněny na základě položkového rozpočtu zhotovitele, administrovány formou změnových listů a zohledněny v rámci dodatku ke smlouvě o dílo, v souladu s příslušnými ustanoveními zadávací dokumentace a platnou legislativou.