

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 2882/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

společnost „Dolní Břežany ČNES+PORR“

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Kladno – Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

IČO: 477 81 734

DIČ: CZA7781734

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č.ú.: 2106840015/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

jejímž jménem jedná Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné moci

č. smlouvy: 255-18

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 109 110 7720/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

jejímž jménem jedná **Ing. Pavel Hirsch**, prokurista a ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci),**Ing. František Buršík**, vedoucí obchodního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)

7-1002A18 (48/2018)

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

Předmět Díla

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice**“, a to v následujícím rozsahu:
- 1.2. Předmětem veřejné zakázky je oprava krytu průjezdního úseku silnice III/0031 v obci Dolní Břežany a oprava krytu silnice III/00314 v celé její délce bez zásahu do křižovatky se silnicí III/10114. Navrhuje se oprava asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláň, pročištění odvodňovacích prvků komunikace, výšková rektifikace případně i výměna obrubníků, výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí a obnova a doplnění vodorovného dopravního značení platem.
- 1.3. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
 - 1.3.1. Zpracování realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatelů uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby bude oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:
 - a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“]
 - 1.3.2. „Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze

www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čístopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „Dílo“)

- 1.4. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatel pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatel písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatel písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinnostmi

předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatel, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6. „Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.
- 3.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatel, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 2,5 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po

vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.

- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o ZVZ**“), dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném projednání s SD; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatel, nebo (ii) neprokáží, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
 - d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
 - e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatel (např. dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatel, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatel a s příkazy Objednatel. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatel. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatel na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatel (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů

materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zpracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zpracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděny, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně

porušena pravidla Objednatelům schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížd'ky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatel o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkov tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatel.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatel již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatel.
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitel v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatel. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatel se tento stává pro Zhotovitel závazným.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, vč. údajů o výroci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitel v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitel byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatel ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatel odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatel. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.

- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Zhotovitel je však povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat a sdělit mu jejich identifikační údaje. V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného tímto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.19. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.20. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.21. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele

Objednatel této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.

- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnicí, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
 - d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
 - e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

- 6.7. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části,
 - b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.2. této Smlouvy,

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělky uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělkami požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělky oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoliv části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatel navrhout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	27 854 806,09 Kč
DPH 21%	5 849 509,28 Kč
DPH 15 %	0 Kč
Cena Díla včetně DPH	33 704 315,37 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

- 8.2. Plnění v podobě Zhotovitel zajistí prostřednictvím majitele příslušné sítě. Objednatel Zhotoviteli uhradí skutečné náklady, které Zhotoviteli při realizaci těchto objektů vzniknou, a to za podmínek stanovených níže. Podmínkou pro uhrazení těchto nákladů Zhotoviteli je (i) předchozí odsouhlasení výše nákladů Objednatel a (ii) předložení příslušných daňových dokladů za realizaci těchto objektů, vystavených majitelem příslušné sítě na Zhotovitele jako subjekt povinný k jejich úhradě. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.

- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznesl své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a **označení „NZ 2018“**), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatелеm poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz
a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatel, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
 - rekonstrukce a oprava silnic – 60 měsíců

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatel poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatel jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatel při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „**Nabídková cena**“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker),

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.

- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků

v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činností, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 14.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně

a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je ČNES dopravní stavby, a.s., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.8. Smlouvy.

14.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
email: zdenek.dvorak@ksus.cz
tel.: 602 317 498

ve věcech technických: Ing. Ladislav Bak
email: ladislav.bak@ksus.cz
Karel Motal
email: karel.motal@ksus.cz

ve věcech ekonomických a finančních: Petr Heinrich, ekonomický náměstek
email: petr.heinrich@ksus.cz
tel.: 602 287 492

14.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

a) Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
email: zdenek.dvorak@ksus.cz
tel.: 602 317 498

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic
email: ales.cermak@ksus.cz
tel.: 702 02 1917

14.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Petr Horák, obchodní ředitel,
email: petr.horak@cnes.cz
tel.: 602 339 972

ve věcech technických: Tomáš Kunc, výrobní ředitel,
email: tomas.kunc@cnes.cz
tel.: 731 601 554

ve věcech ekonomických a finančních: Bc. Simona Krpatová, finanční ředitelka,
email: simona.krpatova@cnes.cz
tel.: 602 250 881

14.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.

14.10. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

14.11. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

- 14.12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.13. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupně číselné řadě.
- 14.14. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.15. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.16. Smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 stejnopisy (Obec Nedomice 1 ks a KSÚS 3 ks) a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.17. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.18. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob
 - Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
 - Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek
 - Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

V Říčanech dne 18. 10. 2018

V Kladně dne 10. 10. 2018


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Jankov 141 100 21 Praha 5
IČO: 60546301 DIČ: CZ00056001

společnost „Dolní Břežany ČNES+PORR“

se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno





ČNES dopravní stavby, a.s.

Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné moci



PORR a.s.

Ing. Pavel Hirsch, prokurista

na základě plné moci

PORR a.s.

Dubečska 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-33-



PORR a.s.

Ing. František Buršík, vedoucí obchodního úseku

na základě plné moci

PLNÁ MOC

ZMOCNITEL: ČNES dopravní stavby, a.s.
Sídlo: Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201
IČO: 477 81 734
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964
zastoupená: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva
(dále jen „Zmocnitel“)

ZMOCNĚNEC: Petr Horák, obchodní ředitel ČNES dopravní stavby, a.s.
bytem U Dubu 357, Braškov, okres Kladno, PSČ 273 51
nar. 19. března 1959
(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej v plném rozsahu zastupoval, jednal za něj a podepisoval jej ve všech právních jednáních potřebných k zabezpečení provozu Zmocnitele na úseku obchodním, tj. zejména při zadávacích řízeních pro zadání zakázek a veřejných zakázek, sjednávání a uzavírání dodavatelských a odběratelských smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti, smluv o poskytování pracovnělékařských služeb a jiných smluv, objednávek, nabídek nebo žádostí, a to včetně jejich dodatků.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018. Doručovací adresou zůstává adresa sídla Zmocnitele uvedená v obchodním rejstříku.

V Kladně dne 18. 12. 2017

ZMOCNITEL:

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Bratronic

poř. č. legalizace 298/2017
vlastnoručně podepsal - vlastní podpis na listině za vlastní

Ing. Vladimír Dráb, 15.6.1954, Kladno

jméno/a, příjmení, datum a místo narození Zmocnitele

Ing. Vladimír Dráb, 15.6.1954, Kladno

adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu (u Zmocnitele)

České republiky - adresa bydliště mimo území České republiky

O.P. 205641621

označení dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje

uvedené - této ověřovací doložce

V Bratronicích dne 18. 12. 2017

Jméno, příjmení ověřující osoby

kteřá legitimizaci pro výkon této ověřovací funkce

Miloslava Králová

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Ing. Vladimír Dráb,

předseda představenstva

Přijímám zmocnění v plném rozsahu.

V Kladně dne 18. 12. 2017

ZMOCNĚNĚC:

Petr Horák, nar. 19. března 1959

PLNÁ MOC

ev.č.58/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

ředitele úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy pana Ing. Pavla Hirsche, dat. nar. 29. března 1969, bytem Nad Koupalištěm 200, 251 63 Kunice,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018


Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČ: 43005560


Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Ing. Pavel Hirsch

PLNÁ MOC
ev.č.53/2018

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

vedoucího obchodního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy pana Ing. Františka Buršíka, narozeného 27.12.1980, bytem Slančova 1260/6, Praha 8, PSČ 182 00

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.


Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018



Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:



Ing. František Buršík

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 101R-1

Stavba: III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

KSO: 822 2

Místo:

CC-CZ: 2111
Datum: 22. 6. 2018

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Vyplň údaj
Vypilň údaj

Poznámka:

Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace.

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.

Cena bez DPH

27 854 806,09

DPH základní
21,00%
Sazba daně
15,00%

Základ daně
27 854 806,09
0,00

Výše daně
5 849 509,28
0,00

Cena s DPH

V

CZK

33 704 315,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

101R-1

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Místo:

Datum:

22. 6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO	Úpravy silnice III/0031	27 854 806,09	33 704 315,37	
121.01				
SO	Úpravy autobusových zálivů	7 733 824,06	9 357 927,11	STA
121.02				
SO	Úpravy kanalizace a odvodnění	639 193,41	773 424,03	STA
121.04				
SO	Úpravy silnice III/00314	207 361,70	250 907,66	STA
122.01				
SO 181	Přechodné dopravní značení	17 441 817,78	21 104 599,51	STA
SO 191	Stálé dopravní značení	226 026,00	273 491,46	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	457 583,14	553 675,60	STA
		1 149 000,00	1 390 290,00	STA

V Kladu dne 30. 8. 2018

společnost „Dolní Břežany ČNES + PORR“
se sídlem Hlady Hradec 2364, 232 01 Kladno
ČNES dopravní stavby i. s. s.
IČO: 43341334
Petr Horák, obel. ředitel, na žadl. plně moci
jako správce společnosti „Dolní Břežany ČNES + PORR“



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 121.01 - Úpravy silnice III/0031

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 733 824,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 733 824,06	21,00%	1 624 103,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 357 927,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 121.01 - Úpravy silnice III/0031

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Datum: 22. 6. 2018

Projektant: Atelier PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

7 733 824,06

1 - Zemní práce	7 733 824,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 282 046,33
5 - Komunikace pozemní	5 200,00
8 - Trubní vedení	5 544 418,37
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	124 250,00
997 - Přesun sutě	271 970,22
998 - Přesun hmot	502 511,34
	3 427,80

SOUHRN PRACÍ

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 121.01 - Úpravy silnice III/0031

Místo:

Datum: 22. 6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: Atelier PROMIKA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 733 824,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 733 824,06

D 1

Zemní práce

1 282 046,33

1	K	113107162	Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl. 200 mm	m2	507,500	41,90	21 264,25	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Odstranění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

vv "odstranění stávající konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. prům. 200 mm, prováděno po odfrézování" 409

409,000

vv "v místě příkopů pro AZ"

vv "stržení krajnice v šířce cca 0,5 m tl. cca 150 mm" 197*0,5

98,500

2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 200 mm strojně pl. přes 200 m2	m2	927,000	30,00	27 810,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

vv "odstranění stávající konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. průměrně 380 mm, prováděno po odfrézování 15% celkové plochy" (7650-1470)*0,15

927,000

vv "mimo příkopy"

3	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl. 300 mm strojně pl. přes 200 m2	m2	2 447,000	108,60	265 744,20	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

vv "odstranění stávající konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. průměrně 180 mm, prováděno po odfrézování" 1520

1 520,000

vv "v místě příkopů v celé šíři vozovky"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"odstranění stávající konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. průměrně 380 mm, prováděno po odřezování 15% celkové plochy" (7650-1470)*0,15		927,000			
VV			"mimo příkopů"					
4	K	113154335	Frézování živiceného krytu tl. 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	7 650,000	111,00	849 150,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Frézování živiceného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
VV			"Frézování vozovky v celém rozsahu objektu i BUS zářítý tl. průměrně 110 mm" 7650		7 650,000			
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	52,205	29,20	1 524,39	CS ÚRS 2018 01
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
VV			"Sejmutí ornice v tl. 100mm" 197*2,65*0,1					
6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	52,205	82,30	13 497,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
VV			"výkop zeminy v aktivní zóně na hl. 500 mm" 164					
VV			"v místě příkopů pro AZ"		164,000			
7	K	122201109	Příplatek za lepičnost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	82,000	27,50	2 255,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3					
VV			"lepičnost 50%"					
VV			"výkop zeminy v aktivní zóně na hl. 500 mm" 164		164,000			
VV			164*0,5 Přepočtené koeficientem množství		82,000			
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	104,405	63,80	6 661,04	CS ÚRS 2018 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
P			Poznámka k položce:					
VV			součástí položky je i výběr vhodného materiálu pro zpětné použití					
VV			"na mezideponii"					
VV			"sejmutí ornice v tl. 100mm" 197*2,65*0,1		52,205			
VV			"z mezideponie"					
VV			"ohumusování tl. 100 mm a osetí travním semenem" 522*0,1		52,200			
9	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	409,800	72,40	29 669,52	CS ÚRS 2018 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
VV			"vnitrostaveništní přeprava hmot v souladu s § 3171 úvodníku zemních prací"					
VV			"výkop zeminy v aktivní zóně na hl. 500 mm" 164*2		328,000			
VV			"v místě příkopů pro AZ"					
VV			"dosypávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhutnění" (197*7,5)+(197*7,5)*0,33		81,800			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	216,200	58,00	12 539,60 CS ÚRS 2018 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV		"z mezideponie na stavbu"					
VV		"ohumusování tl. 100 mm a osetí travním semenem" 522*0,1					
VV		"výkop zemin v aktivní zóně na hl. 500 mm" 164					
VV		"v místě příkopů pro AZ"					
11	K	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	522,000	7,10	3 706,20 CS ÚRS 2018 01
PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
VV		"ohumusování tl. 100 mm a osetí travním semenem" 522					
12	K	181411131.1	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, křídící trávník je nutné v suchém období křopit a po dosažení výšky 10 - 15 cm	m2	522,000	35,00	18 270,00
PP		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, křídící trávník je nutné v suchém období křopit a po dosažení výšky 10 - 15 cm					
VV		"ohumusování tl. 100 mm a osetí travním semenem" 522					
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	15,660	90,90	1 423,49 CS ÚRS 2018 01
PP		osivo směs travní parková					
VV		"ohumusování tl. 100 mm a osetí travním semenem" 522*3/100					
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění	m2	2 856,000	9,99	28 531,44 CS ÚRS 2018 01
PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění					
P		Poznamka k položce: Úprava pláně se zhuštěním Edef,2 -45 MPa					
VV		"doplnění konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. 380 mm 15% celkové plochy" 927					
VV		"mimo příkopy"					
VV		"doplnění konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. 180 mm" 1520					
VV		"v místě příkopů v celé šíři vozovky"					
VV		"doplnění konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. 200 mm" 409					
VV		"v místě příkopů pro AZ"					
D 3				Svislé a kompletní konstrukce			
15	K	359901110-1	Pročištění vtokového objektu - uliční vpust	kus	26,000	200,00	5 200,00
PP		Pročištění vtokového objektu - uliční vpust					
VV		"pročištění vtokového objektu - uliční vpust" 26					
D 5				Komunikace pozemní			
16	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 1000 m2	m2	328,000	95,70	31 389,60 CS ÚRS 2018 01
D 5				5 544 418,37			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směšnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vhlčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m ² , tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm					
WV			"výkop zeminy v aktivní zóně na hl. 500 mm" 164/0,5					
WV			"v místě příkopů pro AZ"					
17	M	58530170	vápro nehoštěné CL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	11,611	2 200,00	25 544,20	CS ÚRS 2018 01
PP			vápro nehoštěné CL 90-Q pro úpravu zemín standardní					
WV			"úprava aktivní zóny na hloubku 500 mm, včetně materiálu a přehutnění paraplaně 4%" 164*70,8/1000					
WV			"v místě příkopů pro AZ"		11,611			
18	K	56486111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	1 336,000	139,00	185 704,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
WV			"doplnění konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. 380 mm 15% celkové plochy" 927					
WV			"mimo příkopy"		927,000			
WV			"doplnění konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. 200 mm" 409					
WV			"v místě příkopů pro AZ"		409,000			
19	K	565155121-1	Asfaltový beton vrstva podkladní FR ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š přes 3 m	m2	7 447,000	350,00	2 606 450,00	
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní FR ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
P			Poznámka k položce: FR ACP 16+** tl. 70 mm ** vrstva vyztužená rozptýlenými vláky, množství 0,5 kg/l asfaltové směsi					
WV			"položení asfaltových vrstev tl. 110" 7650-203					
20	K	567131113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl. 180 mm	m2	7 447,000			
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl. 180 mm					
WV			3/4 (SC I), po zhutnění tl. 180 mm	m2	2 447,000	326,88	799 875,36	CS ÚRS 2018 01
WV			"doplnění konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. 380 mm 15% celkové plochy" 927					
WV			"mimo příkopy"		927,000			
WV			"doplnění konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. 180 mm" 1520					
WV			"v místě příkopů v celé šíři vozovky"		1 520,000			
21	K	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl. 100 mm	m2	102,250	73,00	7 464,25	CS ÚRS 2018 01
PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm					
WV			"zpevnění zemní krajnice šterkodrtí fr. 0-32 tř. B tl. 100 mm, osazení a dodávka" (197*7,5)*0,5					
22	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	102,250			
PP			Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
WV			"dopávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhutnění" (197*7,5)*0,07	m3	14,315	266,00	3 807,79	CS ÚRS 2018 01
WV					14,315			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	583441700.1	vhodný náspový/záspový materiál	€	30,062	300,00	9 018,60	
PP			vhodný náspový/záspový materiál					
VV			"dosypávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhutnění" (197+7,5)*0,07		14,315			
VV			14,315*2,1 přepočtené koeficientem množství		30,062			
24	K	572531121	Ošetření tržlin asfaltovou sanační hmotou š. do 20 mm	m	400,000	65,00	26 000,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vyspravení tržlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření tržlin šířky do 20 mm		400,000			
VV			"oprava tržlin na odřezované asfaltové podkladní vrstvě" 400					
25	K	573111111	Postřík živичný infiltrací s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	7 447,000	11,60	86 385,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Postřík infiltrací PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
P			Poznámka k položce:					
P			PI-C 0,60 kg/m2					
VV			"položení asfaltových vrstev tl. 110" 7650-203		7 447,000			
26	K	573231107	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	7 447,000	8,71	64 863,37	CS ÚRS 2018 01
PP			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2					
P			Poznámka k položce:					
P			PS-C 0,35 kg/m2					
VV			"položení asfaltových vrstev tl. 110" 7650-203		7 447,000			
27	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemoifikovaného asfaltu	m2	7 447,000	228,00	1 697 916,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemoifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
P			Poznámka k položce:					
P			ACO 11+					
VV			"položení asfaltových vrstev tl. 110" 7650-203		7 447,000			
D	8		Trubní vedení				124 250,00	
28	K	899331111-1	Výšková rektifikace uličního vstupu - velký poklop	kus	17,000	1 750,00	29 750,00	
PP			Výšková rektifikace uličního vstupu - velký poklop					
VV			"výšková rektifikace uličního vstupu - velký poklop" 17		17,000			
29	K	899431111-1	Výšková rektifikace uličního vstupu - malý poklop	kus	54,000	1 750,00	94 500,00	
PP			Výšková rektifikace uličního vstupu - malý poklop					
VV			"výšková rektifikace uličního vstupu - malý poklop" 54		54,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				271 970,22	
30	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zalivku v živичném krytu	m	2 544,000	32,00	81 408,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrký pro těsnící zalivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm					
VV			"prořezy spár při pokládce po pulkách" (157+1115)*2		2 544,000			
31	K	919112231	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 25 mm pro těsnící zalivku v živичném krytu	m	400,000	86,90	34 760,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Řezání dilatačních spár v živčném krytu vytvoření komůrek pro těsnící zálitku šířky 20 mm, hloubky 25 mm					
VV			"oprava trhlin na odfrézované asfaltové podkladní vrstvě" 400		400,000			
32	K	919121222	Těsnění spár zálitkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	2 544,000	55,00	139 920,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Určení dilatačních spár zálitkou za studena v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod zálitkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm					
VV			"ošetření spár zálitkou" (157*1115)*2		2 544,000			
33	K	938902000-1	Obnova příkopu, odstranění sjezdu bez propustku	m	7,500	150,00	1 125,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Obnova příkopu, odstranění sjezdu bez propustku					
VV			"Obnova příkopu, odstranění sjezdu bez propustku - 1ks" 7,5		7,500			
34	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	197,000	43,10	8 490,70	CS ÚRS 2018 01
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpeměných nebo zpeměných objemu nánosů do 0,15 m3/m					
VV			"pročištění příkopu příkopovým rypadlem" 197		197,000			
35	K	938902452	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	23,500	89,20	2 096,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm					
VV			"čištění propustků" 23,5		23,500			
36	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živčného	m2	7 447,000	0,56	4 170,32	CS ÚRS 2018 01
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčného					
VV			"položení asfaltových vrstev tl. 110" 7650-203		7 447,000			
D	997		Přesun sutě					
37	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	1 939,994	200,00	387 998,80	
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sybkých materiálů, na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
VV			5856,794					
VV			"živice" -3916,8					
VV			Součet					
38	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odbadu 170 101	t	1 529,375	125,00	191 171,88	CS ÚRS 2018 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 101					
VV			"betonový odpad" 1529,375		1 529,375			

502 511,34

51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	997221845-1	Zpětný odkup popř. zajištění likvidace a odvoz odpadu asfaltového bez dentu kód odpadu 170 302 dodavatelem stavby	t	3 916,800	-40,00	-156 672,00	
PP			Zpětný odkup popř. zajištění likvidace a odvoz odpadu asfaltového bez dentu kód odpadu 170 302 dodavatelem stavby					
VV			"živice" 3916,8		3 916,800			
40	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	388,093	140,00	54 333,02	CS ÚRS 2018 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do katalogu odpadu pod kódem 170 504					
VV			"kamenivo" 388,093		388,093			
41	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	22,526	1 140,00	25 679,64	CS ÚRS 2018 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného					
VV			"směš" (5856,794-3916,8-1529,375-388,093)		22,526			
D			Přesun hmot				3 427,80	
42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	58,000	59,10	3 427,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 121.02 - Úpravy autobusových zálivů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

639 193,41

DPH základní
snižená

Základ daně
639 193,41
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
134 230,62
0,00

Cena s DPH

V CZK

773 424,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 121.02 - Úpravy autobusových zálivů

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Datum: 22. 6. 2018
Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	67 515,77
4 - Vodotrubné konstrukce	39 585,00
5 - Komunikace pozemní	337 886,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	108 753,90
997 - Přesun sítě	79 698,82
998 - Přesun hmot	5 753,92

639 193,41

639 193,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 121.02 - Úpravy autobusových zálivů

Místo:

Datum: 22. 6. 2018

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant: Atelier PROMIKA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

639 193,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

639 193,41

D 1

Zemní práce

67 515,77

1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	203,000	30,00	6 090,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------	----------------

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

2	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m ²	m ²	203,000	182,00	36 946,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------	----------------

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV
"odstranění stávající konstrukce zastávky celk. tloušťky průměrně 500 mm s CB deskou" 203

3	K	113154124-1	Frézování živичného krytu tl do 150 mm pruh š 1 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	203,000	110,60	22 451,80	
---	---	-------------	---	----------------	---------	--------	-----------	--

PP
Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 150 mm

VV
"odstranění stávající konstrukce zastávky celk. tloušťky průměrně 500 mm s CB deskou" 203

4	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	203,000	9,99	2 027,97	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	------	----------	----------------

PP
Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

P
Poznámka k položce:

Úprava pláň se zhutněním Edel, 2 =45 MPa

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"konstrukce autobusové zastávky s krytem dlaždeným kamennou dlažbou drobnou celk. tl. 610 mm" 203		203,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							
5	K 451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	203,000	195,00	39 585,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého C20/25nXF3					
VV		"konstrukce autobusové zastávky s krytem dlaždeným kamennou dlažbou drobnou celk. tl. 610 mm" 203		203,000			
D 5 Komunikace pozemní							
6	K 564861111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	203,000	139,00	28 217,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Podklad ze štrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
VV		"konstrukce autobusové zastávky s krytem dlaždeným kamennou dlažbou drobnou celk. tl. 610 mm" 203		203,000			
7	K 567134121	Podklad ze směsi stmelené cementem ŠC C 20/25 (PB I) tl 210 mm	m2	203,000	637,00	129 311,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 210 mm					
VV		"konstrukce autobusové zastávky s krytem dlaždeným kamennou dlažbou drobnou celk. tl. 610 mm" 203		203,000			
8	K 591241111-1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do betonového lože	m2	203,000	500,00	101 500,00	
PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajici drobných z kamene, do betonového lože					
VV		"konstrukce autobusové zastávky s krytem dlaždeným kamennou dlažbou drobnou celk. tl. 610 mm" 203		203,000			
9	M 58380124	kostka dlažební žula drobná	t	39,429	2 000,00	78 858,00	CS ÚRS 2018 01
PP		kostka dlažební žula drobná					
VV		"konstrukce autobusové zastávky s krytem dlaždeným kamennou dlažbou drobnou celk. tl. 610 mm" 203*1,01/5,2		39,429			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
10	K 916111113-1	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	91,000	250,00	22 750,00	
PP		Osazení sřimní obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 20/25 n XF3, do lože z betonu prostého téže značky					
VV		"kostka velká do betonového lože" 91		91,000			
11	M 58380160	kostka dlažební žula velká	t	4,999	2 000,00	9 998,00	CS ÚRS 2018 01
PP		kostka dlažební žula velká					
VV		"kostka velká do betonového lože" 91*0,16/3*1,03		4,999			

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	919716111					
PP		Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m ²	t	3,207	23 700,00	76 005,90	CS ÚRS 2018 01
VV		"konstrukce autobusové zastávky s krytím dlaždeným kamennou dlažbou drobnou celk. tl. 610 mm - Kari síť 8/100/100" 203-2-7,9/1000		3,207			
D	997	Přesun sutě					
13	K	997221551-1				79 698,82	
PP		Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	237,713	200,00	47 542,60	
14	K	997221815					
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sybkých materiálů, na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	126,875	125,00	15 859,38	CS ÚRS 2018 01
VV		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101					
15	K	997221845					
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do katalogu odpadu pod kódem 170 101	t	51,968	155,00	8 055,04	CS ÚRS 2018 01
VV		"betonový odpad" 126,875					
16	K	997221855					
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	51,968	155,00	8 055,04	CS ÚRS 2018 01
VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do katalogu odpadu pod kódem 170 302					
		"živice" 51,968					
17	K	998225111				5 753,92	
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	58,870	140,00	8 241,80	CS ÚRS 2018 01
VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do katalogu odpadu pod kódem 170 504					
		"kamenivo" 58,87					
D	998	Přesun hmot					
17	K	998225111				5 753,92	
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	97,359	59,10	5 753,92	CS ÚRS 2018 01
VV		Přesun hmot pro komunikace s krytím z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 121.04 - Úpravy kanalizace a odvodnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

207 361,70

Cena bez DPH

Základ daně

207 361,70

Sazba daně

21,00%

Výše daně

43 545,96

DPH základní
snižená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

250 907,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 121.04 - Úpravy kanalizace a odvodnění

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Kód dílu - Popis

Datum: 22. 6. 2018

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

207 361,70

8 - Trubní vedení

207 361,70

997 - Přesun sutě

189 200,00

998 - Přesun hmot

15 436,80

2 724,90

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 121.04 - Úpravy kanalizace a odvodnění

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Datum: 22. 6. 2018

Projektant: Atelier PROMIKA s.r.o.

Náklady soupisu celkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

207 361,70

D HSV Práce a dodávky HSV

207 361,70
189 200,00

D 8 Trubní vedení

1	K	895941111-1	Směrová a výšková rektifikace vtokového objektu uliční vpusti z betonových dílců včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutnění obsypu vpusti, úpravy přípojek včetně dodávky všech komponentů pro úpravu uliční vpusti	kus	8,000	7 300,00	58 400,00	
---	---	-------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

PP

Směrová a výšková rektifikace vtokového objektu uliční vpusti z betonových dílců včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutnění obsypu vpusti, úpravy přípojek včetně dodávky všech komponentů pro úpravu uliční vpusti
"případná směrová a výšková rektifikace vtokového objektu - uliční vpusti, včetně odstranění stávající vpusti, úpravy přípojek, zemních prací, odvozu"

VV

8,000

2	K	895941111-2	Výšková rektifikace vtokového objektu uliční vpusti z betonových dílců včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutnění obsypu vpusti, úpravy přípojek včetně dodávky všech komponentů pro úpravu uliční vpusti	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
---	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

Výšková rektifikace vtokového objektu uliční vpusti z betonových dílců včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, zhutnění obsypu vpusti, úpravy přípojek včetně dodávky všech komponentů pro úpravu uliční vpusti

VV

2,000

3	K	899201212-1	"případná výšková rektifikace vtokového objektu uliční vpusti, včetně odstranění stávající vpusti, úpravy přípojek, zemních prací, odvozu" Vybourání celého tělesa uliční vpusti včetně základů, odstranění napojení, přípojek, zemních prací	kus	10,000	2 500,00	25 000,00	
---	---	-------------	--	-----	--------	----------	-----------	--

PP

Vybourání celého tělesa uliční vpusti včetně základů, odstranění napojení, přípojek, zemních prací
"případná směrová a výšková rektifikace vtokového objektu - uliční vpusti, včetně odstranění stávající vpusti, úpravy přípojek, zemních prací, odvozu"

VV

8,000

Prč Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Případná výšková rektifikace vtokového objektu uliční vpusť, včetně odstranění stávající vpusť, úpravy přípojky, zemních prací, odvozu 2		2,000			
4	K	899201212-2					
PP		Odstranění velkého poklopu včetně odstranění stávající dvou skruží, zemních prací	kus	14,000	2 500,00	35 000,00	
W		Odstranění velkého poklopu včetně odstranění stávající dvou skruží, zemních prací		14,000			
5	K	899331111-1					
PP		Směrová a výšková rektifikace uličního vstupu - velký poklop, výměna dvou skruží, zemních prací, odvozu včetně dodávky všech komponentů pro úpravu uliční vpusť	kus	14,000	4 700,00	65 800,00	
W		Směrová a výšková rektifikace uličního vstupu - velký poklop, výměna dvou skruží, zemních prací, odvozu včetně dodávky všech komponentů pro úpravu uliční vpusť		14,000			
D	997	Přesun sutě				15 436,80	
6	K	997013831					
PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	11,520	1 140,00	13 132,80	CS ÚRS 2018 01
7	K	997221571-3					
PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládce dle dodavatele stavby včetně uložení	t	11,520	200,00	2 304,00	
D	998	Přesun hmot				2 724,90	
8	K	998274101					
PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	9,300	293,00	2 724,90	CS ÚRS 2018 01

Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 122.01 - Úpravy silnice III/00314

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

22. 6. 2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

17 441 817,78

DPH základní
snížená

Základ daně
17 441 817,78
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 662 781,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

21 104 599,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 122.01 - Úpravy silnice III/00314

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Kód dílu - Popis

Datum: 22. 6. 2018

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

17 441 817,78

1 - Zemní práce	17 433 717,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 801 256,11
5 - Komunikace pozemní	1 600,00
8 - Trubní vedení	12 424 250,88
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	33 250,00
997 - Přesun sutě	823 195,04
998 - Přesun hmot	1 342 002,62
M - Práce a dodávky M	8 163,13
23-M - Montáže potrubí	8 100,00
	8 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 122.01 - Úpravy silnice III/00314

Místo:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Datum: 22. 6. 2018

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Zadavatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 441 817,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 433 717,78

2 801 256,11

D 1 Zemní práce

1	K	113107222	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 350,000	30,00	100 500,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PP

Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV

"odstranění stávající konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. průměrně 200 mm, prováděno po odfrézování" 3350

VV

"1. i 2. podúsek"

VV

"v místě příkopů pro AZ"

2	K	113107222	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 200,000	30,00	36 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV

"stržení krajnice v šířce cca 0,5 m tl. cca 150 mm" 2400*0,5

3	K	113107232	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 923,000	110,60	433 883,80	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV

"odstranění stávající konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. průměrně 180 mm, prováděno po odfrézování" 1840

VV

"2. podúsek"

VV

"v místě příkopů pro AZ"

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"odstranění stávající konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. průměrně 180 mm, prováděno po odfrézování" 2083		2 083,000			
W		"1. podúsek"					
W		"v celé šíři vozovky"					
4	K	113154335					
PP		Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	10 684,000	111,00	1 185 924,00	CS ÚRS 2018 01
W		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
5	K	121101101					
PP		Sejmutí ornice v celém rozsahu objektu i BUS zářivky tl. průměrně 110 mm" 10684	m3	10 684,000	29,20	18 571,20	CS ÚRS 2018 01
W		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m					
PP		Sejmutí ornice nebo lesní plůdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé sklady se složením, na vzdálenost do 50 m					
6	K	122201102					
PP		"sejmutí ornice v tl. 100mm" 2400*2,65*0,1		636,000			
W		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	1 484,000	82,30	122 133,20	CS ÚRS 2018 01
W		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
W		"výkop zeminy v aktivní zóně na hl. 500 mm" 1340					
W		"1. i 2. podúsek"		1 340,000			
W		"v místě příkopů pro AZ"					
W		"případně odstranění konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu propustku v					
7	K	122201109					
PP		hloubce max. 1,0 m - 40% délky" 144		144,000			
W		Příplatek za lepihost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	742,000	27,50	20 405,00	CS ÚRS 2018 01
W		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
W		"lepihost 50%"					
W		"výkop zeminy v aktivní zóně na hl. 500 mm" 1340		1 340,000			
W		"1. i 2. podúsek"					
W		"v místě příkopů pro AZ"					
W		"případně odstranění konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu propustku v					
W		hloubce max. 1,0 m" 144		144,000			
W		1484*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		742,000			
8	K	162301101					
PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 272,000	63,80	81 153,60	CS ÚRS 2018 01
W		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
W		naložením výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
P		Poznámka k položce:					
W		součástí položky je i výběr vhodného materiálu pro zpětné použití					
W		"na mezideponii"					
W		"sejmutí ornice v tl. 100mm" 2400*2,65*0,1		636,000			
W		"z mezideponie"					
W		"ohumusování tl. 100 mm a osetí travním semenem" 6360*0,1		636,000			
9	K	162301102					
W		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2 850,030	70,40	200 642,11	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
VV			"vnitrostaveništní přeprava hmot v souladu s § 3171 úvodníku zemních prací"					
VV			"úprava aktivní zóny na hloubku 500 mm, včetně materiálu a přehutnění parapláně" 1340*2		2 680,000			
VV			"1. i 2. podúsek"					
VV			"v místě příkopů pro AZ"					
VV			"dosypávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhutnění" (2400+29)*0,07		170,030			
10	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	144,000	400,00	57 600,00	
PP			Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
VV			"1. i 2. podúsek"					
VV			"v místě příkopů pro AZ"					
VV			"případně odstranění konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu propustku v hloubce max. 1,0 m - 40% délky" 144		144,000			
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 976,000	58,00	114 608,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			"úprava aktivní zóny na hloubku 500 mm, včetně materiálu a přehutnění parapláně" 1340		1 340,000			
VV			"1. i 2. podúsek"					
VV			"v místě příkopů pro AZ"					
VV			"z mezideponie na stavbu"					
VV			"ohnumusování tl. 100 mm a osetí travním semenem" 6360*0,1		636,000			
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	288,000	140,00	40 320,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do katalogu odpadu pod kódem 170 504					
VV			"1. i 2. podúsek"					
VV			"v místě příkopů pro AZ"					
VV			"případně odstranění konstrukce sjezdu a zeminy potřebné pro obnovu propustku v hloubce max. 1,0 m - 40% délky" 144		144,000			
VV			144*2. Přepočtené koeficientem množství		288,000			
13	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6 360,000	7,10	45 156,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
VV			"ohnumusování tl. 100 mm a osetí travním semenem" 6360		6 360,000			
14	K	181411131.2	Založení parkového travníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření travníku, klíčící travník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 - 15 cm	m2	6 360,000	35,00	222 600,00	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 - 15 cm					
VV		"ohnumusování tl. 100 mm a osetí travním semenem" 6360		6 360,000			
PP	15	M 005724100 osivo směs travní parková	kg	190,800	90,90	17 343,72	CS ÚRS 2018 01
VV		"ohnumusování tl. 100 mm a osetí travním semenem" 6360		190,800			
PP	16	K 181951102 Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m ²	10 452,000	9,99	104 415,48	CS ÚRS 2018 01
P		Úprava pláňe vycrovaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím					
P		Poznamka k položce:					
VV		Úprava pláňe se zhuťnutím Edel, 2 = 45 MPa					
VV		"doplňení konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. 200 mm" 5580		5 580,000			
VV		"1. i 2. podúsek"					
VV		"v místě příkopů pro AZ"					
VV		"doplňení konstrukce v místě sanace podkladních vrstev, tl. 180mm - Rmat" 2789		2 789,000			
VV		"2. podúsek"					
VV		"v místě příkopů pro AZ"					
VV		"doplňení konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. 180 mm" 2083		2 083,000			
VV		"1. podúsek"					
VV		"v celé šíři vozovky"					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 600,00	
PP	17	K 359901110-1 Pročištění vtokového objektu - uliční vpusť	kus	8,000	200,00	1 600,00	
VV		"pročištění vtokového objektu - uliční vpusť"		8,000			
D	5	Komunikace pozemní				12 424 250,88	
PP	18	K 561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. 500 mm plochy do 5000 m ²	m ²	2 680,000	62,40	167 232,00	CS ÚRS 2018 01
VV		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál s specifikací s rozprostřením, promíslením, vlnčením, zhuťnutím a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m ² , tloušťka po zhuťnutí přes 450 do 500 mm					
VV		"úprava aktivní zóny na hloubku 500 mm, včetně materiálu a přehutnění parapláně"		2 680,000			
VV		"1. i 2. podúsek"					
VV		"v místě příkopů pro AZ"					
PP	19	M 56530170 Vápně nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	94,872	2 200,00	208 718,40	CS ÚRS 2018 01
VV		"úprava aktivní zóny na hloubku 500 mm, včetně materiálu a přehutnění parapláně 4% 1340*70,8/1000		94,872			
VV		"1. i 2. podúsek"					
VV		"v místě příkopů pro AZ"					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K 564861111	Podklad ze šteřkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	3 350,000	139,00	465 650,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Podklad ze šteřkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
VV		"doplnění konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. 200 mm" 3350					
VV		"1. i 2. podúsek"		3 350,000			
VV		"v místě příkopů pro AZ"					
21	K 564951413-1	Podklad z asfaltového recyklatu tl. 180 mm z odřezovaného asfaltu z vozovky z místa	m2	1 840,000	120,00	220 800,00	
PP		Podklad z asfaltového recyklatu tl. 180 mm z odřezovaného asfaltu z vozovky z místa					
VV		"doplnění konstrukce v místě sanace podkladních vrstev, tl. 180mm - Rmač" 1840		1 840,000			
VV		"2. podúsek"					
VV		"v místě příkopů pro AZ"					
22	K 565155121-1	Asfaltový beton vrstva podkladní FR ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š přes 3 m	m2	10 684,000	350,00	3 739 400,00	
PP		Asfaltový beton podkladní FR ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
P		Poznámka k položce: FR ACP 16+** tl. 70 mm ** vrstva vyztužená rozpílenými vlákny, množství 0,5 kg/t asfaltové směsi					
VV		"položení asfaltových vrstev tl. 110" 10684	m2	10 684,000			
23	K 567131113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl. 180 mm	m2	2 083,000	326,88	680 891,04	CS ÚRS 2018 01
PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 180 mm					
VV		"doplnění konstrukce v místě sanace podkladních vrstev tl. 180 mm" 2083		2 083,000			
VV		"1. podúsek"					
VV		"v celé šíři vozovky"					
24	K 567521441	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl. 200 mm plochy do 10000 m2	m2	9 255,000	134,24	1 242 391,20	CS ÚRS 2018 01
PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 6 000 do 10 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm					
VV		"Úprava vrstvy RS 0/32 CA recyklovaného materiálu na místě" 9255		9 255,000			
25	K 567522143	Recyklace podkladu za studena na místě - promíslení s pojivem, kamenivem tl. 180 mm do 10000 m2	m2	9 255,000	149,24	1 381 216,20	CS ÚRS 2018 01
PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promíslení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrutím, zhutněním a vlněním plochy přes 6 000 do 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 170 do 180 mm					
VV		"Úprava vrstvy RS 0/32 CA recyklovaného materiálu na místě" 9255		9 255,000			
26	M 58523200-1	cementové pojivo	t	154,762	2 400,00	371 428,80	
PP		cementové pojivo					

P
Poznámka k položce:
přesné množství přidávaného recyklatu a pojiva se stanoví v silniční laboratoři na základě průkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce

č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W							
27	M 58343930	"úprava vrstvy RS 0/32 CA recyklovaného materiálu na místě - cement 4%" kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	l	154,762			
W		"úprava vrstvy RS 0/32 CA recyklovaného materiálu na místě - kamenivo 460 kg/m ³ " 9255*0,18*460/1000	l	766,314	300,00	229 894,20	CS ÚRS 2018 01
28	M 111625400-1	asfaltová emulze	t	766,314			
P		Poznámka k položce: Přesné množství přidávaného recyklatu a poliva se stanoví v silniční laboratoři na základě příkazní zkoušky - analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce	t	96,789	8 500,00	822 706,50	
W		"úprava vrstvy RS 0/32 CA recyklovaného materiálu na místě - zpevněný asfalt 2,5%" 9255*0,18*58,1/1000					
29	K 569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 100 mm	m ²	96,789			
PP		Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 100 mm	m ²	1 214,500	73,00	88 658,50	CS ÚRS 2018 01
W		"zpevnění zemní krajnice štěrkodrtí fr. 0-32 tř. B tl. 100 mm, osazení a dodávka" (2400+-29)*0,5					
30	K 569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťnutím	m ³	1 214,500			
PP		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuťnutím	m ³	170,000	266,00	45 220,00	CS ÚRS 2018 01
31	M 583441700-1	vhodný násypový/zásypový materiál	t	357,000	300,00	107 100,00	
W		"dospávka krajnice vhodným materiálem, včetně zhuťnutí" 170					
32	K 573111111	Postřik živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m ²	m ²	10 684,000	11,60	123 934,40	CS ÚRS 2018 01
PP		Postřik infiltrací PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m ²	m ²	10 684,000			
P		Poznámka k položce: PI-C 0,60 kg/m ²					
W		"položení asfaltových vrstev tl. 110" 10684					
33	K 573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,35 kg/m ²	m ²	10 684,000	8,71	93 057,64	CS ÚRS 2018 01
PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m ²	m ²	10 684,000			
P		Poznámka k položce: PS-C 0,35 kg/m ²					
W		"položení asfaltových vrstev tl. 110" 10684					
34	K 577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl. 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	10 684,000			
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhuťnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnutí tl. 40 mm	m ²	10 684,000	228,00	2 435 952,00	CS ÚRS 2018 01
P		Poznámka k položce: ACO 11+					
W		"položení asfaltových vrstev tl. 110" 10684					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 8 Trubní vedení

33 250,00

35	K	899331111-1	Výšková rektifikace uličního vstupu - velký poklop	kus	4,000	1 750,00	7 000,00
----	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------

Výšková rektifikace uličního vstupu - velký poklop

36	K	899431111-1	Výšková rektifikace uličního vstupu - velký poklop	kus	15,000	1 750,00	26 250,00
----	---	-------------	--	-----	--------	----------	-----------

Výšková rektifikace uličního vstupu - velký poklop

37	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrek 5 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálitku v živiněm krytu	m	3 730,000	32,00	119 360,00
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

Řezání spár pro vytvoření komůrek 5 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálitku v živiněm krytu

38	K	919121222	Těsnění spár zálitkou za studena pro komůrky 5 15 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	3 730,000	55,00	205 150,00
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------

Těsnění spár zálitkou za studena pro komůrky 5 15 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu

39	K	919521140-1	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo žb DN 400-600 dle místních podmínek, včetně betonových čel, vtokové části, doplnění zeminy a konstrukce sjezdu včetně dodávky materiálů	m	144,000	2 450,00	352 800,00
----	---	-------------	---	---	---------	----------	------------

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo žb DN 400-600 dle místních podmínek, včetně betonových čel, vtokové části, doplnění zeminy a konstrukce sjezdu včetně dodávky materiálů

40	K	938902000-1	Obnova příkopu, odstranění sjezdu bez propustku	m	29,000	150,00	4 350,00
----	---	-------------	---	---	--------	--------	----------

Obnova příkopu, odstranění sjezdu bez propustku

41	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapověněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m ³ /m	m	2 400,000	43,10	103 440,00
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapověněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m³/m

42	K	938902452	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 25% DN	m	360,000	89,20	32 112,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 25% DN

43	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

44	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

45	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

46	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

47	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

48	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

49	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

50	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

51	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

52	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

53	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

54	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

55	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

56	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

57	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

58	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

59	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

60	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

61	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

62	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

63	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

64	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

65	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

66	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

67	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

68	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

69	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

70	K	938903111	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	10 684,000	0,56	5 983,04
----	---	-----------	--	----------------	------------	------	----------

Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hliněného náosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu					
VV		"položení asfaltových vrstev tl. 110" 10684					
D	997	Přesun sutě		10 684,000			
44	K 997221551-1	Vodovorná doprava sutí ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	3 268,569	200,00	653 713,80	1 342 002,62
PP		Vodovorná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým uromněním ze sypkých materiálů, na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t				
VV		9505,091					
VV		"živice" -5470,208		9 505,091			
VV		"doplňení konstrukce v místě sanace podkladních vrstev, tl. 180mm - Rmat"		-5 470,208			
VV		1840*0,324		596,160			
VV		"2. podúsek"					
VV		"v místě příkopů pro AZ"					
VV		"úprava vrstvy RS 0/32 CA recyklovaného materiálu na místě" -9255*0,18*460/1000		-766,314			
VV		"doplňení konstrukce v místě sanace podkladních vrstev, tl. 180mm - Rmat"		-596,160			
VV		1840*0,324					
45	K 997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodovornou dopravu	t	1 362,474	146,00	198 921,20	CS ÚRS 2018 01
PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodovornou dopravu sutí	t				
VV		"úprava vrstvy RS 0/32 CA recyklovaného materiálu na místě" 9255*0,18*460/1000		766,314			
VV		"doplňení konstrukce v místě sanace podkladních vrstev, tl. 180mm - Rmat"		596,160			
VV		1840*0,324					
VV		"2. podúsek"					
VV		"v místě příkopů pro AZ"					
46	K 997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	2 451,875	125,00	306 484,38	CS ÚRS 2018 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 170 101	t				
VV		"betonový odpad" 2451,875					
47	K 997221845-1	Zpětný odkup popí, zajištění likvidace a odvoz odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	4 874,048	-40,00	-194 961,92	
PP		Zpětný odkup popí, zajištění likvidace a odvoz odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t				
VV		dodavatelem stavby					
VV		"živice" 5470,208		5 470,208			
VV		"doplňení konstrukce v místě sanace podkladních vrstev, tl. 180mm - Rmat"		-596,160			
VV		1840*0,324					
VV		"2. podúsek"					
VV		"v místě příkopů pro AZ"					
48	K 997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	553,186	140,00	77 446,04	CS ÚRS 2018 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 170 504	t				

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"kamenivo" 1319,5		1 319,500			
W		"úprava vrstvy RS 0/32 CA recyklovaného materiálu na místě" -9255*0,18*460/1000		-766,314			
49	K	997013831	t	263,508	1 140,00	300 399,12	CS ÚRS 2018 01
PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
W		"směs" 3268,569-2451,875-553,186		263,508			
D	998	Přesun hmot				8 163,13	
50	K	998225111	t	138,124	59,10	8 163,13	CS ÚRS 2018 01
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitčným nebo živitčným					
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitčným					
		dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	M	Práce a dodávky M				8 100,00	
D	23-M	Montáže potrubí				8 100,00	
51	K	230120050-1	m	9,000	900,00		
PP		Pročištění vtokového objektu - šterbinový žlab profilováním nebo proplachováním					
W		"Pročištění vtokového objektu - šterbinový žlab " 1*9		9,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 181 - Přejídné dopravní značení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

226 026,00

DPH základní
snižená

Základ daně
226 026,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
47 465,46
0,00

Cena s DPH

V CZK

273 491,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 181 - Přechodné dopravní značení

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Datum: 22. 6. 2018

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

226 026,00

HSV - Práce a dodávky HSV

226 026,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

226 026,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 181 - Přechodné dopravní značení

Místo:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Datum: 22. 6. 2018

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

226 026,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

226 026,00

1	K	91312111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	162,000	41,40	6 706,80	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	--	-----	---------	-------	----------	----------------

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních

VV "DIO při kompletní uzavěře - vyznačení uzavírky vyznačení objízdné trasy obousměrně (3x3 týdny)"

2	K	91312112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	54,000	47,60	2 570,40	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených

VV "DIO při kompletní uzavěře - vyznačení uzavírky vyznačení objízdné trasy obousměrně (3x3 týdny)"

3	K	91312111	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	3 402,000	14,40	48 988,80	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	---	-----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

VV "DIO při kompletní uzavěře - vyznačení uzavírky vyznačení objízdné trasy obousměrně (3x3 týdny)"

4	K	91312122	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	1 134,000	40,00	45 360,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	---	-----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"DIO při kompletní uzávěře - vyznačení uzavírkou vyznačení objízdné trasy obousměrně (3x3 týdnů"		1 134,000			
	WV		"velké provizorní SDZ s podstavcem" 18*3*7*3					
5	K	91322111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	36,000	101,00	3 636,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla					
	WV		"DIO při kompletní uzávěře - vyznačení uzavírkou vyznačení objízdné trasy obousměrně (3x3 týdnů"		36,000			
	WV		"dočasná dopravní zábrana Z2 se třemi světly " 12*3					
6	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	756,000	122,00	92 232,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně Z2-1111					
	WV		"DIO při kompletní uzávěře - vyznačení uzavírkou vyznačení objízdné trasy obousměrně (3x3 týdnů"		756,000			
	WV		"dočasná dopravní zábrana Z2 se třemi světly " 12*3*7*3		756,000			
	WV		Součet					
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	36,000	44,00	1 584,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah					
	WV		"DIO při kompletní uzávěře - vyznačení uzavírkou vyznačení objízdné trasy obousměrně (3x3 týdnů"		36,000			
	WV		"dočasná dopravní zábrana Z2 se třemi světly " 12*3		36,000			
	WV		Součet					
8	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	756,000	33,00	24 948,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113					
	WV		"DIO při kompletní uzávěře - vyznačení uzavírkou vyznačení objízdné trasy obousměrně (3x3 týdnů"		756,000			
	WV		"dočasná dopravní zábrana Z2 se třemi světly " 12*3*7*3		756,000			
	WV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 191 - Stálé dopravní značení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Základ daně

457 583,14

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

96 092,46

0,00

457 583,14

Cena s DPH

V CZK

553 675,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 191 - Stálé dopravní značení

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Datum: 22. 6. 2018

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

457 583,14

457 583,14

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

454 813,05

997 - Přesun sutě

2 481,68

998 - Přesun hmot

288,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

SO 191 - Stálé dopravní značení

Místo:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

22. 6. 2018

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

457 583,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

457 583,14

Ostatní konstrukce a práce-bourání

454 813,05

1 K 911111111

Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného

m

50,000

132,00

6 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného

2 M 55391000-1

silniční dopravně bezpečnostní zábradlí v. 1100 mm ul. Břežanská" 50

m

50,000

1 500,00

75 000,00

PP

silniční dopravně bezpečnostní zábradlí v. 1100 mm

3 K 912211111

silniční dopravně bezpečnostní zábradlí v. 1100 mm ul. Břežanská" 50

kus

50,000

245,00

31 360,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu

silničního

VV

směrové sloupky bílé ul. Pražská" 8

VV

směrové sloupky bílé ul. Břežanská" 60

VV

směrové sloupky červené kulaté ul. Břežanská" 60

4 M 40445158-1

sloupek silniční směrový plastový 1200mm bílý

kus

68,000

170,00

11 560,00

PP

sloupek silniční směrový plastový 1200mm bílý

VV

směrové sloupky bílé ul. Pražská" 8

VV

směrové sloupky bílé ul. Břežanská" 60

5 M 40445158-2

sloupek silniční směrový plastový 1200mm červený kulatý

kus

60,000

250,00

15 000,00

PP

sloupek silniční směrový plastový 1200mm červený kulatý

6 K 914111111

Montáž svítlé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

kus

2,000

177,00

354,00 CS ÚRS 2018 01

Montáž svítlé dopravní značky velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"svíslé dopravní značení na fluorescenčním žlutozeleném podkladu bez sloupku" 2		2,000			
7	M 404441130-1	značka dopravní svíslá, svíslé dopravní značky budou provedeny na fluorescenčním žlutozeleném podkladu v retroreflexní úpravě, jejich litová strana bude pokryta žlutozeleným podkladu v retroreflexní úpravě, jejich litová strana bude pokryta retroreflexní fólií, která musí splňovat vlastnosti min. třídy R2 světelně technických vlastností	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
PP		znáška dopravní svíslá, svíslé dopravní značky budou provedeny na fluorescenčním žlutozeleném podkladu v retroreflexní úpravě, jejich litová strana bude pokryta retroreflexní fólií, která musí splňovat vlastnosti min. třídy R2 světelně technických vlastností. Podkladové tabule svíslých dopravních značek budou provedeny z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohu.		2,000			
W		"svíslé dopravní značení na fluorescenčním žlutozeleném podkladu bez sloupku" 2	kus	2,000	54,20	108,40	CS ÚRS 2018 01
8	K 91411112	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup					
PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloup		2,000			
W		"osazení svíslé dopravní značky P2 bez sloupku na lampu VO, včetně připevnění a dodávky" 2	kus	2,000	1 340,00	2 680,00	CS ÚRS 2017 01
9	M 404441130	značka dopravní svíslá, svíslé dopravní značky budou provedeny v retroreflexní úpravě, jejich litová strana bude pokryta retroreflexní fólií, která musí splňovat vlastnosti min. třídy R2 světelně technických vlastností.					
PP		znáška dopravní svíslá, svíslé dopravní značky budou provedeny v retroreflexní úpravě, jejich litová strana bude pokryta retroreflexní fólií, která musí splňovat vlastnosti min. třídy R2 světelně technických vlastností. Podkladové tabule svíslých dopravních značek budou provedeny z hliníkového materiálu s rámečkem s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu včetně rohu.		2,000			
W		"osazení svíslé dopravní značky P2 bez sloupku na lampu VO, včetně připevnění a dodávky" 2	m2	645,500	76,90	49 638,95	CS ÚRS 2018 01
10	K 91513111	Vodorovné dopravní značení střikané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva					
PP		"1. fáze V0Z"		494,000			
W		"zřízení vodorovného značení - 1.pровedení barvou (čár)"		53,500			
W		(70,5*0,25+273/2*0,25+3422*0,125+29*0,5)		98,000			
W		"zřízení vodorovného značení - 1. provedení barvou zastávky" 53,5					
W		"zřízení vodorovného značení - 1. provedení barvou (přechody, místa pro přecházení)"	m2	9,000	154,00	1 386,00	CS ÚRS 2018 01
11	K 91513115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní žlutá barva					
PP		Vodorovné dopravní značení střikané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly žluté základní barva		9,000			
W		"1. fáze V0Z"					
W		"zřízení vodorovného značení - 1. provedení barvou V12a - žluté čáry- zastávky" 9	m2	645,500	315,00	203 332,50	CS ÚRS 2018 01
12	K 91523112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast					
PP		Vodorovné dopravní značení střikáním plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé					
W		"2. fáze V0Z"					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"zřízení vodorovného značení - 2. provedení plastem (čáry)" (70,5*0,25+273/2*0,25+3422*0,125+29*0,5)		494,000			
W		"zřízení vodorovného značení - 2. provedení plastem zastávky" 53,5		53,500			
W		"zřízení vodorovného značení - 2. provedení plastem (přechody, místa pro přecházení)" 98		98,000			
13	K 915231115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly žlutý plast	m2	9,000	358,00	3 222,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní					
W		"2. fáze VDT"					
W		"zřízení vodorovného značení - 2. provedení plastem- V12a - žluté čáry- zastávky" 9		9,000			
14	K 915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1 309,000	22,80	29 845,20	CS ÚRS 2018 01
PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
W		"zřízení vodorovného značení - 1. provedení barvou (čáry)" (70,5*0,25+273/2*0,25+3422*0,125+29*0,5)		494,000			
W		"zřízení vodorovného značení - 1. provedení barvou- V12a - žluté čáry- zastávky" 9		9,000			
W		"zřízení vodorovného značení - 1. provedení barvou zastávky" 53,5		53,500			
W		"zřízení vodorovného značení - 1. provedení barvou (přechody, místa pro přecházení)" 98		98,000			
W		"zřízení vodorovného značení - 2. provedení plastem (čáry)" (70,5*0,25+273/2*0,25+3422*0,125+29*0,5)		494,000			
W		"zřízení vodorovného značení - 2. provedení plastem- V12a - žluté čáry- zastávky" 9		9,000			
W		"zřízení vodorovného značení - 2. provedení plastem zastávky" 53,5		53,500			
W		"zřízení vodorovného značení - 2. provedení plastem (přechody, místa pro přecházení)" 98		98,000			
15	K 966005111	Rozebrání a odstranění slivního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	50,000	384,00	19 200,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Rozebrání a odstranění slivního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se záskyem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním slivního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami					
W		"odstranění stávajícího zábradlí ul. Břežanská" 50		50,000			
16	K 966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	319,00	319,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se záskyem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
W		"odstranění stávající značky IP6 včetně sloupku" 1		1,000			
17	K 966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000	41,40	207,00	CS ÚRS 2018 01
PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
W		"odstranění stávající značky IP6 bez sloupku" 3		3,000			
W		"odstranění stávající značky IP6 včetně sloupku" 1		1,000			
W		"odstranění stávající značky P2 bez sloupku" 1		1,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997 Přesun sutě							2 481,68
18	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	1,852	1 140,00	2 111,28	CS ÚRS 2018 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného							
19	K 997221571-3	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	1,852	200,00	370,40	
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení							288,41
D 998 Přesun hmot							
20	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným nebo živčným	t	4,880	59,10	288,41	CS ÚRS 2018 01
PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně 1 149 000,00
0,00

1 149 000,00

Sazba daně 21,00%
15,00%

Výše daně 241 290,00
0,00

V CZK

1 390 290,00

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Datum: 22. 6. 2018

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1 149 000,00

1 149 000,00

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce (SO 121)	377 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	77 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	525 500,00
VRN6 - Územní vlivy	152 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Datum: 22. 6. 2018

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 149 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce (SO 121)

1 149 000,00

1 K 012002000 Geodetické práce

377 500,00

PP

Geodetické práce

soubor

1,000

50 000,00

50 000,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 013254000

"Geodetické práce a zaměření skutečného provedení" 1

1,000

1 149 000,00

3 K 013294000

Dokumentace skutečného provedení stavby

kus

1,000

285 000,00

285 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Ostatní dokumentace

soubor

1,000

2 500,00

2 500,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 013294000-1

"Fotodokumentace stavby" 1

1,000

10 000,00

PP

Projednání DIR

soubor

1,000

10 000,00

10 000,00

5 K 013294000-2

Zpracování podrobného projektu DIO

soubor

1,000

30 000,00

30 000,00

PP

Zpracování podrobného projektu DIO

soubor

1,000

30 000,00

30 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

6 K 030001000

Zařízení staveniště

soubor

1,000

40 000,00

77 000,00

PP

Zařízení staveniště

soubor

1,000

40 000,00

40 000,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 034303000

"Zřízení, údržba, demontáž ZS vč. vyklizení - uklidu prostoru staveniště" 1

1,000

7 000,00

PP

Dopravní značení na staveništi

kus

2,000

3 500,00

7 000,00 CS ÚRS 2018 01

8 K 034503000

Informační tabule na staveništi

kus

2,000

15 000,00

30 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Informační tabule na staveništi

kus

2,000

15 000,00

30 000,00 CS ÚRS 2018 01

85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"Informační tabule v průběhu stavby dle IROP - Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje (Povinný min. rozměr dočas. billboardu je 2,1 x 2,2m)" 2

2,000

525 500,00

D	VRN4		Inženýrská činnost					
9	K	041903000	Dozor jiné osoby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

PP Dozor jiné osoby

"Práce v ochranném pásmu dráhy - projednání se správci dráhy vč. zajištění příp. pomalých jízd, příp. i dozoru pracovníka dráhy"

"dle technolie zvolené zhotovitelem" 1

1,000

10	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	10,000	1 800,00	18 000,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--------------------	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP Zkoušky zatěžovací

"Zkoušky zatěžovací budou provedeny v místě sanací, počet zkoušek dle situace po odkrytí vozovkového krytu a zjištění skutečného rozsahu sanací" 10

10,000

11	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

"Výřízení inženýrských sítí jejich správci" 1

1,000

12	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby, náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných trasách - PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA	Kč	500 000,000	1,00	500 000,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	-------------	------	------------	----------------

PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby, náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných trasách - PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA

P Poznámka k položce:

Bude čerpáno dle skutečnosti a dle požadavků, pouze se souhlasem investora.

152 000,00

D	VRN6		Územní vlivy					
13	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01

PP Územní vlivy

14	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	150 000,000	1,00	150 000,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---------------------------	----	-------------	------	------------	----------------

PP Ztížené dopravní podmínky

P Poznámka k položce:

Bude čerpáno dle skutečnosti a dle požadavků, pouze se souhlasem investora. Jedná se o náklady pro převedení autobusové dopravy na objízdné trase.

2 000,00

D	VRN7		Provozní vlivy					
15	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01

PP Provozní vlivy

15 000,00

D	VRN9		Ostatní náklady					
16	K	091704000	Náklady na údržbu	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01

PP Náklady na údržbu

"Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou" 1

1,000

příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

 Krajské sdružení údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Číslo přílohy N-Sm-16-02	Strana 21 (celkem 35) Kontrola: B Verze 2.4
---	--	--

Ceník

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky	40,-- Kč/m ³
odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů	
(kmeny, silné části větví): Jasan	130,-- Kč/m ³
Dub	140,-- Kč/m ³
Buk	140,-- Kč/m ³
Ovocné stromy	140,-- Kč/m ³
Habr	140,-- Kč/m ³
Bříza	113,-- Kč/m ³
Ostatní listnaté	70,-- Kč/m ³
vyfrézovaná obalená dřev	30,-- Kč/t
struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr	60,-- Kč/t
dlažební kostky použité, strojově odtěžené:	

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené	30,-- Kč/ ks
patníky a obrubníky kamenné vytažené	50,-- Kč/ks
ocelová svodidla (použitá, demontovaná)	400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

Poznámka:

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne	
včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:

Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí

ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniště:**Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků**

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby**Samostatná příloha**

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu

Kč

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD

Kč

Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:
ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.

	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 27 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Stručný obsah

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Požizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

ZPRACOVATEL

Ing. Lukáš Svoboda

Podpis

GARANT

Podpis

SPRÁVCE DOKUMENTACE

Ing. Miloslav Štrobach

podpis

PRÁVNÍ KANCELÁŘ

Podpis

SCHVÁLIL A VYDAL

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace

Datum

Podpis

29.05.2017

Platnost od: 29.05.2017

Účinnost od 29.05.2017

Platnost od 29.05.2017

účinnost od 29.05.2017

91

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 28 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Údaje o změnách:

Změna			
číslo	Datum	Jméno	změna článku
1	6.3.2017	Štrobach	Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08
2	22.5.2017	Štrobach	Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 29 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Obsah:

Článek 1 Základní ustanovení

§ 1 Působnost Směrnice.....	5
§ 2 Definice pojmů.....	6

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3 Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby.....	7
§ 4 Základní hodnocení Změn.....	7
§ 5 Nepodstatné Změny.....	8
§ 6 Řetězení Změn.....	9
§ 7 Vyhrazené změny – Skupina 1.....	9
§ 8 Preliminářové položky	10
§ 9 Záměna položek – Skupina 2.....	10
§ 10 Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3.....	11
§ 11 Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4.....	12
§ 12 Změny de minimis – Skupina 5.....	13
§ 13 Způsob započítávání a výpočtů limitů.....	14
§ 14 Změny záporné.....	15
§ 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU).....	17
§ 16 Základní postup pro určení Skupiny.....	17
§ 17 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek.....	18
§ 18 Obsah dokumentace Změny.....	19
§ 19 Změnový list.....	19
§ 20 Procesní postup při vzniku Změn.....	20
§ 21 Společné zásady.....	20
§ 22 Přejícná a zrušující ustanovení.....	21
§ 23 Účinnost.....	21
§ 24 Seznam příloh.....	22

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 30 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Článek 1 Základní ustanovení

§ 1 Působnost Směrnice

- (1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.
- (2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).
- (3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
- (4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
- (5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 procesně převedeny na KSÚS.
- (6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány z integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) anebo z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná.

§ 2 Definice pojmů

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

- (1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 31 (celkem 56) Rozdělovník: C
	R-Sm-36	Verze: 3.0

PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

- (2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
- (3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.
- (4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.
- (5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.
- (6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.
- (7) „Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
- (8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací.
- (9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
- (10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby
- (11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
- (12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
- (13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
- (14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.
- (15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.
- (16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
- (17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti.
- (18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 32 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Článek 2 Změny během výstavby

§ 3

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

- (1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
 - a) Změny podstatné,
 - b) Změny nepodstatné.
- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
 - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
 - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- (3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
- (4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 33 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.
- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.

§ 5

Nepodstatné Změny

- (1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:
 - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
 - b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
 - c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
 - d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
 - e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6

Řetězení Změn

- (1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 34 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- (2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§ 7

Vyhrazené změny – Skupina 1

- (1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:
- podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
 - Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- (2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:
- upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
 - upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- (3) Měřením není:
- využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
 - oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádkové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);
 - neprovedení položky či její podstatné části.
- (4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonem limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.
- (5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.
- (6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§ 8

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 35 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

Preliminářové položky

- (1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.
- (2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

§ 9

Záměna položek - Skupina 2

- (1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:
 - a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
 - d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).
- (2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 36 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

- (3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákoným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.
- (4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.
- (5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
- (6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 10

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

- (1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
 - d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
- (2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodu

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 37 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	---

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
- b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
- c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

- (3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) Změna musí být zasmulvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 11

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

- (1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 38 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- (2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
- a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
 - b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
 - c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmulvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

§ 12

Změny de minimis - Skupina 5

- (1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu:
- a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
 - b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
 - c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 39 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- (2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice.
- (3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 13

Způsob započítávání a výpočtu limitů

- (1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
 - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
 - b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.
- (2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.
- (3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.
- (4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
 - a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
 - b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
 - c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.
- (5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
 - a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 40 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných¹. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;
- c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);
- d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:

- a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;
- b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);
- c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných², tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů snižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14 Změny záporné

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

- a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této Směrnice

¹ Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

² Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 41 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

- b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).
 - c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).
- (2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
- (3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatel.
- (4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
- (5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:
- a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
 - b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.
- (7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
- (8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.
- (9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 42 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

§ 15

Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

- (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
 - a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
 - b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
 - c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
- (2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16

Základní postup pro určení Skupiny

- (1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
 1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
 5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 43 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
- (2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- (4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
 - a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy.
 - b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:
 - i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
 - ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo
 - iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo
 - iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
 - v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální kalkulace,
 s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 44 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

§ 18

Obsah dokumentace Změny

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

- a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
- b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
- c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
- d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
- e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
- f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
- g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

- (2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
- (3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).

§ 19

Změnový list

- (1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.
- (2) Změnový list musí obsahovat:
 - a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
 - b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,
 - c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
 - d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
 - e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
 - f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
 - g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 45 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

(1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba.

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.

(2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

(5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

(1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36	Strana 46 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
---	---	---

Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, již byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.
- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23

Účinnost

§ 24

Seznam příloh

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek	Strana 47 (celkem 56) Rozdělovník: C Verze: 3.0
	R-Sm-36	

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem **29.května 2017**

V Praze dne **29.05.2017**

.....
 Bc. Zdeněk Dvořák
 ředitel

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		?

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel:
.....
IČ:

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
?.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
?.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
?.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
?	0,00	0,00	0,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

7. 1,2,3,4,5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo č. [doplněte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplněte] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplněte]

Přílohy Změnového listu:

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. Krycí list | x | počet listů |
| 2. Změnový list | x | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | x | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | x | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | x | počet listů |

- | | | |
|----------------------------|---|-------------|
| 6. Přehled dalších dokladů | x | počet listů |
|----------------------------|---|-------------|

Paré č. Příjemce

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Objednatel |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |
| 4 | Stavební dozor |
| 5 | Supervize |

6. Regionální dotěrná kancelář
[doplněte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplněte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodnění Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavebyvedoucí)	Jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum	podpis
Stavební dozor	Jméno	datum	podpis
Supervize (Regionální dotěrná kancelář)	Jméno	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	Jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	datum	podpis
--	-------	-------	--------

Zhotovitel	Jméno	datum	podpis
------------	-------	-------	--------

Číslo paré:

ZÁPIS

projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název Stavby:	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce			0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce			0,00	

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatel:

Supervize (RDK):

Pozn. - pouze pokud
bude stavba
financována z
IROP/IFI

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA KONDIČI DRAC (CN/DC)
Č.

Skupina Změn:

103

DO SKUPIN - VZOR

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,10%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	1 262 344,00
14=142668000:37		141 405 656,00

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	
Název a evidenční číslo stavby:	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplň počet listů dokladu	doplň kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění zvrst: [doplň název dokladu, příp. další klasifikaci, resp. zpracovatel a j. datum, ...]		
počet listů celkem	0	

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

AKCE: III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice		
Číslo položky	Popis položky	Doba trvání [týdny]
Převzetí staveniště zhotovitelem		
1	Převzetí staveniště zhotovitelem	1 den
Silnice III/0031		
2	Silnice III/0031	5
Silnice III/00314		
3	Silnice III/00314	5
DIO		
4	DIO stavby	10
Předání staveniště objednateli		
5	Předání stavebního objektu	1 den

1. měsíc výstavby										2. měsíc výstavby										3. měsíc výstavby																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Týdny výstavby																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1. týden			2. týden			3. týden			4. týden			5. týden			6. týden			7. týden			8. týden			9. týden			10. týden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Uzlové body stavby: **plánovaný začátek výstavby**

plánovaný konec výstavby

Poznámky:

Předpokládáný termín zahájení realizace díla je do 10dnů od převzetí staveniště - předpoklad 08/2018.
 Termín ukončení realizace díla je do 2,5 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.
 Termín vyklizení staveniště je do 10dnů od ukončení realizace díla.

V Kladně dne 30. 8. 2018

společnost "Dolní Břežany ČNES+PORR"
 se sídlem Mlýnský Horákov 2764, 272 01 Kladno

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Petr Horák, obch. ředitel, na základě plné moci

jako správce společnosti "Dolní Břežany ČNES+PORR"



SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost „Dolní Břežany ČNES+PORR“
Milady Horákové 2764, PSČ 272 01 Kladno

Správce: ČNES dopravní stavby, a.s.
se sídlem: Kladno – Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01
IČO: 477 81 734
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

Společník: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 430 05 560
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, ev.
č. dle Věstníku veřejných zakázek P18V00000668 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit
prostřednictvím poddodavatelů:

Obchodní firma nebo název poddodavatele	IČO a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit poddodavatel
3K značky s.r.o.	250 56 271 Říčany u Prahy, Jiráskova 1519, PSČ 251 01	DIO
4roads s.r.o.	063 27 354 Jugoslávských partyzánů 1426/7, Dejvice, 160 00 Praha 6	RDS

V Kladně dne 10. 10. 2018



společnost „Dolní Břežany ČNES+PORR“
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734
Petr Horák, obchodní ředitel, na základě plné moci

jako správce společnosti „Dolní Břežany ČNES+PORR“

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
Stavební dozor: BUDE DOPLNĚNO se sídlem: BUDE DOPLNĚNO IČ: BUDE DOPLNĚNO	Razítko, datum, podpis:
Autorský dozor: BUDE DOPLNĚNO se sídlem: BUDE DOPLNĚNO IČ: BUDE DOPLNĚNO	Razítko, datum, podpis:
Zhotovitel: BUDE DOPLNĚNO se sídlem: BUDE DOPLNĚNO IČ: BUDE DOPLNĚNO	Razítko, datum, podpis:

Souřadnicový systém:
Výškový systém:

Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			