

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

20.06.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0330/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 6 k veřejné zakázce „III/22913 Olešná, rekonstrukce mostu ev.č. 22913-1 přes potok Olešná II.“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dle dokumentace ZOV TZ je před zahájením stavby nutné provedení přeložky SO 401 a přeložky SO 460. Tato podmínka je však v rozporu s technickou zprávou k SO 201, kde je uvedeno, že přeložka SO 401 bude realizována až po dokončení rekonstrukce mostu. Žádáme zadavatele o upřesnění, kdy bude realizována přeložka SO 401 a SO 460 – zda před předáním staveniště zhotoviteli, nebo až po předání dokončeného díla investorem?
1.	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel sděluje, že postup realizace přeložky SO 401 bude následující: Po vybetonování pilot objektu SO 201 a před uložením podkladního betonu v celé ploše bude proveden výkop (rýha) pro uložení chráničky. Do této rýhy budou uloženy 2 ks chráničky DN 160, které budou obetonovány. Po dokončení stavby mostu bude do chráničky uložen kabel SO 401 (Přeložka podzemního vedení NN). Přeložku SO 460 je nutné realizovat před zahájením stavby, v předstihu před přeložkou 2 souběžných vodovodů SO 340.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	SO 340 Přeložka vodovodu Dle technické zprávy není možné provádět tuto přeložku v jarních a letních měsících. Chápeme správně, že tato podmínka je pro uchazeče závazná?
	Vysvětlení ZD:
2.	Zadavatel sděluje, že podmínka uvedená v technické zprávě ohledně nemožnosti provádět přeložku v jarních a letních měsících není závazná. Zadavatel sděluje, že závazné je splnění podmínek stavebního povolení k Přeložce vodovodu (d90 a d160) SO 340 z 2.11.2023, které požaduje provozovatel vodovodu – RAVOS, s.r.o. S provozovatelem musí být projednán harmonogram prací, po celou dobu rekonstrukce mostu a výstavby přeložek musí zůstat provoz vodovodů zachován, připojení přeložky vodovodů (v řádech max. hodin) musí být včas předem domluveno a koordinováno s provozem Vodovod. Stavbu přeložky musí provádět odborná firma, která má oprávnění pro vodohospodářské stavby. Veškerá projednání a dohody z toho plynoucí musí být v listinné podobě.

3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V zadávací dokumentaci je uvedeno, že realizace díla je plánována ve stavební sezóně 2025/2026, s termínem dokončení do 6 měsíců od předání staveniště zhotoviteli. Vzhledem k výše uvedeným dotazům č. 1 a č. 2 žádáme o upřesnění, v jakém ročním období se předpokládá předání staveniště zhotoviteli a následné zahájení stavebních prací?
	Vysvětlení ZD: Zadavatel předpokládá předání staveniště po ukončení zadávacího řízení, mezi 09 - 11/2025 s tím, že práce budou přerušeny po dobu zimního období 12/2025 – 03/2026, následně budou pokračovat od 04/2026 do 10/2026.

4.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Piloty – ve výkrese se uvádí beton C 25/30 XA1 a ve výkazu je beton C30/37, prosím o upřesnění, jaký beton má být použitý, dále dle zkušeností si myslím, že výztuž pilot je přehnaná cca o 2 tuny, prosím o přepočítání výměry výztuže pilot.
	Vysvětlení ZD: Zadavatel sděluje, že piloty jsou navrženy z betonu C 25/30 XA1. Bude upravena položka v soupisu prací. Množství výztuže pilot bude ponecháno. V dokumentaci PDPS je uveden odhad množství výztuže. Výztuž pilot musí být dopracována v dokumentaci RDS. Jedná se o měřený kontrakt, bude zaplacen výztuž dle dokumentace RDS. V příloze tohoto vysvětlení poskytuje zadavatel soupis prací v kompletním a aktuálním znění.

5.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dovolujeme si Vás oslovit ve věci nutnosti přeložky stávajícího optického vedení, které je dotčeno plánovanou stavbou. Dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je přeložka zařízení elektronických komunikací možná pouze na základě přímé objednávky ze strany investora u vlastníka dané sítě. Rádi bychom Vás proto požádali o potvrzení, že přeložka optického vedení bude objednána a realizována v souladu s výše uvedeným zákonným rámcem, tedy přímo prostřednictvím vlastníka sítě. Zároveň si dovoluujeme požádat o informaci, zda již bylo v této věci zahájeno jednání s vlastníkem sítě, případně v jaké je fázi příprava této přeložky.
	Žádáme Zadavatele o vyjmutí celého objektu SO 461 z rámce této veřejné zakázky.
	Vysvětlení ZD:
	Překládka sítí optických kabelů CETIN, NEJ i zařízení ČEZ bude samozřejmě realizováno vlastníky (správcí) jednotlivých sítí na základě smluv o realizaci přeložek. Tyto smlouvy jsou již mezi KSÚS a všemi výše uvedenými organizacemi uzavřeny. Realizační firmy, které budou překládku provádět čekají na ukončení výběrového řízení na zhotovitele mostu, aby s ním koordinovaly postup a dobu překládek, případně stavební přípomoci. Uvedení objektu SO 461 i ostatních přeložek v PD soutěžené akce je standardním. Je to proto, aby vybraný zhotovitel akce byl informován o překládkách, které ovlivní celý postup výstavby. Tyto objekty přeložek se v soutěži neoceňují.

6.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dne 12.06.2025 jsme Vám zaslali soubor dotazů týkajících se zejména nesouladu v dokumentaci k přeložkám SO 401 a SO 460, omezení realizace přeložky SO 340 a předpokládaného termínu předání staveniště. Uvedené informace jsou pro nás jako uchazeče zcela zásadní z hlediska naplánování předvýrobních a výrobních kapacit v rámci zpracování cenové nabídky. Vzhledem k tomu, že tyto dotazy dosud nebyly zodpovězeny, si Vás tímto dovoluujeme požádat o informaci, zda uvažujete o prodloužení lhůty pro podání nabídek.?
	Vysvětlení ZD:

Bylo prodlouženo.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **08.07.2025** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **18489089,99** Kč bez DPH
- ☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na **16808263,63** Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v6

...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval