



## DODATEK č. 2

### ke Smlouvě o dílo

číslo Objednatele: S - 0593/DOP/2017

číslo Zhotovitele: J13/17

„ II/605 Vráž, rekonstrukce mostu ev.č.605-020“

### Smluvní strany

#### Objednatel

se sídlem:

zastoupený:

IČO: 70891095

bankovní spojení:

číslo účtu

#### Středočeský kraj

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 055-27/RK ze dne 13.9.2018

DIČ: CZ70891095

PPF banka, a.s.,

4440000221/6000

dále jen „Objednatel“

a

#### Zhotovitel

se sídlem:

Zastoupena:

IČO : 28714989

bankovní spojení:

#### Raeder – Falge s.r.o.

Přívozní 114/2 , 410 02 Lovosice

jednatelkou Mgr.Martinou Červinskou

DIČ : CZ28714989

712622/0800

Česká spořitelna a.s.

dále jen „Zhotovitel“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

#### Článek I.



## Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 9.5.2017 (č. smlouvy o dílo Objednatele: S-0593/DOP/2017, č. smlouvy o dílo Zhotovitele: J13/17 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 9. 2017, (dále jen „Smlouva“), následovně:

a) Článek II. **Doba zhotovení díla**, se dále doplňuje o odst. 2.7 v následujícím znění:

Z důvodu pozdě schválených DIO při zahájení I. etapy a také z důvodu realizace dodatečných zkoušek betonu na ubouraných „opěrách“ mostu, který vykazoval na povrchu nesoudržné vrstvy betonu se smluvní strany dohodly, že se prodlužuje doba výstavby dle čl. 2.1 této smlouvy o 3,5 týdne, tedy na celkových 6 měsících a 3,5 týdne. Toto ustanovení nemá vliv na termín dokončení a předání stavby objednateli, tj. maximálně do 29. 10. 2018. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSUS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny termínu díla je uvedeno v příloze „žádost o prodloužení termínu-objasnění posunu plnění „Smlouvy“ společně s přílohou č.1-6 u tohoto Dodatku č. 2.
3. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 055-27/RK ze dne 13.9.2018.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1: Formulář ohlášení změny  
Příloha č. 2: Kopie SD – kvalita betonu opěr mostu, zápis AD k dalšímu postupu kontroly pevnosti



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

stávajícího betonu, zápis o odsouhlasení pokračovat dle původní PD, dodání výztuže  
na stavbu

Příloha č. 3 Harmonogram pro dokončení stavby

V Praze dne:

Objednatel  
Středočeský kraj

18-10-2018

Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek



V Lovosicích dne :

Zhotovitel  
Raeder - Falge s.r.o.

27.09.2018

Mgr. Martina Červinská

jednatelka společnosti

Raeder & Falge s.r.o.

Přívozní 114/2  
410 02 Lovosice  
Tel.: 416 575 757  
DIČ: CZ28714989



20/1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  
ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 18/006395/209

VYŘIZUJE: Ing. Petr Zíka  
TEL.: +420 267 094 324; +420 605 229 059  
E-MAIL: [petr.zika@sudop.cz](mailto:petr.zika@sudop.cz)  
IDDS: nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: V Praze / 23. srpna 2018

**KSÚS Středočeského kraje**  
Ing. Milan Fiala

Zborovská 11  
150 21 Praha 5

**„II/605 Vráž, rekonstrukce mostu ev. č. 605-020“**  
**VYJÁDŘENÍ AD – žádost o prodloužení termínu stavby**

Na základě žádosti zhotovitele rekonstrukce mostu ev. č. 605-020 firmy Raeder & Falge s.r.o. o vyjádření k posunu termínu dokončení ze 4.10.2018 na 29.10.2018 autorský dozor uvádí následující:

- Zdůvodnění uváděná v žádosti, spočívající v prodloužení možných zahájení prací s ohledem na pozdní vydání rozhodnutí o uzavírce MÚ Beroun a vizuálně nižší kvalitu betonu ponechávaných úložných prahů po jejich dílčím odbourání, kterou bylo nutné ověřit dodatečnými diagnostickými pracemi, **jsou z pohledu AD akceptovatelná.**
- AD konstatuje, že tyto důvody v žádném případě nerozporují obsah dokumentace DSP a PDPS zpracovanou firmou SUDOP PRAHA a.s.

Na závěr upozorňujeme, že toto vyjádření nenahrazuje souhlas investora ani TDI, kteří odpovídají za splnění termínu dokončení stavby.

S přátelským pozdravem

 SUDOP PRAHA a.s.  
130 80 Praha 3, Olšanská 1a  
209 - Středisko mostů

Ing. Dana Wangler  
vedoucí střediska mostů  
SUDOP PRAHA a.s..



Na vědomí – e.milem

- IBH spol. s r.o. - Ing. Jan Toner [toner@seznam.cz](mailto:toner@seznam.cz)
- KSÚS Středočeského kraje - Ing. Milan Fiala [milan.fiala@ksus.cz](mailto:milan.fiala@ksus.cz)
- Raeder & Falge s.r.o. - Josef Brtnický [brtnicky@raeder-falge.cz](mailto:brtnicky@raeder-falge.cz)



**IBH spol. s r. o.**  
Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

Čj.: 122/2018  
Vyřizuje: Ing. Torner

V Kladně dne: 22. srpna 2018

Středočeský kraj  
Ing. Milan Fiala

Zborovská 11  
150 21 Praha 5

**Věc: II/605 Vráž, rekonstrukce mostu ev.č. 605-020**  
**Vyjádření TDI k žádosti na prodloužení termínu stavby**

Staveniště zhotoviteli fi. Reader - Falge s.r.o. bylo předáno dne 4.4.2018.

Zhotovitel nemohl neprodleně zahájit práce na demolici mostu 1. etapy z důvodu opožděného vydání Rozhodnutí o částečné uzavírce. Rozhodnutí bylo vydáno až 16.4.2018. Následně bylo realizováno dopravní opatření a zahájeny demoliční práce – nosná konstrukce a ubourání opěr.

Po odbourání opěr na projektovanou niveletu 14.5.2018 byla zpochybněna kvalita betonu. Následně po provedených odvrtech a vyhodnocení vlastností betonu akreditovanou laboratoří – zpráva vydána 21.5.2018 mohli být obnoveny stavební práce. V souvislosti s nejistotou byly rovněž přerušeny práce na výrobě železářské výztuže / případná změna projektu/. Železářská výztuž byla na stavbu dodána 30.5.2018

Výše uvedenými vyvolanými skutečnostmi nezaviněné zhotovitelem došlo ke zdržení vlastního postupu výstavby.

Z pohledu TDI a k výše uvedeným skutečnostem je požadavek na prodloužení lhůty výstavby do 29.10.2018 oprávněný.

Děkuji

Za IBH spol. s r.o.  
Ing. Lubomír Bureš

**IBH** Poděbradova 3178  
272 01 Kladno  
spol. s r.o. IČ: 475 40 966

tel./fax : 312/248694  
e-mail : [info@ibh-kladno.cz](mailto:info@ibh-kladno.cz)

IČO: 47540966  
DIČ: CZ47540966

bankovní spojení :  
Oberbank AG  
2500001201/8040

## Usnesení č. 055-27/2018/RK ze dne 13.9.2018

**„II/605 Vráž, rekonstrukce mostu ev. č. 605-020“ - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-0593/DOP/2017**

Rada kraje po projednání

### **I. s o u h l a s í**

- a) s prodloužením doby výstavby akce „II/605 Vráž, rekonstrukce mostu ev. č. 605-020“ o 3,5 týdne tj. do 29.10.2018
- b) se změnou závazku, která je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS, upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- c) se zněním Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. S-0593/DOP/2017 ze dne 9. 5. 2017 dle přílohy Tisku č. 2050(2018)
- d) s uzavřením Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. S-0593/DOP/2017 ze dne 9. 5. 2017 dle přílohy Tisku č. 2050(2018)

### **II. p o v ě ř u j e**

radního pro oblast investic a veřejných zakázek Martina Hermana podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-0593/DOP/2017 ze dne 9.5.2017 dle přílohy k Tisku č. 2050(2018)

### **III. u k l á d á**

radnímu pro oblast investic a veřejných zakázek Martinu Hermanovi podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-0593/DOP/2017 ze dne 9. 5. 2017 dle přílohy č. Tisku č. 2050(2018)

**Termín: 10. 10. 2018**

**Odpovídá: Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek**

### **IV. u k l á d á**

Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit po uzavření uveřejnění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-0593/DOP/2017 ze dne 9.5.2017 včetně původní smlouvy a všech předchozích dodatků v registru smluv

**Termín: 10. 10. 2018**

**Odpovídá: Ing. Jiří Frkal, vedoucí Odboru dopravy**

### **V. u k l á d á**

Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit zveřejnění uzavřeného Dodatku č. 2 na profilu zadavatele a zajistit odeslání opraveného formuláře do Věstníku veřejných zakázek

**Termín: 15. 10. 2018**

**Odpovídá: Mgr. Ivana Jindřichová, MPA, vedoucí Odboru krajského investora - pověřena zastupováním**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**  
**„II/605 Vráž, rekonstrukce mostu ev.č. 605-020“**

**Určeno: Martin Herman**  
**radní pro oblast investic a veřejných zakázek**  
**(v kopii věcně příslušný odbor, Krajský úřad)**  
**Číslo SoD: S – 0593/DOP/2017**

**Termín plnění: 4.10.2018**  
**Celková cena díla: 4.539.573 Kč bez DPH**

**Zhotovitel: Raeder-Falge s.r.o.**  
**IČO: 28714989**

**Oprávněná osoba: Brtnický Josef**  
**Telefonní spojení: 702 207 000**

**Popis předmětu informace:**

**Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby**

**Popis problému:**

Z důvodu pozdě schválených DIO při zahájení I. etapy a z důvodu realizace dodatečných zkoušek betonu na ubouraných opěrách mostu který vykazoval na povrchu nesoudržné vrstvy betonu požadujeme prodloužit termín do 29.10.2018

**Čeho se zhotovitel domáhá:**

**Žádáme o prodloužení termínu výstavby o 3,5 týdne tj.do 29.10.2018.**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 30.9.2018**

**Datum, podpis oprávněné osoby:**

**Brtnický Josef – Raeder-Falge s.r.o.**





**Hlavní stavbyvedoucí**

**Raeder & Falge s.r.o.**

Privozní 114/2  
410 02 Lovosice  
Tel: 416 575 757  
DIČ: CZ28714989

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:**



Datum	Denní záznamy stavby
11.5.18	PRAC: 4xRF
10-22°C	MECH: 1x OTČ, BAGR; 1x DA; 1x NA
ROZVÁŠO	
	- BOURACÍ OPĚR + ODVOZ SUTĚ NA
	SEVADEK. TERČENÍ PRÁCE. ÚKLID.
	
14.5.18	PRAC: 4xRF
12-22°C	MECH: 1x OTČ, BAGR; 1x DA; 1x NA
ROZVÁŠO	
	- ČIŠTĚNÍ ODPOTEČE NA VÝDEK + ODVOZ
	ZEMIN NA SEVADEK. RUČNÍ BOURACÍ
	OPĚR. ODVOZ SUTĚ NA SEVADEK.
ZÁPS:	TÍMTO ZPOCHYBNĚME PEVNOST
	BĚDNÝ STAV OPĚR - ŽÁDÁNÍ O
	INFORMACE O DALŠÍM POSTUPY.
	
15.5.18	PRAC: 4xRF
10-16°C	MECH: 1x OTČ, BAGR; 1x DA; 1x NA
DEŠTIVO	
	- ZATŘUBLENÍ KORYTA, ČIŠTĚNÍ KORYTA NIMO PD
	OD NAHROU. UBOURÁVÁNÍ (RUČNÍ) OPĚRY
	DO ÚROVNE DLE PD.
	
16.5.18	PRAC: 4xRF
10-18°C	MECH: 1x OTČ, BAGR; 1x DA; 2x NA;
PEŠANÝ	
	- MEJPOLE PRÁCE ZA OPERATY A
	ODVOZ MEJPOLE NA SEVADEK
	UBOURÁVÁNÍ OPĚRY NA POŽADOVANOU
	ÚROVNE DLE PD.
	

ZDE ODTRHNĚTE

WWW.OPITIS.CZ





Datum	Denní záznamy stavby
22.5.18	ZÁPIS KOŘ BOZP
	BYLA PROVEDENA KONTROLA NA STAVEBNÍM VÍZ ZÁPIS V KNIZE BOZP BEZ CASADNICH PŘÍPADŮ <i>Felner</i>
24.5.18.	ZÁPIS ZHODNUTÍ
	DĚS PO UDUZDÁNÍ PŘEDLOŽIL O PROVEDENÍ ZKUSKY PEVNOSTI ŽETOMU STAVANÍCH ÚBOURANĚCH OPĚR PŘILO TDI, AD, RDS, INV ODSOUHLASENO ŽE LZE POKRACOVAT V PRÁCECH PŘE PŮVODNÍM ZADÁNÍ <i>Felner</i>
25.5.18	MĚČI AČOVČI BAGR, AKNA, 2xOA
12.22°C	PRÁCE - LPSVA PRÁCE A HLUBENÍ RYH PRO VÁSNŮ PODELAČI PRÁH KORYTA, PŮCH ÚBOURAVÁNÍ OPĚR <i>Felner</i>
23.5.18	MĚČI AČOVČI BAGR; 1xPUMP, 1xHIV; 2xOA
12.20°C	PRÁCE BETONÁŘI PODELAČI PRÁH KORYTA
PELOVANO	POD 1ET. DEKONSTRUKCE ŽUČNÉ ÚSTŘOJNÍ OPĚR PO ZADÁNÍ. <i>Felner</i>
	ZADÁNÍ 1121
	BYLA PROVEDENA KONTROLA STAVBY
	OPĚR PO BÍČKANI, BETONÁŘI PRÁH KORYTA <i>Felner</i>

WWW.OPYS.CZ

Dik

Datum	Denní záznamy stavby
28.5	PRAC. 2+RF
20.30°C JASNO	ČISTĚNÍ UBOŘANÝCH OPER
29.5	PRAC. 2+RF
20.30°C JASNO	ČISTĚNÍ UBOŘANÝCH OPER TLAKOVOU VODOU USAZOVÁNÍ KOTELNÍCH TRNÝ HUB KLOBUKU OPER DO MURT VYUCUŘ NA CHOD HALTU MILN.
30.5	PRAC. 5+RF
	DVOZ A SLEZÁNÍ VĚTVĚ, CELNĚ VĚTVĚ VE PROVÁDĚNÍ NA ÚPOZ.
31.5	PRAC. 5+RF
	CELNĚ VĚTVĚ A PROVÁDĚNÍ PRON VĚTVĚM BLUDNÝCH PŘECHŮ NA ÚPOZ
ZÁPIS TĚM:	DVOJNĚ DNE 4. KD ZÁPIS. PROJEKT NA KONTROLA MAUSY - OVERT - HOUTAF ŽELEZ VĚTVĚ, TĚM POJADNĚ POHLELI KAPADIM - OYROVALI FLUTU. TECA 37024

ZDC ODIMNET

WWW.OPTYS.CZ

Dipka

## Důvodová zpráva

k Tisku číslo: (2018)

Podstata předmětu jednání:

Předmětem předloženého materiálu do Rady kraje je požadavek zhotovitele (Společnost Raeder Falge s r.o., se sídlem Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice) na projednání prodloužení termínu na zhotovení díla o 3,5 týdne., tj do 29.10.2018. Jedná se o akci financovanou z IROP. Dne 9. 5. 2017 byla podepsána smlouva o dílo č. 0593/DOP/2017 se zhotovitelem na akci „II/605 Vráž rekonstrukce mostu ev. č. 605-020“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 4. 4. 2017. Doba výstavba činní 6 měsíců – tj do 4. 10. 2018.

Celková cena díla dle smlouvy o dílo činní **4 539 573,00 Kč bez DPH, 5 492 883,00 Kč s DPH.**

Ke shora uvedené Smlouvě o dílo byl dne 26. 2017 uzavřen Dodatek č. 1, kterým se upřesňují oprávněné osoby smluvních stran a stanoví předkládání změn během výstavby v souladu s interními předpisy objednatele.

### Zdůvodnění prodloužení doby výstavby

Z důvodu nevydaného rozhodnutí o částečné uzavírce před zahájením stavby I etapy oproti původnímu plánovanému termínu zahájení 9.4.2018 došlo ke zpoždění 1 týden. Staveniště bylo předáno dne 4.4.2018, rozhodnutí Mú Beroun o částečné uzavírce bylo vydáno s termínem částečné uzavírky od 16.4.2018, ve stejný den ihned došlo k zahájení prací.

Dále po ubourání opěr dne 14.5.2018 vykazoval beton na opěrách mostu povrchovou nestabilitu. Aby byly vyloučeny skryté vady nebo neodpovídající pevnost betonu dle ČSN EN 206-1 bylo dne 17.5.2018 rozhodnuto o provedení dodatečných diagnostických zkoušek. Požadovanou diagnostiku – vývrty provedla akreditovaná laboratoř dne 18.5.2018. Zpráva byla předložena dne 21.5.2018, k tomuto datu byla objednána výztuž pro novou část opěr s termínem dodání 30.5.2018. Uvedenými dodatečnými pracemi došlo k dalšímu zdržení stavebních prací 16 dní.

S prodloužením doby výstavby vyslovil souhlas TDS a autorský dozor. Dle předběžného vyjádření Mgr. Michala Kýzla – vedoucí oddělení projektového řízení RDK a nemá vliv na celkové dokončení díla do října 2018 v souladu s podmínkami přidělené dotace.


*Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nepodstatné změny a považují se za změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.*

**Návrh řešení, odůvodnění:**

Uzavření Dodatku č. 2, kterým se prodlužuje doba na provedení díla o 3,5 týdne.

**Zpracoval:** Ing. Milan Fiala

**Dne:** 23.8.2018



**Datová schránka:** fwtif9p, Raeder & Falge s.r.o.**Uživatel:** Lubomír Červinský

## Dodaná zpráva - Detail zprávy

**Věc:** Žádost - zvláštní užívání silnice II. a III.tř.Vráž**ID zprávy:** 566522595**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva**Datum a čas doručení:** 12. 4. 2018 v 11:46:28**Odesílatel:** Město Beroun, Husovo nám. 68, 26601 Beroun, CZ**ID schránky:** 2gubtq5**Typ schránky:** OVM**Odesílající osoba:** Pověřená osoba**Zmocnění:** Nežadáno**Odstavec:** Nežadáno**Naše čís. jednací:** MBE/25284/2018/DOPR-KuK**Naše spisová zn.:** 6192/2018/DOPR**Vaše čís. jednací:** Nežadáno**Vaše spisová zn.:** Nežadáno**K rukám:** Nežadáno**Do vlastních rukou:** Ne

### Přílohy:

[25284-2018\\_Žádost\\_-\\_zvláštní\\_užívání\\_silnice\\_II.\\_a\\_III.tř.Vr.pdf \(958,26 kB\)](#)

**Městský úřad Beroun**  
Odbor dopravy a správních agendDatum:  
11.04.2018Číslo jednací:  
MBE/25284/2018/DOPR-KuKSpisová značka:  
6192/2018/DOPRVyřizuje / telefon:  
Kubáň / 311654324E-mail:  
doprava10@muberoun.cz**ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Beroun odbor dopravy a správních agend obdržel dne 9.4.2018 žádost od **Medir dopravní značení s.r.o.**, Litevská 2617, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČ: 24310085, (dále jen „žadatel“) o **povolení zvláštního užívání a částečnou uzavírku silnice II/605**, v k.ú. Vráž u Berouna, z důvodu rekonstrukce mostu evidenční č. 605-020.

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako silniční správní úřad obce s rozšířenou působností, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o pozemních komunikacích“ příslušný rozhodovat ve věcech silnic

**povoluje**

- podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 a 3) zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen prováděcí vyhlášky) **zvláštní užívání silnice II/605**, ul. Pražská, v k.ú. Vráž u Berouna, v místě mostu evidenční č. 605-020, mezi obcemi Vráž a Loděnice, z důvodu jeho rekonstrukce a
- podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky povoluje v tomto úseku i **částečnou uzavírku silnice**, za těchto podmínek:

1. Odpovědný pracovník : Jiří Hlaváček, tel. 607436225.
2. **Práce budou provedeny ve dvou etapách: I. etapa v době od 16.4.2018 do 30.6.2018, II. etapa v době od 1.7.2018 do 31.9.2018.**
3. Délka částečné uzavírky silničního provozu v jednom i v druhém směru je cca. 100 m.
4. Objízdňná trasa: nebyla stanovena.
5. Autobusová doprava: nedojde k omezení autobusové dopravy.
6. **Při 1. etapě zůstane volný průjezdní prostor v šířce 4,0 m a provoz zde bude řízen přenosným světelným signalizačním zařízením.**
7. **Při 2. etapě zůstane volný průjezdní prostor v šířce 7,0 m a pro každý směr jízdy bude zachován jeden jízdní pruh.**
8. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců ani silničního provozu materiálem nebo stavebními stroji. Situační snímky částečných uzavírek jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
9. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky a s názvem a sídlem právnické osoby na jejíž žádost byla uzavírka povolena. (§ 39 odst. 3, prováděcí vyhlášky).
10. Dopravní opatření : dopravní značení bude v souladu se schváleným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, odborem dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, ze dne 10.4.2018, pod č.j.: MBE/24425/2018/DOPR-MiJ, podle předloženého DIO.



Čj.: MBE/25284/2018/DOPR-KuK

**účastníci řízení :**

- Medir dopravní značení s.r.o., Litevská 2617, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČ: 24310085
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.

**O d ů v o d n ě n í**

Dne 9.4.2018 podal žadatel na Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, žádost o povolení zvláštního užívání a částečnou uzavírku silnice II/605, ul. Pražská, v k.ú. Vráž u Berouna, z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 605-020, mezi obcí Vráž a Loděnice, ve dvou etapách, kdy I. etapa bude provedena v době od 16.4.2018 do 30.6.2018 a II. etapa bude provedena v době od 1.7.2018 do 31.9.2018 a silniční provoz bude s určitým omezením zachován.

Spolu s žádostí žadatel doložil souhlas KSÚS Středočeského kraje, p.o., ze dne 22.3.2018 bez č.j., souhlas se zvláštním užíváním a DIO od Policie ČR, DI Beroun ze dne 21.3.2018, pod č.j.:KRPS-90631-1/ČJ-2018-010206, harmonogram prací, stavební povolení ze dne 30.6.2016, dva situační snímky se zakresleným místem záborů a plnou moc k zastupování zhotovitele Raeder & Falge s.r.o.

Po vyhodnocení žádosti, doložených podkladů a schválení Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend, ze dne 10.4.2018, pod čj. MBE/24425/2018/DOPR-MiJ, bylo rozhodnuto jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

**P o u č e n í :** Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun, odboru dopravy a správních agend, Politických vězňů 20, 266 43 Beroun.

Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce a objízďce nemá podle § 24 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Za správnost vyhotovení:  
Iveta Brůnová

otisk úředního razítka

Mgr. Miroslav Jerling v.r.  
vedoucí odboru dopravy  
a správních agend

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500 Kč, slovy: pětsetkorunčeských byl zaplacen převodem na pokladně Města Beroun dne 28.3.2018, pod č.: KP-2018-p-01430.

**Obdrží : účastníci řízení :**

- Medir dopravní značení s.r.o., Litevská 2617, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČ: 24310085.
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001.

**Dotčené orgány:**

- Policie ČR, DI Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun - Město, IČ: 75151481.

**Na vědomí :**

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod studánkou 1258, 266 01 Beroun 2, IČ: 70885371,
- JESSENIA a.s., Okružová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ: 26752051, dispečink dopravní zdravotní služby, Profesora Veselého 493, 266 01 Beroun 3.

Č.j.: MBE/25284/2018/DOPR-KuK

- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, IČ: 75030926, stanoviště Beroun, Profesora Veselého 641, 266 56 Beroun.
- ARIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 25620886.
- Reader & Falge s.r.o., se sídlem, Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, IČ: 28714989.
- Obec Vráž, Školní 259, 267 11 Vráž, IČ: 00233994.
- Obec Loděnice, Husovo nám. 4, 267 12 Loděnice, IČ: 00233510.

