



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o energetických službách určených veřejnému zadavateli

Číslo klienta: S-0229/ŘDP/2025/1

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli ze dne 30.1.2025 uzavřené na základě veřejné zakázky „Realizace projektu EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 6“ dle ustanovení § 10e odst. 5 zákona o hospodaření energií ve spojení s § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, je uzavřen níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

Příjemce energetických služeb:

Středočeský kraj

Sídlo:

Zborovská 11, 150 21, Praha 5

Zastoupený:

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D., náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje, územního plánování, dotací a sportu

IČ:

70891095

DIČ:

CZ70891095

Bankovní spojení:



(dále jen „Klient“)

a

Poskytovatel energetických služeb:

FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.

Sídlo:

Na Hroudě 2149/19

Zapsán v obchodním rejstříku:

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106530

Zastoupený:

Stanislavem Šmejdiřem DiS., jednatelem

Ing. Jakubem Jirouškem, jednatelem

IČ:

27234835

DIČ:

CZ27234835

Bankovní spojení:



(dále jen „ESCO“)

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany")

Článek 1.

Preamble

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o energetických službách určených veřejnému zadavateli ze dne 30.1. 2025 (dále jen „Smlouva“), kterým se mění a doplňují níže uvedená ujednání Smlouvy. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je změna okolností a úprava smluvních podmínek, zejména pak změna rozsahu a ceny za provedení základních opatření (Změna 1), změna výše garantovaných úspor (Změna 2) a harmonogramu (Změna 3).

Provedení úpravy je nezbytné s ohledem na závěry zpracované zprávy o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích dle čl. 5 Smlouvy (dále jen „Předběžná zpráva“). Předběžná zpráva obsahuje rozdíly mezi Klientem poskytnutými podklady v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky a skutečným stavem zjištěným ESCO. S ohledem na povahu zjištěných rozdílů a vztah k původnímu rozsahu Smlouvy se nejedná o podstatnou změnu smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť jsou naplněny důvody pro zařazení změn dle odstavce 6 komentovaného ustanovení, a to konkrétně

Změna 1 dle § 222 odst. 6 ZZVZ, když uvedená potřeba Změny 1 vznikla

- v důsledku ověření stavu energie v objektech Klienta dle čl. 5 Smlouvy, ve kterých budou prováděna základní opatření, kdy z ověření stavu energií a zpracované předběžné zprávy o ověření stavu využití energie v objektech vyplynula potřeba provedení dodatečných základních opatření (stavebních prací, dodávek a služeb), které ESCO navrhlo v rámci zpracované a Klientem odsouhlasené zprávy o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích; dodatečná základní opatření nebyla zahrnuta v předmětu Smlouvy, jejich provedení je nezbytné pro splnění předmětu Smlouvy (dlouhodobé dosahování energetických úspor) a změna ESCO není možná z technických důvodů (jedná se o opatření s vazbou na původní předmět základních opatření, nově budovaný systém měření a regulace, energetický management a dosažení garantovaných úspor), dále se jedná o dodatečná základní opatření, která jsou nezbytná pro splnění předmětu Smlouvy a jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když účel Smlouvy zůstává nezměněn. Zároveň jsou splněny rovněž podmínky podle § 222 odst. 9 ZZVZ.

- a) Změna 2 – změna výše garantované úspory, která je vyvolaná Změnou č. 1 - změnou rozsahu základních opatření.
- b) Změna 3 – změna harmonogramu. Změna nemá vliv na dokončení a předání díla.

Změna závazku ze Smlouvy je tak souladná se ZZVZ.

Tento dodatek se vztahuje k

- a) „Projekt EPC II - energetické úspory Středočeského kraje -soubor objektů č. 6“ (reg. č. CZ.05.01.01/01/23_038/0002237) – spolufinancovaného EU

Článek 2. Předmět dodatku

1. Čl. 11 odst. 4. písm. f) Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

- f) zpracovat písemně do 60 dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou zprávu za uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat:
- popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího období;
 - specifikaci provedených dodatečných opatření;
 - výši dosažených úspor nákladů;
 - výši dosažených úspor energií;
 - vyčíslení dosažených hodnot indikátorů stanovených poskytovatelem dotace, resp. vyhodnocení jejich plnění z pohledu dotace;
 - výši garantované úspory;
 - závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo právo na sankci nebo ESCO vzniklo právo na prémii.

2. Čl. 17 odst. 1. Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 246 620 874,- Kč (slovy dvě stě čtyřicet šest milionů šest set dvacet tisíc osm set sedmdesát čtyři korun) bez DPH, tj. 293 777 114,- Kč s DPH. ESCO je povinna při fakturaci ceny za provedení základních opatření uplatnit režim daně z přidané hodnoty vždy v souladu se zákonem o DPH.

3. Příloha č. 2 Smlouvy (Popis základních opatření) se v plném rozsahu nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku – Příloha č.2 Popis základních opatření z dokumentu „Ověření stavu využití energie v objektech“. Změny oproti původní Příloze č. 2 Smlouvy jsou barevně odlišeny.
4. Příloha č. 3 Smlouvy (Cena a její úhrada) se v plném rozsahu nahrazuje Přílohou č. 2 tohoto Dodatku - Příloha č. 3 Cena a její úhrada „Ověření stavu využití energie v objektech“. Změny oproti původní Příloze č. 3 Smlouvy jsou barevně odlišeny.
5. Příloha č. 4 Smlouvy (Harmonogram) se v plném rozsahu nahrazuje Přílohou č. 3 tohoto Dodatku- Příloha č. 4 (Harmonogram) „Ověření stavu využití energie v objektech“. Změny oproti původní Příloze č. 4 Smlouvy jsou barevně odlišeny.
6. Příloha č. 5 Smlouvy (Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a premie za překročení garantované úspory) se v plném rozsahu nahrazuje Přílohou č. 4 tohoto Dodatku- Příloha č. 5 (Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a



prémie za překročení garantované úspory) z dokumentu „Ověření stavu využití energie v objektech“. Změny oproti původní Příloze č. 5 Smlouvy jsou barevně odlišeny.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv s tím, že toto uveřejnění zajistí Klient.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze Smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.
3. Klient se zavazuje tento Dodatek, bez přílohy č. 1 představující obchodní tajemství ESCO, zaslat správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od podpisu smlouvy smluvními stranami. O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat ESCO bez zbytečného odkladu.
4. Smluvní strany výslovně potvrzující a prohlašují, že jednotlivá ustanovení Dodatku jsou dostatečná z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tento Dodatek se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně.
5. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada Středočeského kraje dne _____.2025 usnesení č. 015-26/2025/RK ze dne 24.7.2025

Přílohy:

- Příloha č. 1 Dodatku: Příloha č. 2 - Popis základních opatření „Ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích“
- Příloha č. 2 Dodatku: Příloha č. 3 Cena a její úhrada „Ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích“
- Příloha č. 3 Dodatku: Příloha č. 4 Harmonogram „Ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích“
- Příloha č. 4 Dodatku: Příloha č. 5 Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované úspory a prémie za překročení garantované úspory „Ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích“



za Klienta:

Středočeský kraj

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D., náměstek
hejtmanky pro oblast regionálního
rozvoje, územního plánování, dotací a
sportu

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	23509706
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	14.08.2025 22:22:25
Důvod:	
Místo:	

Za ESCO:

FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.

Jakub
Jiroušek

Digitálně podepsal
Jakub Jiroušek
Datum: 2025.08.05
15:12:13 +02'00'

Ing. Jakub Jiroušek, jednatel

Stanislav
Šmejdiř


Digitally signed
by Stanislav
Šmejdiř
Date: 2025.08.05
16:51:32 +02'00'

Stanislav Šmejdiř, jednatel



PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU

2. PŘÍLOHA Č.2 - POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ





Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj





Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj





Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí


Středočeský kraj



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj





Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí


Středočeský kraj



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj





Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí


Středočeský kraj



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj





Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj





Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj





Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj





Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj







Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj








Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj







Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj








Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj





Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí


Středočeský kraj



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj






Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj





PŘÍLOHA Č.2 DODATKU

3. PŘÍLOHA Č.3 CENA A JEJÍ ÚHRADA

Původní znění:

CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ

cena za realizaci úsporných opatření celkem bez DPH	197 341 619 Kč
DPH	41 441 740 Kč
realizace úsporných opatření celkem včetně DPH	238 783 359 Kč

CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY

cena za poskytnutí dodavatelského úvěru (nepodléhá DPH)	0 Kč
---	------

CENA ZA ENERGETICKÝ MANAGEMENT

cena za energetický management celkem bez DPH	1 500 000 Kč
cena za případné další služby (bez DPH)	0 Kč
DPH	315 000 Kč
cena za energ. management celkem včetně DPH	1 815 000 Kč

CENA CELKEM bez DPH	198 841 619 Kč
DPH	41 756 740 Kč
CENA CELKEM včetně DPH	240 598 359 Kč

Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
	EPC Středočeský kraj č.6				
2.1	Domov Pod Skalami Kurovodice				24 038 737
2.1.1.	Stavební opatření				12 388 568
	<i>Prádelna</i>				
	Výplně otvorů-okna a dveře PVC	kpl	1	552 881	552 881
	Bourání konstrukcí	kpl	1	36 310	36 310
	Přesuny suti a vybouraných hmot	kpl	1	31 931	31 931
	Konstrukce klempířské-oplechová parapetů	kpl	1	11 586	11 586
	Vedlejší náklady-zařízení staveniště, demontáž staveniště, provoz staveniště	kpl	1	15 256	15 256
	Ostatní náklady	kpl	1	48 236	48 236
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	43 050	43 050



	<i>Hlavní budova</i>				
	Výměna střešní krytiny	kpl	1	4 021 916	4 021 916
	Výměna střešní krytiny	kpl	1	4 251 052	4 251 052
	Výměna střešní krytiny	kpl	1	824 100	824 100
	Výměna střešní krytiny	kpl	1	227 550	227 550
	Výměna střešní krytiny	kpl	1	2 324 700	2 324 700
	Technologická opatření				11 650 169
2.1.2	Rekonstrukce kotelny a modernizace systému měření a regulace				6 541 140
	Demontáž stávající elektrokotelny	kpl	1	202 950	202 950
	Instalace 3ks tepelných čerpadel á 70kW (split provedení), výstupní teplota 50 °C při - 15 °C, vnitřní jednotky celkem 9ks, akumulční nádoba, expanzní a pojistné zařízení, uzavírací a regulační armatury, úprava vody, nový rozdělovač/sběrač topných okruhů, příprava teplé vody, větrání strojovny, systém MaR	kpl	1	6 088 500	6 088 500
	Stavební přípomoci	kpl	1	83 640	83 640
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	166 050	166 050
2.1.3	Změna vytápění prádelny				546 120
	Instalace TC systém multisplit 12kW, CU potrubí, instalace vnitřních jednotek v celkovém počtu 5ks, systém MaR (individuální regulace v každé místnosti)	kpl	1	447 720	447 720
	Stavební přípomoci	kpl	1	55 350	55 350
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	43 050	43 050
2.1.4.	Instalace fotovoltaické elektrárny				2 302 806
	FVE hlavní budova 38kWp	kpl	1	2 161 356	2 161 356
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	141 450	141 450
2.1.5.	Instalace úsporného osvětlení Hlavní budova, kotelna, prádelna				1 376 556
	Záměna stávajícího osvětlení za nová LED svítidla	kpl	1	1 267 086	1 267 086
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	109 470	109 470
2.1.5.	Modernizace systému MaR, instalace IRC				883 547
	Instalace systému IRC v hlavní budově – instalace dálkově řízených TRH 80 % a klasických TRH 20 %	kpl	1	883 547	883 547
2.2.	Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov				62 767 631
2.2.1.	Stavební opatření				11 994 555
	<i>Domov mládeže</i>				
	Výplně otvorů-dřevěná špaletová okna, zapravení špalet, dveře dřevěné cca	kpl	1	6 502 486	6 502 486
	Bourání konstrukcí	kpl	1	216 750	216 750
	Přesuny suti a vybouraných hmot	kpl	1	197 790	197 790



	Konstrukce klempířské oplechování parapetů	kpl	1	151 821	151 821
	Vedlejší náklady-zařízení staveniště, demontáž staveniště, provoz staveniště	kpl	1	169 652	169 652
	Ostatní náklady	kpl	1	358 806	358 806
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	227 550	227 550
	<i>Budova školy</i>				
	Výměna střešní kratiny, úprava stávajících technologií	kpl	1	1 918 800	1 918 800
	Elektromontáže-hromosvody	kpl	1	762 600	762 600
	Ostatní náklady-lešení, odvoz sutí, likvidace odpadu, stavební výtahy apod	kpl	1	1 488 300	1 488 300
	Technologická opatření				50 773 076
2.2.2	Modernizace systému MaR, instalace IRC				2 484 231
	Instalace systému IRC v hlavní budově – instalace dálkově řízených TRH 80 %a klasických TRH 20 %	kpl	1	477 855	477 855
	Instalace systému IRC v hlavní budově – instalace dálkově řízených TRH 80 %a klasických TRH 20 %	kpl	1	913 152	913 152
	Instalace systému IRC v hlavní budově – instalace dálkově řízených TRH 80 %a klasických TRH 20 %	kpl	1	340 464	340 464
	Nový systém MaR hlavní kotelny, IRC v budovách školy, jídelny	kpl	1	590 400	590 400
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	162 360	162 360
2.2.3.	Instalace FVE				3 327 150
	FVE domov mládeže 70 kWp	kpl	1	3 271 800	3 271 800
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	55 350	55 350
2.2.4.	Instalace nového osvětlení Hlavní budova, Domov mládeže, jídelna				2 990 557
	Záměna stávajícího osvětlení za nová LED svítidla v objektu domova mládeže, školy	kpl	1	2 807 287	2 807 287
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	183 270	183 270
2.2.5.	Rekonstrukce elektroinstalace Domov mládeže				37 274 858
	Sílnoproudé instalace komplet	kpl	1	28 858 256	28 858 256
	Elektrická požární signalizace	kpl	1	4 163 598	4 163 598
	Evakuační rozhlas	kpl	1	3 078 256	3 078 256
	Elektrická zabezpečovací signalizace a přístupový systém – doplnění stávajícího systému	kpl	1	1 174 748	1 174 748
2.2.6.	Instalace nové vzduchotechniky v objektu DM				4 696 280
	Nová VZT jednotka á 2620 m3/h vč. rozvodů VZT, regulačních a uzavíracích armatur	kpl	1	3 593 400	3 593 400
	Připojení VZT jednotky na systém vytápění, regulační uzel	kpl	1	536 750	536 750
	MaR profese VZT	kpl	1	265 550	265 550
	Stavební přípomoc+SDK konstrukce na chodbách	kpl	1	203 400	203 400
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	97 180	97 180



	<i>Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun – Hlinky</i>				110 535 251
2.3.1.	<i>Stavební opatření</i>				58 092 130
	<i>Budova školy</i>				32 396 675
	Zemní práce	kpl	1	1 482 444	1 482 444
	Komunikace-dlážděný chodník	kpl	1	263 745	263 745
	Úpravy povrchů vnější-KZS ETICS, EPS 180 mm	kpl	1	10 504 015	10 504 015
	Výplně otvorů-dřevěná eurookna s izolačním trojsklem, zapravení špalet, vstupní Al dveře	kpl	1	8 826 310	8 826 310
	Lešení a stavební výtahy	kpl	1	1 479 560	1 479 560
	Přesuny suti a vybouraných hmot	kpl	1	325 088	325 088
	Staveništní přesun hmot	kpl	1	121 923	121 923
	Izolace proti vodě	kpl	1	657 205	657 205
	Zateplení podlahy půdy, montáž pochozích lávek do 20% plochy, mykologický průzkum krovu, zhotovení bednění vstup půda	kpl	1	677 548	677 548
	Konstrukce tesařské-výměna latování bednění, montáž pojistné hydroizolace, odvoz odpadu, skládkovné	kpl	1	2 615 649	2 615 649
	Konstrukce klempířské-krytina Al plech, lemování zdí, žlab z PZ plechu, odpadní potrubí PZ plech	kpl	1	2 759 892	2 759 892
	Elektromontáže-D+M hromosvod	kpl	1	520 800	520 800
	Vedlejší náklady-zařízení staveniště, demontáž staveniště, provoz staveniště	kpl	1	604 684	604 684
	Ostatní náklady	kpl	1	1 557 812	1 557 812
	<i>Internát-domov mládeže</i>				17 223 601
	Zemní práce	kpl	1	1 300 067	1 300 067
	Zastřešení – zateplení střešního pláště, folie, zádržný systém	kpl	1	3 992 006	3 992 006
	Úpravy povrchů vnější-KZS ETICS, EPS 180 mm	kpl	1	6 731 364	6 731 364
	Výplně otvorů-3.NP, PVC okna, zapravení špalet, Al dveře vstupní cca	kpl	1	1 468 486	1 468 486
	Lešení a stavební výtahy	kpl	1	1 254 936	1 254 936
	Přesuny suti a vybouraných hmot	kpl	1	253 723	253 723
	Staveništní přesun hmot	kpl	1	108 318	108 318
	Izolace proti vodě	kpl	1	577 887	577 887
	Konstrukce klempířské oplechování parapetů	kpl	1	32 139	32 139
	Elektromontáže-D+M hromosvod	kpl	1	416 640	416 640
	Vedlejší náklady-zařízení staveniště, demontáž staveniště, provoz staveniště	kpl	1	306 525	306 525
	Ostatní náklady	kpl	1	781 510	781 510
	<i>Dílny</i>				8 471 854
	Úpravy povrchů vnější-KZS ETICS, EPS 180 mm	kpl	1	1 749 870	1 749 870
	Lešení a stavební výtahy	kpl	1	165 793	165 793
	Přesuny suti a vybouraných hmot	kpl	1	18 546	18 546
	Konstrukce tesařské-latování, a bednění střech, pojistná folie, likvidace původního latování, bednění, odvoz na skládku	kpl	1	1 855 616	1 855 616
	Konstrukce klempířské-krytina z Al plechu, žlaby PZ plech, svody PZ, oplechování	kpl	1	1 523 458	1 523 458



	Krytiny tvrdé-likvidace vláknocementové desky, skládkovné, odvoz	kpl	1	562 407	562 407
	Ostatní náklady	kpl	1	320 664	320 664
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	2 275 500	2 275 500
	Technologická opatření				52 443 121
2.3.2.	Modernizace systému MaR, instalace IRC				2 656 185
	Instalace systému IRC v hlavní budově – instalace dálkově řízených TRH 80 %a klasických TRH 20 %	kpl	1	605 529	605 529
	Instalace systému IRC v hlavní budově – instalace dálkově řízených TRH 80 %a klasických TRH 20 %	kpl	1	1 051 896	1 051 896
	Nový systém MaR hlavní kotelny, propojení s IRC v budovách školy, domova mládeže	kpl	1	861 000	861 000
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	137 760	137 760
2.3.3.	Instalace FVE				2 854 879
	FVE domov mládeže 60,08 kWp	kpl	1	2 808 139	2 808 139
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	46 740	46 740
2.3.4.	Instalace úsporného osvětlení-budova školy, budova DM, dílna				2 366 405
	Záměna stávajícího osvětlení za nová LED svítidla v objektu domova mládeže, školy a dílen	kpl	1	2 212 655	2 212 655
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	153 750	153 750
2.3.5.	Rekonstrukce elektroinstalace Domov mládeže				34 548 089
	Silnoproudé instalace komplet	kpl	1	21 250 464	21 236 966
	Elektrická požární signalizace	kpl	1	4 538 894	4 525 396
	Evakuační rozhlas	kpl	1	3 196 770	3 183 272
	Strukturovaná kabeláž a pokrytí WiFi včetně aktivních prvků	kpl	1	3 608 452	3 594 954
	Elektrická zabezpečovací signalizace a přístupový systém	kpl	1	1 200 738	1 187 240
	Kamerový systém	kpl	1	833 759	820 261
2.3.6.	Změna způsobu vytápění v objektu dílen				765 503
	Instalace tmavých zářičů v objektu dílen	kpl	1	565 800	565 800
	MaR	kpl	1	68 880	68 880
	Stavební dokumentace DSPS, RDS, DSPS	kpl	1	130 823	130 823
2.3.7.	Instalace VZT s rekuperací v kuchyni školy				492 000
	Instalace VZT s rekuperací v kuchyni školy	kpl	1	319 800	319 800
	MaR	kpl	1	137 760	137 760
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	34 440	34 440
2.3.8.	Instalace nové vzduchotechniky v objektu školy				5 616 180
	Nová VZT jednotka á 5500 m3/h vč. rozvodů VZT, regulačních a uzavíracích armatur	kpl	1	4 415 700	4 415 700



	Připojení VZT jednotky na systém vytápění, regulační uzel	kpl	1	584 250	584 250
	MaR profese VZT	kpl	1	289 050	289 050
	Stavební přípomoc+SDK konstrukce na chodbách	kpl	1	221 400	221 400
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	105 780	105 780
2.3.8.	Instalace nové vzduchotechniky ve 3.NP DM				2 651 880
	Nová VZT jednotka á 1700 m3/h vč. rozvodů VZT, regulačních a uzavíracích armatur	kpl	1	1 574 400	1 574 400
	Připojení VZT jednotky na systém vytápění, regulační uzel	kpl	1	461 250	461 250
	MaR profese VZT	kpl	1	289 050	289 050
	Stavební přípomoc+SDK konstrukce na chodbách	kpl	1	221 400	221 400
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	105 780	105 780
	Celkem bez DPH				197 341 619
	Celkem vč. DPH				238 783 359



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Středočeský kraj



Navrhované znění:

2.1	Domov Pod Skalami Kurovodice				24 038 737
2.1.1	Stavební opatření				12 388 568
	Vícepráce stavební celkem				27 098 501
	Méněpráce stavební celkem				126 500
2.1.1.1	Prádelna				
	Výplně otvorů-okna a dveře PVC	kpl	1	552 881	552 881
	Bourání konstrukcí	kpl	1	36 310	36 310
	Přesuny sutí a vybouraných hmot	kpl	1	31 931	31 931
	Konstrukce klempířské-oplechová parapetů	kpl	1	11 586	11 586
	Vedlejší náklady-zařízení staveniště, demontáž staveniště, provoz staveniště	kpl	1	15 256	15 256
	Ostatní náklady	kpl	1	48 236	48 236
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	43 050	43 050
2.1.1.2	Hlavní budova – střecha				
	Konstrukce tesařské	kpl	1	4 021 916	4 021 916
	Konstrukce klempířské	kpl	1	4 251 052	4 251 052
	Elektromontáže-hromosvody	kpl	1	824 100	824 100
	Konstrukce truhlářské okna	kpl	1	227 550	227 550
	Ostatní náklady-lešení, odvoz sutí, recyklace, stavební výtahy apod	kpl	1	2 324 700	2 324 700
	Skutečný stav: 1194,54 m ²				
	Výměra zadání: 899,86 m ² Δ = 294,68 m ²				
	Změna výměry, výměna štítu + podbití				
	Souvrství šikmé střechy jednoplášťové, plechová krytina, bez tepelné izolace na stávající záklop Jsou dva štíty?	kpl	1	2 128 339	2 128 339
	Demontáž krovu	kpl	1	272 225	272 225
	Vybourání dřevěného pobytí na štítech	kpl	1	61 588	61 588
	Stavební dokumentace DSP,RDS,DSPS			219 480	219 480
	Záměna AL střešního pláště za ocel	kpl	1	126 500	126 500
	Celkem vícepráce střecha				2 555 131
2.1.1.3	Zateplení obvodového pláště hlavní budovy				
	Odsekání omítky a desek Heraklith	kpl	1	713 016	713 016
	Odvoz sutí a vybourání hmot na skládku do 1 km	kpl	1	99 736	99 736
	Poplatek za uložení sutí – směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	kpl	1	1 197 613	1 197 613
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	kpl	1	164 743	164 743
	Pronájem kontejneru 4 t	kpl	1	19 831	19 831
	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	kpl	1	42 771	42 771
	Oplechování parapetů, rš 500 mm	kpl	1	75 768	75 768
	ETICS; MW PV 160 mm, výztužná stěrka, penetrace, omítka, včetně opravy podkladu	kpl	1	8 447 117	8 447 117
	Oplechování parapetů, rš 360 mm	kpl	1	134 555	134 555
	Úprava balkonu – vybourání stávajících vrstev, nové spádové vrstvy vč. hydroizolace, dlažba	kpl	1	74 360	74 360
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	204 319	204 319
	Izolace foukaná, dřevovláknitá, do dutin svislých konstrukcí	kpl	1	470 173	470 173



	Celkem vícepráce zateplení				11 644 004
2.1.1.4	<i>Výměna výplní na hlavní budově včetně oken mansard</i>				
	Okna PVC hlavní budova – dvou křídlo bez nadsvětlíků	kpl	1	4 410 335	4 410 335
	Dveře PVC prosklené – bez požárních opatření	kpl	1	381 599	381 599
	Dveře únikové schodiště – Al včetně panikového kování	kpl	1	466 369	466 369
	Vybourání otvorových výplní	kpl	1	297 602	297 602
	Dveře jednokřídlové 900/1970 mm, překlad, zárubeň	kpl	1	10 395	10 395
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS			160 900	160 900
	Celkem vícepráce výplně				5 727 200
2.1.1.5	<i>Dodatečné bourací a další práce v prostoru objektu kotelny</i>				
	Příčka do stávajícího objektu, omítka vápenná tl.15 cm, cihly plné, vysekání kapes pro zavázání	kpl	1	146 167	146 167
	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	kpl	1	28 478	28 478
	Oprava betonové podlahy opravovaná plocha 100 %	kpl	1	176 882	176 882
	Rozřezání demontovaných ohříváků do 6300 l	kpl	1	60 046	60 046
	Odstranění násypu ručně	kpl	1	72 006	72 006
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	38 822	38 822
	Celkem vícepráce kotelna				522 400
2.1.1.6	<i>Ocelové evakuační schodiště</i>				
	Požární schodiště stavební práce – výkopy, základy, kotvení fasáda	kpl	1	1 295 168	1 295 168
	Ocelové požární schodiště dle požadavku PBŘ	kpl	1	4 229 120	4 229 120
	Projekční práce, DSP	kpl	1	55 298	55 298
	Zastřešení schodiště			338 515	338 515
	Celkem vícepráce požární schodiště				5 918 101
2.1.1.7	<i>Odstranění dřevěného štítu a výměna podbití</i>				
	Štíty ze sádrovláknitých desek	kpl	1	605 165	605 165
	Zateplení a další práce jsou součástí agregované položky zateplení celé budovy	kpl	1	0	0
	Celkem vícepráce štíty a pobytí				605 165
2.1.2	Technologická opatření				11 650 169
	Vícepráce technologické celkem				2 739 847
	Méněpráce technologické celkem				2 260 103
2.1.2.1	<i>Rekonstrukce kotelny a modernizace systému měření a regulace</i>				6 541 140
	Demontáž stávající elektrokotelny	kpl	1	202 950	202 950
	Instalace 3ks tepelných čerpadel á 70kW (split provedení), výstupní teplota 50 °C při -15 °C, vnitřní jednotky celkem 9ks, akumulční nádoba, expanzní a pojistné zařízení, uzavírací a regulační armatury, úpravna vody, nový rozdělovač/sběrač topných okruhů, příprava teplé vody, větrání strojovny, systém MaR	kpl	1	6 088 500	6 088 500
	Stavební přípomoci	kpl	1	83 640	83 640
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	166 050	166 050
2.1.2.3	<i>Změna vytápění prádelny</i>				546 120
	Instalace TC systém multisplit 12kW, CU potrubí, instalace vnitřních jednotek v celkovém počtu 5ks, systém MaR (individuální regulace v každé místnosti)	kpl	1	447 720	447 720
	Stavební přípomoci	kpl	1	55 350	55 350
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	43 050	43 050
2.1.2.4	<i>Instalace fotovoltaické elektrárny</i>				2 302 806
	FVE hlavní budova 38kWp	kpl	1	2 161 356	2 161 356
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	141 450	141 450



2.1.2.5	Instalace úsporného osvětlení – hlavní budova, kotelna, prádelna				1376556
	Záměna stávajícího osvětlení za nová LED svítidla	kpl	1	1 267 086	1 267 086
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	109 470	109 470
	Celkem méněpráce osvětlení				1 376 556
2.1.2.6	Instalace nouzového osvětlení v hlavní budově				
	Záměna stávajícího osvětlení za nová LED svítidla	kpl	1	1 623 808	1 623 808
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	89 286	89 286
	Celkem vícepráce osvětlení				1 617 161
2.1.2.7	Modernizace systému IRC				883 547
	Instalace systému IRC v hlavní budově – dálkové říz. TRH 80 % a klasických TRH 20 %	kpl	1	883 547	883 547
	Celkem méněpráce IRC				883 547
	Pouze klasické TRH v provedení antivandal, změna celkového počtu hlavíc ze 112 ks na 119 ks	kpl	1	168 808	168 808
	Dokumentace a instalace			53 963	53 963
	Celkem vícepráce osvětlení				222 770
2.1.2.8	Instalace VZT				
	Dodání + montáž přívodního ventilátoru, podrobí a klapky.	kpl	1	637 000	637 000
	Systém MaR	kpl	1	78 000	78 000
	Dokumentace	kpl	1	24 570	24 570
	Vybourání prostupů VZT	kpl	1	13 910	13 910
	Vybourání prostupů stropní konstrukcí + konstrukcí střechy	kpl	1	93 221	93 221
	Oplechování VZT střecha	kpl	1	5 914	5 914
	Dokumentace, DSP			47 301	47 301
	Celkem vícepráce VZT				899 916
	Vícepráce Kurovodice celkem				29 838 348
	Méněpráce Kurovodice celkem				2 386 603
2.2	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun				110 535 251
	Vícepráce stavební celkem				15 273 780
	Méněpráce stavební celkem				176 800
2.2.1	Stavební opatření				58 092 130
	Budova školy				32 396 675
	Zemní práce	kpl	1	1 482 444	1 482 444
	Komunikace-dlážděný chodník	kpl	1	263 745	263 745
2.2.1.1	Výplně otvorů-dřevěná eurookna s izolačním trojsklem, zapravení špalet, vstupní Al dveře	kpl	1	8 826 310	8 826 310
	Vstupní dveře – masivní zdobné – dřevo	kpl	1	301 077	301 077
	Vícepráce výplně škola				301 077
2.2.1.2	Úpravy povrchů vnější-KZS ETICS, EPS 180 mm	kpl	1	10 504 015	10 504 015
2.2.1.3	Zachování zdobné fasády prvního patra budovy školy				
	Zdobná fasáda 1.NP bez soklu – příplatek za profilaci	kpl	1		
	Demontáž a zhotovení repliky znaku, povrchová úprava a následná montáž	kpl	1		
	Dokumentace DSP	kpl	1		
	Celkem vícepráce fasáda	kpl	1		
	Lešení a stavební výtahy	kpl	1	1 479 560	1 479 560
	Přesuny suti a vybouraných hmot	kpl	1	325 088	325 088



	Staveništní přesun hmot	kpl	1	121 923	121 923
2.2.1.6	Výměna střešního pláště budovy školy				
	Izolace proti vodě	kpl	1	657 205	657 205
	Záměna AL střešního pláště za ocel	kpl	1	126 500	126 500
2.2.1.7	Dodatečné zateplení podlahy půdy hlavní budovy				
	Zateplení podlahy půdy, montáž pochozích lávek do 20% plochy, mykologický průzkum krovu, zhotovení bednění vstup půda	kpl	1	677 548	677 548
	Konstrukce tesařské-výměna latování, bednění, montáž pojistné hydroizolace, odvoz odpadu, skládkovné	kpl	1	2 615 649	2 615 649
	Konstrukce klempířské-krytina Al plech, lemování zdí, žlab z PZ plechu, odpadní potrubí PZ plech	kpl	1	2 759 892	2 759 892
	Elektromontáže hromosvod	kpl	1	520 800	520 800
	Vedlejší náklady-zařízení staveniště, demontáž staveniště, provoz staveniště	kpl	1	604 684	604 684
	Ostatní náklady	kpl	1	1 557 812	1 557 812
2.2.1.4	Sanace základů budovy školy				
	Zemní práce	kpl	1	1 313 939	1 313 939
	Základy a zvláštní zakládání	kpl	1	1 140 659	1 140 659
	Svislé a kompletní konstrukce	kpl	1	1 169 507	1 169 507
	Úpravy povrchů vnější	kpl	1	1 571 404	1 571 404
	Bourání konstrukcí	kpl	1	115 884	115 884
	Staveništní přesun hmot	kpl	1	48 349	48 349
	Izolace proti vodě	kpl	1	476 568	476 568
	Vnitřní kanalizace	kpl	1	59 575	59 575
	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	kpl	1	4 467	4 467
	Přesuny suti a vybouraných hmot	kpl	1	360 979	360 979
	Vedlejší náklady – bezpečnostní opatření na staveništi	kpl	1	187 745	187 745
	Celkem vícepráce sanace				6 449 076
	Domov mládeže				17 223 601
	Zemní práce	kpl	1	1 300 067	1 300 067
2.2.1.5	Zateplení plochých střešních konstrukcí budovy školy a domova mládeže.				
	Zastřešení – zateplení střešního pláště, folie, zádržný systém	kpl	1	3 992 006	3 992 006
	Skutečný stav: 624,79 m ²				
	Výměra zadání: 584 m ² (vč ploch. střechy přístavku) Δ = 40,79				
	Střecha plochá jednoplášťová běžná s kotvenou TPO/FPO fólií, tepelná izolace	kpl	1	244 168	244 168
	Celkem vícepráce střecha				244 168
	Úpravy povrchů vnější-KZS ETICS, EPS 180 mm	kpl	1	6 731 364	6 731 364
2.2.1.1	Výměna výplně v objektu domova mládeže a školy Závodí				
	Výplně otvorů-3.NP, PVC okna, zapravení špalet, Al dveře vstupní cca	kpl	1	1 468 486	1 468 486
	Doplnění balkonových dveří 2 + 3 NP a stínící technika				
	Výměna oken – PVC	kpl	1	115 134	115 134
	Zapravení špalet, vnitřní parapet, venkovní parapet	kpl	1	38 372	38 372
	Vstupní portál – demontáž, montáž, panikové kování, EZS, bezpečnostní fólie bez požární odolnosti	kpl	1	366 823	366 823
	Fasádní žaluzie, možnost připojení EZS (celý DM + celá škola strany j, JV,JZ)	kpl	1	6 978 106	6 978 106
	Celkem vícepráce výplně DM + Škola				7 498 435
	Lešení a stavební výtahy	kpl	1	1 254 936	1 254 936
	Přesuny suti a vybouraných hmot	kpl	1	253 723	253 723



	Staveništní přesun hmot	kpl	1	108 318	108 318
	Izolace proti vodě	kpl	1	577 887	577 887
	Konstrukce klempířské – oplechování parapetů	kpl	1	32 139	32 139
	Elektromontáže-D+M hromosvod	kpl	1	416 640	416 640
	Vedlejší náklady-zařízení staveniště, demontáž staveniště, provoz staveniště	kpl	1	306 525	306 525
	Ostatní náklady	kpl	1	781 510	781 510
	Dílny				8 471 854
2.2.1.2	Zateplení obvodového pláště budovy školy, domova mládeže a dílen Závodí				
	Úpravy povrchů vnější-KZS ETICS, EPS 180 mm	kpl	1	1 749 870	1 749 870
	Skutečný stav: 460,99 m ²				
	Výměra zadání: 322,2 m ² Δ = 138,79				
	ETICS; EPS tl. 180 mm, výztužná stěrka, penetrace, omítka	kpl	1	781 023	781 023
	Celkem vícepráce zateplení pláště dílen				781 023
	Lešení a stavební výtahy	kpl	1	165 793	165 793
	Přesuny suti a vybouraných hmot	kpl	1	18 546	18 546
	Konstrukce tesařské _latování, a bednění střeš, pojistná folie, likvidace původního latování, bednění, odvoz na skládku	kpl	1	1 855 616	1 855 616
	Konstrukce klempířské-krytina z Al plechu, žlaby PZ plech, svody PZ, oplechování	kpl	1	1 523 458	1 523 458
	Krytiny tvrdé-likvidace vláknocementové desky, skládkovné, odvoz	kpl	1	562 407	562 407
	Záměna AL střešního pláště za ocel	kpl	1	50 300	50 300
	Ostatní náklady	kpl	1	320 664	320 664
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	2 275 500	2 275 500
2.2.2	Technologická opatření				52 443 121
	Technologická opatření: chyba v součtu položek původní nabídky				492 000
	Vícepráce technologické celkem				4 197 770
	Méněpráce technologické celkem				1 257 503
2.2.2.1	Modernizace systému MaR, instalace IRC				
2.2.2.2	Instalace IRC				2 656 185
	Instalace IRC v budově školy – instalace dálkově řízených TRH 80 % a klasických TRH 20 %	kpl	1	605 529	605 529
	Instalace IRC v budově DM – instalace dálkově řízených TRH 80 %a klasických TRH 20 %	kpl	1	1 051 896	1 051 896
	Navýšení počtu termostatických hlav o 33 kusů			59 853	59 853
	Nový systém MaR hlavní kotelny, propojení s IRC v budovách školy, domova mládeže	kpl	1	861 000	861 000
	Stavební dokumentace RDS, DSPS +počty	kpl	1	137 760	137 760
2.2.2.3	Instalace FVE				2 854 879
	FVE domov mládeže 60,08 kWp	kpl	1	2 808 139	2 808 139
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	46 740	46 740
	Instalace úsporného osvětlení-budova školy, budova DM, dílna				2366405
	Záměna stávajícího osvětlení za nová LED svítidla v objektu domova mládeže, školy a dílen	kpl	1	2 212 655	2 212 655
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	153 750	153 750
	Oproti původnímu počtu svítidel 527 ks bylo během verifikace napočítáno 595 ks svítidel k výměně.	kpl	1	234 024	234 024
	Vícepráce způsobené vyšším počtem svítidel				234 024
2.2.2.5	Rekonstrukce elektroinstalace Domov mládeže				34 548 089



	Silnoproudé instalace komplet	kpl	1	21 250 464	21 236 966
	Elektrická požární signalizace	kpl	1	4 538 894	4 525 396
	Evakuační rozhlas	kpl	1	3 196 770	3 183 272
	Strukturovaná kabeláž a pokrytí Wi-Fi včetně aktivních prvků	kpl	1	3 608 452	3 594 954
	Elektrická zabezpečovací signalizace a přístupový systém	kpl	1	1 200 738	1 187 240
	Kamerový systém	kpl	1	833 759	820 261
2.2.2.6	Změna způsobu vytápění v objektu dílen				765 503
	Instalace tmavých zářičů v objektu dílen	kpl	1	565 800	565 800
	MaR	kpl	1	68 880	68 880
	Stavební dokumentace DSPS, RDS, DSPS	kpl	1	130 823	130 823
	Méněpráce zářiče celkem				765 503
	Rekonstrukce kotelný	kpl	1	618 750	618 750
	Realizační dokumentace	kpl	1	101 733	101 733
	Celkem vícepráce kotelná dílen				720 483
2.2.2.7	Úprava teplovodu a rozvodů v rámci budovy DM a školy				
	Rekonstrukce strojovny budovy DM	kpl	1	372 000	372 000
	Rekonstrukce strojovny budovy školy	kpl	1	270 000	270 000
	Úprava rozvodů TUV	kpl	1	180 000	180 000
	Realizační dokumentace	kpl	1	102 000	102 000
	Celkem vícepráce DM + škola				924 000
2.2.2.8	Instalace nového centrálního odsávání dílen				
	Montáž na klíč vč instalace, bez demontáže stávajících zař.	kpl	1	1 285 900	1 285 900
	Celkem vícepráce odsávání				1 285 900
2.2.2.9	Instalace nové vzduchotechniky v kuchyni školy				
	Instalace VZT s rekuperací v kuchyni školy	kpl	1	319 800	319 800
	MaR	kpl	1	137 760	137 760
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	34 440	34 440
	Méněpráce VZT kuchyně				492 000
2.2.2.10	Instalace nové vzduchotechniky v objektu školy				5616180
	Nová VZT jednotka á 5500 m3/h vč. rozvodů VZT, regulačních a uzavíracích armatur	kpl	1	4 415 700	4 415 700
	Připojení VZT jednotky na systém vytápění, regulační uzel	kpl	1	584 250	584 250
	MaR profese VZT	kpl	1	289 050	289 050
	Stavební přípomoci + SDK konstrukce na chodbách	kpl	1	221 400	221 400
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	105 780	105 780
	Skutečný stav: 275 žáků Výměra zadání: 217 žáků $\Delta = 58$	-	-		
	Změna VZT jednotky a rozvodů	kpl	1	973 511	973 511
	Celkem vícepráce VZT škola				973 511
2.2.2.11	Instalace nové vzduchotechniky ve 3.NP DM				2651880
	Nová VZT jednotka á 1700 m3/h vč. rozvodů VZT, regulačních a uzavíracích armatur	kpl	1	1 574 400	1 574 400
	Připojení VZT jednotky na systém vytápění, regulační uzel	kpl	1	461 250	461 250
	MaR profese VZT	kpl	1	289 050	289 050
	Stavební přípomoc+SDK konstrukce na chodbách	kpl	1	221 400	221 400
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	105 780	105 780
	Vícepráce práce Beroun celkem				19 471 550
	Méněpráce Beroun celkem				1 434 303



2.3	Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov				62 767 631
2.3.1	Stavební opatření				11 994 555
	Vícepráce stavební celkem				2 732 460
	Méněpráce stavební celkem				0
	Domov mládeže				
	Výplně otvorů dřevěná špaletová okna, zapravení špalet, dveře dřevěné cca	kpl	1	6 502 486	6 502 486
	Bourání konstrukcí	kpl	1	216 750	216 750
	Přesuny suti a vybouraných hmot	kpl	1	197 790	197 790
	Konstrukce klempířské – oplechování parapetů	kpl	1	151 821	151 821
	Vedlejší náklady-zařízení staveniště, demontáž staveniště, provoz staveniště	kpl	1	169 652	169 652
	Ostatní náklady	kpl	1	358 806	358 806
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	227 550	227 550
2.3.1.2	Výměna výplní v objektu domova mládeže				
	Změna výměr oproti zadávací dokumentaci $\Delta = 65,5 \text{ m}^2$				
	Vybourání otvorových výplní	kpl	1	72 282	72 282
	Výměna oken – dřevěná	kpl	1	1 959 395	1 959 395
	Zapravení špalet, vnitřní parapet	kpl	1	191 568	191 568
	Pronájem kontejneru 4 t	kpl	1	1 322	1 322
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	kpl	1	8 356	8 356
	Celkem vícepráce výplně				2 232 922
2.3.1.3	Budova školy – střecha				
	Výměna střešní kratiny, úprava stávajících technologií	kpl	1	1 918 800	1 918 800
	Elektromontáže-hromosvody	kpl	1	762 600	762 600
	Ostatní náklady-lešení, odvoz suti, likvidace odpadu, stavební výtahy apod	kpl	1	1 488 300	1 488 300
2.3.1.4	Doplnění podhledů učeben 2 NP				
	Podhled sádkartonový, 1x ocelová konstrukce CD, bez izolace, 1x opláštěná, desky tl. 12,5 mm včetně dodávky desky Knauf GREEN GKBI tl. 12,5 mm, bez izolace		1	499 538	499 538
	Celkem podhledy				499 538
2.3.2	Technologická opatření				50 773 076
	Vícepráce technologické celkem				2 087 238
	Méněpráce technologické celkem				537 435
2.3.2.1	Modernizace systému MaR				
2.3.2.2	Instalace IRC				2484231
	Instalace systému IRC v budově DM – instalace dálkově řízených TRH 80 %a klasických TRH 20 %	kpl	1	477 855	477 855
	Instalace systému IRC v hlavní budově školy – instalace dálkově řízených TRH 80 %a klasických TRH 20 %	kpl	1	913 152	913 152
	Instalace systému IRC v budově jídelny – instalace dálkově řízených TRH 80 %a klasických TRH 20 %	kpl	1	340 464	340 464
	Nový systém MaR hlavní kotelny, IRC v budovách školy, jídelny	kpl	1	590 400	590 400
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	162 360	162 360
2.3.2.3	Instalace FVE				3327150
	FVE domov mládeže 70 kWp	kpl	1	3 271 800	3 271 800
	Stavební dokumentace DSP, RDS, DSPS	kpl	1	55 350	55 350
2.3.2.4	Instalace nového osvětlení Hlavní budova, Domov mládeže, jídelna				2990557
	Záměna stávajícího osvětlení za nová LED svítidla v objektu domova mládeže, školy	kpl	1	2 807 287	2 807 287



	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	183 270	183 270
	Oproti původnímu množství svítidel 665 ks bylo napočítáno 580 ks svítidel k výměně. Reálně bude instalováno 598 kusů svítidel.				
	Méněpráce způsobené nižším počtem svítidel				253 435
2.3.2.5	Rekonstrukce elektroinstalace Domov mládeže				37274858
	Silnoproudé instalace komplet	kpl	1	28 858 256	28 858 256
	Elektrická požární signalizace	kpl	1	4 163 598	4 163 598
	Evakuační rozhlas	kpl	1	3 078 256	3 078 256
	Elektrická zabezpečovací signalizace a přístupový systém – doplnění stávajícího systému	kpl	1	1 174 748	1 174 748
	Dovedení hlavního napájecího kabelu k budově jídelny			680 000	680 000
	Instalace datových kabelů v budově DM			328 000	328 000
	Vícepráce elektro celkem				1 008 000
	Méněpráce způsobené opravenou elektroinstalací v rámci sociálních zařízení				284 000
2.3.2.6	Instalace nové vzduchotechniky v objektu DM				4696280
	Nová VZT jednotka á 2620 m3/h vč. rozvodů VZT, regulačních a uzavíracích armatur	kpl	1	3 593 400	3 593 400
	Připojení VZT jednotky na systém vytápění, regulační uzel	kpl	1	536 750	536 750
	MaR profese VZT	kpl	1	265 550	265 550
	Stavební přípomoc+SDK konstrukce na chodbách	kpl	1	203 400	203 400
	Stavební dokumentace RDS, DSPS	kpl	1	97 180	97 180
2.3.2.7	Osazení tří nabíjecích stanic pro elektromobily				4696280
	Projektová dokumentace	kpl	1	240 500	240 500
	Dobíjecí stanice 1 x 22 kW	kpl	1	43 640	43 640
	Dobíjecí stanice 2 x 22 kW	kpl	1	78 103	78 103
	Regulace měřicí modul	kpl	1	14 996	14 996
	Industry – řízení dobíjení do 1000 A	kpl	1	182 000	182 000
	Instalační práce – realizace na klíč	kpl	1	520 000	520 000
	Celkem vícepráce nabíjecí stanice				1 079 238
	Vícepráce Benešov celkem				4 819 698
	Méněpráce Benešov celkem				537 435
	Celkem původní Kč bez DPH				196 849 619 Kč
	Vícepráce celkem				54 129 596 Kč
	Méněpráce celkem				4 358 341 Kč
	Celkem po verifikaci, Kč bez DPH				246 620 874 Kč



Navrhované znění:

CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ

cena za realizaci úsporných opatření celkem bez DPH	246 620 874 Kč
DPH	47 156 240 Kč
realizace úsporných opatření celkem včetně DPH	293 777 114 Kč

CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY

cena za poskytnutí dodavatelského úvěru (nepodléhá DPH)	0 Kč
---	------

CENA ZA ENERGETICKÝ MANAGEMENT

cena za energetický management celkem bez DPH	1 500 000 Kč
cena za případné další služby (bez DPH)	0 Kč
DPH	315 000 Kč
cena za energetický management celkem včetně DPH	1 815 000 Kč

CENA CELKEM bez DPH	248 120 874 Kč
DPH	47 471 240 Kč
CENA CELKEM včetně DPH	295 592 114 Kč

TABULKA DPH ZA ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ

Kurovodie	DPH Sazba 12 %	6 178 858
Beroun	DPH Sazba 21 %	26 896 904
Benešov	DPH Sazba 21 %	14 080 478
DPH Celkem		47 156 240



PŘÍLOHA Č.3 DODATKU

4. PŘÍLOHA Č.4 - HARMONOGRAM

Účastník uvede hrubý harmonogram (časový postup prací na realizaci celého projektu) provádění základních investičních opatření – základní harmonogram poskytování služeb minimálně v členění na:

- fáze I.: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech);
- fáze II.: provedení základních opatření;
- fáze III.: poskytování garance.
- Při návrhu harmonogramu realizace smlouvy bude účastník vycházet z předpokladu následujících etap / milníků (v návrhu harmonogramu realizace smlouvy zároveň účastník identifikuje, zda je realizace opatření za daných okolností možná, resp. identifikuje, zda si realizace opatření vyžaduje dobu delší nebo naopak, jestli je možné dobu realizace opatření zkrátit):
- Zpracování předběžné zprávy do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy;
- Přípravné práce a projektování – návrh milníku stanoví uchazeč;
- Vlastní realizace opatření – návrh milníku stanoví účastník (při předpokladu trvání přibližně 12 až 18 měsíců od dokončení přípravných prací)
- Období garance, sledování úspor a výkon energetického managementu po dobu (10) let od převzetí opatření
- Navržený rámcový harmonogram bude po podpisu smlouvy závazný.

Podpis smlouvy		11.2024
Změna		1.2025
Fáze I. předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech)		
Verifikace objektu, resp. předaných podkladů od Zadavatele		11.2024 – 03.2025
Změna		1.2025 – 4.2025
Přípravné a projekční práce		01.2025 – 07.2025
Změna		03.2025 – 09.2025
Fáze II. provedení základních opatření		
Vlastní realizace stavebních a technologických opatření		02.2025 – 10.2026
Zahájení zkušebního provozu		10.2026 – 12.2026
Předání a převzetí opatření (díla)		12.2026
Zahájení úspor a garancí ze strany ESCO		od 01.2027
Fáze III. poskytování garance		
Délka smluvního vztahu		01.2027 – 12.2036
Ukončení smluvního vztahu		31.12.2036



PŘÍLOHA Č. 4 DODATKU

5. PŘÍLOHA Č.5 - VÝŠE GARANTOVANÉ ÚSPORY, SANKCE ZA NEDOSAŽENÍ GARANTOVANÉ ÚSPORY A PRÉMIE ZA PŘEKROČENÍ GARANTOVANÉ ÚSPOR

Původní znění:

rok	období	úspory energie a nákladů				
		energie /média	v techn. jednotkách		v Kč bez DPH	
1	01.01.2027 – 31.12.2027	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
		zemní plyn	427,1	MWh/rok	766 972	Kč/rok
		elektrická energie	442,7	MWh/rok	2 315 084	Kč/rok
		Voda	0,0	m³/rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	59 585	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	3 141 641	Kč/rok
2	01.01.2028 – 31.12.2028	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
		zemní plyn	427,1	MWh/rok	766 972	Kč/rok
		elektrická energie	442,7	MWh/rok	2 315 084	Kč/rok
		Voda	0,0	m³/rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	59 585	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	3 141 641	Kč/rok
3	01.01.2029 – 31.12.2029	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
		zemní plyn	427,1	MWh/rok	766 972	Kč/rok
		elektrická energie	442,7	MWh/rok	2 315 084	Kč/rok
		Voda	0,0	m³/rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	59 585	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	3 141 641	Kč/rok
4	01.01.2030 – 31.12.2030	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
		zemní plyn	427,1	MWh/rok	766 972	Kč/rok
		elektrická energie	442,7	MWh/rok	2 315 084	Kč/rok
		Voda	0,0	m³/rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	59 585	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	3 141 641	Kč/rok
5	01.01.2031 – 31.12.2031	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
		zemní plyn	427,1	MWh/rok	766 972	Kč/rok
		elektrická energie	442,7	MWh/rok	2 315 084	Kč/rok
		Voda	0,0	m³/rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	59 585	Kč/rok



		zaručené úspory celkem		-	3 141 641	Kč/rok
6	01.01.2032	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
	– 31.12.2032	zemní plyn	427,1	MWh/rok	766 972	Kč/rok
		elektrická energie	442,7	MWh/rok	2 315 084	Kč/rok
		Voda	0,0	m ³ /rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	59 585	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	3 141 641	Kč/rok
7	01.01.2033	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
	– 31.12.2033	zemní plyn	427,1	MWh/rok	766 972	Kč/rok
		elektrická energie	442,7	MWh/rok	2 315 084	Kč/rok
		Voda	0,0	m ³ /rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	59 585	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	3 141 641	Kč/rok
8	01.01.2034	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
	– 31.12.2034	zemní plyn	427,1	MWh/rok	766 972	Kč/rok
		elektrická energie	442,7	MWh/rok	2 315 084	Kč/rok
		Voda	0,0	m ³ /rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	59 585	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	3 141 641	Kč/rok
9	01.01.2035	Tepelná- energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
	– 31.12.2035	zemní plyn	427,1	MWh/rok	766 972	Kč/rok
		elektrická energie	442,7	MWh/rok	2 315 084	Kč/rok
		Voda	0,0	m ³ /rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	59 585	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	3 141 641	Kč/rok
10	01.01.2036	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
	– 31.12.2036	zemní plyn	427,1	MWh/rok	766 972	Kč/rok
		elektrická energie	442,7	MWh/rok	2 315 084	Kč/rok
		Voda	0,0	m ³ /rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	59 585	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	3 141 641	Kč/rok
	CELKEM	tepelná energie	0,0	GJ	0	Kč
	01.01.2027 31.12.2036	zemní plyn	4 271,3	MWh	7 669 717	Kč
		elektrická energie	4 427,1	MWh	23 150 840	Kč
		Voda	0,0	m ³	0	Kč
		ostatní provozní náklady		-	595 849	Kč
		zaručené úspory celkem		-	31 416 406	Kč



období		garantovaná úspora GÚ _{zo}	výše úspory
		v Kč vč.DPH	v %
od 1.1.2027	do 31.12.2027	3 141 641	36,4 %
od 1.1.2028	do 31.12.2028	3 141 641	36,4 %
od 1.1.2029	do 31.12.2029	3 141 641	36,4 %
od 1.1.2030	do 31.12.2030	3 141 641	36,4 %
od 1.1.2031	do 31.12.2031	3 141 641	36,4 %
od 1.1.2032	do 31.12.2032	3 141 641	36,4 %
od 1.1.2033	do 31.12.2033	3 141 641	36,4 %
od 1.1.2034	do 31.12.2034	3 141 641	36,4 %
od 1.1.2035	do 31.12.2035	3 141 641	36,4 %
od 1.1.2036	do 31.12.2036	3 141 641	36,4 %
CELKEM		31 416 406	36,4 %



Navrhované znění:

rok	období	úspory energie a nákladů				
		energie /média	v techn. jednotkách		v Kč bez DPH	
1	01.01.2027	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
	– 31.12.2027	zemní plyn	440,9	MWh/rok	791 448	Kč/rok
		elektrická energie	415,2	MWh/rok	2 137 695	Kč/rok
		Voda	0,0	m³/rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	67 271	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	2 996 414	Kč/rok
2	01.01.2028	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
	– 31.12.2028	zemní plyn	440,9	MWh/rok	791 448	Kč/rok
		elektrická energie	415,2	MWh/rok	2 137 695	Kč/rok
		Voda	0,0	m³/rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	67 271	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	2 996 414	Kč/rok
3	01.01.2029	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
	– 31.12.2029	zemní plyn	440,9	MWh/rok	791 448	Kč/rok
		elektrická energie	415,2	MWh/rok	2 137 695	Kč/rok
		Voda	0,0	m³/rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	67 271	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	2 996 414	Kč/rok
4	01.01.2030	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
	– 31.12.2030	zemní plyn	440,9	MWh/rok	791 448	Kč/rok
		elektrická energie	415,2	MWh/rok	2 137 695	Kč/rok
		Voda	0,0	m³/rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	67 271	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	2 996 414	Kč/rok
5	01.01.2031	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
	– 31.12.2031	zemní plyn	440,9	MWh/rok	791 448	Kč/rok
		elektrická energie	415,2	MWh/rok	2 137 695	Kč/rok
		Voda	0,0	m³/rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	67 271	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	2 996 414	Kč/rok
6	01.01.2032	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
		zemní plyn	440,9	MWh/rok	791 448	Kč/rok



	–	elektrická energie	415,2	MWh/rok	2 137 695	Kč/rok
	31.12.2032	Voda	0,0	m ³ /rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	67 271	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	2 996 414	Kč/rok
7	01.01.2033	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
		zemní plyn	440,9	MWh/rok	791 448	Kč/rok
	–	elektrická energie	415,2	MWh/rok	2 137 695	Kč/rok
	31.12.2033	Voda	0,0	m ³ /rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	67 271	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	2 996 414	Kč/rok
8	01.01.2034	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
		zemní plyn	440,9	MWh/rok	791 448	Kč/rok
	–	elektrická energie	415,2	MWh/rok	2 137 695	Kč/rok
	31.12.2034	Voda	0,0	m ³ /rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	67 271	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	2 996 414	Kč/rok
9	01.01.2035	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
		zemní plyn	440,9	MWh/rok	791 448	Kč/rok
	–	elektrická energie	415,2	MWh/rok	2 137 695	Kč/rok
	31.12.2035	Voda	0,0	m ³ /rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	67 271	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	2 996 414	Kč/rok
10	01.01.2036	tepelná energie	0,0	GJ/rok	0	Kč/rok
		zemní plyn	440,9	MWh/rok	791 448	Kč/rok
	–	elektrická energie	415,2	MWh/rok	2 137 695	Kč/rok
	31.12.2036	Voda	0,0	m ³ /rok	0	Kč/rok
		ostatní provozní náklady		-	67 271	Kč/rok
		zaručené úspory celkem		-	2 996 414	Kč/rok
	CELKEM	tepelná energie	0,0	GJ	0	Kč
		zemní plyn	4 408,6	MWh	7 914 483	Kč
	01.01.2027	elektrická energie	4 152,1	MWh	21 376 950	Kč
	31.12.2036	Voda	0,0	m ³	0	Kč
		ostatní provozní náklady		-	672 708	Kč
		zaručené úspory celkem		-	29 964 140	Kč



období		garantovaná úspora GÚ _{zo}	výše úspory
		v Kč vč.DPH	v %
od 1.1.2027	do 31.12.2027	2 996 414	34,8 %
od 1.1.2028	do 31.12.2028	2 996 414	34,8 %
od 1.1.2029	do 31.12.2029	2 996 414	34,8 %
od 1.1.2030	do 31.12.2030	2 996 414	34,8 %
od 1.1.2031	do 31.12.2031	2 996 414	34,8 %
od 1.1.2032	do 31.12.2032	2 996 414	34,8 %
od 1.1.2033	do 31.12.2033	2 996 414	34,8 %
od 1.1.2034	do 31.12.2034	2 996 414	34,8 %
od 1.1.2035	do 31.12.2035	2 996 414	34,8 %
od 1.1.2036	do 31.12.2036	2 996 414	34,8 %
CELKEM		29 964 140	34,8 %