



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo objednatele S-0008/49276433/2025

Číslo zhotovitele 03/2025

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace

se sídlem Nad Olšinami 3/448

100 00 Praha 10

IČO: 49276433; DIČ: CZ49276433

(dále jen "Objednatel")

a

ADPe recyklační s.r.o.

se sídlem Sadová 721

763 61 Napajedla

IČO: 05268494; DIČ: CZ 05268494

jejímž jménem jedná xxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen "Zhotovitel")

I. Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 3.6.2025 uzavřely Smlouvu o dílo na **zajištění skřívky v k.ú. Drahelčice podle pokynů archeologa** (zemina uložena na depóniích, s odvozem mimo vymezenou plochu se nepočítá) na akci „**V+V projekt Drahelčice – geodetické vytýčení ploch a provedení skřívky pro identifikaci ploch s archeologickými situacemi**“, s účinností Smlouvy ke dni 4.6.2025.

Cena Díla uvedeného ve smlouvě byla 1 133 720 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku VII, odst. 11 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava ceny Díla.** V souladu s úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému **navýšení ceny Díla o 390 000,- Kč bez DPH.**

Důvodem pro změnu Ceny díla je na místě zjištěná a zdokumentovaná větší mocnost ornice, než bylo uvedeno v projektu a výkazu výměr. Pro provedení archeologického výzkumu je nezbytná skřívka na úroveň archeologické základny, tj. na rozhraní podorničí a geologického podloží. Dle geodetického zaměření a výpočtu kubatury skřívky se jedná o navýšení o 6 500 m³.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Navržené změny byly kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ.**

II. Předmět Dodatku

Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla** o 6 500 m³ skryté ornice dle pokynů archeologa.



Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se cena díla navyšuje o 390 000,- Kč bez DPH, tj. dle vysoutěžené jednotkové ceny za 1 m³ skřívky.

2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena a způsob úhrady

1.	Celková cena díla bez DPH	1 523 720,00 Kč
2.	DPH (základní sazba)	319 981,20 Kč
3.	Celková cena díla včetně DPH	1 843 701,20 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 20. 8. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX