

DODATEK Č.2

K

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru na zakázku

REKONSTRUKCE SILNICE II/331 DVORCE - LYSÁ NAD LABEM, REKONSTRUKCE

(č. smlouvy objednatele: [S-2224/DOP/2017], č. smlouvy zhotovitele: [17302200])

mezi

objednatel:	Středočeský kraj
se sídlem:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným:	Ing. Robert Pecha, radní pro oblast investic, majetku a rozvojové datové infrastruktury kraje
IČO: 70891095	DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.,
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Robert Pecha, radní pro oblast investic, majetku a rozvojové datové infrastruktury kraje
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA., ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: společností „**SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ**“
se správcem Společnosti **SUDOP PRAHA a.s.** (též „Společník 1“),
se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupená: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Otou Hellerem, členem představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
a

PUDIS a.s. („Společník 2“)

se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva
Mgr. Evou Ďurčí, členkou představenstva
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458
a

DOPRAVOPROJEKT a.s. („Společník 3“)

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03

zastoupená: Ing. Igorom Jakubíkom, predsedom predstavenstva
Ing. Martinom Šutkom, podpredsedom predstavenstva
Ing. Jozefom Harvančíkom, členom predstavenstva

IČ: 3122000

zapsaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

a

VPÚ DECO PRAHA a.s. („Společník 4“)

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000

IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368
a

METROPROJEKT PRAHA a.s. („Společník 5“)

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupená: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva
Ing. Kateřinou Tichou, členkou představenstva

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále též „občanský zákoník“), tento Dodatek č.2 k Prováděcí smlouvě (dále jen „Dodatek“).

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Smluvní strany uzavřely Smlouvu (č. smlouvy objednatele: S-2224/DOP/2017), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice II/331 Dvorce – Lysá nad Labem“.
- 1.2 Vzhledem k tomu, že v průběhu majetkoprávního projednávání stavby (příprava a uzavírání potřebných smluv na odkup a pronájem jednotlivých pozemků či jejich částí) došlo v zájmovém území stavby k digitalizaci katastrální mapy, jejíž výsledky se neshodují zcela s původními katastrálními podklady, byla zmařena část již vykonané práce a tato činnost musí být znovu zopakována.
- K tomu je nutné zpracovat aktualizovaný záborový elaborát, který bude tentokrát vycházet z digitální katastrální mapy a připravit nové smlouvy s aktuálními údaji o jednotlivých pozemcích a velikosti jejich záboru.
- Díky tomuto zdržení je třeba zajistit prodloužení platnosti stavebního povolení, vč. případné aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí.
- 1.3 Článek II Smlouvy nově zní:

„Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
- a. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)
- | | |
|-------------|---------------|
| bez DPH: | 155 440,00 Kč |
| DPH: | 32 642,40 Kč |
| včetně DPH: | 188 082,40 Kč |
- b. Dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (DÚSP)
- | | |
|-------------|---------------|
| bez DPH: | 220 864,00 Kč |
| DPH: | 46 381,44 Kč |
| včetně DPH: | 267 245,44 Kč |
- c. Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně rozdělení do dvou etap a dokumentací
- | | |
|-------------|---------------|
| bez DPH: | 176 560,00 Kč |
| DPH: | 37 077,60 Kč |
| včetně DPH: | 213 637,60 Kč |

- d. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (ÚR/SP) včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH:	176 320,00 Kč
DPH:	37 027,20 Kč
včetně DPH:	213 347,20 Kč

- e. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

bez DPH:	700,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH:	147,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH:	847,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

- f. **Aktualizace Záborového elaborátu (ZE)**

Vypracování výkresové a tabulkové části ZE	80 000,00 Kč
Aktualizace některých příloh PDPS jako podklad pro nový ZE vč. následného zpracování do PD	22 400,00 Kč
Příprava podkladů pro uzavření kupních a nájemních smluv	11 200,00 Kč

bez DPH:	113 600,00 Kč
DPH:	23 856,00 Kč
včetně DPH:	137 456,00 Kč

Cena celkem bez DPH (včetně TP):	933 784,00 Kč
DPH:	196 094,64 Kč
Cena celkem vč. DPH:	1 129 878,64 Kč

Článek III Smlouvy nově zní:

**„Článek III.
Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: ihned po podpisu Smlouvy

Koncept DÚR - do pěti měsíců od podpisu smlouvy- Předáno

Čistopis DÚR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem - Předáno

Podání žádosti o vydání ÚR – bylo vypuštěno

Koncept DÚSP – 6.10.2020

Čistopis DÚSP – 6.10.2020

PDPS koncept – 31.9.2021

PDPS čistopis – 30.12.2021

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu výstavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeby objednatele

Aktualizace záborového elaborátu 1 měsíc od účinnosti Dodatku č.2“

**Článek VI.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-0453/DOP/2017 vč. Dodatku č.1, jejichž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č.2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom (1) elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Dodatek č. 2 byl chválen Radou kraje usnesením č. č. 033-26/2025/RK ze dne 24.7.2025.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6. Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 písmeno a, b, c zákona č. 134/2016 Sb.

V Praze dne:

Za Objednatele:

Ing. Robert Pecha

radní pro oblast investic, majetku
a rozvojové datové infrastruktura

**Ing. Robert
Pecha**

Digitálně podepsal
Ing. Robert Pecha
Datum: 2025.09.04
13:00:46 +02'00'

V Praze dne:

Za Zhotovitele

**„SUDOP GROUP RS – PROJEKTY
STČ“ na základě plné moci:**

SUDOP PRAHA a.s.



Podepsal Ing. Ivan Pomykáček
DN: cn=Ing. Ivan Pomykáček,
o= [redacted]
Datum: 2025.08.21 15:29:00
+02'00'



Podepsal Ing. Martin Chrástil
DN: cn=Ing. Martin Chrástil, o=CT
Datum: 2025.08.21 16:53:18 +02'00'