

## Krycí list ZBV

|                                                                                                                                                                                        |                                                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br><b>II/610 Chudoplesy, dopravně-bezpečnostní opatření</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 410 Veřejné osvětlení</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><b>410 / 1</b> | Číslo ZBV:<br><b>4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel: | <b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</b><br>Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov<br>IČ: 70891095<br>a<br><b>Město Bakov nad Jizerou</b><br>Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou<br>IČ: 00237418                      |
| Zhotovitel: | <b>SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED</b><br>Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín<br>IČ: 480 35 599<br>kontaktní a doručovací adresa: OČS, závod Praha západ, K Hájbům 946, 155 00 Praha 5 |

## Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č.        | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4.1                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                    |
| část ZBV č.        | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 4.2                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                    |
| část ZBV č.        | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 4.3                | 0,00                             | 17 958,00                       | 17 958,00                                               |
| část ZBV č.        | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 4.4                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                    |
| část ZBV č.        | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 4.5                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                                    |
| <b>Suma ZBV č.</b> | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| <b>4</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>17 958,00</b>                | <b>17 958,00</b>                                        |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

# Změnový list

|                                                                                                                                                                                        |                                                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:<br><b>II/610 Chudoplesy, dopravně-bezpečnostní opatření</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 410 Veřejné osvětlení</b> | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><b>410 / 1</b> | Číslo ZBV:<br><b>4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|

Strany smlouvy o dílo č. 3795/00066001/2017 za KSÚS Středočeského kraje a č. 277/2017 za Město Bakov na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Město Bakov nad Jizerou, se sídlem Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

| Přílohy Změnového listu:                    |    |             | Paré č. | Příjemce                 |
|---------------------------------------------|----|-------------|---------|--------------------------|
| 1. Krycí list                               | 1  | počet listů |         |                          |
| 2. Změnový list                             | 1  | počet listů | 1,2,3   | Objednatel - KSÚS        |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1  | počet listů | 4       | Objednatel - Město Bakov |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek              | 1  | počet listů | 5       | Zhotovitel               |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin          | 1  | počet listů | 6       | Projektant               |
| 6. Přehled dalších dokladů                  | 1  | počet listů | 7       | Stavební dozor           |
| 7. Další doklady                            | 10 | počet listů |         |                          |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

*Předmětem změny je zatrubnění příkopu v místě základu VO.*

Po vyčištění a prohloubení příkopu nutného pro odtok dešťové vody ze stávající dešťové kanalizace byla konstatována nutnost zatrubnění příkopu v místě nově osazeného sloupu veřejného osvětlení.



Při návrhu stavby bylo předpokládáno pouze vyčištění příkopu a zachování výškové úrovně jeho dna. Při provádění chodníku, který nebyl součástí PD, bylo obnaženo vyústění stávající dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace byla zcela zanesena a po jejím vyčištění byla shledána potřeba prohloubení příkopu o cca 40cm. Na většině délky bylo možno prohloubení a odpovídající rozšíření příkopu bez zásahu do přilehlých soukromých pozemků. V místě umístěného sloupu VO již toto možné nebylo a situace byla řešena zatrubněním tohoto úseku.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.




Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem | Součet absolutních hodnot Změn<br>kladných a Změn záporných |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>0,00</b>                         | <b>17 958,00</b>                   | <b>17 958,00</b>                                              | <b>17 958,00</b>                                            |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|                             |       |                 |       |               |        |                                                                                       |
|-----------------------------|-------|-----------------|-------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí)  | jméno | Ing. Jan Dvořák | datum | 1 8. 10. 2018 | podpis |  |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | Ing. J. Havelka | datum | 1 8. 10. 2018 | podpis |  |
| Stavební dozor              | jméno | Ing. Petr Janda | datum | 1 8. 10. 2018 | podpis |  |
| Supervize                   | jméno |                 | datum |               | podpis |                                                                                       |
| Zástupce Objednatele:       | jméno | Lenka Chmelová  | datum | 1 8. 10. 2018 | podpis |  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|                                                                        |       |                      |       |               |        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)<br>za KSÚS SK                 | jméno | Bc. Zdeněk Dvořák    | datum | 1 8. 10. 2018 | podpis |  |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)<br>za Město Bakov nad Jizerou | jméno | Radim Šimáně         | datum | 1 8. 10. 2018 | podpis |  |
| Zhotovitel                                                             | jméno | Ing. Richard Franc   | datum | 1 8. 10. 2018 | podpis |  |
|                                                                        | jméno | Ing. Ingrid Jarošová | datum | 1 8. 10. 2018 | podpis |  |
|                                                                        |       |                      |       |               |        | Číslo paré:                                                                           |

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

|                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Název Stavby:</b><br>II/610 Chudoplesy, dopravně-bezpečnostní opatření               |         |
| <b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>                                                 | 410 / 1 |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>SO 410 Veřejné osvětlení |         |

Údaje v Kč bez DPH

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b> |
| 1 - zadat                     |
| 905 601,41                    |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                     | 0,00                                                    | 905 601,41                              | 0,00                                                        |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH




|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=10/1                                                        |
| stavební/montážní práce | 0,00                                      | 17 958,00                                | 17 958,00                                                      | 1,98%                                                          |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=15/1                                                           |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                            | 923 559,41               | 17 958,00                                                     | 1,98%                                                             |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

|                                                           |          |                   |                                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí):                               | souhlasí | Ing. Jan Dvořák   |  | datum |
| Projektant (autorský dozor):                              | souhlasí | Ing. J. Havelka   |  | datum |
| Stavební dozor:                                           | souhlasí | Ing. Petr Janda   |  | datum |
| Zástupce Objednatel:                                      | souhlasí | Lenka Chmelová    |  | datum |
| Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: | souhlasí | Ludmila Poupětová |  | datum |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4 |             |                                                                                                                                  |      |                              |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby:                |             |                                                                                                                                  |      | ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS:                           |             |                                                                                                                                  |      | č. 1                         |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu:                        |             |                                                                                                                                  |      | Skupina Změn: 3              |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                   | Kód položky | Název položky                                                                                                                    | m.j. | Množství ve Smlouvě          | Množství ve Změně | Množství rozdílů | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                              | 2           | 3                                                                                                                                | 4    | 5                            | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 28                                             | 877395211   | Nové položky - JC dle ÚRS 2017 02<br>Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400 | kus  | 0,000                        | 2,000             | 2,000            | 509,00            | 0,00                        | 0,00               | 1 018,00          | 1 018,00                  | 1 018,00               | 100,00               |
| 29                                             | 2861137700  | koleno kanalizace plastové KGB 400x15°                                                                                           | kus  | 0,000                        | 2,000             | 2,000            | 2 680,00          | 0,00                        | 0,00               | 5 360,00          | 5 360,00                  | 5 360,00               | 100,00               |
| 30                                             | 871390310   | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400                                                  | kus  | 0,000                        | 2,000             | 2,000            | 140,00            | 0,00                        | 0,00               | 280,00            | 280,00                    | 280,00                 | 100,00               |
| 31                                             | 2861112300  | trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 400 x 9,8 x 5000 mm                                                                        | kus  | 0,000                        | 2,000             | 2,000            | 5 650,00          | 0,00                        | 0,00               | 11 300,00         | 11 300,00                 | 11 300,00              | 100,00               |
|                                                |             | Celkem                                                                                                                           |      |                              |                   |                  |                   | 0,00                        | 0,00               | 17 958,00         | 17 958,00                 | 17 958,00              | 100,00               |

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/610 Chudoplesy, dopravně-bezpečnostní opatření

|               |                                                                                            |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1             | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH                                                   | 6 853 892,00 |
| 2=1+19+20     | Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH                                              | 6 825 919,53 |
|               | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH                                           | 8 259 362,63 |
| 3=(2/1)*100   | Procento změny přijaté smluvní částky                                                      | 99,59%       |
| 4=(24/1)*100  | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)                                                     | 0,00%        |
| 5=(27/1)*100  | Sledování záměny položek (Skupina 2)                                                       | 0,00%        |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b) | 2,15%        |

|             |                                                           |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 6=30+34     | Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4 | - 27 972,47 |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | -0,41%      |
| 8=1*0,3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 2 056 167,6 |

|                                                             |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| -1-                                                         | -2-                                                        |
| Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) |

| SO    | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny                               | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné      | Hodnota ZBV | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 16    | 17     | 18                                                        | 19=22+25+28+32+36                          | 20=23+26+29+33+37 | 21=19+20    | 22                                         | 23           | 24=22+23                            | 25                                         | 26           |
|       |        | II/610 Chudoplesy, dopravně-bezpečnostní opatření         | - 147 656,04                               | 119 683,57        | - 27 972,47 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         |
| 110.A | 1      | SO 110 Komunikace / Stávající propustek                   | - 56 061,24                                | 22 531,56         | - 33 529,68 |                                            |              |                                     |                                            |              |
| 110.B | 2      | SO 110 Komunikace / Palisády                              | - 91 594,80                                | 10 609,01         | - 80 985,79 |                                            |              |                                     |                                            |              |
| 110.A | 3      | SO 110 Komunikace / Frézování živičného krytu             | 0,00                                       | 68 585,00         | 68 585,00   |                                            |              |                                     |                                            |              |
| 410   | 4      | Veřejné osvětlení / Zatrubnění příkopu v místě základu VO | 0,00                                       | 17 958,00         | 17 958,00   |                                            |              |                                     |                                            |              |
|       |        |                                                           |                                            |                   |             |                                            |              |                                     |                                            |              |
|       |        |                                                           |                                            |                   |             |                                            |              |                                     |                                            |              |
|       |        |                                                           |                                            |                   |             |                                            |              |                                     |                                            |              |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení

## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 4                                                        |
| Název a evidenční číslo stavby:                        | <b>II/610 Chudoplesy, dopravně-bezpečnostní opatření</b> |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | <b>SO 410 Veřejné osvětlení</b>                          |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | <b>410 / 1</b>                                           |

| Doklad                                                      | Součást dokumentace ZBV |              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                             | ANO<br>(počet listů)    | NE - Uloženo |
| Oznámení okolnosti/události – změny rozsahu<br>Díla         | 1                       |              |
| Žádost objednatel o změnu rozsahu díla dle SOD<br>odst. 6.9 | 1                       |              |
| Soupis prací po všech změnách                               | 5                       |              |
| Zápis do stavebního deníku                                  | 1                       |              |
| Vyjádření autorského dozoru                                 | 1                       |              |
| Fotodokumentace                                             | 1                       |              |
|                                                             |                         |              |
|                                                             |                         |              |
|                                                             |                         |              |
|                                                             |                         |              |
|                                                             |                         |              |
| Počet listů celkem                                          | 10                      |              |



Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 81/11

150 00 Praha 5, Smíchov



SWIETELSKY stavební s. r. o.  
Odstěpný závod Dopravní stavby STŘED  
oblast Praha  
Sokolovská 192/79  
180 00 Praha 8  
Telefon: +420 296 177 800  
Fax: +420 296 177 829  
E-mail: office-praha@swietelsky.cz  
Internet: www.swietelsky.cz

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka:

JDv2018/06/08-1

Vyřizuje/linka:

Ing. Jan Dvořák, tel. 724 353 703

jan.dvorak@swietelsky.cz

V Praze

8.6.2018

**Oznámení okolnosti/události – změně rozsahu Díla v souladu s článkem 6.9 SoD na stavbě: „II/610 Chudoplesy, dopravně-bezpečnostní opatření“.**

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel Díla/stavby: „II/610 Chudoplesy, dopravně-bezpečnostní opatření“ Vám, v souladu se smlouvou o dílo č. 3795/00066001/2017 čl. 6.9, oznamujeme, že dne 6.6.2018, došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnost, která může vést ke změně rozsahu Díla.

Stručný popis události/okolnosti:

Po vyčištění a prohloubení příkopu nutného pro odtok dešťové vody ze stávající dešťové kanalizace byla konstatována nutnost zatrubnění příkopu v místě nově osazeného sloupu veřejného osvětlení.

Při návrhu stavby bylo předpokládáno pouze vyčištění příkopu a zachování výškové úrovně jeho dna. Při provádění chodníku, který nebyl součástí PD, bylo obnaženo vyústění stávající dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace byla zcela zanesena a po jejím vyčištění byla shledána potřeba prohloubení příkopu o cca 40cm. Na většině délky bylo možno prohloubení a odpovídající rozšíření příkopu bez zásahu do přilehlých soukromých pozemků. V místě umístěného sloupu VO již toto možné není. Navržené řešení této situace je zatrubněním tohoto úseku.

Prosíme o Vaše neprodlené vyjádření k dané záležitosti – vydání pokynu resp. Žádosti objednatele o změnu rozsahu díla dle SoD odst. 6.9.

S přátelským pozdravem

  
Ing. Richard Franc  
ředitel oblasti Praha



**SWIETELSKY**

21

stavební s. r. o.  
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Praha  
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8  
IČO: 480 35 599, DIČ: C248035599

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Odštěpný závod Dopravní stavby Střed, oblast Praha  
Sokolovská 192/79  
180 00 Praha 8

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka  
5837/18/KSUS/MHT/CHME

Vyřizuje/telefon  
Chmelová/736 623 720

Praha

**Věc : „II/610 CHUDOPLESY, DOPRAVNĚ – BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ“**  
**- žádost o změnu rozsahu díla (ZBV)**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. II/610 v Chudoplesích Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo č. 3795/00066001/2017 (článku 6.9), zajištění technického řešení a pokračování výše zmíněné akce i zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

**SO 410 Veřejné osvětlení**

- na základě oznámení zhotovitele o změnách ze dne 8.6.2018 zn. JDv2018/06/08-1

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit cenové oddělení objednatele.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001

**Lenka Chmelová**  
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště



## ZBV 4 - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/610 Chudoplesy, aktualizace PD, dopravně - bezpečnostní opatření

Objekt:

A - INVESTICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Soupis:

### SO.410 - SO.410 - Veřejné osvětlení

Místo:

Chudoplesy

Datum: 05.09.2018

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a Město Bakov nad Jizerou

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: CR Project s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

21-M - Elektromontáže silnoprout

923 559,41

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

501 837,26

421 722,15

## ZBV 4 - SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II 610 Chudoplesy, aktualizace PD, doprava - bezpečnostní opatření

Objekt:

A - INVESTICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Soupis:

### SO.410 - SO.410 - Veřejné osvětlení

Místo:

Chudoplesy

Datum: 05.09.2018

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a Město Bakov nad Jizerou

Zhotovitel:

Projektant: CR Project s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

923 559,41

#### D 21-M Elektromontáže silnoproud

501 837,26

|   |   |           |                                                                                                     |     |        |        |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2               | kus | 66,000 | 15,36  | 1 013,76  | CS ÚRS 2016 02 |
| 2 | K | 210100099 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 80,000 | 146,94 | 11 755,20 | CS ÚRS 2016 02 |
| 3 | K | 210101234 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smřšťovací SVCZ 1až5 žíly do 4x25až35 mm2  | kus | 3,000  | 667,92 | 2 003,76  | CS ÚRS 2016 02 |
| 4 | M | Pol1      | Kabelová spojka do 4X25mm2 - typ SVCZ                                                               | kus | 3,000  | 834,90 | 2 504,70  |                |
| 5 | K | 210100151 | Ukončení kabelů smřšťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2        | kus | 20,000 | 200,38 | 4 007,60  | CS ÚRS 2016 02 |
| 6 | M | Pol2      | Kabelová koncovka do 4X25mm2                                                                        | kus | 20,000 | 281,86 | 5 637,20  |                |
| 7 | K | 210202013 | Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník                            | kus | 11,000 | 348,65 | 3 835,15  |                |

| PČ | Typ | Kód                            | Popis                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | M   | Pol3                           | Svítilno pro osvětlení komunikací se zdrojem 150W NaSox - osazení na výložník - směrové svítidlo s regulací výkonu | kus | 5,000    | 5 623,88     | 28 119,40         |                 |
| 9  | M   | Pol4                           | Speciální svítidlo pro osvětlení přechodů pro chodce - zdroj HQ nebo LED                                           | kus | 6,000    | 9 203,93     | 55 223,58         |                 |
| 10 | K   | 210204011                      | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m                                              | kus | 10,000   | 2 030,48     | 20 304,80         | CS ÚRS 2016 02  |
| 11 | M   | Pol5                           | Stožár silniční 7,2 m (+výložník) svítidlo 10m nad zemí FeZn                                                       | kus | 5,000    | 20 865,80    | 104 329,00        |                 |
| 12 | M   | Pol6                           | Stožár speciální přechodový - P6 - osvětlení přechodů pro chodce - průměr spodního dílu min. 156 mm                | kus | 5,000    | 8 789,82     | 43 949,10         |                 |
| 13 | K   | 210204104                      | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností přes 35 kg                                          | kus | 10,000   | 615,82       | 6 158,20          | CS ÚRS 2016 02  |
| 14 | M   | Pol7                           | Výložník jednoramenný do 1,8/1,5-2m                                                                                | kus | 5,000    | 3 219,37     | 16 096,85         |                 |
| 15 | M   | A - INVESTICE<br>STŘEDOČESKÉHO | Výložník jednoramenný pro svítidla přechodové ke stožáru P6                                                        | kus | 4,000    | 3 980,80     | 15 923,20         |                 |
| 16 | M   | Pol9                           | pomocný výložník pro osazení svítidla osvětlení přechodu pro chodce                                                | kus | 1,000    | 2 498,02     | 2 498,02          |                 |
| 17 | K   | 210204201                      | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                   | kus | 9,000    | 333,96       | 3 005,64          | CS ÚRS 2016 02  |
| 18 | M   | Pol10                          | Stožárová svorkovnice 25mm2 - s pojistkou                                                                          | kus | 9,000    | 494,26       | 4 448,34          |                 |
| 19 | K   | 210204202                      | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                                                  | kus | 1,000    | 333,96       | 333,96            | CS ÚRS 2016 02  |
| 20 | M   | Pol11                          | Stožárová svorkovnice 25mm2 - s 2 pojistkami                                                                       | kus | 1,000    | 494,26       | 494,26            |                 |
| 19 | K   | 210220020                      | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě                  | m   | 350,000  | 26,72        | 9 352,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 20 | M   | Pol12                          | Páska uzemňovací FeZn 30/4 -                                                                                       | m   | 380,000  | 26,72        | 10 153,60         |                 |
| 21 | K   | 210220302                      | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby                                      | kus | 24,000   | 90,17        | 2 164,08          | CS ÚRS 2016 02  |
| 22 | M   | Pol13                          | Svorka pro spojení pásky a vodiče, připojovací svorka atd...                                                       | kus | 24,000   | 30,06        | 721,44            |                 |
| 23 | K   | 210810005                      | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně                         | m   | 130,000  | 25,38        | 3 299,40          | CS ÚRS 2016 02  |
| 24 | M   | Pol14                          | Kabel CYKY 3x1,5 - J                                                                                               | m   | 140,000  | 12,02        | 1 682,80          |                 |
| 25 | K   | 210810013                      | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně                           | m   | 420,000  | 45,42        | 19 076,40         | CS ÚRS 2016 02  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                           |  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|--|-----------------|
| 26 | M   | Pol15     | Kabel CYKY 4x16 - J                                                                             |  | m   | 435,000  | 161,64       | 70 313,40         |  |                 |
| 27 | K   | 210280003 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč |  | kus | 1,000    | 16 697,98    | 16 697,98         |  | CS ÚRS 2016 02  |
| 28 | K   | PC        | Práce montážní plošiny                                                                          |  | hod | 24,000   | 434,15       | 10 419,60         |  |                 |
| 29 | K   | PC.1      | Geodetické zaměření kabelu                                                                      |  | m   | 350,000  | 21,37        | 7 479,50          |  |                 |
| 30 | K   | PC.2      | Demontáže stávajícího zařízení + NESPECIFIKOVANÁ ČINNOST MONT. DÉLNÍKA                          |  | hod | 34,000   | 333,96       | 11 354,64         |  |                 |
| 31 | M   | Pol16     | Přidružený a pomocný materiál                                                                   |  | kpl | 1,000    | 7 480,70     | 7 480,70          |  |                 |

421 722,15

Zemní práce při extr.mont.pracích

D 46-M

|    |   |             |                                                                                                  |  |     |         |           |            |  |                |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------|-----------|------------|--|----------------|
| 1  | K | 460010024   | Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                                |  | km  | 0,350   | 21 373,43 | 7 480,70   |  | CS ÚRS 2016 02 |
| 2  | K | 460050003   | Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3     |  | kus | 10,000  | 450,85    | 4 508,50   |  | CS ÚRS 2016 02 |
| 3  | K | 460080013   | Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění                                  |  | m3  | 12,000  | 534,34    | 6 412,08   |  | CS ÚRS 2016 02 |
| 4  | M | Pol17       | Betonová směs C12/15 včetně dopravy                                                              |  | m3  | 12,000  | 2 938,85  | 35 266,20  |  |                |
| 5  | K | 460120013   | Zásyp jam ručně v hornině třídy 3                                                                |  | m3  | 3,000   | 166,98    | 500,94     |  | CS ÚRS 2016 02 |
| 6  | K | 460200163   | Protlačování trubek pod komunikací DN100 včetně startovací a cílové jámy                         |  | m   | 48,000  | 2 404,51  | 115 416,48 |  |                |
| 7  | K | 460120113   | Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání                                 |  | m3  | 3,000   | 4 007,52  | 12 022,56  |  |                |
| 8  | K | 460200163.1 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3                     |  | m   | 340,000 | 166,98    | 56 773,20  |  |                |
| 9  | K | 460200293   | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3                    |  | m   | 20,000  | 387,39    | 7 747,80   |  |                |
| 10 | K | 460260001   | Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy                                                      |  | m   | 380,000 | 26,72     | 10 153,60  |  | CS ÚRS 2016 02 |
| 11 | K | 460030172   | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm                            |  | m2  | 4,000   | 240,45    | 961,80     |  | CS ÚRS 2016 02 |
| 12 | K | 460030192   | Řezání podkladu nebo krytu živичního tloušťky do 10 cm                                           |  | m   | 10,000  | 104,20    | 1 042,00   |  | CS ÚRS 2016 02 |
| 13 | K | 460421172   | Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm |  | m   | 340,000 | 106,87    | 36 335,80  |  | CS ÚRS 2016 02 |
| 14 | M | Pol18       | Písek pro kabelové lože                                                                          |  | m3  | 25,000  | 427,47    | 10 686,75  |  |                |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 15 | K   | 460470001  | Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem                              | kus | 12,000   | 601,13       | 7 213,56          | CS ÚRS 2016 02  |
| 16 | K   | 460470011  | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení                                  | kus | 38,000   | 333,96       | 12 690,48         | CS ÚRS 2016 02  |
| 17 | K   | 460470012  | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu                                  | m   | 120,000  | 26,72        | 3 206,40          | CS ÚRS 2016 02  |
| 18 | K   | 460490012  | Krycí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm                                                   | m   | 350,000  | 12,02        | 4 207,00          | CS ÚRS 2016 02  |
| 19 | M   | Pol19      | Kabelová výstražná folie š 25 cm                                                            | m   | 360,000  | 2,54         | 914,40            |                 |
| 20 | K   | 460510065  | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm                     | m   | 380,000  | 45,42        | 17 259,60         | CS ÚRS 2016 02  |
| 21 | M   | Pol20      | Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm                                              | m   | 330,000  | 34,73        | 11 460,90         |                 |
| 22 | M   | Pol21      | Plastová trubka korugovaná červená/černá 110 mm                                             | m   | 50,000   | 42,75        | 2 137,50          |                 |
| 23 | K   | 460560143  | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3                               | m   | 340,000  | 69,46        | 23 616,40         | CS ÚRS 2016 02  |
| 24 | K   | 460560273  | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3                               | m   | 20,000   | 82,82        | 1 656,40          | CS ÚRS 2016 02  |
| 25 | K   | 572931111  | VYSPRAVENÍ ŽIVIČNOU SMĚSÍ OBALOVANOU DO TL. 10 CM                                           | M2  | 4,500    | 734,71       | 3 306,20          |                 |
| 26 | M   | Pol22      | Živичná směs obalovaná                                                                      | m3  | 4,500    | 734,71       | 3 306,20          |                 |
| 27 | K   | 572931256  | Rozebrání a znovu položení zámkové dlažby                                                   | M2  | 10,000   | 748,07       | 7 480,70          |                 |
| 28 | K   | 877395211  | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400 | kus | 2,000    | 509,00       | 1 018,00          | CS ÚRS 2017 02  |
| 29 | M   | 2861137700 | ZBV 4: nová položka<br>koleno kanalizace plastové KGB 400x15                                | kus | 2,000    | 2 680,00     | 5 360,00          | CS ÚRS 2017 02  |
| 30 | K   | 871390310  | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400             | kus | 2,000    | 140,00       | 280,00            | CS ÚRS 2017 02  |
| 31 | M   | 2861112300 | ZBV 4: nová položka<br>trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 400 x 9,8 x 5000 mm            | kus | 2,000    | 5 650,00     | 11 300,00         | CS ÚRS 2017 02  |
|    |     |            | ZBV 4: nová položka                                                                         |     | 2,000    |              |                   |                 |

Počasí: 17-26°C

Spav: ATHP+GD

Společ: viz 5.6.

- Požadavek obrub do bet. lože

6.6.15

St

Z DŮVODU ZMĚNY PD (VRADK) BUDE VYPUŠTĚNO PROVEDENÍ ULIČNÍ VPUSTI  
ZALUSTĚNÉ DO ŠACHTY Š3 - V BLÍZKOSTI SE BUDE NACHÁZET POSUNUTÁ  
HORSKÁ VPUST.

Z DŮVODU PROVEDENÍ ZEMNÍHO TĚLESA BUDE PRODLOUŽENA KABIONOVÁ  
ZEDĚ O 1M

V SLOUPŮ VO Č. 03 A 04 BUDE NA DNO PŘÍKOPU VLOŽENA  
TROUBA DN 400. PŘÍKOP BUDE STROJNĚ PROČISTĚN

V PŘECHODU PRO CHODCE V LOKALITĚ Z U VO Č. 08 BUDE  
ZACHOVÁNA LINIE SILNIČNÍCH OBRUB. ZMĚNA SMĚRU JÍZDNÍHO  
PRUHU BUDE PATKNA Z KLÍNŮ VYTVOŘENÝCH V PÁSU ŽULOVÉ DLAŽBY  
DL. MIN 5M

Stavilka

TDI



oddělení: projekční  
vedoucí oddělení: Ing. Jan Adamů  
telefon: +420 326 700 667  
e-mail: j.adamu@crproject.cz  
vyřizuje: Ing. Jan Havelka  
telefon: +420 326 700 664  
e-mail: j.havelka@crproject.cz  
č.j. 2015-124/po/ha/05  
datum: 17.9.2018

adresát:  
STŘEDOČESKÝ KRAJ  
Odbor dopravy  
Oddělení pozemních komunikací  
adresa:  
Zborovská 11,  
150 21 Praha 5

— Věc: Vyjádření autorského dozoru č.05 k SO.110 stavby „II/610 Chudoplesy, dopravně - — bezpečnostní opatření“ - základ VO

Po vyčištění a prohloubení příkopu nutného pro odtok dešťové vody ze stávající dešťové kanalizace byla konstatována nutnost zatrubnění příkopu v místě nově osazeného sloupu veřejného osvětlení.

Při návrhu stavby bylo předpokládáno pouze vyčištění příkopu a zachování výškové úrovně jeho dna. Při provádění chodníku, který nebyl součástí PD, bylo obnaženo vyústění stávající dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace byla zcela zanesena a po jejím vyčištění byla shledána potřeba prohloubení příkopu o cca 40cm. Na většině délky bylo možno prohloubení a odpovídající rozšíření příkopu bez zásahu do přilehlých soukromých pozemků. V místě umístěného sloupu VO již toto možné nebylo a situace byla řešena zatrubněním tohoto úseku.

Navržené řešení je z hlediska AD akceptovatelné.

S pozdravem

**CR PROJECT**  
S.R.O.  
293 01 MLADÁ BOLESLAV  
JDD BORNEM STS. 293 01 MLADÁ BOLESLAV  
Ing. Jan Havelka  
autorský dozor



