

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO

**„Dodání a montáž gastro vybavení interiéru nové vstupní budovy v areálu
Muzea lidových staveb v Kouřimi“**

TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. S-0111/0047/2025 objednatele
a č. MG-GA-25-000328 dodavatele uzavřené dne 03. 10. 2025, (dále jen „Smlouva“) je
uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Regionální muzeum v Kolíně, p.o.

Zastoupený: Mgr. Vladimírem Rišlinkem, ředitelem

IČO: 00410047

Se sídlem: Karlovo nám. 8, 280 02 Kolín

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 937151/0100

DÁLE JEN „Objednatel“

NA STRANĚ JEDNÉ,

a

MGVIVA a.s.

sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 27447
jednající Mgr. Jana Doubravová, člen správní rady

IČO: 17321611 DIČ: CZ17321611

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu 309611512/0300

DÁLE JEN „Dodavatel“

NA STRANĚ DRUHÉ,

Článek I.

Předmět dodatku č. 1

1. V rámci provádění prací na díle „**Dodání a montáž gastro vybavení interiéru nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi**“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu. **Vzduchotechnika:** konvektomat musí být vybavený o klapku přebytečné páry, jelikož stávající odtahová digestoř vybudovaná v rámci stavebních prací byla provozně nefunkční a nevyhovující. Nevyhovující byl přesah digestoře, hloubka a vývody odtahu přebytečné páry ze spotřebičů. Takto by digestoř neprošla kontrolou od orgánů státní správy. **Nábytkářská výroba:** byly zjištěny jiné rozměry oproti projektu v případě výdejového a obslužního pultu. Rozměry musely být navýšeny v délce pracovních desek a vestavěných skříněk. Z důvodu vzniku těchto dodatečných prací, dochází k navýšení ceny díla.

Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 přímé souvislosti s navýšením objemů prací dle Změnového listu č. 1, jež si vyžádaly změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, a nutnosti zajištění financování. Původní znění čl. I., odst. 1.5. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Dodání a montáž gastro vybavení interiéru nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost IHARCH s.r.o., Nad údolím 351/70 147 00 Praha 4, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy ve znění Změnového listu č. 1 a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění je Areál Muzea lidových staveb v Kouřimi, Ruská ulice, 281 61 Kouřim v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

2.2 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 se původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 299 000,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Ve znění Změnového listu č. 1.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 272 790,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 1 571 790,- Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy ve znění Změnových listů č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

2.3 Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 1.

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo činila 999 960,- Kč bez DPH, tedy 1 209 951,- Kč s DPH.

Dodatkem č. 1 byla cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 299 040,- Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 1 299 000,- Kč bez DPH, tedy 1 571 790,- Kč s DPH.

Článek III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy: Změnový list č. 1

Dodavatel

MGVIVA a.s.

.....

Mgr. Jana Doubravová, člen správní rady

Objednatel

Regionální muzeum v Kolíně, p.o.

.....

Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel