

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/23634a Švermov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/23634a průtah obcí Švermov st. 2,754 - 4,634	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: --- / 1	Číslo ZBV: 1
---	--	----------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 70891095

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.,**
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 480 35 599

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	1 642 190,00	1 642 190,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	1 642 190,00	1 642 190,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/23634a Švermov	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: --- / 1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/23634a průtah obcí Švermov st. 2,754 - 4,634		

Strany smlouvy o dílo č. 2040/00066001/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	3 počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Předmětem změny je úprava podloží komunikace

Po zahájení stavebních prací a odfrézování částí živičného krytu byly zjištěny nevyhovující podkladní vrstvy na větší ploše než se uvažovalo v technické specifikaci. Vzhledem k menšímu rozsahu stavby nebylo při přípravě PD poptáváno vyhotovení diagnostického průzkumu vozovky, který by na tuto skutečnost upozornil. Nebylo tedy možné předpokládat potřebu většího množství asfaltových vyrovnávek.

Změna má dopad do následující položky - jedná se změnu kladnou:

21810 Hutněné asfaltové vyrovnávky

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1 642 190,00	1 642 190,00	1 642 190,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Petr Šuráň	datum	6 - 11 - 2018	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum		podpis	
Stavební dozor	jméno	Martina Cajthamlová	datum	6 - 11 - 2018	podpis	
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum	6 - 11 - 2018	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) za KSÚS SK	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	12 - 11 - 2018	podpis	
	jméno	Ing. Richard Franc	datum	6 - 11 - 2018	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Ingrid Jarošová	datum	6 - 11 - 2018	podpis	

Číslo paré: 4

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/23634a Švermov	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	--- / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/23634a průtah obcí Švermov st. 2,754 - 4,634	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 899 986,35

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 899 986,35	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 642 190,00	1 642 190,00	27,83%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	7 542 176,35	1 642 190,00	27,83%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasí	Petr Šuráň	- 6 - 11 - 2018
			datum
Projektant (autorský dozor):	souhlasí	xxx	datum
Stavební dozor:	souhlasí	Martina Cajthamlová	6 - 11 - 2018
			datum
Zástupce Objednatele:	souhlasí	Karel Motal	- 6 - 11 - 2018
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasí	Tomáš Račák	- 6 - 11 - 2018
			datum

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: III/23634a Švermov

Číslo a název SO/PS: --- / 1

Číslo a název rozpočtu: III/23634a průtah obcí Švermov st. 2,754 - 4,634

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	21810	Hutěné asfaltové vyrovnávky	t	400,000	1 500,000	1 100,000	1 492,90	597 160,00	0,00	1 642 190,00	2 239 350,00	1 642 190,00	275,0%
Celkem								597 160,00	0,00	1 642 190,00	2 239 350,00	1 642 190,00	275,0%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **III/23634a Švermov**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	5 899 986,35
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	7 542 176,35
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	9 126 033,38
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	127,83%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 642 190,00	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	27,83%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 769 995,91	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	27,83%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11a=31+35	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 642 190,00	
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 949 993,18	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00	
14=142688000-39	Zbývá do limitu	149 224 000,00	

Skupiny změn

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37
		III/23634a Švermov	0,00	1 642 190,00	1 642 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 190,00	1 642 190,00	1 642 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
-- / 1	1	III/23634a průtah obcí Švermov st. 2,764 - 4,634	0,00	1 642 190,00	1 642 190,00							0,00	1 642 190,00	1 642 190,00	1 642 190,00								

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/23634a Švermov
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/23634a průtah obcí Švermov st. 2,754 - 4,634
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	--- / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací po všech změnách	1	
Zápis do stavebního deníku	1	
Souhlas s navrženou změnou	1	
Počet listů celkem	3	

SOUPIS PRACÍ po všech změnách

Oprava části silnice III/23634a průtah obcí Švermov

III/23634a průtah obcí Švermov st.2,754 - 4,634 km

silnice	NS	předmět (popis činnosti)	M J	celkové množství	cena za mj	cena bez DPH	DPH 21%	celková s DPH
III/23634a	22615	Frézování ploch do hloubky 6 cm sanace hl. 40cm	m2	11850,000	82,70 Kč	979 995,00 Kč	205 798,95 Kč	1 185 793,95 Kč
	51321	kraj.nezp.sefecz.s naložením materiálu	m2	500,000	806,00 Kč	403 000,00 Kč	84 630,00 Kč	487 630,00 Kč
	51710	kraj. Nezp. Zřízení tl.8cm	m2	300,000	49,90 Kč	14 970,00 Kč	3 143,70 Kč	18 113,70 Kč
	20111	Metení samosběrem	m2	300,000	86,45 Kč	25 935,00 Kč	5 446,35 Kč	31 381,35 Kč
	22998	Dopravné na skládku do 10 km	t	250,000	1,35 Kč	15 997,50 Kč	3 359,48 Kč	19 356,98 Kč
	21820	Velkoplošné úpravy asfaltových vrstev, tl 50 mm	m2	11850,000	180,60 Kč	45 150,00 Kč	9 481,50 Kč	54 631,50 Kč
	21810	Hutněné asfaltové vyrovnávky	t	1500,000	277,00 Kč	3 282 450,00 Kč	689 314,50 Kč	3 971 764,50 Kč
	22831	zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	1200,000	1 492,90 Kč	2 239 350,00 Kč	470 263,50 Kč	2 709 613,50 Kč
	22812	Řezání živ. krytů, tl.5 - 10 cm	bm	1200,000	81,40 Kč	97 680,00 Kč	20 512,80 Kč	118 192,80 Kč
		výšková úprava - vodov.armatura	m	50,000	94,60 Kč	4 730,00 Kč	993,30 Kč	5 723,30 Kč
		Výšková úprava - poklop	ks	18,000	1 009,05 Kč	18 162,90 Kč	3 814,21 Kč	21 977,11 Kč
	36740	vodor.doprav. Značky přechod	ks	38,000	1 846,10 Kč	70 151,80 Kč	14 731,88 Kč	84 883,68 Kč
	37712	VDZ s balotinou vč.předznačení	m2	120,000	415,10 Kč	49 812,00 Kč	10 460,52 Kč	60 272,52 Kč
	22699	Zajištění DIO	bm	3600,000	75,10 Kč	270 360,00 Kč	56 775,60 Kč	327 135,60 Kč
			kpl	1,000	24 432,15 Kč	24 432,15 Kč	5 130,75 Kč	29 562,90 Kč
						7 542 176,35 Kč	1 583 857,03 Kč	9 126 033,38 Kč

ZÁVIS ZHOTOVITELĚ9/10/2018
47

PO ODŘEZÁNÍ OBRAŇE ÚRSTLY AKFACIEM
V UL. VAR. SAIFLATH - JEDNOU BYLO
ZVÍTENO KAPEDUKVÍM
DLE ODHADU STAVBY CHYBÍ V KAPITÁLU
KOMUNIKACE POKRANÍ (LOZNA) ÚRSTLA
ASFALTU V ROZSAHU OCA 25% CELKOVĚ
44 M².


V PŘEDMETNÝCH MÍSTECH SE KACHAŽI
KESITACEM ŠTĚPKOLA BLOŽEM
ÚRSTLA 0-63

ROZSAH SANKCE DLE PD $\rightarrow 500 \text{ Kč}^2$

TÍMTO ŽADÁME ZADAVATELE O URČENÍ
ROZSAHU SANKCE A DALŠÍHO POKR. POKR.
PŘACE S OHLEDEM NA PLATNOST
V DAVNĚHO NIK A KUPNĚCÍHO
PŘEDMÍLEK.

ZASLANÉMU ST.

SURELU PÉRI



M. J. Hlaváček
M. CANTHARLOVA
KSN'S SK

Baulovicova Jitka

Od: KSUS / Karel Motal <karel.motal@ksus.cz>
Odesláno: čtvrtek 11. října 2018 16:47
Komu: Suran Petr
Kopie: Franc Richard; Baulovicova Jitka; ladislav.bak@ksus.cz; 'KSUS / Martina Cajthamlova'; 'KSUS / Radek Vlasaty'
Předmět: FW: CN 2 svermov
Přílohy: CN uprava podlozi Svermov verze 2.xls

Důležitost: Vysoká
Kategorie: DŮLEŽITÉ

Dobrý den pane Šuráni,

Souhlasíme s navrženou změnou, dle zaslaného návrhu rozpočtu.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/23634a v Kladně-Švermově Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla, zajištění technického řešení a pokračování výše zmíněné akce a zajištění ZBV.

Děkuji za spolupráci

S pozdravem

Karel Motal



Karel Motal

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
vedoucí TSÚ - oblast Kladno

Tel: 723 500 384 Email: karel.motal@ksus.cz

Zborovská 11

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

From: Suran Petr <

Sent: Wednesday, October 10, 2018 1:01 PM

To: KSUS / Martina Cajthamlova <martina.cajthamlova@ksus.cz>; KSUS / Karel Motal <karel.motal@ksus.cz>

Cc: Franc Richard <r.franc@swietelsky.cz>; Baulovicova Jitka <j.baulovicova@swietelsky.cz>

Subject: CN 2 svermov

Dobrý den,

Zasílám úpravu CN 2 na Švermov.

S pozdravem,

Petr Šurán
stavbyvedoucí

SWIETELSKY stavební s. r. o.

Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Praha
budova RUBÍN OFFICE CENTER, 2. patro