

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

14.01.2026

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0513/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 k veřejné zakázce „III/1025 Čisovice-Bojov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

9.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Na základě informací uvedených v Souhrnné technické zprávě a v části SO 180 – Přechodové dopravní značení si dovoluujeme požádat o upřesnění následujícího: Je nutné striktně dodržet uvedených 14 etap realizace uváděných v SO 180? Rádi bychom věděli, zda je možné některé etapy sloučit, zejména v souvislosti s frézováním a pokládkou asfaltových vrstev. Sloučení etap by mohlo mít významný vliv na organizaci těchto prací a tím i na výsledné cenové kalkulace.
	Vysvětlení ZD: Etapy výstavby jsou navrženy tak, aby bylo možné skloubit zájmy všech dotčených účastníků stavebního řízení za účelem získání stavebního povolení. Zadávací dokumentace tedy definuje řešení etap výstavby, za kterého je možné danou stavbu realizovat. S ohledem na optimalizaci nasazení strojní techniky a lidských zdrojů zhotovitele je možné si v rámci získání DIR s DOSS dohodnout (na základě aktuálních časových a místních podmínek) sloučení etap výstavby apod. Toto řešení je ale rizikem zhotovitele. Zadavatel tedy netrvá na striktním dodržení 14 etap výstavby.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ... do 09:00 hod.
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH
- mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na ... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze:

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval

...
...
...
...
...