

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ev. č. 54/00873489/2025

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **54/00873489/2025/1/2026**

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 2025-167

„REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ“

uzavřené podle § 2201 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Smluvní strany

Objednatel

Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Příbram IV, příspěvková organizace
se sídlem: Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 Příbram
IČO: 00873489

zastoupená: Mgr. Pavlínou Caisovou, MBA, ředitelkou školy

bankovní spojení: K

variabilní symbol:

specifický symbol:

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel

F1 facility CZ s.r.o.

se sídlem 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

IČO: 04462319

Zastoupen: Ing. Vladimírem Zadražilem, jednatelem

DIČ: CZ04462319

Bankovní spojení: Č

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 247381
(dále jen „**zhotovitel**“)

Objednatel a zhotovitel společně dále také jen „*smluvní strany*“.

I. Předmět dodatku

1.1 Tento dodatek upravuje změnu rozsahu předmětu díla dle Smlouvy o dílo č. 54/00873489/2025 /2025-167 nazvané „**Rekonstrukce školního zařízení**“, a to z důvodu nutnosti provedení **víceprací**, které nebylo možné předvídat při uzavření smlouvy a které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

1.2 Rozsah víceprací je specifikován v těchto přílohách tohoto dodatku:

- **Změnový list č. 1**
- **Změnový list č. 2**
- **Změnový list č. 3**
- **Změnový rozpočet č. 1**
- **Změnový rozpočet č. 2**
- **Změnový rozpočet č. 3.**

Tyto dokumenty tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II. Cena víceprací

2.1 Na základě výše uvedených změnových listů a rozpočtů se smluvní strany dohodly, že celková cena víceprací činí:

842 599,-Kč bez DPH
DPH (21 %): 176 945,79 s DPH

Celkem s DPH: 1 019 544,79

2.2 Cena je stanovena v souladu s ustanoveními článku III. Smlouvy o dílo a -analogicky odpovídá nepodstatné změně závazku dle -§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- Původní cena díla: **6 918 496,14 Kč bez DPH**
- Vícepráce: **842 599 Kč bez DPH**
- Celková cena díla: **7 761 095,14 bez DPH /9 390 925,12 včetně DPH/.**

2.3 Vícepráce budou fakturovány samostatnou fakturou nebo v rámci běžného vyúčtování podle dohody smluvních stran.

2.4 Vícepráce vznikly v průběhu realizace díla na základě skutečností zjištěných až při provádění stavebních prací a nebylo je možné předvídat při přípravě zadání veřejné zakázky. Tyto práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a nemění celkový charakter veřejné zakázky.

III. Termín provedení víceprací

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce současně s předmětem díla, nejpozději však ve lhůtách stanovených harmonogramem stavby.

3.2 Vícepráce neprodłużují celkový termín dokončení díla, pokud nebude v jednotlivých změnových listech uvedeno jinak.

IV. Oprava identifikačních údajů objednatele

4.1. Smluvní strany konstatují, že ve Smlouvě o dílo došlo k administrativní chybě při zápisu objednatele – **nesprávně bylo uvedeno číslo účtu:**

- „Kc

Správně má být uvedeno:

- ,

Tato chyba vznikla písařským omylem a nemá vliv na identitu smluvní strany ani na rozsah práv a povinností smluvních stran.

4.2. Tímto dodatkem se provádí oprava identifikačních údajů objednatele tak, aby odpovídaly skutečnému a aktuálnímu stavu.

V. Ostatní ujednání

5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena a plně v platnosti.

5.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

5.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel (1) vyhotovení.

VI. Podpisy smluvních stran

V Příbrami dne 03.02.2026

Za objednatele: Mgr. Pavlína Caisová, MBA
Digitálně podepsal Mgr. Pavlína Caisová, MBA
Datum: 2026.02.13 11:29:25 +01'00'

.....
Mgr. Pavlína Caisová, MBA
ředitelka školy

Za zhotovitele: Ing. Vladimír Zadražil
Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zadražil
Datum: 2026.02.13 14:12:49 +01'00'

.....
Ing. Vladimír Zadražil
jednatel

Přílohy:

Příloha č.1 Změnový list č. 1

Příloha č.2 Změnový list č. 2

Příloha č.3 Změnový list č. 3

Příloha č.4 Změnový rozpočet č. 1

Příloha č.5 Změnový rozpočet č. 2

Příloha č.6 Změnový rozpočet č. 3