


AKCE: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ	
Změnový list č. 1	Smlouva o dílo č. 54/00873489/2025 ze dne 15.08.2025
Zhotovitel:	F1 facility CZ s.r.o. IČO: 04462319
Objednatel:	Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace IČO: 00873489
Zadávací list vystavil:	petr Kuban
Datum: 28.1.2026	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: Požadavek investora	
Popis a zdůvodnění změny: <i>Změna č.1: Byla dohodnuta výměna všech oken, jelikož současná okna nevyhovují zamýšlenému provozu. Tato změna vede k navýšení nákladů realizace.</i>	
Počet příloh:3 Příloha: Změnový rozpočet 1- Požadavek investora	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH:	Cena víceprací Kč bez DPH: 378 939,00 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 378 939,00 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	
Kateřina Havelková Digitálně podepsal Kateřina Havelková Datum: 2026.01.29 13:34:21 +01'00' Kateřina Havelková Investiční referent Datum:	Mgr. Pavlína Caisová, MBA Digitálně podepsal Mgr. Pavlína Caisová, MBA Datum: 2026.01.29 13:39:44 +01'00' Mgr. Pavlína Caisová, MBA ředitelka školy Datum:
Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:	
Ing. Vladimír Zadražil Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zadražil Datum: 2026.01.29 10:07:32 +01'00' Ing. Vladimír Zadražil jednatel společnosti Datum: 29.01.2026	 stavbyvedoucí Datum: 29.01.2026

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku ÚRS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

**Jaroslav
Shrbený**

Jaroslav Shrbený
technický dozor stavebníka

Digitálně podepsal
Jaroslav Shrbený
Datum: 2026.01.29
10:22:44 +01'00'

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Ing. Filip Šrail
projektant/AD

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2025-167

Zakázka: 2025-167 OU, PrŠ, ZŠ Příbram IV - rekonstrukce školního zařízení

Komentář:

FIRMY

---; ---

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář: Petr Kuban

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	378 939 Kč
DPH:	79 577 Kč
Celkem včetně DPH:	458 516 Kč

TDS souhlasí dne: 29.01.2026

Jaroslav Shrbený
POZEMNÍ STAVBY

Láz 287, 262 41 Bohutín

IČ: 016 78 922, Tel: 606 791 136

e-mail: jaroslav.shrbeny@seznam.cz

Reg. u MÚ Příbram, OŽÚ

Mgr. Pavlína
Caisová,
MBA

Digitálně podepsal
Mgr. Pavlína
Caisová, MBA
Datum: 2026.01.29
13:40:46 +01'00'

2025-167 OU, PrŠ, ZŠ Příbram IV - rekonstrukce školního zařízení - Změnový rozpočet 1- požadavek Investora

Popis	Cena
S: Stavba	378 939
SO 01: Stavební objekt 01	378 939
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	378 939
PSV: Práce a dodávky PSV	378 939
763: Konstrukce suché výstavby	378 939
Celkem (bez DPH)	378 939
DPH	79 577
DPH 21 % ze základny: 378 939	79 577
Celkem (včetně DPH)	458 516

TDS souhlasí dne: 29.01.2026

Jaroslav Shrbený
 POZEMNÍ STAVBY
 Lázeň 287, 262 41 Bohutín
 IČ: 016 78 922, Tel: 606 791 136
 e-mail: jaroslav.shrbeny@seznam.cz
 Reg. u MÚ Příbram: OŽU

2025-167 OU, PrŠ, ZŠ Příbram IV - rekonstrukce školního zařízení - Změnový rozpočet 1- požadavek Investora

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Stavba								
SO 01: Stavební objekt 01								
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01								
PSV: Práce a dodávky PSV								
763: Konstrukce suché výstavby								
202	SUB	X121622	D+M Okenní sestava 6x Křídlo bílá OZN 4 s utěsněním přípojevací spáry dle ČSN	ks	4,000	62 069,62	248 278	Kalkulovaná cena
203	SUB	X121623	D+M Vchodové dveře dvoukřídlé bílé OZN 3 s utěsněním přípojevací spáry dle ČSN	ks	1,000	62 984,85	62 985	Kalkulovaná cena
204	SUB	X121624	D+M Okno slendan bílé OZN 5 s utěsněním přípojevací spáry dle ČSN	ks	4,000	13 727,79	54 911	Kalkulovaná cena
205	SUB	X121625	D+M Okno malé standard bílé OZN 7 s utěsněním přípojevací spáry dle ČSN	ks	2,000	6 382,30	12 765	Kalkulovaná cena
							378 939	

Jaroslav Shrbený
POZEMNÍ STAVBY
Láz 287, 262 41 Bohutín
IČ: 016 78 922, Tel: 606 791 136
e-mail: jaroslav.shrbeny@seznam.cz
Reg. u MÚ Příbram: OŽU

TDS souhlasí dne: 29.01.2026

Mgr.
Pavčina
Caisová,
MBA

Digitálně podepsal
Mgr. Pavčina
Caisová, MBA
Datum: 2026.01.29
13:41:09 +01'00'

AKCE: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO ZARÍZENÍ	
Změnový list č. 2	Smlouva o dílo č. 54/00873489/2025 ze dne 15.08.2025
Zhotovitel:	F1 facility CZ s.r.o. IČO: 04462319
Objednatel:	Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace IČO: 00873489
Zadávací list vystavil:	Petr Kuban
Datum: 28.1.2026	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: Náklady nutné k dokončení díla	
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č.1: Při bouracích pracích došlo ke zjištění, že původní příčky mají tloušťku pouze 65mm a byl použit špatný postup zdění. Na základě toho je nutné nevyhovující příčky vybourat a nahradit novými. Tato změna vede k navýšení nákladů realizace.	
Změna č. 2: Po odstranění původní podlahy bylo zjištěno, že v podlahové skladbě chybí hydroizolace a je špatně provedena základová deska. Na základě toho bylo dohodnuto, že bude skladba nahrazena za novou dle návrhu projektanta. Tato změna vede k navýšení nákladů realizace	
Změna č. 3: Z důvodu velkých narovností původních omítaných stěn musela být výrazně navýšena tloušťka omítky. Tato změna vede k navýšení nákladů realizace.	
Počet příloh: 3	
Příloha: Změnový rozpočet 2- Náklady nutné k dokončení	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: -71 550,00 Kč	Cena víceprací Kč bez DPH: 555 925,00 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 484 375,00 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co	
Kateřina Havelková á Digitálně podepsal Kateřina Havelková Datum: 2026.01.29 13:35:04 +01'00' Kateřina Havelková Investiční referent	Mgr. Pavlína Caisová, MBA Mgr. Pavlína Caisová, MBA ředitelka školy Digitálně podepsal Mgr. Pavlína Caisová, MBA Datum: 2026.01.29 13:03:08 +01'00'

Datum:	Datum:
Ing. Vladimír Zadražil jednatel společnosti Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zadražil Datum: 2026.01.29 12:22:10 +01'00' Datum: 29.01.2026	Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:  stavbyvedoucí Datum: 29.01.2026
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku ÚRS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá. Jaroslav Shrbený technický dozor stavebníka Jaroslav Shrbený Digitálně podepsal Jaroslav Shrbený Datum: 2026.01.29 12:51:24 +01'00'	
Vyjádření autorského dozoru: Souhlasím s výše uvedenými změnami. Ing. Filip Šrail projektant/AD	
Ing. Filip Šrail projektant/AD	

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2025-167
Zakázka: 2025-167 OU, PrŠ, ZŠ Příbram IV - rekonstrukce školního zařízení

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář: Petr Kuban

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	484 375 Kč
DPH:	101 719 Kč
Celkem včetně DPH:	586 094 Kč

TDS souhlasí dne: 29.01.2026

Jaroslav Shrbený
POZEMNÍ STAVBY
Láz 287, 262 41 Bohutín
IČ: 016 78 922, Tel: 606 791 136
e-mail: jaroslav.shrbeny@seznam.cz
Reg. u MÚ Příbram, OŽÚ

Mgr.
Pavλίna
Caisová
, MBA

Digitálně
podepsal Mgr.
Pavλίna
Caisová, MBA
Datum:
2026.01.29
13:41:33
+01'00'

2025-167 OU, PrŠ, ZŠ Příbram IV - rekonstrukce školního zařízení - Změnový rozpočet 2- Náklady nutné k dokončení díla

Popis	Cena
S: Stavba	
SO 01: Stavební objekt 01	484 375
SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01	484 375
H: Oddíl prací HSV	484 375
003: Změna č. 1	253 012
009: Změna č. 2	116 966
099: Změna č. 3	114 397
Celkem (bez DPH)	484 375
DPH	101 719
DPH 21 % ze základny: 484 375	101 719
Celkem (včetně DPH)	586 094

Jaroslav Shrbený
 POZEMNÍ STAVBY
 Lázeň 287, 262 41 Bohutín
 IČ: 016 78 922, Tel: 606 791 136
 e-mail: jaroslav.shrbeny@seznam.cz
 Reg. u MÚ Příbram, OŽU

TDS souhlasí dne: 29.01.2026

Mgr.
 Pavlína
 Caisová,
 MBA
 Digitálně
 podepsal Mgr.
 Pavlína Caisová,
 MBA
 Datum:
 2026.01.29
 13:41:45 +01'00'

2025-167 OU, P+Š, ZŠ Příbram IV - rekonstrukce školního zařízení - Změnový rozpočet 2- Náklady nutné k dokončení díla

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Stavba								
Objekt								
Podoblast								
Skupina								
Odřel								
1	SP	962031011	Bourání příček nebo příděvek z dřevěných tl do 100 mm	m2	137,013	161,00	22 059	ÚRS
Výkaz výměr: 1 NP								
(3,045+1,9+3+5,1+5,1+3,5+4,96+3)/2,5								
2 NP								
(1+3+3,5+5,1+5,1+3,5+1+3)/2,5								
3	SP	997013501	Ořez stří a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,538	174,14	3 054	Původní rozpočet položka č. 188
4	SP	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směrného stavebního a demolčního zařízení do Katalogu	t	17,538	1 890,00	33 147	Původní rozpočet položka č. 94
5	SUB	998018002	odpadu pod kódem 17 09 04	t	17,538	690,00	12 101	Původní rozpočet položka č. 94
6	SUB	997013509	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užité mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	263,070	7,60	1 999	Původní rozpočet položka č. 196
7	SP	342272225 XLA	Ořez stří a vybouraných hmot na skládce nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	m2	97,984	820,11	80 358	Původní rozpočet položka č. 189
8	SP	342273111	Příčka z tvárné Ytong Knauf 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	-23,972	1 087,58	-26 071	ÚRS
9	SP	763111411 KNF	Příčky tl 100 mm z keramických tváří	m2	93,000	1 710,66	107 772	Původní rozpočet položka č. 8
58	H	28329276	folie nehořlavá parotěsná pro interier (realce na oheň- třída E) 140 g/m2	m2	126,000	35,86	4 518	Původní rozpočet položka č. 58
Výkaz výměr: 116,812*1,1 "Přepočtené keštelčením množstv								
201	SUB	X121621	Vyzluzení příček profily UA	m2	63,000	156,00	9 828	Kalkulovaná cena
206	SP	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	126,000	33,72	4 248	Kalkulovaná cena
009: Změna č. 2								
24	SP	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 60 do 80 mm tl. C 12/15	m3	7,391	5 069,36	37 468	Původní rozpočet položka č. 24
Výkaz výměr: "podlaží P3 navýšení tloušťky								
(10,5+36,96+10,5)/0,02								
Podlaží P1								
33,39*0,06								
"podlaží P4, navýšení tloušťky								
(26,7+9,9+7,63)/0,02								
Podlaží P2								
(9,1+9,03+9,71+5,86+4,8+3,05+4,475+9,03)/0,06								
Součet								
52	SP	713121121	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	59,410	89,50	5 317	ÚRS
Výkaz výměr: "podlaží P3								
(10,5+36,96+10,5)								
"podlaží P4								
(26,7+9,9+7,63)								
Součet								
199	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NALP	m2	119,000	149,00	17 731	ÚRS
200	H	62853004	pás asfaltový natavený modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	119,000	287,30	34 189	ÚRS
207	H	8591057520167	EPS 100 - 50mm, λD = 0,037 (W·m·K-1), 100b×50b×50mm	m2	121,196	183,66	22 261	ÚRS
Výkaz výměr: 59,417*2*1,02								
009: Změna č. 3								
13	SP	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	- 128,000	61,37	- 7 856	Původní rozpočet položka č. 13


Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
15	SP	612321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourukově, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štučky do 3 mm štuková svíslých konstrukcí stěn	m2	- 128,000	293,93	- 37 623	Původní rozpočet položka č. 15 ÚRS
198	SP	612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 682,900	95,00	159 876	
				1 682,900			

TDS souhlasí dne: 29.01.2026

Jaroslav Shrbeny
POZEMNÍ STAVBY
Láz 287, 262 41 Bohutín
IČ: 016 78 922, Tel.: 606 791 136
e-mail: jaroslav.shrbeny@seznam.cz
Reg. u MÚ Příbram, OŽÚ

Digitálně podepsal
Mgr. Pavlína
Caisová, MBA
Datum: 2026.01.29
13:41:58 +01'00'

Mgr. Pavlína
Caisová,
MBA

AKCE: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ	
Změnový list č. 3	Smlouva o dílo č. 54/00873489/2025 ze dne 15.08.2025
Zhotovitel:	F1 facility CZ s.r.o. IČO: 04462319
Objednatel:	Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace IČO: 00873489
Zadávací list vystavil:	Petr Kuban
Datum: 28.1.2026	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: Záměna materiálu za kvalitativně lepší nebo kvalitativně stejné	
Popis a zdůvodnění změny: <i>Změna č.1: Byla dohodnuta změna materiálu na ležaté potrubí rozvodu topení z důvodu rychlosti montáže a nižší poruchovosti. Tato změna vede ke snížení nákladů realizace</i>	
Počet příloh: 3 Příloha: Změnový rozpočet 3- Záměna materiálu za kvalitativně lepší, nebo kvalitativně stejný	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: -88 015,00 Kč	Cena víceprací Kč bez DPH: 67 300,00 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: -20 715,00 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Kateřina Havelková Digitálně podepsal Kateřina Havelková Datum: 2026.01.29 13:35:55 +01'00' Kateřina Havelková Investiční referent Datum:	Mgr. Pavlína Caisová, MBA Digitálně podepsal Mgr. Pavlína Caisová, MBA Datum: 2026.01.29 13:40:19 +01'00' Mgr. Pavlína Caisová, MBA ředitelka školy Datum:
Ing. Vladimír Zadražil Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zadražil Datum: 2026.01.29 10:08:22 +01'00' jednatel společnosti Datum: 29.01.2026	Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:  Ing. Vladimír Zadražil Datum: 29.01.2026
Vyjádření technického dozoru stavebníka: Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku ÚRS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá. Digitálně podepsal Jaroslav Shrbený Jaroslav Shrbený Datum: 2026.01.29 10:24:09 +01'00' Jaroslav Shrbený Jaroslav Shrbený technický dozor stavebníka	
Vyjádření autorského dozoru: Souhlasím s výše uvedenými změnami. Ing. Filip Šrail projektant/AD	

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2025-167
Zakázka: 2025-167 OU, PrŠ, ZŠ Příbram IV - rekonstrukce školního zařízení

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář: Petr Kuban

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 20 715 Kč
DPH:	- 4 350 Kč
Celkem včetně DPH:	- 25 065 Kč

TDS souhlasí dne: 29.01.2026

Jaroslav Shrbený
POZEMNÍ STAVBY

Láz 287, 262 41 Bohutín
IČ: 016 78 922, Tel.: 606 791 136
e-mail: jaroslav.shrbeny@seznam.cz
Reg. u MÚ Příbram: OŽÚ

Mgr.
Pavčina
Caisová,
MBA

Digitálně
podepsal Mgr.
Pavčina Caisová,
MBA
Datum:
2026.01.29
13:42:19 +01'00'

2025-167 OU, PrŠ, ZŠ Příbram IV - rekonstrukce školního zařízení - změnový rozpočet 3- změna materiálu za kvalitativně lepší, nebo kvalitativně stejný

Popis	Cena
S: Stavba	- 20 715
SOs: Technická zařízení budovy	- 20 715
SOs: Technická zařízení budovy	- 20 715
733: Rozvod potrubí, izolace pro ÚT potrubí	- 20 715
733: Rozvod potrubí, izolace pro ÚT potrubí	- 20 715
Celkem (bez DPH)	- 20 715
DPH	- 4 350
DPH 21 % ze základny: -20 715	- 4 350
Celkem (včetně DPH)	- 25 065

Jaroslav Shrběný
POZEMNÍ STAVBY
Láz 287, 262 41 Bohutín
IČ: 016 78 922, Tel: 606 791 136
e-mail: jaroslav.shrbeny@seznam.cz
Reg. u MÚ Příbram, OŽU

TDS souhlasí dne: 29.01.2026

Mgr.
Pavla Caisová,
MBA
Digitálně
podepsal Mgr.
Pavla Caisová,
MBA
Datum:
2026.01.29
13:42:30 +0100'

2025-167 OU, PrŠ, ZŠ Příbram IV - rekonstrukce školního zařízení - změnový rozpočet 3- změna materiálu za kvalitativně lepší, nebo kvalitativně stejný

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Stavba							
Objekt							
Podobjekt							
Skupina							
Odstř.							
78	SP	722160102 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	-30,000	426,71	-12 801	původní rozpočet položka č. 78
79	SP	722160103 Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	-92,000	489,09	-44 987	Původní rozpočet položka č. 79
80	SP	722160104 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	-27,000	573,10	-15 474	Původní rozpočet položka č. 80
82	SP	722181241 Izolace podkladů II. stěny 20 mm, vnější průměr 15 mm	m	-30,000	98,95	-3 068	Původní rozpočet položka č. 82
83	SP	722181241 Izolace stavebních II. stěny 20 mm, vnější průměr 18 mm	m	-92,000	98,95	-9 103	Původní rozpočet položka č. 83
84	SP	722181241 Izolace stavebních II. stěny 20 mm, vnější průměr 22 mm	m	-27,000	98,95	-2 672	Původní rozpočet položka č. 84
208	SP	722173401 Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc/AlPE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 16x2,0 mm	m	30,000	255,71	7 671	URS
210	SP	722173402 Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc/AlPE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 20x2,5 mm	m	92,000	347,14	31 937	URS
211	SP	722173403 Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc/AlPE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 25x2,5 mm	m	27,000	483,38	13 051	URS
212	SP	733811231 Ochrana potrubí ušlechtilého výfukového termostačním trubkami z PE 11 přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	30,000	94,05	2 822	URS
213	SP	733811241 Ochrana potrubí ušlechtilého výfukového termostačním trubkami z PE 11 přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	92,000	117,83	10 840	URS
			m	7,000	139,79	979	URS

Jaroslav Shrbený
POZEMNÍ STAVBY
Láz 287, 262 41 Bohutín
IČ: 016 78 922, Tel: 606 791 136
e-mail: jaroslav.shrbeny@seznam.cz
Reg. u MÚ/Příbram: SOŽU

TDS souhlasí dne: 29.01.2026

Mgr.
Pavčina
Caisová,
MBA

Digitálně podepsal
Mgr. Pavčina
Caisová, MBA
Datum: 2026.01.29
13:42:42 +01'00'

