

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy:

a

Obec Nedomice

se sídlem: Nedomice 78, 277 14 IČ: 00662259

zastoupená: ing. Jitkou Štykovou, starostkou obce

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Jitka Štyková, starostka obce

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00 číslo účtu: 3481942309/0800

č. smlouvy:

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**„III/24420 Nedomice – COLAS + SaM“**

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Vedoucí společník (správce)**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1, č.ú.:7408201/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, na základě plné moci

Společník**SaM silnice a mosty a.s.**

se sídlem: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

IČO: 250 18 094

DIČ: CZ25018094

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 254242-421/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

jejímž jménem jedná Ing. Dušan Drahoš – předseda představenstva

č. smlouvy:

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

### **smlouvu o dílo**

(dále jen „**Smlouva**“):

#### **Článek 1.**

##### **Předmět Díla**

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**III/24420 Nedomice, rekonstrukce silnice**“, a to v následujícím rozsahu:
- 1.2. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice III/24420 Nedomice, v úseku navazující na již rekonstruovaný úsek ve Všetatech až po křižovatku s II/331.
- 1.3. Bude provedena rekonstrukce stávající komunikace a to dvěma způsoby
- 1.4. Intravilánové úseky – frézování asfaltu, lokální opravy a položení nového živичného kratu ve stávající nivelitě.
- 1.5. V extravilánových úsecích zesílení konstrukce a v podélných pásech při okraji vozovky doplnění konstrukčních vrstev
- 1.6. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
  - 1.6.1. Zpracování realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)) a interních předpisů Objednatele uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby bude oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
  - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“]
- 1.6.2. „Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:
- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
  - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „**Dílo**“)

- 1.7. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závazná dokumentace**“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatелеm pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

## Článek 2.

### Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „**SD**“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatелеm písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatелеm písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani

autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

### **Článek 3.**

#### **Staveniště, stavební deník**

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „**Staveniště**“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odeprít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6. „Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.
- 3.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zázpisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zázpis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zázpisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen

protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

#### **Článek 4.**

##### **Doba a místo plnění**

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 3 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o ZVZ**“), dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném projednání s SD; nebo
  - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatel, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
  - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přijímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
  - d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
  - e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatel (např. dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatel, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

#### **Článek 5.**

##### **Práva a povinnosti Zhotovitele**

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatel a s příkazy Objednatel. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatel. Zhotovitel je povinen bez

zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu \*.doc - Microsoft Word 2000, obrázky \*.dwg - AutoCAD 2004 a \*.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesе připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesе připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na

www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.

- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděny, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděny. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovu tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobcu, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost

Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.

- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Zhotovitel je však povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat a sdělit mu jejich identifikační údaje. V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.19. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.20. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.21. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.



## Článek 6.

### Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
  - a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
  - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
  - c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnicí, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,

- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
  - e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.
- 6.7. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části,
  - b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.2. této Smlouvy,

## **Článek 7.**

### **Předání Díla, zkoušky**

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přijímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělkami požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.

- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatel provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatel na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatel. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatel, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatel navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatel.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatel dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatel.

- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

## **Článek 8.**

### **Cena Díla**

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Cena Díla bez DPH    | 27 971 029,06 Kč |
| DPH 21%              | 5 873 916,10 Kč  |
| DPH 15 %             | 0,00 Kč          |
| Cena Díla včetně DPH | 33 844 945,16 Kč |

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH

- 8.2. Plnění v podobě Zhotovitel zajistí prostřednictvím majitele příslušné sítě. Objednatel Zhotoviteli uhradí skutečné náklady, které Zhotoviteli při realizaci těchto objektů vzniknou, a to za podmínek stanovených níže. Podmínkou pro uhrazení těchto nákladů Zhotoviteli je (i) předchozí odsouhlasení výše nákladů Objednatel a (ii) předložení příslušných daňových dokladů za realizaci těchto objektů, vystavených majitelem příslušné sítě na Zhotovitele jako subjekt povinný k jejich úhradě. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletační částí Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

## **Článek 9.**

### **Platební podmínky**

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení díla, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude

vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.

- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Fakturace bude probíhat pro každou smluvní stranu samostatně za její stavební část (odsouhlasené stavební objekty), a to dle níže uvedeného rozdělení.
- 9.4. Stavební objekty financované Krajskou správou a údržbou silnic:
- 5 – Krajnice
  - 938 - Příkopy-reprofilace
  - 913 - Řezaná spára
  - 505 - Komunikace asfaltová –frézováním
  - 1 - Lokální oprava obalovaným kamenivem
  - 912 - Silniční obruba -výměna
  - 460 - Kabelová chránička
  - 8 - Trubní vedení
  - 891 - Vsakovací rýhy
  - 892 - Vsakovací objekty
  - 893 - Vyčištění vsakovací rýhy
  - 89 - Vpustě
  - 91 - Dopravní značení-výměna
  - 91-2 - Dopravní značení vodorovné
  - 92 - Přenosné dopravní značky
  - 997 - Přesun sutě
  - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
- 9.5. Stavební objekty financované Obcí Nedomice:
- 1 - Zemní práce pro komunikace
  - 502 - Chodníky barevné
  - 504 - Chodníky slepecké
  - 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
  - 91 - Dopravní značení-přemístění označníku zastávky
  - 96 - Bourání konstrukcí s naložením na dopr.prostředky
  - 997 - Přesun sutě
  - 910 - Chodníková obruba +12 cm
  - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
- 9.6. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.

- 9.7. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.8. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.9. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.10. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.11. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.12. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx  
nebo e-mailem na adresu: [podatelna@ksus.cz](mailto:podatelna@ksus.cz)  
a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

## **Článek 10.**

### **Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- rekonstrukce a oprava silnic – 36 měsíců

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.

- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

## **Článek 11.**

### **Pojištění**

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „**Nabídková cena**“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

## **Článek 12.**

### **Smluvní sankce**

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:

- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
  - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
  - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelům uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
  - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
  - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

### **Článek 13.**

#### **Odstoupení od Smlouvy**

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatel, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
  - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel



- na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
- c) pozbuje oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

#### **Článek 14.**

##### **Závěrečná ustanovení**

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 14.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou závázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je COLAS CZ, a.s. (Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005), za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.8. Smlouvy.
- 14.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
- ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  
email: [zdenek.dvorak@ksus.cz](mailto:zdenek.dvorak@ksus.cz)  
tel.: 602 317 498

ve věcech technických: Petr Nádvorník  
email: [petr.nadvornik@ksus.cz](mailto:petr.nadvornik@ksus.cz)

ve věcech ekonomických a finančních: Petr Heinrich, ekonomický náměstek  
email: [petr.heinrich@ksus.cz](mailto:petr.heinrich@ksus.cz)  
tel.: 602 287 492

14.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

a) Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  
email: [zdenek.dvorak@ksus.cz](mailto:zdenek.dvorak@ksus.cz)  
tel.: 602 317 498

b) Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic  
email: [ales.cermak@ksus.cz](mailto:ales.cermak@ksus.cz)  
tel.: 702 02 1917

14.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Keller,  
email: [pavel.keller@colas.cz](mailto:pavel.keller@colas.cz), tel.: 733 780 101

Ing. Dušan Drahoš,  
email: [drahos@sam-cl.cz](mailto:drahos@sam-cl.cz), tel.: 487 834 468

ve věcech technických: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha  
email: [pavel.lnenicka@colas.cz](mailto:pavel.lnenicka@colas.cz), tel.: 724 851 511

Petr Krejčí, DiS., stavbyvedoucí  
email: [petr.krejci@colas.cz](mailto:petr.krejci@colas.cz), tel.: 733 780 802

Ing. Mojmír Pavlík, zástupce stavbyvedoucího  
email: [pavlik@sam-cl.cz](mailto:pavlik@sam-cl.cz), tel.: 725 720 671

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Ivan Neugebauer, ekonomický náměstek  
divize Silniční stavitelství,  
email: [ivan.neugebauer@colas.cz](mailto:ivan.neugebauer@colas.cz),  
tel.: 733 780 120

14.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.

14.10. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

14.11. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

14.12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

14.13. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.

- 14.14. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.15. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.16. Smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 stejnopisy (Obec Nedomice 1 ks a KSÚS 3 ks) a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.17. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.18. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
  - Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob
  - Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
  - Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek
  - Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
  - Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
  - Příloha č. 7 – Podpisový rámeček realizační dokumentace stavby

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V Nedomicích dne \_\_\_\_\_

Obec Nedomice

Ing. Jitka Štyksová, starostka obce

V Praze dne \_\_\_\_\_

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

a zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.

(vedoucí společnosti)

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (2)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

V České Lípě dne \_\_\_\_\_



Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

SaM silnice a mosty a.s.

(společník)

**SaM silnice a mosty a.s.**  
IČ 25 01 80 94  
Máchova 1129 DIČ CZ25018094  
470 01 ☎ 487 834 467-8  
Česká Lípa Tel./fax 487 834 466 ⑨

„III/24420 Nedomice COLAS + SaM“

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

## Rekapitulace a sestavení nabídkové ceny

### III/24420 Nedomice, rekonstrukce silnice

**Zadavatel : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**Zhotovitel : III/24420 Nedomice - COLAS + SaM**

|                                                        |    |               |
|--------------------------------------------------------|----|---------------|
| Rekonstrukce silnice III/24420 Nedomice                | Kč | 27 873 528,81 |
| Úprava zastávky a místa pro přecházení - obec Nedomice | Kč | 97 500,25     |

|                            |           |                         |
|----------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>cena celkem bez DPH</b> | <b>Kč</b> | <b>27 971 029,06 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>            | <b>Kč</b> | <b>5 873 916,10 Kč</b>  |
| <b>cena vč DPH</b>         | <b>Kč</b> | <b>33 844 945,16 Kč</b> |

V Praze dne 24.9.2018

  
Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever  
**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177003 (2)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500



**SaM** silnice a mosty a.s.  
IČ 25 01 80 94  
Máchova 1129 DIČ CZ25018094  
470 01 ☎ 487 834 467-8  
Česká Lipa Tel./fax 487 834 466 ⑨



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20180386  
Stavba: Rekonstrukce silnice III/24420 Nedomice

JKSO:  
Místo: Nedomice

CC-CZ:  
Datum: 10. 9. 2016

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
III/24420 Nedomice - COLAS - SaM

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
p. Ing. Selner

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 27 873 528,81 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00          |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | 27 873 528,81 |
|--------------|---------------|

|              |        |    |               |              |
|--------------|--------|----|---------------|--------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 27 873 528,81 | 5 853 441,05 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00          | 0,00         |

|            |   |     |               |
|------------|---|-----|---------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 33 726 969,86 |
|------------|---|-----|---------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

24.09.2018

Datum a podpis:

Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever

Razítko

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (2)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20180386

**Stavba:** Rekonstrukce silnice III/24420 Nedomice

Místo: Nedomice

Datum: 10. 9. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: III/24420 Nedomice - COLAS - SaM

Zpracovatel: p.lng.Seiner

| Kód                                           | Objekt                                     | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                                            | <b>27 873 528,81</b> | <b>33 726 969,86</b> |
| 201803<br>86                                  | Rekonstrukce silnice III/24420<br>Nedomice | 27 873 528,81        | 33 726 969,86        |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Projektové práce                              |                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Průzkumné práce                               |                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Stroje, zařízení, inventář                    |                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Umělecká díla                                 |                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Vedlejší náklady                              |                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Ostatní náklady                               |                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| H. Rezerva                                    |                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| I. Ostatní investice                          |                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Nehmotný investiční majetek                   |                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Provozní náklady                              |                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Vyplň vlastní                                 |                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Vyplň vlastní                                 |                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Vyplň vlastní                                 |                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                                            | <b>27 873 528,81</b> | <b>33 726 969,86</b> |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce silnice III/24420 Nedomice

**JKSO:**

**Místo:** Nedomice

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

III/24420 Nedomice - COLAS - SaM

**Projektant:**

**Zpracovatel:**

p. Ing. Seiner

**Poznámka:**

**CC-CZ:**

**Datum:** 10. 9. 2016

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Náklady z rozpočtu                   | 27 873 528,81        |
| Ostatní náklady                      | 0,00                 |
| <b>Cena bez DPH</b>                  | <b>27 873 528,81</b> |
| DPH základní 21,00% ze 27 873 528,81 | 5 853 441,05         |
| snížená 15,00% ze 0,00               | 0,00                 |
| <b>Cena s DPH v CZK</b>              | <b>33 726 969,86</b> |

**Projektant**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Zhotovitel**

24 -09- 2018

**Datum a podpis:**

Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever  
**Razítko**

**COLAS CZ, a.s.**

oblast Sever

Rubešská 215/1, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (2)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonstrukce silnice III/24420 Nedomice

**Místo:** Nedomice

**Datum:** 10. 9. 2016

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:** III/24420 Nedomice - COLAS - SaM

**Zpracovatel:**

p.Ing.Seiner

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**27 873 528,81**

### HSV - HSV

**26 937 778,81**

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 5 - Krajnice                                               | 234 388,00    |
| 938 - Příkopy-reprofilace                                  | 906 000,00    |
| 913 - Řezaná spára                                         | 98 107,90     |
| 505 - Komunikace asfaltová -frézováním                     | 13 997 707,00 |
| 1 - Lokální oprava obalovaným kamanivem                    | 4 441 027,20  |
| 912 - Silniční obruba -výměna                              | 217 042,90    |
| 460 - Kabelová chránička                                   | 1 800 263,24  |
| 8 - Trubní vedení                                          | 620 847,20    |
| 891 - Vsakovací rýhy                                       | 63 811,20     |
| 892 - Vsakovací objekty                                    | 1 570 467,90  |
| 893 - Vyčištění vsakovací rýhy                             | 273 187,20    |
| 89 - Vpusté                                                | 542 374,04    |
| 91 - Dopravní značení-výměna                               | 169 417,30    |
| 91-2 - Dopravní značení vodorovné                          | 338 653,10    |
| 92 - Přenosné dopravní značky                              | 402 840,00    |
| 894 - Vyčištění propustků tlakovou vodou                   | 94 948,19     |
| 895 - Výšková úprava povrchových znaků IS                  | 138 252,78    |
| 935 - Štěrbínový žlab do betonového lože vč.10 bm přípojek | 44 132,30     |
| 997 - Přesun sutě                                          | 984 311,37    |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**935 750,00**

VP - Vícepráce

**0,000**

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Mimostav. doprava   | 0,00 |
| Územní vlivy        | 0,00 |
| Provozní vlivy      | 0,00 |
| Ostatní             | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**27 873 528,81**

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonstrukce silnice III/24420 Nedomice

Místo: Nedomice Datum: 10. 9. 2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: III/24420 Nedomice - COLAS - SaM Zpracovatel: p.Ing.Seiner

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **27 873 528,810**

**HSV - HSV** **26 937 778,810**

**5 - Krajinice** **234 388,000**

|           |   |           |                                                                                            |    |           |         |             |
|-----------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|-------------|
| 1         | K | 569831111 | Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm                                                      | m2 | 1 000,000 | 225,000 | 225 000,000 |
| 4000*0,25 |   |           |                                                                                            |    | 1 000,000 |         |             |
| 2         | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t  | 187,760   | 50,000  | 9 388,000   |

**938 - Příkopy-reprofilace** **906 000,000**

|          |   |           |                                                                           |    |           |         |             |
|----------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|-------------|
| 3        | K | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4        | m3 | 2 000,000 | 123,000 | 246 000,000 |
| 4        | K | 171203111 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 | m3 | 2 000,000 | 95,000  | 190 000,000 |
| 5        | K | 182101101 | Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4(reprofilace příkopů)            | m2 | 3 000,000 | 70,000  | 210 000,000 |
| 1000*3,0 |   |           |                                                                           |    | 3 000,000 |         |             |
| 6        | K | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m   | m  | 4 000,000 | 65,000  | 260 000,000 |

**913 - Řezaná spára** **98 107,900**

|    |   |             |                                                                                            |   |         |        |            |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|
| 7  | K | 919111233   | Řezání spar pro vytvoření komůrky s 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v CB krytu          | m | 450,000 | 77,000 | 34 650,000 |
| 8  | K | 919121132   | Těsnění spar zálivkou za studena pro komůrky s 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem          | m | 450,000 | 73,000 | 32 850,000 |
| 9  | K | 919731122   | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm                         | m | 450,000 | 68,000 | 30 600,000 |
| 10 | K | 998225111.1 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 0,158   | 50,000 | 7,900      |

**505 - Komunikace asfaltová -frézováním** **13 997 707,000**

|    |   |             |                                                                                              |    |            |         |               |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|---------------|
| 11 | K | 113154112   | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase            | m2 | 21 400,000 | 40,000  | 856 000,000   |
| 12 | K | 573211111.1 | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                 | m2 | 21 400,000 | 17,000  | 363 800,000   |
| 13 | K | 5771441311  | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACU 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 21 400,000 | 416,000 | 8 902 400,000 |
| 14 | K | 573111112   | Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                             | m2 | 12 000,000 | 23,000  | 276 000,000   |
| 15 | K | 632622115   | Podklad tl 50 mm z obalovaného kameniva se zhutněním                                         | m2 | 12 000,000 | 282,000 | 3 384 000,000 |
| 16 | K | 998225111.1 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   | t  | 4 310,140  | 50,000  | 215 507,000   |

**1 - Lokální oprava obalovaným kamenivem**

**4 441 027,200**

| PČ | Ty<br>p | Kód         | Popis                                                                                              | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 17 | K       | 122201102   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v<br>hornině tř. 3 objem do 1000 m3                              | m3 | 822,500   | 239,000      | 196 577,500       |
|    |         |             | 2350*0,35                                                                                          |    | 822,500   |              |                   |
| 18 | K       | 122201109   | Příplatek za lepivost u odkopávek v<br>hornině tř. 1 až 3                                          | m3 | 822,500   | 10,000       | 8 225,000         |
| 19 | K       | 132201101   | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.<br>3 objemu do 100 m3                                       | m3 | 19,200    | 890,000      | 17 088,000        |
|    |         |             | 60*0,4*0,8                                                                                         |    | 19,200    |              |                   |
| 20 | K       | 132201109   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do<br>600 mm v hornině tř. 3                                | m3 | 19,200    | 40,000       | 768,000           |
| 21 | K       | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m<br>výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                           | m3 | 822,500   | 200,000      | 164 500,000       |
| 22 | K       | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                        | m3 | 822,500   | 24,000       | 19 740,000        |
| 23 | K       | 171201221   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny<br>na skládce (skládkovné)                                  | m3 | 822,500   | 198,000      | 162 855,000       |
| 24 | K       | 181202305   | Úprava pláňe na násypch se zhutněním                                                               | m2 | 2 350,000 | 58,000       | 136 300,000       |
| 25 | K       | 113154112   | Frezování zvrstveného krytu tl 40 mm pruh<br>š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v<br>trase          | m2 | 2 350,000 | 40,000       | 94 000,000        |
| 26 | K       | 573211111.1 | Postřík živичný spojovací z asfaltu v<br>množství do 0,70 kg/m2                                    | m2 | 2 350,000 | 17,000       | 39 950,000        |
| 27 | K       | 5771441311  | Asfaltový beton vrstva obrusna ACU 11<br>(ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z<br>modifikovaného asfaltu | m2 | 2 350,000 | 416,000      | 977 600,000       |
| 28 | K       | 573111112   | Postřík živичný infiltrační s posypem z<br>asfaltu množství 1 kg/m2                                | m2 | 2 350,000 | 23,000       | 54 050,000        |
| 29 | K       | 632622115   | Podklad tl 50 mm z obalovaného<br>kameniva se zhutněním                                            | m2 | 2 350,000 | 360,000      | 846 000,000       |
| 30 | K       | 564861111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                 | m2 | 2 350,000 | 339,000      | 796 650,000       |
| 31 | K       | 5649521111  | Podklad z mechanicky zpevněného<br>kameniva MZK tl 150 mm                                          | m2 | 2 350,000 | 344,000      | 808 400,000       |
| 32 | K       | 998225111.1 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s<br>krytem z kamene, monolitickým<br>betonovým nebo živичným   | t  | 2 366,474 | 50,000       | 118 323,700       |

#### 912 - Silniční obruba -výměna

217 042,900

|    |   |           |                                                                                                               |     |         |         |             |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-------------|
| 33 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                            | m   | 200,000 | 106,000 | 21 200,000  |
| 34 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku<br>betonového ležatého s boční opěrou do<br>lože z betonu prostého vč.betonu B10 | m   | 200,000 | 781,000 | 156 200,000 |
| 35 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard<br>100x15x25 cm                                                           | kus | 200,000 | 127,000 | 25 400,000  |
| 36 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo<br>krytu živичného tl do 50 mm                                          | m   | 200,000 | 57,000  | 11 400,000  |
| 37 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s<br>krytem dlážděným                                                      | t   | 56,858  | 50,000  | 2 842,900   |

#### 460 - Kabelová chránička

1 800 263,240

|    |   |           |                                                                                                   |    |         |         |             |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-------------|
| 38 | K | 132201102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.<br>3 objemu přes 100 m3                                    | m3 | 150,000 | 890,000 | 133 500,000 |
|    |   |           | 1000*0,5*0,3                                                                                      |    | 150,000 |         |             |
| 39 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do<br>600 mm v hornině tř. 3                               | m3 | 150,000 | 40,000  | 6 000,000   |
| 40 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m<br>výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                          | m3 | 80,600  | 200,000 | 16 120,000  |
|    |   |           | 150-69,4                                                                                          |    | 80,600  |         |             |
| 41 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do<br>100 m3                                                | m3 | 80,600  | 67,000  | 5 400,200   |
| 42 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                       | m3 | 80,600  | 24,000  | 1 934,400   |
| 43 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny<br>na skládce (skládkovné)                                 | t  | 128,960 | 124,000 | 15 991,040  |
|    |   |           | 80,6*1,6                                                                                          |    | 128,960 |         |             |
| 44 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez průhození<br>sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do<br>3 m od kraje výkopu | m3 | 69,400  | 272,000 | 18 876,800  |
|    |   |           | 1000*0,5*0,3                                                                                      |    | 150,000 |         |             |
|    |   |           | -1000*0,31*0,26                                                                                   |    | -80,600 |         |             |
|    |   |           | Součet                                                                                            |    | 69,400  |         |             |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 45 | M   | 583373680   | šterkopsek (Bratčice) frakce netříděná<br>zásyp                                                 | t   | 138,800   | 276,000      | 38 308,800        |
|    |     |             | 69,4*2                                                                                          |     | 138,800   |              |                   |
| 46 | K   | 460520133   | Usazení tvarnic kabelových betonových<br>do rýhy s obsypem bez výkopových prací<br>4-otvorových | m   | 1 000,000 | 579,000      | 579 000,000       |
| 47 | M   | 592131020   | žlab kabelový betonový ZK3 50 x 33/20<br>x 22 cm                                                | kus | 2 000,000 | 333,000      | 666 000,000       |
| 48 | M   | 592131050   | deska krycí DK3 50 x 31/21 x 5,5 cm                                                             | kus | 2 000,000 | 148,000      | 296 000,000       |
| 49 | K   | 998274101.1 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub<br>betonových otevřený výkop                               | t   | 289,150   | 80,000       | 23 132,000        |

#### 8 - Trubní vedení

620 847,200

|    |   |           |                                                                                                   |     |         |           |             |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------|
| 50 | K | 132201102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.<br>3 objemu přes 100 m3                                    | m3  | 175,000 | 890,000   | 155 750,000 |
|    |   |           | 350*0,5*1,0                                                                                       |     | 175,000 |           |             |
| 51 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do<br>600 mm v hornině tř. 3                               | m3  | 175,000 | 40,000    | 7 000,000   |
| 52 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m<br>výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                          | m3  | 87,500  | 200,000   | 17 500,000  |
| 53 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do<br>100 m3                                                | m3  | 87,500  | 67,000    | 5 862,500   |
| 54 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                       | m3  | 87,500  | 24,000    | 2 100,000   |
| 55 | K | 171201212 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny<br>na skládce (skládkovné)                                 | m3  | 87,500  | 198,000   | 17 325,000  |
| 56 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-<br>systém KG tuhost třídy SN8 DN150                            | m   | 350,000 | 774,000   | 270 900,000 |
| 57 | K | 721171917 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 160                                                             | kus | 25,000  | 1 232,000 | 30 800,000  |
| 58 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150<br>nebo 200                                                  | m   | 350,000 | 90,000    | 31 500,000  |
| 59 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze<br>šterkopísku                                                 | m3  | 17,500  | 898,000   | 15 715,000  |
|    |   |           | 350*0,5*0,1                                                                                       |     | 17,500  |           |             |
| 60 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození<br>sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do<br>3 m od kraje výkopu | m3  | 70,000  | 272,000   | 19 040,000  |
|    |   |           | 350*0,5*0,4                                                                                       |     | 70,000  |           |             |
|    |   |           | Součet                                                                                            |     | 70,000  |           |             |
| 61 | M | 583373680 | šterkopsek (Bratčice) frakce netříděná<br>zásyp                                                   | t   | 140,000 | 276,000   | 38 640,000  |
| 62 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s<br>krytem dlážděným                                          | t   | 174,294 | 50,000    | 8 714,700   |

#### 891 - Vsakovací rýhy

63 811,200

|    |   |             |                                                                                                  |    |        |           |            |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|
| 63 | K | 132201101   | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.<br>3 objemu do 100 m3                                     | m3 | 19,200 | 890,000   | 17 088,000 |
|    |   |             | 60*0,4*0,8                                                                                       |    | 19,200 |           |            |
| 64 | K | 132201109   | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do<br>600 mm v hornině tř. 3                              | m3 | 19,200 | 40,000    | 768,000    |
| 65 | K | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do<br>100 m3                                               | m3 | 19,200 | 67,000    | 1 286,400  |
| 66 | K | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m<br>výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                         | m3 | 19,200 | 200,000   | 3 840,000  |
| 67 | K | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                      | m3 | 19,200 | 24,000    | 460,800    |
| 68 | K | 171201212   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny<br>na skládce (skládkovné)                                | m3 | 19,200 | 198,000   | 3 801,600  |
| 69 | K | 2125321111  | Lože pro trativody z kameniva hrubého<br>drceného frakce 16 až 32 mm                             | m3 | 19,200 | 1 823,000 | 35 001,600 |
| 70 | K | 998225111.1 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s<br>krytem z kamene, monolitickým<br>betonovým nebo živičným | t  | 31,296 | 50,000    | 1 564,800  |

#### 892 - Vsakovací objekty

1 570 467,900

|    |   |           |                                                                      |    |         |         |             |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-------------|
| 71 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v<br>hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 135,000 | 890,000 | 120 150,000 |
|    |   |           | 3*3*3*5                                                              |    | 135,000 |         |             |

| PČ | Ty<br>p | Kód         | Popis                                                                                         | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|
| 72 | K       | 122201109   | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                        | m3         | 135,000  | 40,000       | 5 400,000         |
| 73 | K       | 167101102   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                             | m3         | 135,000  | 67,000       | 9 045,000         |
| 74 | K       | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                         | m3         | 135,000  | 200,000      | 27 000,000        |
| 75 | K       | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                   | m3         | 135,000  | 24,000       | 3 240,000         |
| 76 | K       | 171201212   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                | m3         | 135,000  | 198,000      | 26 730,000        |
| 77 | K       | 895971123   | Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování dvouřadová galerie objemu do 20 m3 | sou<br>bor | 5,000    | 266 892,000  | 1 334 460,000     |
| 78 | K       | 175101201   | Obsypaní objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m      | m3         | 45,000   | 272,000      | 12 240,000        |
| 79 | M       | 583413410   | kamenivo drcené drobné frakce 0-4 praná                                                       | t          | 90,000   | 285,000      | 25 650,000        |
| 80 | K       | 998225111.1 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným    | t          | 131,058  | 50,000       | 6 552,900         |

### 893 - Vyčištění vsakovací rýhy

273 187,200

|    |   |             |                                                                                            |    |         |           |             |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-------------|
| 81 | K | 132201101   | Hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                  | m3 | 83,200  | 890,000   | 74 048,000  |
|    |   |             | 260*0,4*0,8                                                                                |    | 83,200  |           |             |
| 82 | K | 167101101   | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                            | m3 | 83,200  | 67,000    | 5 574,400   |
| 83 | K | 162701105   | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                      | m3 | 83,200  | 200,000   | 16 640,000  |
| 84 | K | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky                                                                | m3 | 83,200  | 24,000    | 1 996,800   |
| 85 | K | 171201212   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                             | m3 | 83,200  | 198,000   | 16 473,600  |
| 86 | K | 2125321111  | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm                          | m3 | 83,200  | 1 823,000 | 151 673,600 |
| 87 | K | 998225111.1 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t  | 135,616 | 50,000    | 6 780,800   |

### 89 - Vpustě

542 374,040

|    |   |           |                                                                            |     |        |            |             |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------|
| 88 | K | 895941312 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50            | kus | 25,000 | 18 415,000 | 460 375,000 |
| 89 | K | 895931111 | Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm | kus | 1,000  | 81 500,000 | 81 500,000  |
| 90 | K | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop             | t   | 6,238  | 80,000     | 499,040     |

### 91 - Dopravní značení-výměna

169 417,300

|    |   |           |                                                                                                     |     |        |            |            |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
| 91 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                | kus | 20,000 | 447,000    | 8 940,000  |
| 92 | K | 966006221 | Odstranění trubkového nastavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky                          | kus | 20,000 | 670,000    | 13 400,000 |
| 93 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                   | kus | 20,000 | 469,000    | 9 380,000  |
| 94 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                | kus | 20,000 | 1 660,000  | 33 200,000 |
| 95 | M | 404442570 | značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm                                                          | kus | 20,000 | 1 411,000  | 28 220,000 |
| 96 | M | 404451650 | sloupek směrový sítiníční ocelový GS-SF 800                                                         | kus | 20,000 | 955,000    | 19 100,000 |
| 97 | K | 911334121 | Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní z vodorovných tyčí | m   | 5,000  | 11 409,000 | 57 045,000 |
| 98 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                               | t   | 2,646  | 50,000     | 132,300    |

| PČ                                                         | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 91-2 - Dopravní značení vodorovné                          |         |           |                                                                                                        |     |           |              | 338 653,100       |
| 99                                                         | K       | 915211112 | Vodorovné dopravní značení detiči čary souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast                      | m   | 3 260,000 | 70,000       | 228 200,000       |
| 100                                                        | K       | 915331111 | Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm                                            | m   | 3 260,000 | 24,000       | 78 240,000        |
| 101                                                        | K       | 915321111 | Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce 3*6*2                                    | m2  | 36,000    | 228,000      | 8 208,000         |
| 102                                                        | K       | 915231112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast                | m2  | 36,000    | 665,000      | 23 940,000        |
| 103                                                        | K       | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                  | t   | 1,302     | 50,000       | 65,100            |
| 92 - Přenosné dopravní značky                              |         |           |                                                                                                        |     |           |              | 402 840,000       |
| 104                                                        | K       | 913121111 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní vč.podstavce                              | kus | 40,000    | 951,000      | 38 040,000        |
| 105                                                        | K       | 913121211 | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití 40*60                | kus | 2 400,000 | 152,000      | 364 800,000       |
| 894 - Vycištění propustků tlakovou vodou                   |         |           |                                                                                                        |     |           |              | 94 948,185        |
| 106                                                        | K       | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 0,35*3,14*7                                   | m2  | 7,693     | 450,000      | 3 461,850         |
| 107                                                        | K       | 919411111 | Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500 sanace 2 čel                       | kus | 2,000     | 43 800,000   | 87 600,000        |
| 108                                                        | K       | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop                                         | t   | 11,601    | 335,000      | 3 886,335         |
| 895 - Výšková úprava povrchových znaků IS                  |         |           |                                                                                                        |     |           |              | 138 252,775       |
| 109                                                        | K       | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu     | kus | 60,000    | 2 200,000    | 132 000,000       |
| 110                                                        | K       | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop                                         | t   | 18,665    | 335,000      | 6 252,775         |
| 935 - Štěrbinový žlab do betonového lože vč.10 bm přípojek |         |           |                                                                                                        |     |           |              | 44 132,300        |
| 111                                                        | K       | 935114112 | Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem                   | m   | 6,000     | 3 300,000    | 19 800,000        |
| 112                                                        | K       | 132201101 | Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                              | m3  | 5,000     | 890,000      | 4 450,000         |
| 113                                                        | K       | 132201109 | Příplatek za leplivost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3                                      | m3  | 5,000     | 40,000       | 200,000           |
| 114                                                        | K       | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                  | m3  | 2,500     | 200,000      | 500,000           |
| 115                                                        | K       | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                        | m3  | 2,500     | 67,000       | 167,500           |
| 116                                                        | K       | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                            | m3  | 2,500     | 24,000       | 60,000            |
| 117                                                        | K       | 171201212 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                         | m3  | 2,500     | 198,000      | 495,000           |
| 118                                                        | K       | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150                                     | m   | 10,000    | 774,000      | 7 740,000         |
| 119                                                        | K       | 721171917 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 160                                                                  | kus | 6,000     | 1 232,000    | 7 392,000         |
| 120                                                        | K       | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200                                                          | m   | 10,000    | 90,000       | 900,000           |
| 121                                                        | K       | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 10*0,5*0,1                                              | m3  | 0,500     | 898,000      | 449,000           |
| 122                                                        | K       | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 10*0,5*0,4 | m3  | 2,000     | 272,000      | 544,000           |
| 123                                                        | M       | 583373680 | Štěrkopísek (Bratčice) frakce netříděná zásyp                                                          | t   | 4,000     | 276,000      | 1 104,000         |

| PČ  | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|---------|-----------|-------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 124 | K       | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným | t  | 6,616    | 50,000       | 330,800           |

#### 997 - Přesun sutě

984 311,370

|     |   |           |                                                                                               |   |            |         |             |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------|-------------|
| 125 | K | 997002511 | Vodorovne premistení sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 3 800,430  | 34,000  | 129 214,620 |
| 126 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot                                         | t | 34 203,870 | 10,000  | 342 038,700 |
|     |   |           | 3800,43*9                                                                                     |   | 34 203,870 |         |             |
| 127 | K | 997002611 | Nakládání sutí a vybouraných hmot                                                             | t | 3 800,430  | 24,000  | 91 210,320  |
| 128 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)                      | t | 1 354,180  | 111,000 | 150 313,980 |
|     |   |           | 58*1296,18                                                                                    |   | 1 354,180  |         |             |
| 129 | K | 997013822 | Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)    | t | 2 446,250  | 111,000 | 271 533,750 |
|     |   |           | 2204,2                                                                                        |   | 2 204,200  |         |             |
|     |   |           | 242,05                                                                                        |   | 242,050    |         |             |
|     |   |           | Součet                                                                                        |   | 2 446,250  |         |             |

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

935 750,000

|     |   |           |                                         |     |           |             |             |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------|-----|-----------|-------------|-------------|
| 130 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby   | m   | 5 810,000 | 75,000      | 435 750,000 |
|     |   |           | 200+350+4000+260+1000                   |     | 5 810,000 |             |             |
| 131 | K | 030001000 | Zařízení staveniště                     | %   | 1,000     | 200 000,000 | 200 000,000 |
| 132 | K | 070001000 | Provozní vlivy                          | %   | 1,000     | 50 000,000  | 50 000,000  |
| 133 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000     | 60 000,000  | 60 000,000  |
| 134 | K | 090001000 | Ostatní náklady informační tabule       | kpl | 2,000     | 15 000,000  | 30 000,000  |
| 135 | K | 090001001 | Ostatní náklady semaforová sestava      | kpl | 1,000     | 160 000,000 | 160 000,000 |

#### VP - Vícepráce

0,000

|  |   |  |  |  |  |  |       |
|--|---|--|--|--|--|--|-------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,000 |



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20160531

Stavba: Úprava zastávky a místa pro přecházení - obec Nedomice

JKSO:

Místo: Nedomice

CC-CZ:

Datum: 13.9.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

III/24420 Nedomice - COLAS - SaM

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hynek Seiner

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtů                  | 97 500,25 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>97 500,25</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |    |           |           |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 97 500,25 | 20 475,05 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00      |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>117 975,30</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

24 -09- 2018

Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (2)

Tel.: 286003511, Fax: 286003500

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20160531

**Stavba:** Úprava zastávky a místa pro přecházení -obec Nedomice

Místo: Nedomice

Datum: 13.9.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: III/24420 Nedomice - COLAS - SaM

Zpracovatel: Ing.Hynek Seiner

| Kód                                      | Objekt                                                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                                | <b>97 500,25</b>   | <b>117 975,30</b> |
| 201605<br>31                             | Úprava zastávky a místa pro<br>přecházení -obec Nedomice | 97 500,25          | 117 975,30        |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|                                          | Projektové práce                                         | 0,00               | 0,00              |
|                                          | Průzkumné práce                                          | 0,00               | 0,00              |
|                                          | Stroje, zařízení, inventář                               | 0,00               | 0,00              |
|                                          | Umělecká díla                                            | 0,00               | 0,00              |
|                                          | Vedlejší náklady                                         | 0,00               | 0,00              |
|                                          | Ostatní náklady                                          | 0,00               | 0,00              |
|                                          | H. Rezerva                                               | 0,00               | 0,00              |
|                                          | I. Ostatní investice                                     | 0,00               | 0,00              |
|                                          | Nehmotný investiční majetek                              | 0,00               | 0,00              |
|                                          | Provozní náklady                                         | 0,00               | 0,00              |
|                                          | Vyplň vlastní                                            | 0,00               | 0,00              |
|                                          | Vyplň vlastní                                            | 0,00               | 0,00              |
|                                          | Vyplň vlastní                                            | 0,00               | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |                                                          | <b>97 500,25</b>   | <b>117 975,30</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Úprava zastávky a místa pro přecházení - obec Nedomice

**JKSO:**  
**Místo:** Nedomice

**CC-CZ:**  
**Datum:** 13.9.2016

**Objednatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
III/24420 Nedomice - COLAS - SaM

**IČ:**  
**DIČ:**

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**  
Ing. Hynek Seiner

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu               | 97 500,25         |
| Ostatní náklady                  | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b>              | <b>97 500,25</b>  |
| DPH základní 21,00% ze 97 500,25 | 20 475,05         |
| snížená 15,00% ze 0,00           | 0,00              |
| <b>Cena s DPH v CZK</b>          | <b>117 975,30</b> |

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

24 -09- 2018  
Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever  
Razítko

Datum a podpis:

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (2)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Úprava zastávky a místa pro přecházení -obec Nedomice

**Místo:** Nedomice

**Datum:** 13.9.2016

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:** III/24420 Nedomice - COLAS - SaM

**Zpracovatel:** Ing.Hynek Seiner

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                           | <b>97 500,25</b> |
| HSV - HSV                                              | 87 500,25        |
| 1 - Zemní práce pro komunikace                         | 14 960,00        |
| 502 - Chodníky barevné                                 | 49 015,47        |
| 504 - Chodníky slepecké.                               | 5 480,26         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání                 | 0,00             |
| 91 - Dopravní značení-přemístění označníku zastávky    | 3 251,50         |
| 96 - Bourání konstrukcí s naložením na dopr.prostředky | 3 200,00         |
| 997 - Přesun sutě                                      | 1 943,02         |
| 910 - Chodníková obruba +12 cm                         | 9 650,00         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                      | 10 000,00        |
| VP - Vícepráce                                         | 0,000            |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                              | <b>0,00</b>      |
| Zařízení staveniště                                    | 0,00             |
| Mimostav. doprava                                      | 0,00             |
| Územní vlivy                                           | 0,00             |
| Provozní vlivy                                         | 0,00             |
| Ostatní                                                | 0,00             |
| Kompletační činnost                                    | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>               | <b>97 500,25</b> |

# ROZPOČET

**Stavba:** Úprava zastávky a místa pro přecházení - obec Nedomice

**Místo:** Nedomice

**Datum:** 13.9.2016

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:** III/24420 Nedomice - COLAS - SaM

**Zpracovatel:** Ing. Hynek Seiner

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**97 500,252**

### HSV - HSV

**87 500,252**

#### 1 - Zemní práce pro komunikace

**14 960,000**

|        |   |           |                                                                           |       |        |         |           |
|--------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|
| 1      | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3         | m3    | 9,000  | 890,000 | 8 010,000 |
| 30*0,3 |   |           |                                                                           | 9,000 |        |         |           |
| 2      | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                    | m3    | 9,000  | 10,000  | 90,000    |
| 3      | K | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4      | m3    | 9,000  | 123,000 | 1 107,000 |
| 4      | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                           | m3    | 9,000  | 67,000  | 603,000   |
| 5      | K | 171203111 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 | m3    | 9,000  | 250,000 | 2 250,000 |
| 6      | K | 181102302 | Úprava pláň v zářezích se zhutněním                                       | m2    | 50,000 | 58,000  | 2 900,000 |

#### 502 - Chodníky barevné

**49 015,470**

|    |   |           |                                                                           |    |        |         |            |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------|
| 7  | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 46,000 | 277,000 | 12 742,000 |
| 8  | M | 592451110 | dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm červená                           | m2 | 46,460 | 327,000 | 15 192,420 |
| 9  | K | 564801112 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm                                         | m2 | 46,000 | 104,000 | 4 784,000  |
| 10 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                        | m2 | 46,000 | 339,000 | 15 594,000 |
| 11 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                     | t  | 14,061 | 50,000  | 703,050    |

#### 504 - Chodníky slepecké.

**5 480,260**

|    |   |           |                                                                           |    |       |         |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-----------|
| 12 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 4,000 | 277,000 | 1 108,000 |
| 13 | M | 592451200 | dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná                        | m2 | 4,040 | 629,000 | 2 541,160 |
| 14 | K | 564801112 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm                                         | m2 | 4,000 | 104,000 | 416,000   |
| 15 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm                                        | m2 | 4,000 | 339,000 | 1 356,000 |
| 16 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                     | t  | 1,182 | 50,000  | 59,100    |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**0,000**

#### 91 - Dopravní značení-přemístění označníku zastávky

**3 251,500**

|    |   |           |                                                                                   |     |       |           |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 17 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 1,000 | 469,000   | 469,000   |
| 18 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem              | kus | 1,000 | 1 660,000 | 1 660,000 |
| 19 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol              | kus | 1,000 | 447,000   | 447,000   |

| PČ | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K       | 966006221 | Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky | kus | 1,000    | 670,000      | 670,000           |
| 21 | K       | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                      | t   | 0,110    | 50,000       | 5,500             |

#### 96 - Bourání konstrukcí s naložením na dopr.prostředky

3 200,000

|    |   |           |                                                           |    |        |         |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|--------|---------|-----------|
| 22 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 20,000 | 107,000 | 2 140,000 |
| 23 | K | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých                      | m  | 10,000 | 106,000 | 1 060,000 |

#### 997 - Přesun sutě

1 943,022

|    |   |           |                                                                                               |   |        |        |         |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|
| 24 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 7,509  | 34,000 | 255,306 |
| 25 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot                                         | t | 67,500 | 10,000 | 675,000 |

7,5\*9

67,500

|    |   |           |                                                                          |   |       |         |         |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------|---------|
| 26 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                        | t | 7,509 | 24,000  | 180,216 |
| 27 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 7,500 | 111,000 | 832,500 |

#### 910 - Chodníková obruba +12 cm

9 650,000

|    |   |           |                                                                                             |     |        |         |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-----------|
| 28 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 10,000 | 781,000 | 7 810,000 |
| 29 | M | 592174600 | obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm                                          | kus | 10,000 | 127,000 | 1 270,000 |
| 30 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm                           | m   | 10,000 | 57,000  | 570,000   |

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,000

|    |   |           |                                                              |   |       |            |            |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|---|-------|------------|------------|
| 31 | K | 030001000 | Zařízení staveniště-dopravní značení po dobu výstavby a pod. | % | 1,000 | 10 000,000 | 10 000,000 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|---|-------|------------|------------|

#### VP - Vícepráce

0,000

|  |   |  |  |  |  |  |       |
|--|---|--|--|--|--|--|-------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,000 |

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

|                                                                                                                                                 |                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>řízení příspěvkového<br/>sdružení</p> | <p>Ceník</p> <p>Rozdělovník</p> | <p>Strana 21 (z celku 55)<br/>Rozdělovník: B<br/>Verze: 2.4</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

**Ceník**

**nepotřebných zásob**

**Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:**

**odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky** **40,-- Kč/m<sup>3</sup>**

**odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů**

**(kmeny, silné části větví): Jasan** **130,-- Kč/m<sup>3</sup>**

**Dub** **140,-- Kč/m<sup>3</sup>**

**Buk** **140,-- Kč/m<sup>3</sup>**

**Ovocné stromy** **140,-- Kč/m<sup>3</sup>**

**Habr** **140,-- Kč/m<sup>3</sup>**

**Bříza** **113,-- Kč/m<sup>3</sup>**

**Ostatní listnaté** **70,-- Kč/m<sup>3</sup>**

**vyfrézovaná obalená dř** **30,-- Kč/t**

**struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr** **60,-- Kč/t**

**dlažební kostky použité, strojově odtěžené:**

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

**patníky a obrubníky kamenné nevytažené** **30,-- Kč/ ks**

**patníky a obrubníky kamenné vytažené** **50,-- Kč/ks**

**ocelová svodidla (použitá, demontovaná)** **400,-- Kč/ks**

**K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.**

**Poznámka:**

**U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).**

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák  
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,  
příspěvkové organizace



|                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ</b><br><b>budovy nebo stavby</b><br><b>nebo její dokončené části</b>                                                                       |                                                                                                  |
| <b>Přejímací organizace (Objednatel)</b><br><b>název a sídlo (razítko)</b><br><br>Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o.<br>Zborovská 11<br>150 21 Praha 5 | <b>č. zápisu:</b>                                                                                |
| <b>Datum zahájení přejímacího řízení</b>                                                                                                                                   | <b>Název budovy nebo stavby</b><br><b>(nebo její dokončené části)</b><br><br><b>„název akce“</b> |
| <b>Místo realizace akce:</b><br><br><b>Popis:</b>                                                                                                                          |                                                                                                  |
| <b>Odpovědný stavbyvedoucí</b>                                                                                                                                             | <b>Generální projektant</b>                                                                      |
| <b>Stavební dozor Objednatele</b>                                                                                                                                          | <b>Zhotovitel:</b>                                                                               |
| <b>Stavební povolení:</b>                                                                                                                                                  | <b>vydal:</b>                                                                                    |
| <b>Smlouva o dílo č.</b><br><br><b>ze dne</b> <span style="margin-left: 150px;"><b>včetně</b></span>                                                                       |                                                                                                  |
| <b>Datum zahájení prací</b><br><b>podle smlouvy o dílo</b>                                                                                                                 | <b>Datum dokončení prací</b><br><b>podle smlouvy o dílo</b>                                      |
| <b>Skutečný termín zahájení:</b>                                                                                                                                           | <b>Skutečný termín dokončení prací:</b>                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody</b><br><br>Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. |                        |
| <b>Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí</b><br>ne                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad</b><br>ne                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad</b><br>ne                                                                                                                                          |                        |
| <b>Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění</b><br>ne                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Termín úplného vyklizení staveniště:</b>                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků</b><br><i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do .....</i>                                                                                                  |                        |
| <b>Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:</b><br><br>ne                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby</b><br><br><b>Samostatná příloha</b>                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu</b><br><b>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD</b>                                                                                                                                      | <b>Kč</b><br><b>Kč</b> |
| <b>Celková cena s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                     |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Záruční doba (konečné datum):</b>                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| <b>Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu</b>                                                                                                                                                                |                         |                |
| Samostatná příloha                                                                                                                                                                                                              |                         |                |
| <b>Vyjádření účastníků řízení:</b><br>ne                                                                                                                                                                                        |                         |                |
| <b>Datum skončení přejímacího řízení:</b>                                                                                                                                                                                       |                         |                |
| <b>Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.</b> |                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Jméno a příjmení</b> | <b>podpisy</b> |
| <b>Zástupci zhotovitele</b>                                                                                                                                                                                                     |                         |                |
| <b>Zástupci přejímací organizace</b>                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| <b>Zástupci budoucího uživatele</b>                                                                                                                                                                                             |                         |                |
| <b>Ostatní účastníci řízení</b>                                                                                                                                                                                                 |                         |                |



Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 29 (celkem 55)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## **Obsah:**

### **Článek 1                      Základní ustanovení**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| § 1 Působnost Směrnice..... | 5 |
| § 2 Definice pojmů.....     | 6 |

### **Článek 2                      Změny během výstavby**

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| § 3 Důvody pro vznik Změn a jejich zpracování do dokumentace stavby..... | 7  |
| § 4 Základní hodnocení Změn.....                                         | 7  |
| § 5 Nepodstatné Změny.....                                               | 8  |
| § 6 Řetězení Změn.....                                                   | 9  |
| § 7 Vyhrazené změny – Skupina 1.....                                     | 9  |
| § 8 Preliminářové položky .....                                          | 10 |
| § 9 Záměna položek – Skupina 2.....                                      | 10 |
| § 10 Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3.....                      | 11 |
| § 11 Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4.....                         | 12 |
| § 12 Změny de minimis – Skupina 5.....                                   | 13 |
| § 13 Způsob započítávání a výpočtů limitů.....                           | 14 |
| § 14 Změny záporné.....                                                  | 15 |
| § 15 Změny zadávané v Jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU).....         | 17 |
| § 16 Základní postup pro určení Skupiny.....                             | 17 |
| § 17 Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek.....                  | 18 |
| § 18 Obsah dokumentace Změny.....                                        | 19 |
| § 19 Změnový list.....                                                   | 19 |
| § 20 Procesní postup při vzniku Změn.....                                | 20 |
| § 21 Společné zásady.....                                                | 20 |
| § 22 Přejícná a zrušující ustanovení.....                                | 21 |
| § 23 Účinnost.....                                                       | 21 |
| § 24 Seznam příloh.....                                                  | 22 |

## **Článek 1 Základní ustanovení**

### **§ 1 Působnost Směrnice**

- (1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.
- (2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).
- (3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.
- (4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn kladných, tak v případech Změn záporných.
- (5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatel) je Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 procesně převedeny na KSÚS.
- (6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatel) je Středočeský kraj a jsou financovány z integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) anebo z integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy Osoba oprávněná.

### **§ 2 Definice pojmů**

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí:

- (1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <br>Krajská správa a<br>údržba silnic<br>Středočeského kraje,<br>příspěvková<br>organizace | <b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>         zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b> | Strana 31 (celkem 55)<br>Rozdělovník: C<br>Verze: 3.0 |
|                                                                                                                                                                             | <b>R-Sm-36</b>                                                                                                      |                                                       |

však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

- (2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.
- (3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.
- (4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách <https://smlouvy.gov.cz/>.
- (5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.
- (6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.
- (7) „Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
- (8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací.
- (9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby
- (10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby
- (11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby.
- (12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.
- (13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této Směrnice.
- (14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány.
- (15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.
- (16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.
- (17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti.
- (18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 32 (celkem 55)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Článek 2 Změny během výstavby

### § 3

#### **Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby**

- (1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.
- (2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených.
- (3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

### § 4

#### **Základní hodnocení Změn**

- (1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako:
  - a) Změny podstatné,
  - b) Změny nepodstatné.
- (2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:
  - a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
  - b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
  - c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- (3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
- (4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem stanoveným v této Směrnici.
- (5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 33 (celkem 55)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- (6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.
- (7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS.
- (8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho ukončení.

## § 5

### Nepodstatné Změny

- (1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:
  - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;
  - b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;
  - c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;
  - d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;
  - e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

## § 6

### Řetězení Změn

- (1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. „řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 34 (celkem 55)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- (2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

## § 7

### Vyhrazené změny – Skupina 1

- (1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění následujících podmínek:
- podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
  - Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- (2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:
- upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
  - upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- (3) Měřením není:
- využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původní veřejné zakázce;
  - oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádkové odchylky např. 100 místo 1000 apod.);
  - neprovedení položky či její podstatné části.
- (4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonem limitem a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.
- (5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele.
- (6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

## § 8

**Preliminářové položky**

- (1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.
- (2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

**§ 9****Záměna položek - Skupina 2**

- (1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že:
- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
  - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
  - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
  - d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 písm. c).
- (2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <br>Krajská správa a<br>údržba silnic<br>Středočeského kraje,<br>příspěvková<br>organizace | <b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>         zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b> | Strana 36 (celkem 55)<br>Rozdělovník: C<br>Verze: 3.0 |
|                                                                                                                                                                             | <b>R-Sm-36</b>                                                                                                      |                                                       |

paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

- (3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.
- (4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.
- (5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.
- (6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

## § 10

### Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

- (1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:
  - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
  - c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
  - d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
- (2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky z důvodu

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 37 (celkem 55)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,
- b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
- c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.

Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

- (3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

## § 11

### Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

- (1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele:
  - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
  - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
  - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 38 (celkem 55)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- (2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:
- a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
  - b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
  - c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.
- (3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
- (4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.
- (6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

## § 12

### Změny de minimis - Skupina 5

- (1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu:
- a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
  - b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
  - c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <br>Krajská správa a<br>údržba silnic<br>Středočeského kraje,<br>příspěvková<br>organizace | <b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b> | Strana 39 (celkem 55)<br>Rozdělovník: C<br>Verze: 3.0 |
|                                                                                                                                                                             | <b>R-Sm-36</b>                                                                                             |                                                       |

- (2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice.
- (3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.
- (4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 15 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

### § 13

#### Způsob započítávání a výpočtu limitů

- (1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
  - a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
  - b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.
- (2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě.
- (3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny položek.
- (4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:
  - a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
  - b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
  - c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.
- (5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:
  - a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;
  - b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 40 (celkem 55)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- záporných<sup>1</sup>. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;
- c) **přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné);**
- d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:

- a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;
- b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. c);
- c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn záporných<sup>2</sup>, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

## § 14 Změny záporné

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

- a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této Směrnice
- b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými).

<sup>1</sup> Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

<sup>2</sup> Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 41 (celkem 55)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející se Změnami kladnými).
- (2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.
- (3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatel.
- (4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.
- (5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny záporné:
- a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo
  - b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.
- (6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.
- (7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
- (8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně.
- (9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 42 (celkem 55)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

## § 15

### Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

- (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že
  - a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 ZZVZ,
  - b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejných zakázek a
  - c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.
- (2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

## § 16

### Základní postup pro určení Skupiny

- (1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:
  1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
  2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
  3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
  4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)
  5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li takové)
  6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.
- (2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <br>Krajská správa a<br>údržba silnic<br>Středočeského kraje,<br>příspěvková<br>organizace | <b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>         zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b> | Strana 43 (celkem 55)<br>Rozdělovník: C<br>Verze: 3.0 |
|                                                                                                                                                                             | <b>R-Sm-36</b>                                                                                                      |                                                       |

## § 17

### Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

- (1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových prací.
- (2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
- (3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- (4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:
  - a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy.
  - b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude jednotková cena odvozena:
    - i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo
    - ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k nabídce doloženy, nebo
    - iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, nebo
    - iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
    - v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální kalkulace,
 s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.
- (5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

## § 18

### Obsah dokumentace Změny

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 44 (celkem 55)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

- Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
- Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
- Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (příloha č. 3 této Směrnice)
- Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
- Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
- Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
- Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

- Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
- Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV).

## § 19

### Změnový list

- Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.
- Změnový list musí obsahovat:
  - uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
  - zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o navrhované Změně,
  - uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska zákonného limitu,
  - vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván,
  - vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
  - vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
  - vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
  - podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k takovým úkonům opravňují.
- Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 45 (celkem 55)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- (4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

## § 20

### Procesní postup při vzniku Změn

- (1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
  - a) provedí, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu.
- (2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této Směrnice.
- (3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další vyhotovované dokumenty podepíší.
- (4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.
- (5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

## § 21

### Společné zásady

- (1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

## § 22

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <p>Krajská správa a<br/>údržba silnic<br/>Středočeského kraje,<br/>příspěvková<br/>organizace</p> | <p><b>Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle<br/>zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek</b></p> <p><b>R-Sm-36</b></p> | <p>Strana 46 (celkem 55)<br/>Rozdělovník: C<br/>Verze: 3.0</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### **Přechodná a zrušující ustanovení**

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.
- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

### **§ 23**

#### **Účinnost**

### **§ 24**

#### **Seznam příloh**

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem **29.května 2017**

V Praze dne **29.05.2017**

.....  
Bc. Zdeněk Dvořák  
ředitel



## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

/ číslo Změny SO/PS:

?

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel:

.....

.....

IČ: .....

### Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ? 1         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ? 2         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                          |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ? 3         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                          |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ? 4         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                          |

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ? 5         | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                |

| Suma ZBV<br>č. | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ?              | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**? 1,2,3,4,5**

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: [doplňte]

### Přílohy Změnového listu:

- |                                             |   |             |
|---------------------------------------------|---|-------------|
| 1. Krycí list                               | x | počet listů |
| 2. Změnový list                             | x | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | x | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek              | x | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin          | x | počet listů |

- |                            |   |             |
|----------------------------|---|-------------|
| 6. Přehled dalších dokladů | x | počet listů |
|----------------------------|---|-------------|

Paré č.

Příjemce

- |   |                |
|---|----------------|
| 1 | Objednatel     |
| 2 | Zhotovitel     |
| 3 | Projektant     |
| 4 | Stavební dozor |
| 5 | Supervize      |

- |    |                             |
|----|-----------------------------|
| 6. | Regionální dotační kancelář |
|----|-----------------------------|

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdůvodnění Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem | Součet absolutních hodnot<br>Změn kladných a Změn<br>záporných |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                    |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|                                         |       |       |        |
|-----------------------------------------|-------|-------|--------|
| Zhotovitel (stavbyvedoucí)              | jméno | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor)             | jméno | datum | podpis |
| Stavební dozor                          | jméno | datum | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář) | jméno | datum | podpis |
| Zástupce Objednatel:                    | jméno | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

|                                            |       |       |             |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| Objednatel (Oprávněná osoba<br>Objednatel) | jméno | datum | podpis      |
| Zhotovitel                                 | jméno | datum | podpis      |
|                                            |       |       | Číslo paré: |

## ZÁPIS

**projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?**

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Název Stavby:                                        |  |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:                     |  |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
|                        |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce |                                                          |                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                        |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=10/1                                                        |
| stavební/montážní práce |                                           |                                          | 0,00                                                           |                                                                |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=15/1                                                           |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                            | 0,00                     | 0,00                                                          |                                                                   |

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize (RDK)

Pozn. - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:





## Přehled dalších dokladů

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| Číslo ZBV:                                             |  |
| Název a evidenční číslo stavby:                        |  |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): |  |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       |  |

| Doklad                                                                                                                                                                | Součást dokumentace ZBV     |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | ANO<br>(počet listů)        | NE - Uloženo                                        |
|                                                                                                                                                                       | doplnit počet listů dokladu | doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí |
| Soupis prací                                                                                                                                                          |                             |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                             |                                                     |
| Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...] |                             |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                             |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                             |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                             |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                             |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                             |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                             |                                                     |
|                                                                                                                                                                       |                             |                                                     |
| počet listů celkem                                                                                                                                                    | 0                           |                                                     |

**Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram**





**HMG III/24420 Nedomice, rekonstrukce silnice**  
**zhotovitel: III/24420 Nedomice - COLAS + SaM**  
**KSÚS Středočeského kraje**

| stavba celkem 3 kalendářní měsíce/předpoklad zahájení realizace 09/2018                                                                                                                                                            | 1 týden | 2 týden | 3 týden  | 4 týden  | 5 týden  | 6 týden  | 7 týden  | 8 týden  | 9 týden  | 10 týden | 11 týden | 12 týden | 13 týden | 10 dnů |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | 1 až 7  | 7 až 14 | 15 až 21 | 22 až 28 | 29 až 35 | 36 až 42 | 43 až 49 | 50 až 56 | 57 až 63 | 64 až 71 | 72 až 77 | 78 až 84 | 85 až 91 |        |
| zahájení realizace do 10 dnů od předání staveniště, vytyčení DIO 1 etapa, úsek 1, zemní práce, předpoklad zahájení 30.9.2018, čištění příkopů, demontáž krajnic, frézování, vyrovnávka, finální povrch, krajnice, VDZ, DIO 2 etapa |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
| úsek 2, zemní práce, čištění příkopů, demontáž krajnic, frézování, vyrovnávka, finální povrch, krajnice, VDZ, DIO 3 etapa                                                                                                          |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
| úsek 3, zemní práce, čištění příkopů, demontáž krajnic, frézování, vyrovnávka, finální povrch, krajnice, VDZ, DIO 4 etapa                                                                                                          |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
| úsek 4, zemní práce, čištění příkopů, demontáž krajnic, frézování, vyrovnávka, finální povrch, krajnice, VDZ, podélná spára kanalizace, vpusti, vsakovací objekty, DIO 5 etapa                                                     |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
| úsek 5, zemní práce, čištění příkopů, demontáž krajnic, frézování, vyrovnávka, finální povrch, krajnice, VDZ, podélná spára kanalizace, vpusti, vsakovací objekty, DIO 6 etapa                                                     |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
| úsek 6, zemní práce, čištění příkopů, demontáž krajnic, frézování, vyrovnávka, finální povrch, krajnice, VDZ, podélná spára kanalizace, vpusti, vsakovací objekty, demontáž DIO, dokončovací práce, předání stavby 30.12.2018      |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |
| termín vyklizení staveniště do 10 dnů od ukončení realizace                                                                                                                                                                        |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |        |

zhotovitel: sdružení COLAS CZ a.s. + SaM silnice a mosty a.s.



**COLAS CZ, a.s.**  
 Oblast Sever  
 Rubeška 215/1, 100 00 Praha 9  
 DIČ: CZ26112005 (2)  
 Tel.: 286003511, Fax: 286003500

Ing. Pavel Keller  
 ředitel oblasti Sever



## SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

|    | <b>Identifikační údaje<br/>poddodavatele</b><br><i>(název/obchodní firma,<br/>sídlo, IČO)</i>          | <b>Identifikace části veřejné<br/>zakázky, kterou bude<br/>poddodavatel plnit</b><br><i>(popis části veřejné<br/>zakázky/prací realizovaných<br/>poddodavatelem)</i> | <b>Podíl poddodavatele<br/>na plnění veřejné<br/>zakázky vyjádření v<br/>%, příp. finanční<br/>hodnotou v Kč bez<br/>DPH</b> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tesařík a Frank, geodetické<br>práce, s.r.o.<br>U stadionu 467,<br>277 11 Neratovice<br>IČ: 270 73 386 | Geodetické práce                                                                                                                                                     | 1,55 %<br>(435 750,- Kč)                                                                                                     |
| 2. |                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| 3. |                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| 4. |                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| 5. |                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |

Výše uvedeným poddodavatelem je rovněž prokazována část kvalifikace.

V Praze dne

  
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever  
a zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.  
(vedoucí společník)

**COLAS CZ, a.s.**  
oblast Sever  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (2)  
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

V České Lípě dne

  
Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva  
SaM silnice a mosty a.s.  
(společník)  
„III/24420 Nedomice – COLAS + SaM

**SaM silnice a mosty a.s.**  
IČ 25 01 80 94  
Máchova 1129 DIČ CZ25018094  
470 01 ☎ 487 834 467-8  
Česká Lípa Tel./fax 487 834 466 ⑨



Příloha č. 7 – Podpisový rámeček realizační dokumentace stavby

|                    |                                                                                                                                    |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Objednatel stavby: | <b>Krajská správa a údržba silnic<br/>Středočeského kraje p.o.</b><br>se sídlem: Zborovská 11,<br>150 21 Praha 5<br>IČ: 000 66 001 | Razítko, datum, podpis: |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                 |                                                                                           |                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Stavební dozor: | <b>[BUDE DOPLNĚNO]</b><br>se sídlem: <b>[BUDE DOPLNĚNO]</b><br>IČ: <b>[BUDE DOPLNĚNO]</b> | Razítko, datum, podpis: |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                 |                                                                                           |                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Autorský dozor: | <b>[BUDE DOPLNĚNO]</b><br>se sídlem: <b>[BUDE DOPLNĚNO]</b><br>IČ: <b>[BUDE DOPLNĚNO]</b> | Razítko, datum, podpis: |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|             |                                                                                           |                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Zhotovitel: | <b>[BUDE DOPLNĚNO]</b><br>se sídlem: <b>[BUDE DOPLNĚNO]</b><br>IČ: <b>[BUDE DOPLNĚNO]</b> | Razítko, datum, podpis: |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

Souřadnicový systém:  
Výškový systém:

|                 |                     |  |
|-----------------|---------------------|--|
| Číslo zakázky:  | Vedoucí projektant: |  |
| Schválil:       | Zodp. projektant:   |  |
| Tech. kontrola: | Vypracoval:         |  |
|                 |                     |  |

|             |       |       |                    |
|-------------|-------|-------|--------------------|
| Objednatel: | Obec: | Kraj: | <b>Středočeský</b> |
| Akce:       |       | Datum | Stupeň             |
|             |       |       | <b>RDS</b>         |
|             |       |       |                    |
| Objekt:     |       |       |                    |

