

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Č.j. zadávací dok.

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

07.04.2026

44/26/KSUS/R-1

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0021/00066001/2026

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 - 15 k veřejné zakázce „Labská cyklostezka, úsek Tuhaň - Kly“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:		ze dne 19.03.2026
13.	<p>Zhotovitel se na Zadavatele obrací se následující žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ve vztahu k řešení dláždění z původního kamene v profilu výkopu konstrukce cyklostezky.</p> <p>Zadávací dokumentace a výkaz výměr předpokládají provedení výkopu v pravidelném obdélníkovém profilu s následným vyrovnáním do předepsaného tvaru a pro ten má být dláždění (rovnaninu) použit stávající materiál – kámen z původní stezky.</p> <p>Zhotovitel má za to, že takto navržené řešení není v reálných podmínkách proveditelné, a to zejména s ohledem na charakter výkopu a stabilitu břehových hran, typ zeminy a případný vliv hladiny podzemní vody, nepravidelné a nestandardní tvary stávajícího kamene, nemožnost zajištění dostatečného provázání a stability kamenů v požadovaném pravidelném obdélníkovém profilu.</p> <p>S ohledem na výše uvedené se zhotovitel domnívá, že technicky vhodnějším řešením by bylo provedení výkopu v lichoběžníkovém profilu s podsypem ze štěrku, do kterého by byly jednotlivé kameny ukládány a stabilizovány.</p> <p>Upraví Zadavatel projektovou dokumentaci a soupis prací?</p>	
Vysvětlení ZD:		

Finální tvar může být na základě situace na stavbě a domluvy se správcem povodí optimalizován. Tyto případné změny budou zpracovány do dokumentace RDS.

<b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>	ze dne 20.03.2026
<p>Vzhledem k aktuální geopolitické situaci na Blízkém východě, která může mít významné dopady na dostupnost a cenovou úroveň klíčových vstupních surovin a materiálů pro realizaci předmětu veřejné zakázky (zejména asfaltových pojiv, zemního plynu, materiálů závislých na cenách energií apod.), žádáme zadavatele o sdělení, zda bude návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který je součástí zadávací dokumentace, doplněn:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>o ujednání upravující tzv. vyšší moc, a</li><li>o mechanismus úpravy jednotkových cen položek soupisu prací v případě mimořádného a nepředvídatelného nárůstu cen vstupů, k němuž by mohlo dojít po podání nabídky dodavatele na plnění veřejné zakázky.</li></ol>	
<p>14. Ze strany dodavatele nelze ke dni podání nabídky objektivně předvídat konkrétní dopady aktuální situace na cenové hladiny či dodavatelské řetězce. Zadávací dokumentace veřejné zakázky by proto měla obsahovat odpovídající mechanismy pro řešení mimořádných tržních výkyvů, zejména u zakázek závislých na cenách komodit nebo energetických vstupů. Absence takových mechanismů může vést ke vzniku situací, které jsou pro dodavatele nepředvídatelné, nepřiměřeně rizikové a mohou potenciálně ohrozit řádné plnění veřejné zakázky.</p> <p>Žádáme proto zadavatele o doplnění návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky o ujednání, která umožní transparentní a oboustranně předvídatelné řešení situací vzniklých v důsledku mimořádných geopolitických okolností a souvisejících ekonomických dopadů.</p>	
<b>Vysvětlení ZD:</b>	
Zadavatel zvážil změny návrhu smlouvy a ponechává jej beze změn.	

<b>Znění žádosti o vysvětlení ZD:</b>	ze dne 02.04.2026
<p>Zadavatel u předmětné zakázky v Zadávací dokumentaci stanovil maximální přípustnou nabídkovou cenu, která je pro Účastníky nepřekročitelná.</p> <p>Vzhledem k aktuálnímu konfliktu na Středním východě proběhlo v minulých týdnech skokové zdražení vstupních surovin, které mají v předmětné zakázce významné zastoupení. Zcela zásadní dopad představuje zdražení asfaltových pojiv, která zdražují související výrobky. Ceny asfaltových směsí zaznamenaly od okamžiku zveřejnění zadávacího řízení průměrné zdražení až o 800 Kč/t.</p> <p>Vzhledem k objemu asfaltových směsí na předmětné zakázce je nárůst celkové nákladové ceny asfaltových směsí až o:</p> $4\ 200\ T * 800\ Kč/T = 3\ 360\ 000\ Kč.$ <p>Obrácíme se na Zadavatele s žádostí o úpravu předpokládané hodnoty veřejné zakázky nebo o zrušení požadavku na maximální přípustnou nabídkovou cenu tak, aby nehrozilo riziko, že ač Účastníci podají nabídku, budou vyřazeni z důvodu překročení maximální přípustné nabídkové ceny z důvodu nepřiměřeného růstu vstupních nákladů. Zároveň doplňujeme, že konflikt na Středním východě má dopad například i do cen dopravy a mechanizace, ale zde je vyčíslení poměrně složitější a závisí na více faktorech (například zvolené dopravní vzdálenosti), zatímco zdražení asfaltových směsí dopadá na všechny Účastníky přibližně stejnou měrou a je velmi snadno vyčíslitelné.</p>	
<b>Vysvětlení ZD:</b>	
<p>Zadavatel navyšuje předpokládanou hodnotu zakázky a mění způsob jejího stanovení: Zadavatel účastníky upozorňuje, že tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky, <b>zvýšená o 20 %</b>, je pro účastníky maximální cenou pro účast v zadávacím řízení, tedy účastníci musí stanovit své nabídkové ceny, resp. jednotkové ceny poptávaného plnění tak, aby tato částka nebyla překročena. Účastník, jehož nabídková cena (vyčíslená v Kč bez DPH) bude vyšší než předpokládaná hodnota zakázky zvýšená o 20 %, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení.</p>	

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> Zadavatel úkon

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **12.05.2026** do 09:00 hod.
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **84 427 897,69** Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze:

...  
...  
...  
...  
...

- 
- realizoval
  - nerealizoval