



**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov“

Číslo Objednatele	S-3542/ŠKS/2017
Číslo Dodavatele	OP 011/2017

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 6. 2. 2018,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martin Herman, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: 
číslo účtu:

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

Dodavatel č. 1


BBP Stavby, s. r. o.

Sídlo: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 239297
Jednající: Michal Bystroň
IČ: 03875199
DIČ: CZ 03875199
Bankovní spojení: 
číslo účtu:

a

Dodavatel č. 2

BYSTROŇ Group, a. s.

Sídlo: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3238
Jednající: Michal Bystroň
IČ: 27800466
DIČ: CZ 27800466
Bankovní spojení: 
číslo účtu:

DÁLE SPOLEČNĚ JEN „**Dodavatel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnovém listu č. 1, 2 a 3, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Energetické úspory VOŠ a SZeŠ Benešov“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala RotaGroup, s. r. o., se sídlem Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 – Michle, IČ: 27967344, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových listů číslo 1, 2 a 3.

Místo plnění předmětu plnění díla je na adrese Mendelova 131, 256 01 Benešov, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnovém listu č. 1, 2 a 3, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 10 959 451,99 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2 301 484,92 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 13 260 936,91 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnových listů číslo 1, 2 a 3, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 10 288 899,80,- bez DPH, tedy 12 449 568,76 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena na 10 959 451,99 Kč bez DPH, tedy 13 260 936,91 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 10 959 451,99 Kč bez DPH, tedy 13 260 936,91 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	10 288 899,80 Kč	2 160 668,96 Kč	12 449 568,76 Kč
Dodatek č. 1	670 552,19 Kč	140 815,96 Kč	811 368,15 Kč
Celková nová cena díla	10 959 451,99 Kč	2 301 484,92 Kč	13 260 936,91 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1, 2 a 3

V Praze dne 12-11-2018

V Praze dne 19-11-2018

Dodavatel

BBP Stavby, s. r. o.



Michal

Objednatel

Středočeský kraj



Martin Hěrmán,

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

Dodavatel

BYSTROŇ Group

Michal Bystroň

Bystroň
GROUP

BYSTROŇ Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Privoz
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Název zakázky: "Stavební úpravy VOŠ a SZeS Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov", SoD ze dne 06. 02. 2018

Změnový list č.1


Č. položky	Kód	Zkrácený popis	Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty				
			M.J.	množství	cena [Kč]	celkem	množství	cena [Kč]	celkem	množství	cena [Kč]	celkem	sazba DPH	cena celkem vč. DPH
		HSV - Práce a dodávky HSV - Záměna vrat										0,00	21%	0,00
208	767200-D3	Vrata hliníková dvoukřídllová 530x465 cm, zateplená	ks	1,000	174 000,00	174 000,00	-1,000	174 000,00	-174 000,00	-1,000	174 000,00	-174 000,00	21%	-210 540,00
	767200-D3-X	Vrata sekční posuvná 530x465 cm	ks	0,000	0,00	0,00	1,000	174 000,00	174 000,00	1,000	174 000,00	174 000,00	21%	210 540,00
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - Oprava omítky pod tabulí										60 140,57	21%	72 770,09
	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	0,000	0,00	0,00	15,000	43,10	646,50	15,000	43,10	646,50	21%	782,27
	612821012	Vnitřní sárací štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	0,000	0,00	0,00	15,000	666,00	9 990,00	15,000	666,00	9 990,00	21%	12 087,90
	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	0,00	0,00	15,000	19,40	291,00	15,000	19,40	291,00	21%	352,11
	784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	0,00	0,00	15,000	33,90	508,50	15,000	33,90	508,50	21%	615,29
	985111111	Otlučení omítek stěn včetně dočištění ocelovými kartáči	m2	0,000	0,00	0,00	15,000	240,00	3 600,00	15,000	240,00	3 600,00	21%	4 356,00
	979586 - BBP	Vyčištění spar škrábáním	mb	0,000	0,00	0,00	240,000	115,00	27 600,00	240,000	115,00	27 600,00	21%	33 396,00
	178654 - BBP	Vysoušení zdiva strojně	den	0,000	0,00	0,00	21,000	600,00	12 600,00	21,000	600,00	12 600,00	21%	15 246,00
	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb do 3,5 m	m2	0,000	0,00	0,00	9,000	53,50	481,50	9,000	53,50	481,50	21%	582,62
	949111212	Příplatek k lešení lehkému kožovému trubkovému v do 3,5 m za ZKD použití	sada/den	0,000	0,00	0,00	112,000	28,00	3 136,00	112,000	28,00	3 136,00	21%	3 794,56
	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,000	0,00	0,00	0,945	335,00	316,58	0,945	335,00	316,58	21%	383,06
89	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	0,00	0,00	0,945	200,00	189,00	0,945	200,00	189,00	21%	228,69
90	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	0,00	0,00	18,900	9,00	170,10	18,900	9,00	170,10	21%	205,82
91	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,000	0,00	0,00	0,945	165,00	155,93	0,945	165,00	155,93	21%	188,67
	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,000	0,00	0,00	0,529	861,00	455,47	0,529	861,00	455,47	21%	551,12
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - SDK podhled										127 725,69	21%	154 548,09
293	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropích šířky do 150 mm	m2	1,550	400,00	620,00	-1,550	400,00	-620,00	-1,550	400,00	-620,00	21%	-750,20
270	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	44,600	43,00	1 917,80	-44,600	43,00	-1 917,80	-44,600	43,00	-1 917,80	21%	-2 320,54
	763111726	SDK příčka lišta na ochranu volných hran	m	0,000	0,00	0,00	19,000	43,00	817,00	19,000	43,00	817,00	21%	988,57
	763131414	SDK podhled desky 1x15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,000	0,00	0,00	44,600	591,00	26 358,60	44,600	591,00	26 358,60	21%	31 893,91
	135986 - BBP	Elektrikářské práce	hod	0,000	0,00	0,00	9,000	450,00	4 050,00	9,000	450,00	4 050,00	21%	4 900,50
	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	0,000	0,00	0,00	44,600	61,30	2 733,98	44,600	61,30	2 733,98	21%	3 308,12
	763164 - BBP	Zaslepení luxfer pomocí SDK tl 15mm	kus	0,000	0,00	0,00	2,000	8 233,00	16 466,00	2,000	8 233,00	16 466,00	21%	19 923,86
	763164552	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1x15	m2	0,000	0,00	0,00	28,000	598,00	16 744,00	28,000	598,00	16 744,00	21%	20 260,24
	763164632	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 1x15	m	0,000	0,00	0,00	10,000	651,00	6 510,00	10,000	651,00	6 510,00	21%	7 877,10

	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	0,000	0,00	0,00	22,700	101,00	2 292,70	22,700	101,00	2 292,70	21%	2 774,17
	75395 - BBP	Vyrovňání podkladu nesoudržného, sypaného, včetně vytvoření únosného podkladu pro kotvení	m2	0,000	0,00	0,00	44,600	978,00	43 618,80	44,600	978,00	43 618,80	21%	52 778,75
	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb do v 3,5 m	m2	0,000	0,00	0,00	44,600	53,50	2 386,10	44,600	53,50	2 386,10	21%	2 887,18
	949111212	Příplatek k lešení lehkému kovovému trubkovému v do 3,5 za ZKD použití	sada/den	0,000	0,00	0,00	210,000	28,00	5 880,00	210,000	28,00	5 880,00	21%	7 114,80
	997013111	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,000	0,00	0,00	0,769	335,00	257,62	0,769	335,00	257,62	21%	311,71
89	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	0,00	0,00	0,769	200,00	153,80	0,769	200,00	153,80	21%	186,10
90	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	0,00	0,00	15,380	9,00	138,42	15,380	9,00	138,42	21%	167,49
91	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,000	0,00	0,00	0,769	1 140,00	876,66	0,769	1 140,00	876,66	21%	1 060,76
	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,000	0,00	0,00	1,138	861,00	979,82	1,138	861,00	979,82	21%	1 185,58
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání - Výměna stříšky										0,00	21%	0,00
268	767400-Z08	Demontáž a opětovná montáž zastřešení nad zásobováním	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000	3 500,00	0,00	-1,000	3 500,00	-3 500,00	21%	-4 235,00
	767400-Z08_BBp	Stříška z bezpečnostního skla	ks	0,000	0,00	0,00	1,000	3 500,00	3 500,00	1,000	3 500,00	3 500,00	21%	4 235,00

vicepráce	367 904,06
méněpráce	-180 037,80
Cena díla bez DPH SoD	10 288 899,80
DPH 21%	2 160 668,96
Cena díla vč.DPH	12 449 568,76

Cena díla bez DPH ZL1	10 476 766,10	Rozdíly a odpočty bez DPH	187 866,26
DPH 21%	2 200 120,90	DPH	39 451,92
Cena díla vč.DPH ZL1	12 676 887,00	Rozdíly vč. DPH	227 318,18

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
JAKUB BLAŽEK		5.9.2018

TDS

Josef BRESCHA	Datum
	5.9.2018

Projektant - autorský dozor

Josef BRESCHA	Datum
	5.9.2018

Objednatel

MICHAL KLIMKUS	Datum
	3.9.2018

Změnový list č.2

Název zakázky: "Stavební úpravy VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov", SoD ze dne 06. 02. 2018						Změnový list č.2								
			Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav			Rozdíly a odpočty				
Č. položky	Kód	Zkácený popis	M.j.	množství	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)	celkem	sazba DPH	cena celkem vč. DPH
		HSV - Práce a dodávky HSV										309 096,00	21%	374 006,16
		6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
		Horní chodba												
1	612325121	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 20%	m2			0,00	399,000	86,00	34 314,00	399,000	86,00	34 314,00	21%	41 519,94
2	612142032	Potažení vnitřních stěn tkaninou vtačením do omítky, včetně dodávky materiálu	m2			0,00	399,000	150,00	59 850,00	399,000	150,00	59 850,00	21%	72 418,50
3	612325302	Vápenocementová štuková omítka	m2			0,00	399,000	400,00	159 600,00	399,000	400,00	159 600,00	21%	193 116,00
		Schodiště												
1	612325121	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 20%	m2			0,00	87,000	86,00	7 482,00	87,000	86,00	7 482,00	21%	9 053,22
2	612142032	Potažení vnitřních stěn tkaninou vtačením do omítky, včetně dodávky materiálu	m2			0,00	87,000	150,00	13 050,00	87,000	150,00	13 050,00	21%	15 790,50
3	612325302	Vápenocementová štuková omítka	m2			0,00	87,000	400,00	34 800,00	87,000	400,00	34 800,00	21%	42 108,00

vícepráce	309 096,00
méněpráce	0,00
Cena díla bez DPH SoD	10 476 766,10
DPH 21%	2 200 120,90
Cena díla vč. DPH	12 676 887,00
Cena díla bez DPH ZL2	10 785 862,10
DPH 21%	2 265 031,00
Cena díla vč. DPH ZL2	13 050 893,10

Rozdíly a odpočty bez DPH	309 096,00
DPH	64 910,16
Rozdíly vč. DPH	374 006,16

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
JAKUB SLAŠŇÁK		3.9.2018
Schválil:		
TDS	Počet	Datum
JOSEF BRESCHA	1	3.9.2018
Projektant - autorský dozor	Počet	Datum
JOSEF BRESCHA	1	3.9.2018
Objednatel	Počet	Datum
MICHAEL KLIMENT	1	3.9.2018

Název zakázky: "Stavební úpravy VOŠ a SZŠ Benešov, Mendelova 191, 256 01 Benešov", SoD ze dne 08. 02. 2018

Název zakázky: "Stavební úpravy VOŠ a SŽS Benslov, Mendelova 191, 256 01 Benslov", SoD ze dne 06. 02. 2018			Změnový list č. 3											
Č. položky	Kód	Základní popis	Cena a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíl a odpady			
			Mj	rozloha	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)	celkem	množství	cena (Kč)	celkem	hustota DPH	cena celkem vč. DPH
1	9970115 - BBP	Výhledová clona VÝŠKA 2,5 M, ŠÍŘKA 1,5 M	ks			0,00	1,000	85 923,60	85 923,60	1,000	85 923,60	85 923,60	21%	210 048,31
2	9970115 - BBP	clonou se ne upevňuje clona na podlaží PRŮPLATEK NA REGULACE COMPLETENT	ks			0,00	1,000	8 284,38	8 284,38	1,000	8 284,38	8 284,38	21%	10 024,09
3	9970115 - BBP	černý kontakt, stěna bílá, proutěná červ. program, Realitní malba, pro clonu s velkou brávnou okrajem a zepředu PRŮPLATEK NA PRŮSLUŠENÍ	ks			0,00	1,000	4 063,20	4 063,20	1,000	4 063,20	4 063,20	21%	4 916,47
		Okružní zátvara (na stěnu před clonou)	ks			0,00	1,000	9 600,00	9 600,00	1,000	9 600,00	9 600,00	21%	11 616,00
4	6454124 - BBP	Okružní zátvara (na stěnu před clonou) MONTAŽ	ks			0,00	1,000	7 656,25	7 656,25	1,000	7 656,25	7 656,25	21%	9 264,06
5	6468443 - BBP	okružní. Výhledová clona, zkonstruovaná s okružníkem	ks			0,00	1,000	3 062,50	3 062,50	1,000	3 062,50	3 062,50	21%	3 705,63
6		VEDENÍ DO PROVOZU VEDNICE ZAPLYVENÍ												
	457464 - BBP	Instalace a první pokládka pod dlažbu nové osazení betonových teplo a teplo izolace 11 do 120 mm až do 1 m ² , Dlahy fix	m ²			0,00	0,220	65 447,00	14 301,74	0,150	65 417,00	9 812,55	21%	11 873,19
	6648664 - BBP	Instalace rýh ve stěběch teplo přívodu a teplo odleh teplo izolace 11 do 30 mm 170 mm	m ²			0,00	0,250	42 359,00	10 592,25	0,250	42 359,00	10 592,25	21%	12 816,62
	3468746 - BBP	dupletní rýh - výhled s okružníkem materiálu	m ²			0,00	0,250	4 152,00	1 038,00	0,250	4 698,00	1 174,50	21%	1 423,15
	4648965 - BBP	Základní krytáková (betonová) povrchová podlaží, 1 s výhledu	m ²			0,00	0,300	321,00	36,30	0,300	321,00	36,30	21%	43,97
	537737 - BBP	Kompletní instalace a konečná úprava povrchu	ks			0,00	1,000	8 384,40	8 384,40	1,000	8 384,40	8 384,40	21%	10 145,12
7	1175891 - BBP	ELEKTROINSTALACE												
	741112002 - Rozp.	Montáž krabic zapalčích plynových křesel	ks			3,000	68,50	117,00	7,000	68,50	137,00	21%	165,77	
	345715240 - Rozp.	Krabičky plynových křesel s výhledu	ks			2,000	91,10	186,20	2,000	91,10	186,20	21%	225,30	
	741112010 - Rozp.	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítkou ploš	km			15,000	27,00	405,00	15,000	27,00	405,00	21%	490,05	
	341110100 - Rozp.	Kabelový systém s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	km			15,000	19,60	294,00	15,000	19,60	294,00	21%	355,74	
	741112010 - BBP	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítkou ploš	km			15,000	35,00	525,00	15,000	35,00	525,00	21%	639,25	
	341110100 - BBP	Kabelový systém s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	km			15,000	39,30	589,50	15,000	39,30	589,50	21%	713,30	
	74111300 - BBP	Projevení kabelů plošný okružní bez stěbní spojkou do 1 KV 4x1,5 až 6 mm ²	ks			20,000	140,00	2 800,00	20,000	140,00	2 800,00	21%	3 388,00	
	3543602 - BBP	spojující kabelový směřování přímé do 1KV 5 a 1,5 - Germ	ks			20,000	200,00	4 000,00	20,000	200,00	4 000,00	21%	4 840,00	
	7416000 - BBP	Úprava a doplnění rozvedání	ks			3,000	3 560,00	10 680,00	3,000	3 560,00	10 680,00	21%	12 807,60	
	3543602 - BBP	číslo 1 x1/1A	ks			1,000	205,00	205,00	1,000	205,00	205,00	21%	248,05	
	3543602 - BBP	číslo 25/25/0,03	ks			1,000	887,00	887,00	1,000	887,00	887,00	21%	1 073,27	
	3543602 - BBP	číslo 3x2,5	ks			1,000	774,00	774,00	1,000	774,00	774,00	21%	936,54	
	3543602 - BBP	číslo 4x2,5/0,03	ks			1,000	1 427,00	1 427,00	1,000	1 427,00	1 427,00	21%	1 726,67	
	3543602 - BBP	číslo 5x1,5/0,03	ks			1,000	5 710,30	5 710,30	1,000	5 710,30	5 710,30	21%	6 909,46	
	3543602 - BBP	číslo 6x1,5/0,03	ks			1,000	3 500,00	3 500,00	1,000	3 500,00	3 500,00	21%	4 235,05	

Výše práce	373 589,93
minimální	0,00
Cena dle bez DPH SoD	30 785 862,10
DPH 21%	2 265 031,04
Cena dle vč. DPH	33 050 893,14
Cena dle bez DPH ZLS	30 958 632,00
DPH 21%	2 301 484,90
Cena dle vč. DPH ZLS	33 260 116,90

Podpis	Uděluje
BBP Stavby s.r.o. - Jakub Blaták	17.10.2018
Subjekt	
1105	
RotaGroup s.r.o. - Josef Brejcha	17.10.2018
Projektant - autorství designu	
RotaGroup s.r.o. - Josef Brejcha	17.10.2018
(Reprezent)	
Miroslav Kliment	17.10.2018