

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: S-2378/DOP/2017

číslo dodavatele: 104/0000/DD0/17

„II/240 Velvary - rekonstrukce mostu ev. č. 240-022“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

I. Objednatel


Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem,

radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

a

II. Dodavatel

Společnost Doprastav Velvary

složená z:

Vedoucí společník:

1. Doprastav, a.s.,

IČO: 313 33 320

se sídlem Drieňova 27, 826 56 Bratislava, Slovensko,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka č.581/B,

podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby pod označením

Doprastav a.s., organizační složka Praha

se sídlem: K zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 182 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8328,

vložka

zastoupena: Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím organizační složky Praha

IČO: 492 81 429 DIČ: CZ492 81 429

Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu



Společník:

2. Doprastav CZ s.r.o.

se sídlem: K zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 182 00

IČO: 055 61 027

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 265 888

zastoupena: Mgr. Martinem Tutkou, jednatelem společnosti

(dále jen „dodavatel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (číslo smlouvy objednatele: S-2378/DOP/2017, číslo smlouvy dodavatele: 104/0000/DD0/17, ze dne 24. 10. 2017, kterým se upravuje termín ukončení díla.

Článek I.

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 24. 10. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele: S-2378/DOP/2017, číslo smlouvy dodavatele: 104/0000/DD0/17, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „II/240 Velvary - rekonstrukce mostu ev. č. 240-022“

1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín ukončení díla na **10. 10. 2018**. Důvodem posunutí termínu ukončení prací jsou nevhodné klimatické podmínky v období 24.2.2018-5.3.2018, změny založení podpěrné skruže pro betonáž nosné konstrukce, zjištění neidentifikovatelného vedení IS. (vše doloženo vyjádřením AD, TDS, geologa a zápisy ve stavebním deníku).

Článek II.

2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: S-2378/DOP/2017, číslo smlouvy dodavatele: 104/0000/DD0/17, ze dne 24. 10. 2017, zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

2.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele S-2378/DOP/2017, číslo smlouvy dodavatele: 104/0000/DD0/17, byl schválen Radou kraje usnesením č. 040-29/2018/RK ze dne 1.10.2018

2.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

V Praze dne 26 -10- 2018

V Praze dne 06 -11- 2018...

Dodavatel
Doprastav a.s.



.....
Mgr. Martin T.
Vedoucí OS Praha
Na základě plné moci

Objednatel

Středočeský kraj



.....
Martin Heřman
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

Doprastav CZ,
K Zahradnictví
182 00 Praha 9
IČO: 05561027 DIČ: CZ05561027

