

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: „III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>III/01215 Květnice - Úvaly</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>1 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
--	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.  
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČ: 45274924

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-1 338 937,60	0,00	-1 338 937,60

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>-1 338 937,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 338 937,60</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/01215 Květnice - Úvaly	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  1 / 1	Číslo ZBV:  1.3		
Strany smlouvy o dílo č. 237/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.7. 2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1				
Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce		
1. Krycí list 1 počet listů	1,2	Objednatel		
2. Změnový list 1 počet listů	3,4	Zhotovitel		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	5	TDI		
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů				
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů				
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů				
Další doklady dle přehledu dokladů 5 počet listů				
Iniciátor změny: Zhotovitel				
Popis a zdůvodnění Změny:				
Změna se týká upřesnění rozsahu prací na stavbě podle geodetického zaměření skutečného provedení. Tyto skutečnosti byly zjištěny až v průběhu realizace stavby. Obsahem ZBV jsou pouze Změny záporné.				
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
-1 338 937,60	0,00	-1 338 937,60	1 338 937,60	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Tomáš Veselý	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)		xxx		
Technický dozor investora	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis
			- 4 - 12 - 2018	
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Tesař	datum	podpis
				Číslo paré:

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: „III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	1/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/01215 Květnice - Úvaly	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
9 205 816,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	9 205 816,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 338 937,60	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 338 937,60	7 866 878,40	-1 338 937,60	-14,54%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí) Ing. Tomáš Veselý souhlasím

Projektant (autorský dozor): xxx

Technický dozor investora: Lenka Chmelová souhlasím

Zástupce Objednatele: Lenka Chmelová souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby:

„III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“

Číslo a název SO/PS: SO 1 III/01215 Květnice - Úvaly

Číslo a název rozpočtu: SO 1 III/01215 Květnice - Úvaly

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

## Skupina Změn: 3

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Velkoplošná vyrovnávka vč. spoj. postřiku	t	1 440,00	1 340,00	-100,00	1 811,50	2 608 560,00	-181 150,00	0,00	2 427 410,00	-181 150,00	-6,94
2		Velkoploš. oprava ACO 11 (5cm) vč. spoj. postřiku	m2	14 400,00	11 992,00	-2 408,00	282,20	4 063 680,00	-679 537,60	0,00	3 384 142,40	-679 537,60	-16,72
3		Frézování ploch do hloubky 6cm	m2	14 400,00	11 992,00	-2 408,00	108,00	1 555 200,00	-260 064,00	0,00	1 295 136,00	-260 064,00	-16,72
4		Zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	2 500,00	254,00	-2 246,00	95,00	237 500,00	-213 370,00	0,00	24 130,00	-213 370,00	-89,84
6		Ciř. metením strojně samosběr	m2	14 400,00	11 992,00	-2 408,00	2,00	28 800,00	-4 816,00	0,00	23 984,00	-4 816,00	-16,72
		<b>Celkem bez DPH</b>						<b>9 205 816,00</b>	<b>-1 338 937,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 866 878,40</b>	<b>-1 338 937,60</b>	<b>-14,54</b>

**PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN**

Název a evidenční číslo Stavby: „III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“	12-419 892,00	12-419 892,00	12-419 892,00	12-419 892,00	12-419 892,00	12-419 892,00	12-419 892,00	12-419 892,00	12-419 892,00
1 Příjatek smluvní částka bez rezervy a DPH	12 419 892,00								
2-1+11+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby)	11 080 755,00								
3-2(1)+100 Procento změny Přijaté smluvní částky	09,22%								
4-25(1)+100 Stedování vyřazených změn (Skupina 1)	0,00%								
5-25(1)+100 Stedování alimerny položek (Skupina 2)	0,00%								
40-10(1)+100 Změny změn 33 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10,76%								

9-23(1)+100 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4		10-08(1)+100 Stedování limitu 30 %	10-08(1)+100 Stedování limitu 50 %
10A-32A+36A Změny záporných a Změny kladných	-1 338 937,60	10A-32A+36A Změny záporných a Změny kladných	1 338 937,60
11A+100 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 725 907,76	11A+100 Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 209 846,30

9-23(1)+100 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4		10-08(1)+100 Stedování limitu 30 %	10-08(1)+100 Stedování limitu 50 %
10A-32A+36A Změny záporných a Změny kladných	-1 338 937,60	10A-32A+36A Změny záporných a Změny kladných	1 338 937,60
11A+100 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 725 907,76	11A+100 Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 209 846,30

SO	ZBV č.	Název SO/SR / přidružit Změny	- 1 -		- 2 -		- 3 -			- 4 -				Změny de minimis																									
			Změny záporné (zadávat se znamená mínus)	Změny kladné	Změny záporné (zadávat se znamená mínus)	Změny kladné	Změny záporné (zadávat se znamená mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma Změn záporných a Změn kladných		Suma Změn záporných a Změn kladných																								
16	17	III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																			
		III/01215 Květnice - Úvaly / úprava výhledu pro skvětnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 338 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	„III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/01215 Květnice - Úvaly
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací SO 1	1	
Zápis ze stavebního deníku z 19. 11. 2018	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	2	
Zaměření skutečného provedení - přehledná situace	1	
Počet listů celkem	5	

## Soupis prací pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby:

„III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“

Číslo a název SO/PS: SO 1 Silnice č. III/01215

Číslo a název rozpočtu: SO 1 Silnice č. III/01215

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1			t	1 440,00	1 340,00	-100,00	1 811,50	2 608 560,00	-181 150,00	0,00	2 427 410,00	-181 150,00	-6,94
2		Velkoplošná vyrovnávka vč.spoj.postřiku		14 400,00	11 992,00	-2 408,00	282,20	4 063 680,00	-679 537,60	0,00	3 384 142,40	-679 537,60	-16,72
3		Velkoploš. oprava ACO 11 [5cm] vč.spoj.postřiku	m2	14 400,00	11 992,00	-2 408,00	108,00	1 555 200,00	-260 064,00	0,00	1 295 136,00	-260 064,00	-16,72
4		Frezování ploch do hloubky 6cm	bm	2 500,00	254,00	-2 246,00	95,00	237 500,00	-213 370,00	0,00	24 130,00	-213 370,00	-89,84
5		Zalévání spár asfaltovou záplvkou	m3	240,00	240,00	0,00	280,00	67 200,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00
6		Dopravné do 17 km-vyřezovaný asf.kryt	m2	14 400,00	11 992,00	-2 408,00	2,00	28 800,00	-4 816,00	0,00	23 984,00	-4 816,00	-16,72
7		Čištění metením strojně samosběr	m2	18,00	18,00	0,00	152,00	2 736,00	0,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00
8		VDZ plošné s balotinou-zřízení	bm	4 800,00	4 800,00	0,00	18,80	90 240,00	0,00	0,00	90 240,00	0,00	0,00
9		VDZ-čary 12 cm s balotinou-zřízení	m2	2 000,00	2 000,00	0,00	84,70	169 400,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00
10		Krajnice nezpěvněná seřez. s malozemním mat.	t	240,00	240,00	0,00	250,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
11		Doprava a poplatek za skládování	m2	2 000,00	2 000,00	0,00	82,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00
12		Krajnice nezp. Zřízení šetrkodř	ks	10,00	10,00	0,00	2 350,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00
13		Výškovná úprava vpustí, poklopu a uzávěrů	kol	1,00	1,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
		<b>Celkem bez DPH</b>						<b>9 205 816,00</b>	<b>-1 338 937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 866 878,40</b>	<b>-1 338 937,60</b>	<b>-14,54</b>

DENNÍ ZÁZNAMY

	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	* 221401	Datum
	1511.8031 039 TVE.50				

Stavba: III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Příby - Ev. III/0127  
15.11.18

Předání staveniště viz samostatný zápis

za K. Sulek  


19.11.18

Bylo provedeno geodetické zaměření staveniště, při kterém byl zjištěn nesouhlas s původním výkazem výměr u SO 01. Celková plocha SO 01 je o cca 2500 m<sup>2</sup> menší.

NA ZÁKLADĚ ZHOTOVENÝCH ZAMĚŘENÍ KENÍ POŘADITELE PLOŠEJENÍ PRACÍ JE PŮVODNÍ STAVENIŠŤE V ROZSAHU ZADÁNÍ A TO JE SKUTEČNÝ STAVENIŠŤE ÚPRAVY STAL. OBJ. SO 01.

KENÍ TAKÉ PŮVODNÍ ZADÁNÍ, ZKOTOUČENÍ O ZARÁDOVÁNÍ ÚZEMÍ JE SKUTEČNÝ STAVENIŠŤE. JE GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAL. OBJ. SO 01.

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
příspěvková organizace  
Zborovská 11  
ICO: 00066001  
150 21 Praha 5  
DIČ: CZ00066001

K. Sulek

Povrch komunikace objektu SO 02 vykazuje po zimním období větší nerovnosti než bylo původně předpokládáno. Z hlediska zajištění řádné opravy povrchu je nutné tyto nerovnosti odstranit. Díky tomu nemusi být možným hrozbou vyrovnaní vrstvy.

KENÍ SOUHRNŮ A ZAMĚŘENÍ PRACÍ A PŮVODNÍ ZADÁNÍ JE SKUTEČNÝ STAVENIŠŤE ÚPRAVY STAL. OBJ. SO 02.

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
příspěvková organizace  
Zborovská 11  
ICO: 00066001

K. Sulek



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**EUROVIA CS, a.s.**  
**Národní 138/10**  
**110 01 Praha 1**

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka  
7123/18/KSUS/MHT/SUL

Vyřizuje/telefon  
Sulek/602 739 774

Praha  
26.11.2018

**Věc : „II/01215 Květnice-Úvaly, III/33313-hr. Praha-kř. III/0127“**  
**- žádost o změnu rozsahu díla (ZBV)**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce komunikací a zároveň zástupce Středočeského kraje - vlastníka nemovitostí, tj. i předmětných komunikací č. III/01215 a III/33313 Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo č. 2207/00066001/2018 (článek 6.6), spočívající v zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

**SO1 ( III/01215 )**

- na základě geodetického zaměření, při kterém byl zjištěn nesoulad s původním výkazem výměr je požadováno dodržení provádění stavebních prací v rozsahu staničení km 0,600-3,000 tj. v množství 11 992 m<sup>2</sup> celkové plochy oproti původní požadované výměře 14 400 m<sup>2</sup>

**SO2 ( III/33313 )**

- z důvodu zajištění řádné opravy rekonstruovaného úseku silnice, ve kterém došlo v posledním období vlivem značeného dopravního zatížení způsobeného realizací okolních staveb k citelnému a nepředvídatelnému zhoršení celkového stavu zejména obrusných vrstev, je požadováno plnění zakázky v rozsahu dle SoD s přidáním technologického postupu v podobě odfrézování degradovaných obrusných vrstev v celém úseku km 0,000-1,079. Navrhovanou změnou tím pádem nedojde k případnému navýšení množství použité asfaltové vyrovnávky a díky odstranění ( odfrézování ) původní nestmelené a degradované asfaltové vrstvy bude eliminováno negativní působení spodních vrstev na nové obrusné vrstvy. Z hlediska možností technologie opravy je dále požadováno provedení resp. položení obrusných vrstev bez použití podélné ( středové ) asfaltové zálivky spár.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby s přihlédnutím na dva samostatné objekty. Pro ty musí být změnové listy zpracovány samostatně tj. jako ZBV pro SO1 a ZBV pro SO2. Samotné změny týkající se věcí ekonomických tj. finančního zajištění stavby, musí posoudit příslušné oddělení objednatele.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Benešova 11 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001



150 21 Praha 5  
Benešova 11

Lenka Chmelová

vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště

