

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: „III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 2 / 1	Číslo ZBV: 2
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	605 988,00	605 988,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	605 988,00	605 988,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 2 / 12	Číslo ZBV: 2.3
---	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 237/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.7. 2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	5	TDI
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	4	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna se týká upřesnění rozsahu prací na základě skutečně provedených prací na stavbě:
Po zímnním období vykazuje tento úsek silnice větší nerovnosti než bylo předpokládáno. Je tedy nutné provést odfrézování těchto nerovností, aby nedocházelo jejich přenosu do obrusné vrstvy a nemusela být tímto zvyšována mocnost vyrovnávací vrstvy.




Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	605 988,00	605 988,00	605 988,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	jméno	Ing. Tomáš Veselý	datum	podpis
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)				
Projektant (autorský dozor)		xxx		
Technický dozor investora	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis 
Supervize	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	- 4 - 12 - 2018	podpis 
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Tesař	datum		podpis 

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: „III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	2/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 213 876,60

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 213 876,60	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	605 988,00	605 988,00	18,86%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	3 819 864,60	605 988,00	18,86%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí) Ing. Tomáš Veselý souhlasím

Projektant (autorský dozor): xxx

Technický dozor investora: Lenka Chmelová souhlasím

Zástupce Objednatele: Lenka Chmelová souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby:

„III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“

Číslo a název SO/PS: SO 2 III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127

Číslo a název rozpočtu: SO 2SIII/33313 - hr. Praha - kř. III/0127

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14		Nová položka Frézování ploch do hloubky 6 cm (SO 1 pol. 3)	m2	0,00	5 611,00	5 611,00	108,00	0,00	0,00	605 988,00	605 988,00	605 988,00	100,00
		Celkem bez DPH						3 213 876,60	0,00	605 988,00	3 819 864,60	605 988,00	18,86

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „III/01215 Květinice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“		Sledování limitů 50 %		Sledování limitů 15 %		
1	Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH	12 419 692,60	15,86%	13⁰¹⁷¹¹⁰⁰	Sledování limitů 15 %	0,00%
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	11 866 743,00	0,00%	13⁰¹⁷¹¹⁰⁰	Sledování limitů 149 224 000 Kč	0,00
3=1+2+10	Procento změny Přijaté smluvní částky	94,10%		14¹⁴⁸²⁴⁰⁰⁰³⁷		149 224 000,00
4=2+1+10	Sledování vyhraněných změn (Skupina 1)	0,00%				
5=2+1+10	Sledování záměrných změn (Skupina 2)	0,00%				
40=1+18+19	Sledování záměrných změn (Skupina 3 a Skupina 4)	10,75%				

Název a evidenční číslo Stavby: „III/01215 Květinice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“		Sledování limitů 50 % Skupina 3		Sledování limitů 50 % Skupina 4		
6=20+17+106	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-732 946,60	15,86%	10⁰⁶⁴¹¹¹⁰⁰	Sledování limitů 50 %	0,00%
7=6+17+106	Skupinový limit 50 % - Skupiny 3 a Skupiny 4	-8,00%		10⁰³¹⁺³⁰⁴	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 944 925,60
8=1+106	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 725 907,70		11¹¹⁰⁶	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 209 046,30

SO	ZBV č.	Název SOPS / předmet Změny	Vyrovnání změn (Doměry)		Záporná položka (Započítávání)		Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis			
			Změny záporné (zadávka se zmenšuje)	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávka se zmenšuje)	Suma Změn záporných a Změn kladných	Procento vyřazení Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávka se zmenšuje)	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné	Procento vyřazení Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávka se zmenšuje)	Suma Změn záporných a Změn kladných	Procento vyřazení Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	
16	17	III/01215 Květinice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127	0,00	0,00	0,00	0,00	30	31⁰³⁰¹¹¹⁰⁰	4,87%	34	35⁰⁴¹¹¹¹⁰⁰	0,00%	37	38⁰⁵¹¹¹¹⁰⁰	0,00%	39	40⁰⁶¹¹¹¹⁰⁰	0,00%
1	1	III/01215 Květinice - Úvaly / úprava vymezení smlouvy provedené meziav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
2	2	III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127 / Rozvazání vozovky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu zpracování Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	„III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	2/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací SO 2	1	
Zápis ze stavebního deníku z 19. 11. 2018	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	2	
Počet listů celkem	4	

Soupis prací pro ZBV číslo: 2

"Evidenční číslo a název stavby:

„III/01215 Květnice - Úvaly, III/33313 - hr. Praha - kř. III/0127“ "

Číslo a název SO/PS: SO 2SIII/33313 - hr. Praha - kř. III/0127

Číslo a název rozpočtu: SO 2SIII/33313 - hr. Praha - kř. III/0127

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Poř. č. Kód položky pol.	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Velkoploš. vyrovnávka (cca.100 kg/m2)vč.spoj.postřiku	t	624,00	624,00	0,00	1 811,50	1 130 376,00	0,00	0,00	1 130 376,00	0,00	0,00	
2	Velkoploš. oprava ACO 11 (5cm) vč.spoj.postřiku	m ²	5 611,00	5 611,00	0,00	282,20	1 583 424,20	0,00	0,00	1 583 424,20	0,00	0,00	
3	Odstranění asf. krytu do 10 cm	m2	25,00	25,00	0,00	360,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	
4	Řezání asfaltového krytu do 10 cm	bm	28,00	28,00	0,00	65,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	
5	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	1 092,00	1 092,00	0,00	55,00	60 060,00	0,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	
6	Ruční nakládání	t	1,00	1,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	
7	Dopravné vybouraný asf.kryt	m ³	2,00	2,00	0,00	280,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	
8	Poplatek za skládkování-vybouraný asf.kryt	t	2,00	2,00	0,00	750,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
9	VDZ-čáry 12 cm s balotinou-zřízení	bm	2 158,00	2 158,00	0,00	18,80	40 570,40	0,00	0,00	40 570,40	0,00	0,00	
10	Krajnice nezp.-seřezávání s nalož.	m2	880,00	880,00	0,00	84,70	74 536,00	0,00	0,00	74 536,00	0,00	0,00	
11	Dopravné vč. skládkování	m3	79,00	79,00	0,00	530,00	41 870,00	0,00	0,00	41 870,00	0,00	0,00	
12	Krajnice nezp.- zřízení, štěrkodrt'	m2	1 825,00	1 825,00	0,00	82,00	149 650,00	0,00	0,00	149 650,00	0,00	0,00	
13	DIO	kpl	1,00	1,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
	Nová položka												
14	JC dle SO 1 pol. 3	m2	0,00	5 611,00	5 611,00	108,00	0,00	0,00	0,00	605 988,00	605 988,00	100,00	
	Celkem bez DPH						3 213 876,60	0,00	0,00	605 988,00	605 988,00	18,86	

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 01 Praha 1

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka
7123/18/KSUS/MHT/SUL

Vyřizuje/telefon
Sulek/602 739 774

Praha
26.11.2018

Věc : „II/01215 Květnice-Úvaly, III/33313-hr. Praha-kř. III/0127“
- žádost o změnu rozsahu díla (ZBV)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce komunikací a zároveň zástupce Středočeského kraje - vlastníka nemovitostí, tj. i předmětných komunikací č. III/01215 a III/33313 Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo č. 2207/00066001/2018 (článek 6.6), spočívající v zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

SO1 (III/01215)


- na základě geodetického zaměření, při kterém byl zjištěn nesoulad s původním výkazem výměr je požadováno dodržení provádění stavebních prací v rozsahu staničení km 0,600-3,000 tj. v množství 11 992 m² celkové plochy oproti původní požadované výměře 14 400 m²

SO2 (III/33313)

- z důvodu zajištění řádné opravy rekonstruovaného úseku silnice, ve kterém došlo v posledním období vlivem značeného dopravního zatížení způsobeného realizací okolních staveb k citelnému a nepředvídatelnému zhoršení celkového stavu zejména obrusných vrstev, je požadováno plnění zakázky v rozsahu dle SoD s přidáním technologického postupu v podobě odfrézování degradovaných obrusných vrstev v celém úseku km 0,000-1,079. Navrhovanou změnou tím pádem nedojde k případnému navýšení množství použité asfaltové vyrovnávky a díky odstranění (odfrézování) původní nestmelené a degradované asfaltové vrstvy bude eliminováno negativní působení spodních vrstev na nové obrusné vrstvy. Z hlediska možností technologie opravy je dále požadováno provedení resp. položení obrusných vrstev bez použití podélné (středové) asfaltové zálivky spár.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby s přihlédnutím na dva samostatné objekty. Pro ty musí být změnové listy zpracovány samostatně tj. jako ZBV pro SO1 a ZBV pro SO2. Samotné změny týkající se věcí ekonomických tj. finančního zajištění stavby, musí posoudit příslušné oddělení objednatele.

S pozdravem

Krajské správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace 
Bratislava 11 150 21 Praha 5
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001


Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště

Komerční banka a.s.
Č.účetu: 7730161/0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon: 326 779 228
Fax: 326 771 023
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz