

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO,  
 II/259 - most přes Jizeru v Podlázkách - konec zástavby Podlázek,  
 II/610 - I/38 - ul. Revoluční v Debři (ul. Josefodolská)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

SO 1 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
 IČ: 00066001

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**  
 se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
 IČ: 26177005

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.I	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.II	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.III	-104 550,00	0,00	-104 550,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.IV	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.V	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-104 550,00	0,00	-104 550,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO, II/259 - most přes Jizeru v Podlázkách - konec zástavby Podlázek, II/610 - I/38 - ul. Revoluční v Debři (ul. Josefodolská)</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 1 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO</b>		

Strany smlouvy o dílo č. 2418/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.9.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

<b>Přílohy Změnového listu:</b>	Paré č.
1. Krycí list 1 počet listů	1,2 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů	3 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	4 TDI
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů	
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů	
Ostatní doklady dle přehledu dokladů 2 počet listů	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě nově zjištěných skutečností dochází k následujícím změnám:

Z důvodu pokládky asfaltu na celou šíři komunikace se závluka ve středu vozovky neprováděla, prováděla se pouze na začátku, spoj, konec vozovky (příčně) a spojení s účelovými komunikacemi na skládku COMPAG – skládka Michalovice a Golf Mladá Boleslav. Z tohoto důvodu zařiznutí a zalití spáry nebylo nutné. Obsahem ZBV jsou pouze Změny záporné.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-104 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104 550,00</b>	<b>104 550,00</b>

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Petr Zalabák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Jiří Zach	datum	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum - 4. 12. 2018	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Ing. Pavel Keller	datum	podpis
				Číslo paré:

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

<b>Název Stavby:</b> III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO, II/259 - most přes Jizeru v Podlázkách - konec zástavby Podlázek, II/610 - I/38 - ul. Revoluční v Debři (ul. Josefodolská)	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	1 / 1
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
3 468 885,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 468 885,00	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-104 550,00	0,00	0,00	0,00%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-104 550,00	3 364 335,00	-104 550,00	-3,01%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Petr Zalabák

Projektant (autorský dozor): xxx

Stavební dozor: Jiří Zach

Zástupce Objednatele: Lenka Chmelov

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Petr Heinrich

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby:

III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO,  
 II/259 - most přes Jizeru v Podlážkách - konec zástavby Podlázek,  
 II/610 - I/38 - ul. Revoluční v Debři (ul. Josefodolská)

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO (SO 1)

č. 1

Číslo a název rozpočtu: III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO (SO 1)

## Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		Zalévání spar asf.zalivkou	bm	1 117,00	92,00	-1 025,00	102,00	113 934,00	-104 550,00	0,00	9 384,00	-104 550,00	-91,76%
		<b>Celkem</b>						113 934,00	-104 550,00	0,00	9 384,00	-104 550,00	-91,76%



**PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN**

Název a evidenční číslo Stavby: III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO, II/259 - most přes Jizeru v Podlázkách - konec zástavby Podlázek, II/610 - I/38 - ul. Revoluční v Debři (ul. Josefodolská)

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	7 599 999,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7 495 449,00
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	9 069 493,29
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	98,62%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	1,38%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-104 550,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-1,38%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 279 999,70

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,38%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	104 550,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 799 999,50

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=14268000-37		149 224 000,00

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvidané (dle §222 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 4+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)*30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)*34	37	38=(37/1)*100
		III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO, II/259 - most přes Jizeru v Podlázkách - konec zástavby Podlázek, II/610 - I/38 - ul. Revoluční v Debři (ul. Josefodolská)	- 104 550,00	0,00	- 104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 104 550,00	0,00	0,00%	-104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO / neprovedení zalíží spár asf. závlivkou	- 104 550,00	0,00	- 104 550,00						0,00	- 104 550,00	0,00	0,00%	-104 550,00	104 550,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	<b>III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO, II/259 - most přes Jizeru v Podlázkách - konec zástavby Podlázek, II/610 - I/38 - ul. Revoluční v Debři (ul. Josefodolská)</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO</b>
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací se ZBV	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	2	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/2595 - konec zástavby Michalovic - skládka TKO (SO 1)

Objekt: Silnice III/2595

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 1 / 1

Objednatel: KSÚS

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: III/2595 Michalovice

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 3 364 335,00**

**2 Vozovky 3 167 845,00**

1		Středně a velkoplošné asf.vrstvy,tl.5 cm + spoj.postřik	m2	6 409,000	296,00	1 897 064,00
2		Hutněné asf.vrstvy-velkoplošné-vyrovňávka+spoj.postřik	t	320,000	2 185,00	699 200,00
3		Frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	6 409,000	60,00	384 540,00
4		Skládkovné	t	801,000	110,00	88 110,00
5		Dopravné m3 do 10 km	m3	297,000	299,00	88 803,00
6		Zalévání spar asf.zalivkou	bm	92,000	102,00	9 384,00
		1117,00-1025,00=92,00				
7		Řezání asf.krytu vozovky do hl.5 cm	bm	12,000	62,00	744,00
						0,00

**3 Dopravní značení 196 490,00**

8		Vodící proužky š.12,5 cm	bm	2 210,000	69,00	152 490,00
9		DIO	Kč		44 000,00	44 000,00

**Celkem bez DPH 3 364 335,00**

**Celkem s DPH 4 070 845,35**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**COLAS CZ, a.s.  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9**

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka  
7145/18/KSUS/MHT/SUL

Vyřizuje/telefon  
Sulek

Praha  
28.11.2018

**Věc : „III/2595-konec zástavby Michalovic-skládka TKO, II/259-most přes Jizeru  
v Podlážkách-konec zástavby Podlázek, II/610-I/38-ul. Revoluční v Debři ( ul.  
Josefodolská)“  
- žádost o změnu rozsahu díla (ZBV)**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce komunikací a zároveň zástupce Středočeského kraje - vlastníka nemovitostí, tj. i předmětných komunikací č. III/2592, II/259 a II/610 Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo č. 2418/00066001/2018 (článek 6.6), spočívající v zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

**SO1 ( III/2595 )**

- z důvodu změny technologie pokládky obrusné vrstvy s přihlédnutím na efektivnější způsob provedení této části stavebních prací Objednatel souhlasí s navrženou změnou a požaduje provedení pokládky bez použití podélné ( středové ) asfaltové zálivky spár.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby. Samotná změna týkající se věcí ekonomických tj. finančního zajištění stavby, bude posouzena příslušným oddělením objednatel.

S pozdravem

Lenka Chmelová  
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště