

profil zadavatele

V Říčanech dne 04.12.2018
Reg. č.: VZ-531/18
Č. j.: 4633/18/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 - 10 k veřejné zakázce „II/610 Veselá – Mnich. Hradiště 2019“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Ve vysvětlení ZD č.8 zadavatel uvádí: „V případě, že nastane situace, kdy bude dodavatel muset řešit podmínky stanovené silničním správním úřadem, budou prokazatelně zvýšené náklady řešeny formou ZBV a prokazatelně zvýšená časová náročnost formou dodatku k SOD.“ Z důvodu, že rozhodnutí místě příslušného silničního správního úřadu je v době před podáním nabídky nepředvídatelné, nelze v této fázi odhadnout rozsah a počet etap a s tím související nejen dobu potřebnou pro provedení díla, ale rovněž i náklady na jeho provedení. V případě, že z rozhodnutí silničního správního úřadu vyplyne jiný počet etap, než uchazeč/zhotovitel předpokládal v kalkulaci své nabídky, jakým způsobem budou prokazovány zvýšené náklady a zvýšená časová náročnost? Žádáme proto zadavatele, aby stanovil předpokládanou etapizaci provádění díla. Vysvětlení zadávací dokumentace Případně zvýšené náklady budou prokázány porovnáním nabídky a skutečně nezbytné provedených prací včetně ocenění (např. opakované odstranění a znovustavění svícenové signalizace a SDZ) a podobně dodavatel prokáže případně zvýšenou časovou náročnost proti dodavatelem předpokládanému harmonogramu prací a skutečnému stavu. Požadavek uchazeče na stanovení etapizace nemá oporu v realitě a zcela stejně jako dodavatel nemá investor možnost určit přesný počet případných etap před rozhodnutím silničního správního úřadu.
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V dodatečné informaci č. 3 zadavatel upřesňuje a potvrzuje délku opravovaného úseku. Oproti původnímu předpokladu při zpracování zadávací dokumentace zadavatel potvrdil uvažovanou délku úseku na 7850 mb (v původně dodané průvodní zprávě byla uvedena plocha 18696 m2, dle zadávacího rozpočtu je plocha 65875 m2), ale na tuto novou délku a plochu nedošlo ke zvýšení počtu výškových úprav znaků inženýrských sítí. Zadavatel doporučuje dle bodu 6 Zadávací dokumentace prohlídku místa plnění a říká, že nebude v průběhu plnění akceptovat navýšení nákladů ze strany

	dodavatele, jejichž vznik mohl dodavatel s odbornou péčí zjistit před podáním nabídky. Zároveň zadavatel dle bodu 9 zadávací dokumentace nepřipouští rozpouštění ceny některé položky v jiných položkách. Současně si ale zadavatel vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, viz bod 19 zadávací dokumentace a připouští změnu výměr na základě skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Po prohlídce místa stavby je zřejmé, že v trase se nachází více kusů znaků inženýrských sítí, které bude potřeba výškově upravit, než je v zadávacím rozpočtu uvedených 25 kusů. Změní zadavatel zadávací rozpočet tak, aby všichni uchazeči ocenili stejný rozsah prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel nebude měnit zadávací rozpočet, případné odchylky počtů vnějších znaků inženýrských sítí budou řešeny podle skutečně nezbytně provedených kusů. Zadání tak zůstane pro všechny uchazeče stejné a pro nezbytné ZBV bude v souladu s předpisy užitá nabídková (vítězná) cena dodavatele.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 11.12.2018 do 09:00 hodin.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00330001 DIČ: CZ00330001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel