

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSC: 150 00

IČO: 00066001

DÍČ: CZ00066001

jejmž jménem jedna Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy:

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DÍČ: CZ43792553

bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 3300-121/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

jejmž jménem jedna Ing. Tomáš Jelínek, jednatel

Ing. Milan Chotaš, jednatel

č. smlouvy: S 209/2016

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“);

Článek 1.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**II/118 Hluboš – průtah 34,737 – 35,297**“, a to v následujícím rozsahu:

Jedná se o opravu silnice II/118 za použití nové technologie v úseku průtahu obcí Hluboš v km 34,737 – 35,297 provozního staničení dle údajů silniční databanky. Začátek a konec úseku byl stanoven na vjezdu a výjezdu průtahu v obci Hluboš. Celková délka úpravy je 560 m. Navrhuje se oprava asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací vrchní asfaltové podkladní vrstvy bez úpravy stávajícího štrkového a výškového uspořádání, obnova nebezpečně krajnice, oprava silničních příkopů a

ostatiních odvodňovacích zařízeních, doplnění a oprava stávajících obrubníků, obnova stálého vodovodního dopravního značení.

1.1.1. Technologie rekonstrukce:

SO 120 – Silnice II/118 km 34,737-35,297:

Tento stavební objekt je hlavním objektem stavby a řeší úpravy silnice II/118 ve čtyřech dílících usecích. Směrově i šířkově parametry vozovky silnice II/118 zůstávají zcela beze změny, stejně tak i podélné sklony nivelety.

Celková délka opravy v rámci SO 120 je 560 m.

Vzhledem k charakteru opravy silnice se v obou případech stávající šířkové uspořádání ponechává zcela beze změny.

V 40% plochy je určena pokládka kompozitní vyztužné geomítě a ve 30% celkové plochy je navržena zcela nová konstrukce vozovky.

1.1.2. Konstrukce obrusné vrstvy bude provedena z BTM 11 A+ (gumoasfalt):

KONSTRUKCE Č.1 - ASFALTOVÁ VOZOVKA - SANACE ASFALTOVÉ

PODKLADNÍ VRSTVY

Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy BTM 11 A+

Spojovací postřik emulzní PS-E C 60 BP5

30 mm
0,3 kg/m²

Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin

30 mm

Dvousá sklovláknitá vyztužná mříž s minimální tahovou pevností 70/70 kN

0,3 kg/m²

Spojovací postřik zbytkového asfaltu

KONSTRUKCE Č.2 - ASFALTOVÁ VOZOVKA - SANACE KOMPLETNÍ

KONSTRUKCE

Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy BTM 11 A+

Spojovací postřik emulzní PS-E C 60 BP5

30 mm
0,3 kg/m²

Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL

30 mm

Dvousá sklovláknitá vyztužná mříž s minimální tahovou pevností 70/70 kN

0,3 kg/m²

Spojovací postřik zbytkového asfaltu

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16S (50/70)

50 mm

Infiltranční postřik emulzní PI-E C 60 B5

0,4 kg/m²

Štěrkostr Sda fr. 0-63, zhutnění na 100 Mpa

150

mm

Štěrkostr Sda fr. 0-63, zhutnění na 70 Mpa

150 mm

Odvedení srážkových vod z vozovky silnice zachovává stávající systém odvodnění a příčným spádováním do stávajících příkopů a do uličních vpustí a podélným a příčným spádováním do stávajících příkopů a do uličních vpustí a drenáží. Navrhovanou opravou se nezasahuje do silniční pláně a drenáží. V rámci opravy systému odvodnění silnice bude provedeno především odložení dřev z nebezpečných krajnic, pročištění stávajících silničních příkopů a pročištění stávajících propustků v trase silnice i pod sjezdy na okolní nemovitosti.

Součástí zakázky bude též výšková retifikace inženýrských uzávěrů a vpustí kanalizace, obnova vodovodního dopravního značení PLAST včetně předznačení

barvou, dojde k pročištění nebo obnovení odvodnění, návrh a provedení a realizace DIO.

1.1.3. Realizace bude probíhat dle dokumentace DSP/PDPS zpracované společností VPU DECO Praha a.s. z 01/2016.
Na stavbu je vydáno vyjádření MěÚ Příbram č.j. SZ MeÚPB/10348/2016/SÚP/KIeč.

Vškeré navržené technologie budou dle platných norem a TP. Zajištění a realizace DIO (dále společně jen „DIO“).

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto povazuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy všechny technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinnosti technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatel ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatel rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinnosti, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatel respektovat.

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn.

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dilem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatel. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet vyhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odeprít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlužení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 3 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, uzavřeli se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě priměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závažném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.

4.1.

Doba a místo plnění

Článek 4.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého nikoli však výlučně udaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelům, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatel a zástupci orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autoritativní dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závažné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

3.6.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého nikoli však výlučně udaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelům, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatel a zástupci orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autoritativní dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závažné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

3.5.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého nikoli však výlučně udaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelům, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatel a zástupci orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autoritativní dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závažné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

3.4.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého nikoli však výlučně udaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelům, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatel a zástupci orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autoritativní dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závažné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

3.3.

Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do nalezištěho stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatel.

3.2.

Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveništi dopravil za účelem osobami je personal Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personal Objednatel, TDI, autoritativní dozor projektanta, další osoby označené Objednatel, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v priměřené dodatečně lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále možné pouze v případě, že: a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezky objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelům po případném projednání s TDI; nebo b) Objednatel bude požadovat dodatečně zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenažují na předchozí úspěšně zkušky nebo zjištění Objednatel, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo c) Objednatel bude v prodloužení se součinností při realizaci příjímání zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů.

4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodu vylučné na straně Objednatel (např. dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.

4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.

4.5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemku, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatel, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Práva a povinnosti Zhotovitele

Článek 5.

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisy pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatel a s příkazy Objednatel. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatel. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatel na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu výtěžného na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatel (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál výtěžný na Staveništi (majetek Středoevropského kraje) od Objednatel odkoupit, a to ve skutečně výtěžném množství. Kупní cena za výtěžný materiál se bude rovnat součinu skutečně výtěžného množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatel na kupní cenu výtěžného materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa výtěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vzniknout odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel.

- resp. jeho subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s tímto odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje, že nepozdějí před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakosti třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádné nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objíždkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dočasně uzavřenému provozu a užívání souseďských pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objíždky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatel schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydatí příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objíždky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např.: omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.6. Pokud v důsledku plnění předmetu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmetem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku provedná s vlastním Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálů na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsazených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatel se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.8. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálů na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsazených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatel se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálů na Staveniště, vč. údajů o výrobcích, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládací

- 5.10. Zhotovitel je povinen pisemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dní předem. Neúčinní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.11. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.12. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušeny. Zhotovitel je povinen přijímat všesměra opatření pro prevenci nezákomného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při nepochopitelnosti povinností Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu keréholi pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejně zkušenosť a odbornosť jako vyměňovaný pracovník.
- 5.13. Vyjma části Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatele Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosť prováděně subdodavatelem, jako by je prováděl sám.
- 5.14. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z plněních právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany Ihuta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobeně Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.15. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejně správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.16. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděně veřejnosprávní kontrole veškerou součinnosť a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontroly předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečnosť a umožnit porizení kopii nebo vypsání těchto podkladů.

Práva a povinnosti Objednatele

Článek 6.

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastním, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práci. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezabývají Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodu na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případně právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snážit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovená na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněním soupisu prací. V případě, že není možné Cenou Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovená na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenou Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovená ve vyšší ceně obvyklé v místě a čase, zjištěné na základě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoli jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a případně TDI (dále též jen "Předávací protokol"). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatелеm odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro dany účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkuška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závazných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vylukovány v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělků uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vylukovány vady Díla. Nedochovou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je priměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatелеm není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělků uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatелеm nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělků požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělků oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmet měření Objednatel sdělí v priměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatелеm provedena měření považována za spávná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiál nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodů: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakování provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku

Předání Díla, zkoušky, měření

Článek 7.

Cena Dila bez DPH	5 795 369,37 Kč
DPH 21%	1 217 027,57 Kč

- každé zkušební Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkušební Objeďnatele.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkušebních Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkušebních podléhá předchozímu schválení Objeďnatele. Zhotovitel je povinen Objeďnatele písemně navrhnout termín a místo zkušebních vzdy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkušebních ve stanoveném termínu ke schválení Objeďnatele, je povinen přislusně zkušební zopakovat bez předchozího schválení Objeďnatele, je povinen přislusně zkušební zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objeďnatel termín a místo zkušebních schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objeďnatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objeďnatelem navrhnout nový termín a místo zkušebních obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objeďnatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotovitelí sdělí, zda má v úmyslu se zkušební zúčastnit. V případě, že Objeďnatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkušebních nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkušebních se zúčastní. Pokud Objeďnatel se zkušební dle tohoto odstavce souhlasí a na zkušební se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkušebním bez přítomnosti Objeďnatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkušební jakékolí části Dila, a to za priměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkušební byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objeďnatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkušební v případě, že se jedná o zkušební navazující na předchozí neúspěšné zkušební nebo zjištění Objeďnatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkušebních vyjde najevo, že některé zařízení, materiál nebo práce na Dile jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkušební Objeďnatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Dila Objeďnatelem je realizace všech nezbytných zkušebních. Pro zkušebních platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objeďnatele písemně navrhnout termín a místo každé takové zkušebních vzdy alespoň 21 dní předem a Objeďnatel termín a místo zkušebních schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn keroukolí zkušebních realizovat bez účasti Objeďnatele.
- 7.12. Jestliže Dilo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou zkušební zkušební, je Objeďnatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dilo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou zkušební zkušební (či zkušební), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Dile a zajistit realizaci potřebných zkušebních zkušebních jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.
- Článek 8.**
Cena Dila
- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Dila je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

- 9.1. Cena Dila dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení Dila, a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Dila bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělků Dila.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané částí Dila.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“), předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPF 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vzhledem k příměnkům nepřizdá do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany TDI nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dilo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Dila bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Dila nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Dila či její část do několika samostatných faktur. Blíže pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli donesena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena

**Článek 9.
Platební podmínky**

- 8.2. Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k rádnému, úplnému a bezvadnému provedení Dila v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálů, mzdy, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Dila, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.3. Zvýšení materiálů, mzdy, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Dila, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.3. Zvýšení materiálů, mzdy, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Dila, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- Dan z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení jednodílným částem jsou pouze odhadovány, a jejich změna neznamená změnu Ceny Dila. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

DPH 15 %	----- Kč
Cena Dila včetně DPH	7 012 396,94 Kč

identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Dila a označení „NT 2016“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo jí bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravěné či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

9.6. V případě prodlení Objednatel s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatel. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatel je kryta úroky z prodlení.

9.7. Zálohy nebudou Objednatel poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 261 I občanského zákoníku.

9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajských (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

9.9. Faktura rozdělena na 2 části a to 25% a 75 % z celkové ceny díla.

9.10. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatel:
adresa pro doručení faktur: Krajská správa a údržba silnic Středoevropského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz
a to formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odovědnost za vady a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dilo v době jeho předání a převzetí Objednatel, a dále za vady Dila zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Dila v délce trvání 36 měsíců. Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání žádné dokončeného Dila (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Dila nezapočítává. Pro ty části Dila, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamáční opravy.

10.4. Objednatel je povinen vady Dila u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí naležité specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vzněst požadavek na konkrétní zjevení naprawy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Dila vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné

- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
- b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
- c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
- 12.2. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:

Smluvní sankce

Článek 12.

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková cena“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovaciho zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdávatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednal i všichni jeho subdávatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Pojištění

Článek 11.

- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako nálehavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.
- reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o nálehavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstranění vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenasťují-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.

- d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
- e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst proti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinnosti, jejíchž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinení Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokoutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
13. Článek 13. Odstoupení od Smlouvy
- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však vylučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody. Objednateli nejpозději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodu nacházejících se vylučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
- b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoli v byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezejednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
- c) pozbuje oprávnění vyzadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodu níže uvedených nároků na zaplacení ceny má Zhotovitel v případě části Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny

- Dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Dila. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.
- Článek 14.**
Závěrečná ustanovení
- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 14.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany budou výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlíly vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je B E S s.r.o., za nějž jednáji osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.
- 14.5. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák ve věcech technických:
- JUDr. Luděk Beněš, vedoucí TSU, oblast Beněšov, tel. 725 144 165
e-mail: ludek.benes@ksus.cz,
Petř Vašek, provozní cestmistr Příbram, tel. 602 577 672
e-mail: petr.vasek@ksus.cz
Jan Hašek, silniční technik, tel. 725 880 215
e-mail: jan.hassek@ksus.cz
ve věcech ekonomických a finančních: Věra Heinrichová
Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Jelínek, jednatel Ing. Milan Chotáš, jednatel ve věcech technických: Radek Skoda, stavbyvedoucí ve věcech ekonomických a finančních: Lenka Hasenkofová.
- 14.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- 14.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

- 14.9. Jakkoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírně řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.11. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 14.12. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číselovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- 14.13. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.14. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.15. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.16. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.17. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací;
 - Příloha č. 2 – Závazný harmonogram provádění Díla;
 - Příloha č. 3 – Ceník nepotřebných zásob;
 - Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění;

V Říčanech dne 29-08-2016

V Benešově dne 29/8/2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

B E S s.r.o.
Ing. Tomáš Jelínek, jednatel

B E S s.r.o.
255 17 BENEŠOV, Sukova 625


 B.E.S. s.r.o.
 256,7 BENEŠOV, ŠIKOVA 625
 (17)

08. 08. 2016

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
50 001	Všeobecné položky	5 795 369,37	7 012 396,94	STA
50 120	Silnice II/118 km 34,737-35,297	5 468 261,84	6 616 596,83	STA
50 182	Přechodné dopravní značení	208 171,53	251 887,55	STA
Náklady stavby celkem				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ		REKAPITULACE STAVBY	
Stavba:	II/118 Hluboš - přítah 34,737-35,297	Stavba:	II/118 Hluboš - přítah 34,737-35,297
Místo:	Sředočeský kraj	Místo:	Sředočeský kraj
Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje	Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Učtovací:	B.E.S. s.r.o.	Učtovací:	B.E.S. s.r.o.
Cena bez DPH 5 795 369,37		Cena s DPH 7 012 396,94	
DPH - základní 1 117 027,57		DPH - základní 1 117 027,57	
DPH - příloha 0,00		DPH - příloha 0,00	
Výše daně 1 117 027,57		Výše daně 1 117 027,57	
Datum: 30.05.2016		Datum: 30.05.2016	
Projekt: VPJ DECO PRAHA, a.s.		Projekt: VPJ DECO PRAHA, a.s.	
Identifikační číslo: CZKJ792533		Identifikační číslo: CZKJ792533	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1/118 Hřibos - předst. 24.7.15.2017
Objekt:	1/118 Hřibos - předst. 24.7.15.2017
SO 001 - Všeobecné položky	
KSO:	Sředočeský kraj
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Objekt:	Sředočeský kraj
Autos:	
Projekt:	
Zpracitel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Kontrola:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 18 936,00
HSV - Práce a dodávky HSV	37 436,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	37 436,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	81 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	26 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	1/118 Hřibos - předst. 24.7.15.2017
Objekt:	1/118 Hřibos - předst. 24.7.15.2017
SO 001 - Všeobecné položky	
KSO:	Sředočeský kraj
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Objekt:	Sředočeský kraj
Autos:	
Projekt:	
Zpracitel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Kontrola:	
Kód dílu - Popis	Cena s DPH
Náklady soupisu celkem	1 18 936,00
DPH základ: 21,00%	
DPH smlouva: 15,00%	
Výše daně: 15,00%	
CC-CZ:	30.09.2016
Datum:	30.09.2016
Projektant:	VPÚ DECO PRAHA, a.s.
Datum:	30.09.2016
Projektant:	VPÚ DECO PRAHA, a.s.
Cena celkem [CZK]	1 18 936,00

Seznam:

Objekt: 01/119 Púboš púch 34.737-35.297

Mesto: Stredoslovenský kraj

Zadávateľ: Krajská správa a ústredie staveb Stredoslovenského kraja

Učtovník:

Datum: 30.05.2016
 Program: VPI DECO PRAHA, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MU	Množstvo	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]	Cenná souhrtná
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

118 936,00

D	9	HSV	Práce a dodávky HSV			37 436,00	37 436,00	
D	9	HSV	Ostatní konstrukce a práce bourání			37 436,00	37 436,00	
						584,00	584,00	CS ÚRS 2014 01

			Mesíc a den začátku dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	
			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	CS ÚRS 2014 01

			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	
			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	CS ÚRS 2014 01

			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	
			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	CS ÚRS 2014 01

			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	
			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	CS ÚRS 2014 01

			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	
			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	CS ÚRS 2014 01

			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	
			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	CS ÚRS 2014 01

			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	
			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	CS ÚRS 2014 01

			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	
			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	CS ÚRS 2014 01

			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	
			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	CS ÚRS 2014 01

			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	
			Mesíc a den ukončení dělničích prací určených pro úpravy instalovaných prací podle požadavků			14,000	42,00	CS ÚRS 2014 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	
Stavba:	II/118 hluboký - přírůb 34,737-35,297
Objekt:	50 120 - silnice II/118 km 34,737- 35,297
Mesto:	(Středočeský kraj)
Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Objednatel:	VPÚ DECO PRMAH, a.s.
Datum:	30.05.2016
Cena celkem (CZK)	
HSV - Práce a dodávky HSV	5 468 261,84
1 - Zemní práce	671 058,82
4 - Vodovodná konstrukce	448 734,72
5 - Komunikace pozemní	3 037 529,15
8 - Trubní vedení	92 281,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 011 708,16
997 - Píesun sání	152 980,79
PSV - Práce a dodávky PSV	3 300,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN4 - Intenzivní činnost	15 000,00
Náklady soupisu celkem	5 468 261,84

KRYČÍ LIST SOUPISU	
Stavba:	II/118 hluboký - přírůb 34,737-35,297
Objekt:	50 120 - silnice II/118 km 34,737- 35,297
Mesto:	(Středočeský kraj)
Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Objednatel:	VPÚ DECO PRMAH, a.s.
Datum:	30.05.2016
C.CZ:	
DPH - základ daň:	5 019 537,11
DPH - sazba daň:	21,00%
DPH - výše daň:	1 054 100,70
DPH - sazba daň:	15,00%
DPH - výše daň:	0,00
Cena bez DPH	5 468 261,84
Cena s DPH	6 522 362,54
V CZK	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

11778 rekus; práh 14,737-35,297

Objekt:

SO 120 - silnice I/118 km 34,737-35,297

Mesto:

Středočeský kraj

Zadávatel:

Krajka správa a údržba silnic Středočeského kraje

Účel:

Projektant: VPI DECO PRAHA, a.s.

Datum: 30.05.2016

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena souřadná
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

5 468 261,84

HSV

Práce a dodatky HSV

5 449 961,84

671 058,82

1

Zemní práce

Kozební dířel vozovky pl do 50 m² z vložky kostek do řádku z kamenných

m²

5,000

105,00

Řezání dířel a dířel kořenek pro řadu vozovky z kamenných kostek do řádku na vzdálenost do 3 m nebo z vložky kostek

řádků do řádku z kamenných

1070,5

1070,5

Odstranění podkladu pl do 50 m² z kamenných dřevních štěrku 11 200 mm

m²

5,000

315,00

1 575,00 CZK ÚMS 2015 01

1070,5

Odstranění podkladu pl do 50 m² železných štěrku 11 150 mm

m²

10,000

387,00

3 870,00 CZK ÚMS 2015 01

Odstranění podkladu nebo krytí z přeměněným hmot na základě na vzdálenost do 3 m nebo z kamenných dřevních štěrku 11 150 mm

5,600

0,414

řádků plochy kolem řádků z podzet řádků

4,400

0,411

řádků plochy kolem řádků z podzet řádků

10,000

214,000

7 790,00 CZK ÚMS 2015 01

Odstranění podkladu pl přes 200 m² z kamenných dřevních štěrku 11 200 mm

m²

24,000

36,00

864,00 CZK ÚMS 2015 01

Odstranění podkladu nebo krytí z přeměněným hmot na základě na vzdálenost do 20 m nebo z kamenných dřevních štěrku 11 200 mm

1 296,240

9928,1

30% z odřezané plochy vozovky bude kompostováno

1 296,240

21 887,50 CZK ÚMS 2015 01

Odstranění podkladu nebo krytí z kamenných dřevních štěrku 11 300 mm

m²

1 296,240

44,00

57 034,56

Odstranění podkladu nebo krytí z kamenných dřevních štěrku 11 300 mm

1 296,240

9928,1

30% z odřezané plochy vozovky bude kompostováno

1 296,240

21 887,50 CZK ÚMS 2015 01

Odstranění podkladu nebo krytí z přeměněným hmot na základě na vzdálenost do 20 m nebo z kamenných dřevních štěrku 11 300 mm

1 296,240

9928,1

30% z odřezané plochy vozovky bude kompostováno

1 296,240

14 637,60 CZK ÚMS 2015 01

Odstranění podkladu pl přes 200 m² železných štěrku 11 150 mm

m²

214,000

88,40

19 100,00 CZK ÚMS 2015 01

Odstranění podkladu nebo krytí z kamenných dřevních štěrku 11 150 mm

1 296,240

9928,1

30% z odřezané plochy vozovky bude kompostováno

1 296,240

336 960,00 CZK ÚMS 2015 01

Odstranění železných podkladů nebo krytí z kamenných dřevních štěrku 11 100 mm přes 2 m pl do 10000 m² z předsídlání v úseku

m²

4 320,000

78,00

336 960,00 CZK ÚMS 2015 01

Odstranění železných podkladů nebo krytí z kamenných dřevních štěrku 11 100 mm přes 2 m pl do 10000 m² z předsídlání v úseku

42870,5

214,000

m

427,900

66,50

28 453,33 CZK ÚMS 2015 01

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Objem	Cena	Objem x Cena
11 K	Vodorovné přeměnění 10000 m výhledu/výparů z horňiny št. 1 až 4 Vodorovné přeměnění výhledu nebo výparů po směru na obvyklém dopravním prostředku, bez nadvahy výhledu, ověřeno laboratorně z horňiny št. 1 až 4 na vzdálenosti přes 9 000 do 10 000 m Přeměnění 1170,5 dělna dle pol. č. 93802113 (Přimp) x 0,5cm3/m třídním 2070,5 dělna dle pol. č. 93802000n (přepusání) x 0,5cm3/m výkonem (7000-4320,0) x 0,02 x čistelná vozovka dle pol. 93800411 a 93809311 Sáček	m3	294,916	294,916	294,916
12 K	Přibízec k vodorovnému přeměnění výhledu/výparů z horňiny št. 1 až 4 ZRD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přeměnění výhledu nebo výparů po směru na obvyklém dopravním prostředku, bez nadvahy výhledu, ověřeno laboratorně z horňiny št. 1 až 4 na vzdálenosti přes 10 000 m	m3	4 423,740	14,50	64 566,60
13 K	Účelnost výparů na sádku Účelnost výparů na sádku Účelnost výparů na sádku	m3	294,916	16,50	4 748,15
14 K	Poplatek za ukládaní odpadu ze výparů na sádku (sádkovny) Účelnost výparů poplatek za ukládaní výparů na sádku (sádkovny)	l	589,832	30,00	17 694,96
15 K	Zátop jam, sáček rpn nebo kolom objektiv výparů se zúčtením Zátop výparů z jehleň sádky v rámci sádkovny jany, řadový, rpn nebo kolom objektiv v ústí Výparů z jehleň sádky v rámci sádkovny jany, řadový, rpn nebo kolom objektiv v ústí	m3	15,000	128,00	1 920,00
16 K	Úprava sádky v horizont št. 1 až 4 se zúčtením Úprava sádky v horizont št. 1 až 4 se zúčtením Úprava sádky v horizont št. 1 až 4 se zúčtením	m2	1 531,920	21,30	32 629,90
17 B	Rozprostření omíčky pl do 500 m2 ve vrstvu přes 1,5 tl vrstvy do 100 mm Rozprostření a ověření omíčky ve vrstvu přes 1,5 tl vrstvy přes 100 mm, tl. vrstvy do 100 mm	m2	25,000	68,50	1 712,50
18 K	570,5 "ochranná deska" x 33cm x 0,5 m Výhled ztrávy hydroizolacím na omíčku Výhled ztrávy hydroizolacím na omíčku	m2	25,000	28,60	715,00
19 M	1000 sáček cement - ledová sádky 1000 sáček cement - ledová sádky 1000 sáček cement - ledová sádky	kg	80,825	388,00	312,50
20 K	150,025 Přepočtené kerčičením množství Ošetření travním trávníkem v rámci a vrstvu do 1,5 Ošetření travním trávníkem v rámci a vrstvu do 1,5	m2	75,000	7,70	577,50
D 4	Vodorovné konstrukce 2573 Přepočtené kerčičením množství Zátop z kamenného kamene a profilovaným z betonu tloušťkou do 200 kg Zátop z kamenného kamene neupraveného s profilovaným z betonu, tloušťkou jednotlivých kamínků do 200 kg	m3	824,880	544,00	448 734,72
21 K	448 734,72 448 734,72				448 734,72
D 5	Komunikace pozemní Podklad ze štruktury 50 tl 150 mm Podklad ze štruktury 50 v rovině sádky, po směru št. 180 mm	m2	3 277,840	119,50	392 029,66
214	Podklad pod est. chodník - dle pol. č. 11310222 214,000				214,000

39	M	552471400	mlt	mlt	2 750,00	2 000	8 250,00	CS URS 2013 01	mlt katedrální věžnice s věžnicí
38	X	89222111	mlt	mlt	1 712,00	3 000	3 136,00	CS URS 2013 01	Částečně mlhání střešních věžnic rámeč a kotel na bázních tlakovost nad 50 do 100 kg
37	M	59222220	mlt	mlt	1 295,00	3 000	4 185,00	CS URS 2013 01	část betonové uličky TIV-Q 500/28 VD / 0m/ 82,8 x 49,3 x 3 cm
36	M	59222210	mlt	mlt	540,00	2 000	1 620,00	CS URS 2013 01	část betonové uličky TIV-Q 500/180 / 0m/ 180,0 x 49,3 x 3 cm
35	M	59222200	mlt	mlt	220,00	1 000	690,00	CS URS 2013 01	část betonové uličky TIV-Q 500/290 K / 0m/ 290,0 x 49,3 x 3 cm
34	K	89241111	mlt	mlt	1 270,00	3 000	3 810,00	CS URS 2013 01	Zřízení vjezdů katedrální uličky z betonových dílců typ LV-50 horizontálně
33	K	89241000	mlt	mlt	8 010,00	3 000	24 030,00	CS URS 2013 01	Demontáž vjezdů katedrální uličky
32	K	59111111	mlt	mlt	483,00	5 000	2 415,00	CS URS 2013 01	Kladivo dle výkresu z katedrální uličky z kamenných bloků 11 50 mm
31	K	5714613R	mlt	mlt	4 006,560	201,40	806 921,18		Aditivní beton vzhledem kCL 22 (aktívne z reaktivního a kladivového a modifikovaného mláta, po zhrubnutí v průběhu výhy přes 3 m, po zhrubnutí 11 50 mm
30	K	57615111R	mlt	mlt	3 126,50	271,022	847 381,55		Aditivní beton vzhledem kCL 22 (aktívne z reaktivního a kladivového a modifikovaného mláta, po zhrubnutí v průběhu výhy přes 3 m, po zhrubnutí 11 50 mm
29	R	57231111	mlt	mlt	3 928,000	10,90	42 819,20	CS URS 2013 01	Podlahy železobetonové s povrchovou vrstvou z kamenných bloků 11 50 mm, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ²
28	K	57231111	mlt	mlt	4 320,800	8,90	38 455,12	CS URS 2013 01	Podlahy železobetonové s povrchovou vrstvou z kamenných bloků 11 50 mm, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m ²
27	K	57231112	mlt	mlt	1 531,920	18,90	28 953,29	CS URS 2013 01	Podlahy železobetonové s povrchovou vrstvou z kamenných bloků 11 50 mm, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ²
26	R	57231131	mlt	mlt	1 728,000	134,00	231 532,00	CS URS 2013 01	Podlahy železobetonové s povrchovou vrstvou z kamenných bloků 11 50 mm, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ²
25	M	5244710	mlt	mlt	224,000	279,00	64 866,00	CS URS 2013 01	Podlahy železobetonové s povrchovou vrstvou z kamenných bloků 11 50 mm, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ²
24	R	56083111	mlt	mlt	1 120,000	71,00	79 520,00	CS URS 2013 01	Podlahy železobetonové s povrchovou vrstvou z kamenných bloků 11 50 mm, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ²
23	R	565135121	mlt	mlt	1 296,240	372,30	482 990,15	CS URS 2013 01	Podlahy železobetonové s povrchovou vrstvou z kamenných bloků 11 50 mm, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ²

40	K	89231111	Výroba úprava učičního vstupů nebo vstupu do 200 mm zryhlem mříže	kus	11,000	1 730,00	19 030,00	CS ÚRS 2015 01
41	K	89231111	Výroba úprava učičního vstupů nebo vstupu do 200 mm zryhlem potopu	kus	14,000	1 620,00	22 680,00	CS ÚRS 2015 01
42	K	89231111	Výroba úprava učičního vstupů nebo vstupu do 200 mm zryhlem rychlo hrocu, foupke nebo hydrantu	kus	25,000	954,00	23 850,00	CS ÚRS 2015 01
<p>Výroba úprava učičního vstupů nebo vstupu do 200 mm zryhlem rychlo hrocu, foupke nebo hydrantu bez úpravy armatur</p>								
<p>Podrobný popis</p>								
43	K	91511111	Osazní konstrukce a práce bourání	m	16,000	1 100,00	17 600,00	CS ÚRS 2015 01
<p>1 011 708,16</p>								
44	K	91411000 R	Výroba vříté dopravní zrnky	kus	10,000	56,30	563,00	
<p>Výroba vříté dopravní zrnky</p>								
45	K	91411111	Montáž vříté dopravní zrnky do velikosti 5 mm objímkou na šoupek nebo konzolu	kus	2,000	273,00	546,00	CS ÚRS 2015 01
<p>Montáž vříté dopravní zrnky velikosti vříté do 1 mm objímkou na šoupek nebo konzolu</p>								
46	K	91411112	Montáž klapky dopravní zrnky velikosti do 3,5 m a bezmřížový zvládání a pádu	kus	2,000	2 388,00	4 776,00	CS ÚRS 2015 01
<p>Montáž klapky dopravní zrnky velikosti do 3,5 m a bezmřížový zvládání a pádu</p>								
47	K	91511112	Vodovodní dopravní zrnky filtry 125 mm neověřování blou barvou účelů kování	m	1 120,000	10,50	11 760,00	CS ÚRS 2015 01
<p>Vodovodní dopravní zrnky filtry 125 mm neověřování blou barvou účelů kování</p>								
48	K	91511122	Vodovodní dopravní zrnky filtry 125 mm neověřování blou barvou účelů filtry přehledové	m	360,000	10,50	3 800,00	CS ÚRS 2015 01
<p>Vodovodní dopravní zrnky filtry 125 mm neověřování blou barvou účelů filtry přehledové</p>								
<p>Podrobný popis</p>								
<p>560,000</p>								

Číslo položky	Popis položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena	Podíl na výhledovém rozpočtu
49	Vodorovné dopravní značení retroreflexivní bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé rekurzivně	m ²	42,000	42,000	1 733,90	5 733,00 / CS ÚRS 2015 01
50	Vodorovné dopravní značení retroreflexivní bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé rekurzivně V7 6,4 m - počet pruhů na 1 přechodu x 11, pruhů 0,5 m - die situace	m	1 120,000	42,000	47 040,00	CS ÚRS 2015 01
51	Vodorovné dopravní značení retroreflexivním bílým písmem deficit čáry permanentní šířky 125 mm Vodorovné dopravní značení retroreflexivním bílým písmem deficit čáry permanentní šířky 125 mm	m	560,000	42,000	23 520,00	CS ÚRS 2015 01
52	Vodorovné dopravní značení retroreflexivním bílým písmem přechody pro chodce, šípky nebo symboly Vodorovné dopravní značení retroreflexivním bílým písmem deficit čáry a šípky 125 mm permanentní bílá rekurzivně	m ²	42,000	529,000	22 090,00	CS ÚRS 2015 01
53	Přezdívací vodovodní železná zvláštní Přezdívací vodovodní železná zvláštní	m	1 680,000	3,15	5 292,00	CS ÚRS 2015 01
54	1120+560 die pol. 915111112 a 915111122 Přezdívací vodovodní železná zvláštní	m ²	42,000	3,25	220,50	CS ÚRS 2015 01
55	42 die pol. 915131112 Přezdívací vodovodní železná zvláštní	m	50,000	275,000	13 750,00	CS ÚRS 2015 01
56	50 odhad - výzdoby období betonový žitný standard 100x15x25 cm	kus	50,000	71,00	3 550,00	CS ÚRS 2015 01
57	57 die situace a pol.11202111 období betonové a šezobetonové obrubky širšího standardu 100 x 15 x 25	m ²	57,000	75,50	3 397,50	CS ÚRS 2015 01
58	58 obrubky betonové a šezobetonové obrubky širšího standardu 100 x 15 x 25	m ²	45,000	75,50	3 397,50	CS ÚRS 2015 01
59	42 die pol. 915131112 Obrazit střešní obrubku betonového ležáku s boční optikou do lože z betonového průsvětu	m	50,000	275,000	13 750,00	CS ÚRS 2015 01
59	50 odhad - výzdoby Obrazit střešní obrubku betonového ležáku s boční optikou do lože z betonového průsvětu	kus	50,000	71,00	3 550,00	CS ÚRS 2015 01
60	314 počet přechodů K 4 ka / přechod Obrazit obrubku kamenného spoje s boční optikou do lože z betonového průsvětu	m	12,000	287,00	99 284,00	CS ÚRS 2015 01
61	Krajní střešní lamena (bep) žlivo, K11 18x20 x 20-30 Krajní střešní lamena (bep) žlivo, K11 18x20 x 20-30	m	132,000	391,65	1 30 027,80	
62	62 Rozdíl dilatačních spár 5 4 mm hl do 100 mm přímých nebo podélných v žitném železe Rozdíl dilatačních spár 5 4 mm hl do 100 mm přímých nebo podélných v žitném železe	m	1 694,000	49,00	76 230,00	CS ÚRS 2015 01
63	63 Terénní spár zvláštní za tepla pro korbelový 5 10 mm hl 25 mm s těsněním profitem Terénní spár zvláštní za tepla pro korbelový 5 10 mm hl 25 mm s těsněním profitem	m	1 694,000	41,60	70 470,40	CS ÚRS 2015 01
64	64 Geotextil pro vytváření stabilního povrchu ze silných vláken s geotextilní pevností 50 kN/m Geotextil pro vytváření stabilního povrchu ze silných vláken s geotextilní pevností 50 kN/m	m ²	1 728,320	175,00	302 456,00	CS ÚRS 2015 01

95	65	K	919731123	Zarovnat žlté plochý podkladu nebo žltý žlivičho tl do 200 mm	m	1 402,000	39,30	53 098,60 CS ÚMS 2015 01	4320,8*0,4 Ploščene hořčením mostův
96	66	K	919731138	Zarovnat žlté plochý podkladu nebo žltý žlivičho tl do 200 mm	m	1 402,000	41,20	2 472,00	(419+617)*87+80 "dla stlače
97	67	K	92892000 R	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm	m	20,000	45,00	900,00	Zarovnat žlté plochý podkladu nebo žltý žlivičho tl, přes 100 do 200 mm
98	68	K	928920113	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm	m	117,000	69,80	8 166,60 CS ÚMS 2015 01	Čistění plochý kompartment přiléhavým rytmem objem náosu do 0,5 m ³ /m
99	69	K	928920111	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm	m ²	117,000	3,50	26 900,00 CS ÚMS 2015 01	Čistění vozovek spáčením vodou
00	70	K	928920111	Čistění vozovek metáním stříhaného nebo žlivičho tl	m ²	4 320,800	3,20	13 826,56 CS ÚMS 2015 01	Čistění vozovek metáním stříhaného nebo žlivičho tl
01	71	K	928920612	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm	m ²	1 120,000	38,20	43 344,00 CS ÚMS 2015 01	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm
02	72	K	946006132	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm	m ²	2,000	262,90	529,00 CS ÚMS 2015 01	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm
03	73	K	946006132	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm	m ²	2,000	262,90	529,00 CS ÚMS 2015 01	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm
04	74	K	946006211	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm	m ²	2,000	109,00	219,00 CS ÚMS 2015 01	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm
05	75	K	97924443	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm	m	66,400	24,00	1 591,60 CS ÚMS 2015 01	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm
06	76	K	979071011	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm	m ²	6,000	13,60	93,60 CS ÚMS 2015 01	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm
07	77	K	997221551	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm	l	1 090,017	27,60	28 980,47 CS ÚMS 2015 01	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm
08	78	K	997221551	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm	l	1 090,017	27,60	28 980,47 CS ÚMS 2015 01	Čistění povrchů betonových nebo žlivičho tl, přes 100 do 200 mm

VV	3.16	992221561	3.16	72.808			72.808		72.808	72.808	
VV	1.75		1.75								
VV	90.290		90.290								
VV	125.022		125.022								
VV	67.624		67.624								
VV	282.240		282.240								
VV	518.406		518.406								
VV	1.080.672		1.080.672								
VV	25 200,408		25 200,408								
VP	992221561	K	1	72.808			72.808				
VP	Vodovny dopravy suti z kovych materialu do 1 km										
VP	0,61/7,72 "Vyrobné odbornky - odhad 80% namontovane z 100% behovych-375 z celkove suti - odvoz na skladu x pol. c. 113202111										
VP	72.808										
VP	992221569	K	1	1 747,392			1 747,392				
VP	Prizlak KD 1 km u vodovne dopravy suti z kovych materialu										
VP	Vodovna oprava suti bez nasazeni, ako na hladine a v kruhovej umovneny prizlak k cervi za kazdy deli 1 zaparky 1 km prie 1 km										
VP	5 609,13	CS	URS	2015	01						
VP	992221815	K	1	72.808			72.808				
VP	Poplatek za ucleni betonovho odpadu na sklade (skladovny)										
VP	72.808										
VP	992221561	K	1	1 747,392			1 747,392				
VP	Prizlak KD 1 km u vodovne dopravy suti z kovych materialu										
VP	Vodovna oprava suti bez nasazeni, ako na hladine a v kruhovej umovneny prizlak k cervi za kazdy deli 1 zaparky 1 km prie 1 km										
VP	1 820,20	CS	URS	2015	01						

Číslo účtu	Popis účtu	1. pololetí 2015	2. pololetí 2015	celkem	CS UMS 2015 01
82 K 997221045	Poplatek za údržbu odpadů z nestálých povrchů na skládce (skládkovné)	248,106	25,00	273,106	6 202,65
82 K 997221035	Poplatek za údržbu odpadů z nestálých povrchů na skládce (skládkovné)	248,106	20,00	268,106	18 049,83
82 K 998	Právní hmot	35 669,20	51,20	35 720,40	29 938,74
83 K 99722192	Právní hmot pro honoráře s kárym z kamene, monolitickým betonovým nebo železným potrubím do 200 m	584,741	9,80	594,541	5 730,46
83 K 998225111	Právní hmot pro honoráře s kárym z kamene, kamenným, monolitickým betonovým nebo železným potrubím do 200 m	584,741	51,20	635,941	29 938,74
84 K 998225192	Právní hmot pro honoráře s kárym z kamene, kamenným, monolitickým betonovým nebo železným potrubím do 200 m	584,741	9,80	594,541	5 730,46
85 K 998225192	Právní hmot pro honoráře s kárym z kamene, kamenným, monolitickým betonovým nebo železným potrubím do 200 m	584,741	9,80	594,541	5 730,46
86 D PSV	Práce a dodávky PSV	3 300,00		3 300,00	
86 D Z21	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 300,00		3 300,00	
87 D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00		15 000,00	
87 D VRN4	Inženýrská činnost	15 000,00		15 000,00	
87 K 043134000	Zlately zářivo	2 500,00	6,000	2 506,00	15 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1/118 Hübels - přístav 34,737-35,297
Objekt:	SO 182 - Přečodné dopravní značení
Město:	Středočeský kraj
Zhotovitel:	Krajští správci a údržba silnic Středočeského kraje
Projektant:	VPJ DECO PRAHA, a.s.
Datum:	30.05.2016
Náklady soupisu celkem	208 171,53
HSV - Práce a dodávky HSV	208 171,53
1 - Zemní práce	14 882,40
5 - Komunikace	37 420,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	153 120,45
997 - Přesun sítě	1 784,72
998 - Přesun hmot	963,16

Kód dílu - Pops

Cena celkem (CZK)

KRYČÍ LIST SOUPISU

Stavba: 1/118 Hübels - přístav 34,737-35,297

Objekt: SO 182 - Přečodné dopravní značení

Město: Středočeský kraj

Zhotovitel: Krajští správci a údržba silnic Středočeského kraje

Území:

Projektant: VPJ DECO PRAHA, a.s.

Podpis:

Cena bez DPH

DPH základní	208 171,53	0,00
Sazba daně	21,00%	43 716,03
Výše daně	15,00%	0,00
Cena s DPH	251 887,55	

V CZK

Strana:

H/118 Nubos příloh 24.03.2016-25.2016

Objekt:

50 182 - Přechodné dopravní značení

Author:

Středoprávní inženýr

Zadavatel:

Krajští úřadové a úřadová správa Středočeského území

Učňazek:

Author: Datum: 30.05.2016
 Projektant: VPI DECO PRAHA, a.s.

Nakladý součtů celkem

208 171,53

208 171,53

14 882,40

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	1	HSV	Práce a dodávky HSV					
			Zemní práce	m ²	36,000	319,00	11 340,00	CS ÚRS 2014 01

			1 Rozestavení vozovky ze střískových dílců	m ²	36,000	319,00	11 340,00	CS ÚRS 2014 01
			2 Odstranění podkladů pš do 50 m ² z kamenná drceného 11 200 mm	m ²	42,200	82,00	3 452,40	

			3 Podklad ze střískové 50 tl 150 mm	m ²	42,200	186,50	7 870,30	CS ÚRS 2014 01
			4 36 1,2 Přesahované keramickým mostičky	m ²	36,000	324,00	11 664,00	CS ÚRS 2014 01

			5 Komunikace				37 420,80	CS ÚRS 2014 01
			3 2,7*(1,2) Z. zasklávy x 3 panely/zast. x (ložka x šířka panely)	m ²	36,000	4,000	1 440,00	

			6 Ostatní konstrukce a práce-bourání				153 120,45	CS ÚRS 2014 01
			6 Montáž a demontáž dočasně dopravní značky kompozitní zřizování	m ²	74,000	168,00	12 432,00	CS ÚRS 2014 01

			7 Montáž a demontáž dočasně dopravní značky kompozitní zřizování	m ²	10,000	168,00	1 680,00	CS ÚRS 2014 01
			2-6 etapa 1		6,000	6,000	6,000	
			2+6 etapa 2		6,000	6,000	6,000	
			3+6 etapa 3		9,000	9,000	9,000	
			3+6 etapa 4		9,000	9,000	9,000	
			10 4 dopravní značky měřicího rozměru ve výšce 80cm - odhad značky x počet etap		40,000	40,000	40,000	

			10 odhad pro všechny etapy				10,000	
			6 Montáž a demontáž dočasně dopravní značky kompozitní zřizování	m ²	1 026,000	8,40	8 614,80	CS ÚRS 2014 01

			8 Práce a dodávky HSV				14 882,40	CS ÚRS 2014 01
			8 Práce a dodávky HSV				14 882,40	CS ÚRS 2014 01
			9 Práce a dodávky HSV				14 882,40	CS ÚRS 2014 01
			10 Práce a dodávky HSV				14 882,40	CS ÚRS 2014 01

Číslo	Typ	Číslo účtu	Popis	Podle pol. č.	Průběhem - počet zrealiz. x délka trvání	17	14	13	12	11	10	9
17	K	913911121	Montáž a demontáž akumulátoru a záporná ochrana zapojení zkušebního zapojení na akumulátor a řídicí jednotku	913411111 x koef. 2,0 (2 semestry)	2,000	2,000						
16	K	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasněho zapojení zkušebního zapojení na akumulátor a řídicí jednotku	913411111 x koef. 2,0 (2 semestry)	2,000	2,000						
15	K	913412111	Průběh k dočasné mobilní sestavě soupravy se 2 senzorů a ZKD den pozití	913221111 x délka trvání	56,000	1,000						
14	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní sestavy soupravy se 2 senzorů	913221111 x délka trvání	1 680,000	1,000						
13	K	913221211	Průběh k dočasné sestavě zapojení Z4 za první a ZKD den pozití	913221111 x délka trvání	1 680,000	6,300						
12	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné sestavy zapojení Z4 za první a ZKD den pozití	913221111 x délka trvání	1 120,000	168,000						
11	K	913221211	Průběh k dočasné sestavě zapojení Z2 světelné sítě 1,5 m se 3 světly za první a ZKD den pozití	913221112 x délka trvání	112,000	126,000						
10	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné sestavy zapojení Z2 světelné sítě 1,5 m se 3 světly	913221112 x délka trvání	630,000	262,500						
9	K	913121212	Průběh k dočasné sestavě zapojení kompletní sestavy zapojení za první a ZKD den pozití	913121212 x délka trvání	1 036,000	126,000						

23	K	997221501	Vodorovná doprava suší ze vyřezých materiálů do 1 m	10,152	45,00	454,84
Vodorovná doprava suší bez náloze, kde se vodorovně v trojném uspořádání ze vyřezých materiálů, na vzdálenost do 1 m						
26	K	997221509	Průřezek ZLD 1 km u vodorovné dopravy suší ze vyřezých materiálů	243,648	4,20	1 023,32
Průřezek ZLD 1 km u vodorovné dopravy suší ze vyřezých materiálů						
Vodorovná doprava suší bez náloze, kde se vodorovně v trojném uspořádání ze vyřezých materiálů, na vzdálenost do 1 m přes 1 km						
27	K	997221855	Poplatek za úložný odpad z kamenné na skládce (skládkové)	10,152	20,00	204,56
Poplatek za úložný odpad na skládce (skládkové) z kamenné						
Průřezek ZLD 1 km u vodorovné dopravy suší ze vyřezých materiálů						
29	K	998225192	Průřezek k přesunu hmoty pro pozemní kontroly z bytů z kamenné, ztvrditým, betonovým do 200 m	13,176	13,30	175,24
Průřezek k přesunu hmoty pro pozemní kontroly z bytů z kamenné, ztvrditým, betonovým do 200 m						
26	K	998225111	Průřezek hmot pro kamenné a bytů z kamenné, monolitickým betonovým nebo železným vodorovně do 200 m	13,176	89,80	787,92
Průřezek hmot pro kamenné a bytů z kamenné, monolitickým betonovým nebo železným vodorovně do 200 m						
D	998		Průřezek hmot			963,16
D	997		Průřezek suší			1 784,72

H a r m o n o g r a m p r a c í

Akce: V/18 Hluboš - průtah 34,737 - 35,297

Zadavatel: KSÚS Středočeského kraje

Zahájení : do 10 dnů od převzetí staveniště

Dokončení : do 3 měsíců od převzetí staveniště

objekt - práce	1. Etapa																					
	1. yden	2. yden	3. yden	4. yden	5. yden	6. yden	7. yden	8. yden	9. yden	10. yden	1. yden	2. yden	3. yden	4. yden	5. yden	6. yden	7. yden	8. yden	9. yden	10. yden	1. yden	2. yden
	po	ne	po	ne	po	ne	po	ne	po	ne	po	ne	po	ne	po	ne	po	ne	po	ne	po	ne
Přípravné práce, DIO																						
Zemní práce - frézování odtěžení podkladních vrstev, vybourání obrub																						
Výměna, úprava vpusť a vstupů inž. Sítí																						
Konstruktivní vrstvy kumunikace, sanace podkladu																						
Osazení obrub																						
Asfaltové koberce vč. ošetření spár																						
Dopravní značení VDZ, SDZ																						
Dokončení etapy - vyklizení a vyčištění staveniště																						
2. Etapa																						
Přípravné práce, DIO																						
Zemní práce - frézování odtěžení podkladních vrstev, vybourání obrub																						
Výměna, úprava vpusť a vstupů inž. Sítí																						
Konstruktivní vrstvy kumunikace, sanace podkladu																						
Osazení obrub																						
Asfaltové koberce vč. ošetření spár																						
Dopravní značení VDZ, SDZ																						
Dokončení etapy - vyklizení a vyčištění staveniště																						
3. Etapa																						
Přípravné práce, DIO																						
Zemní práce - frézování odtěžení podkladních vrstev, vybourání obrub																						
Výměna, úprava vpusť a vstupů inž. Sítí																						
Konstruktivní vrstvy kumunikace, sanace podkladu																						
Osazení obrub																						
Asfaltové koberce vč. ošetření spár																						
Dopravní značení VDZ, SDZ																						
Dokončení etapy - vyklizení a vyčištění staveniště																						
4. Etapa																						
Přípravné práce, DIO																						
Zemní práce - frézování odtěžení podkladních vrstev, vybourání obrub																						
Výměna, úprava vpusť a vstupů inž. Sítí																						
Konstruktivní vrstvy kumunikace, sanace podkladu																						
Osazení obrub																						
Asfaltové koberce vč. ošetření spár																						
Dopravní značení VDZ, SDZ																						
Dokončení etapy - vyklizení a vyčištění staveniště																						

119
Sukova 625
256 01
Benešov
17.11.2019



nepotřebných zásob

C e n í k

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při stěpkování, tzv. stěpky 40,-- Kč/m³

odpad vznikající při porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan 130,-- Kč/m³

Dub 140,-- Kč/m³

Buk 140,-- Kč/m³

Ovočné stromy 140,-- Kč/m³

Habr 140,-- Kč/m³

Bříza 113,-- Kč/m³

Ostatní listnaté 70,-- Kč/m³

vyřezovaná obalena dřev

30,-- Kč/t

struska ze zásob cestmístrovství Králov Dvůr

60,-- Kč/t

dlážežní kostky použité, strojově odtěžené:

Dlážežní kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i
cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené 30,-- Kč/ks

30,-- Kč/ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,-- Kč/ks

50,-- Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 400,-- Kč/ks

400,-- Kč/ks

**K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných
právních předpisů.**

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost B E S s.r.o., IČO: 437 92 553, se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov jako uchazeč veřejně zakázky s názvem „II/118 Hluboš – průtah 34,737 – 35,297“ zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 – Smíchov, tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejně zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

Plnění zadávané subdodavatelem	Obchodní firma, IČO a sídlo nebo místo (pokud bylo přiděleno) podnikání subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Zkušební s poskytováním plnění (uvést detaily)
DIO, DZ	QUO s.r.o. Křížkova 2158 256 01 Benešov IČ: 264 87 985	5,2%	Rekonstrukce komunikace - ulice Pražská – Votice, - DIO, DZ
Geodetické práce	Jan Vostřák, Na Vyhřídce 244 257 06 Louňovice pod Blaníkem IČ: 125 75 267	0,5%	III/10226 Daleké Dušníky, most ev.č. 10226-1 - Geodetické práce
CELKEM %		5,7%	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

V Benešově dne 29/8/2016

B E S s.r.o.
Ing. Tomáš Jelínek
jedenatel
256 01 BENEŠOV Sukova 625
IČO