

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. Etapa</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>320 / 1</b>	Číslo ZBV:  <b>2</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dešťová kanalizace</b>			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace Zborovská 82/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 421 96 868			
<b>Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5</b>			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
02.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-1 090 129,16	0,00	-1 090 129,16
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00
<b>Suma ZBV č.</b>	<b>Cena navrhovaných Změn záporných</b>	<b>Cena navrhovaných Změn kladných</b>	<b>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</b>
<b>2</b>	<b>-1 090 129,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 090 129,16</b>
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:





## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. Etapa</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dešťová kanalizace</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>320 / 1</b>	Číslo ZBV:  <b>2</b>																														
Strany smlouvy o dílo č. 3260/00066001/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26. 10. 2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868																																
Přílohy Změnového listu: <table border="0"> <tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Další doklady</td><td>7</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Další doklady	7	počet listů	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1,2</td><td>Objednatel 2x</td></tr> <tr><td>3,4</td><td>Zhotovitel 2x</td></tr> <tr><td>5</td><td>Projektant</td></tr> <tr><td>6</td><td>TDI</td></tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel 2x	3,4	Zhotovitel 2x	5	Projektant	6	TDI
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	1	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
7. Další doklady	7	počet listů																														
Paré č.	Příjemce																															
1,2	Objednatel 2x																															
3,4	Zhotovitel 2x																															
5	Projektant																															
6	TDI																															
Iniciátor změny: Objednatel																																
Popis a zdůvodnění Změny: Na stavbě „III/27932 Dolní Bousov – průtah, II. Etapa“ bylo zjištěno, že část stavebního objektu SO 320 – kanalizace o celk. délce 160 m je již proveden. Toto řešení bylo nutné realizovat při předcházející etapě pro propojení kanalizace. Tato změna vznikla na základě dodatečně zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. § 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																																



Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 090 129,16	0,00	-1 090 129,16	1 090 129,16

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Michal Fetter M - SILNICE a.s.	datum	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Havelka CR PROJECT s.r.o.	datum	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Daniel Balla, DIS	datum	podpis	
Supervize	jméno	--	datum	podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák, KSÚS	datum	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka M - SILNICE a.s. Mgr. Michal Kropáč M - SILNICE a.s.	datum	podpis	
				Číslo paré:	

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby: III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. Etapa	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	320 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 291 212,95

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-1 916 350,62	1 951 614,32	5 326 476,65	35 263,70

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 090 129,16	0,00	1 951 614,32	100,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-3 006 479,78	4 236 347,49	-1 054 865,46	100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Michal Fetter

souhlasím

datum

podpis

M - SILNICE a.s.

Projektant (AD):

Ing. Jan Havelka

souhlasím

CR PROJECT s.r.o.

Stavební dozor:

Daniel Balla, DIS.

souhlasím

Zástupce Objednatele:

Lenka Chmelová, KSUS

souhlasím

Mnichovo Hradiště

Supervize:

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové  
projednání Změny:

souhlasím

Tomáš Račák

**Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2**

Ev. č. a název stavby: III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. Etapa  
 Číslo a název SO/PS: SO 320 Dešťová kanalizace  
 Číslo a název rozpočtu: Dešťová kanalizace

**ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)  
 č. 1**

**Skupina změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	132301203	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 529,6700	1 077,5000	-452,1700	99,0000	151 437,3300	-44 764,8300	0,0000	106 672,5000	-44 764,8300	-29,5600
8	132401201	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 5	m <sup>3</sup>	481,0700	338,8700	-142,2000	329,0000	158 272,0300	-46 783,8000	0,0000	111 488,2300	-46 783,8000	-29,5591
9	151931102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m <sup>2</sup>	2 656,7000	1 871,3800	-785,3200	240,0000	637 608,0000	-188 476,8000	0,0000	449 131,2000	-188 476,8000	-29,5600
10	151931112	Odstátní pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m <sup>2</sup>	2 656,7000	1 871,3800	-785,3200	77,0000	204 565,9000	-60 469,6400	0,0000	144 096,2600	-60 469,6400	-29,5600
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	561,9600	395,8400	-166,1200	71,0000	39 899,1600	-11 794,5200	0,0000	28 104,6400	-11 794,5200	-29,5608
12	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m <sup>3</sup>	967,7100	681,6600	-286,0500	95,0000	91 932,4500	-27 174,7500	0,0000	64 757,7000	-27 174,7500	-29,5595
13	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	18,4100	12,9700	-5,4400	103,0000	1 896,2300	-560,3200	0,0000	1 335,9100	-560,3200	-29,5492
14	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m <sup>3</sup>	462,6600	325,9000	-136,7600	95,0000	43 952,7000	-12 992,2000	0,0000	30 960,5000	-12 992,2000	-29,5595
15	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	1 529,6700	1 077,5000	-452,1700	4,0000	6 118,6800	-1 808,6800	0,0000	4 310,0000	-1 808,6800	-29,5600
16	162201151	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m <sup>3</sup>	481,0700	338,8700	-142,2000	4,0000	1 924,2800	-568,8000	0,0000	1 355,4800	-568,8000	-29,5591
17	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	2 010,7400	1 416,3700	-594,3700	56,0000	112 601,4400	-33 284,7200	0,0000	79 316,7200	-33 284,7200	-29,5598
18	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	1 654,0270	1 165,6570	-488,3700	64,0000	105 857,7280	-31 255,6800	0,0000	74 602,0480	-31 255,6800	-29,5261
19	167101102	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2 010,7400	1 416,3700	-594,3700	53,0000	106 569,2200	-31 501,6100	0,0000	75 067,6100	-31 501,6100	-29,5598
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	2 010,7400	1 416,3700	-594,3700	17,0000	34 182,5800	-10 100,1900	0,0000	24 082,3900	-10 100,1900	-29,5478
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m <sup>3</sup>	1 654,0270	1 165,6570	-488,3700	246,0000	406 890,6420	-120 139,0200	0,0000	286 751,6220	-120 139,0200	-29,5261
22	212752112	Tratvod z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože otevřený výkop	m	524,7	369,600	-155,1000	226,00	118 582,20	-35 052,60	0,00	83 529,60	-35 052,60	-29,56
23	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 300 mm	m	524,7	369,600	-155,1000	28,00	14 691,60	-4 342,80	0,00	10 348,80	-4 342,80	-29,56
32	286152340	trubka kanalizační ULTRA RIB SNIU UR-2 DN 500 mm/ 5 m	KUS	48	16,000	-32,0000	4 486,00	215 328,00	-143 552,00	0,00	71 776,00	-143 552,00	-66,67
34	286153580	přesuvka ULTRA RIB UR-2 DIN 500 mm	KUS	48	16,000	-32,0000	2 403,00	115 344,00	-76 896,00	0,00	38 448,00	-76 896,00	-66,67
36	286154920	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN/KG 45° 500/150 mm	KUS	1	0,000	-1,0000	9 026,00	9 026,00	-9 026,00	0,00	0,00	-9 026,00	-100,00
38	286155200	těsnění ULTRA RIB UR-2 DIN TĚSNĚNÍ 500 mm	KUS	48	16,000	-32,0000	542,00	26 016,00	-17 344,00	0,00	8 672,00	-17 344,00	-66,67
40	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	232,1	77,000	-155,1000	82,00	19 032,20	-12 718,20	0,00	6 314,00	-12 718,20	-66,82
42	877939121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 400	KUS	1	0,000	-1,0000	264,00	264,00	-264,00	0,00	0,00	-264,00	-100,00

44	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	KUS	6	2,000	-4,0000	9 530,00	57 180,00	-38 120,00	0,00	19 060,00	-38 120,00	-66,67
45	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámnů hmotnosti nad 100 do 150 kg	KUS	14	10,000	-4,0000	443,00	6 202,00	-1 772,00	0,00	4 430,00	-1 772,00	-28,57
46	592240560	dílec betonový pro vstupní šachty SH-M PS+K 100/62,5x67x12 cm	KUS	14	10,000	-4,0000	1 176,00	16 464,00	-4 704,00	0,00	11 760,00	-4 704,00	-28,57
49	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	KUS	6	2,000	-4,0000	5 622,00	33 732,00	-22 488,00	0,00	11 244,00	-22 488,00	-66,67
52	592240520	dílec betonový pro vstupní šachty SR-M PS 100x100x12 cm	KUS	10	6,000	-4,0000	1 602,00	16 020,00	-6 408,00	0,00	9 612,00	-6 408,00	-40,00
54	592241740	prstěnc betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	Ks	1	0,000	-1,0000	196,00	196,00	-196,00	0,00	0,00	-196,00	-100,00
56	592240130	prstěnc betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/100 62,5x10x10 cm	KUS	2	0,000	-2,0000	248,00	496,00	-496,00	0,00	0,00	-496,00	-100,00
57	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	KUS	14	10,000	-4,0000	2 821,00	39 494,00	-11 284,00	0,00	28 210,00	-11 284,00	-28,57
62	012303000	Geodetické práce po výstavbě-zpracování skutečného provedení	Kč	1	0,000	-1,0000	41 895,00	41 895,00	-41 895,00	0,00	0,00	-41 895,00	-100,00
63	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1	0,000	-1,0000	41 895,00	41 895,00	-41 895,00	0,00	0,00	-41 895,00	-100,00
								<b>2 875 566,37</b>	<b>-1 090 129,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 437,21</b>	<b>-1 090 129,16</b>	<b>-37,91</b>

**Název a evidenční číslo Stavby: III/27932 Dolní Bousov**

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	16 900 254,41
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	15 845 388,95
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>19 172 920,63</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	93,76%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	17,79%

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

- 4 -

- 5 -

měny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis  
Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (16% nebo limit 149 224 000 Kč)	Limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. etapa	- 3 006 479,78	1 8	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
110	1	Komunikace pro automobilovou dopravu/Sanace konstrukčních vrstev	- 1 916 350,62	1 9						
320	2	Dešťová kanalizace / zmenšení rozsahu kanalizace	- 1 090 129,16							

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	<b>III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. Etapa</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dešťová kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 320 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový rozpočet SO 320	3	
Zápis z výrobního výboru 27. 7. 2018	1	
Vyjádření autorského dozoru z 1. 8. 2018	1	
Žádost zhotovitele o stanovisko objednatele	1	
Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	7	



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: **2**

Ev. č. a název stavby: III/27932 Dolní Bousov - průtah, I. Etapa			ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1												
Číslo a název SO/PS: SO 320			Skupina změn: 3												
Číslo a název rozpočtu: Dešťová kanalizace															
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě			Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč		Podíl cen celkem v %
				4	5	6							7,0000	8	
1	2	3													
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>													
1	115101201	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	444,0000	444,0000	0,0000	0,0000	59,0000	26 156,0000	0,0000	0,0000	26 156,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	119001401	Dobasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	21,0000	21,0000	0,0000	0,0000	228,0000	4 788,0000	0,0000	0,0000	4 788,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	119001412	Dobasné zajištění potrubí železnobetonového, žb nebo kameninového DN do 500	m	10,0000	10,0000	0,0000	0,0000	951,0000	9 510,0000	0,0000	0,0000	9 510,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	14,0000	14,0000	0,0000	0,0000	187,0000	2 618,0000	0,0000	0,0000	2 618,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	120001101	Připlátek za zřízení výkopy v blízkosti podzemního vedení	m3	243,0000	243,0000	0,0000	0,0000	220,0000	53 460,0000	0,0000	0,0000	53 460,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	122451202	Odkopávky a prokopávky nezapažené provedené v hornině tř. 5 skalní frérou přes 100 do 1 000 m3	m3	481,0700	481,0700	0,0000	0,0000	115,0000	55 323,0500	0,0000	0,0000	55 323,0500	0,0000	0,0000	0,0000
7	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	1 529,6700	1 077,5000	-452,1700	-452,1700	99,0000	151 437,3300	-44 764,8300	0,0000	106 672,5000	-44 764,8300	-29,5600	
8	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	481,0700	338,8700	-142,2000	-142,2000	329,0000	158 272,0300	-46 783,8000	0,0000	111 488,2300	-46 783,8000	-29,5591	
9	151931102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažičními boxy v hornině středně tlavivé	m2	2 656,7000	1 871,3800	-785,3200	-785,3200	240,0000	637 608,0000	-188 476,8000	0,0000	449 131,2000	-188 476,8000	-29,5600	
10	151931112	Odstátní pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažičními boxy v hornině středně tlavivé	m2	2 656,7000	1 871,3800	-785,3200	-785,3200	77,0000	204 565,9000	-60 469,6400	0,0000	144 096,2600	-60 469,6400	-29,5600	
11	161101101	Svítlé přemístění výkropku z horniny tř. 1 až 4 hl výkropu do 2,5 m	m3	561,9600	395,8400	-166,1200	-166,1200	71,0000	39 899,1600	-11 794,5200	0,0000	28 104,6400	-11 794,5200	-29,5608	
12	161101102	Svítlé přemístění výkropku z horniny tř. 1 až 4 hl výkropu do 4 m	m3	967,7100	681,6600	-286,0500	-286,0500	95,0000	91 932,4500	-27 174,7500	0,0000	64 757,7000	-27 174,7500	-29,5595	
13	161101151	Svítlé přemístění výkropku z horniny tř. 5 až 7 hl výkropu do 2,5 m	m3	18,4100	12,9700	-5,4400	-5,4400	103,0000	1 896,2300	-560,3200	0,0000	1 335,9100	-560,3200	-29,5492	
14	161101152	Svítlé přemístění výkropku z horniny tř. 5 až 7 hl výkropu do 4 m	m3	462,6600	325,9000	-136,7600	-136,7600	95,0000	43 952,7000	-12 992,2000	0,0000	30 960,5000	-12 992,2000	-29,5595	
15	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkropku/španiny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 529,6700	1 077,5000	-452,1700	-452,1700	4,0000	6 118,6800	-1 808,6800	0,0000	4 310,0000	-1 808,6800	-29,5600	
16	162201151	Vodorovné přemístění do 20 m výkropku/španiny z horniny tř. 5 až 7	m3	481,0700	338,8700	-142,2000	-142,2000	4,0000	1 924,2800	-568,8000	0,0000	1 355,4800	-568,8000	-29,5591	
17	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkropku/španiny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 010,7400	1 416,3700	-594,3700	-594,3700	56,0000	112 601,4400	-33 284,7200	0,0000	79 316,7200	-33 284,7200	-29,5598	
18	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkropku/španiny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 654,0270	1 165,6570	-488,3700	-488,3700	64,0000	105 857,7280	-31 255,6800	0,0000	74 602,0480	-31 255,6800	-29,5261	
19	167101102	Nakládání výkropku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 010,7400	1 416,3700	-594,3700	-594,3700	53,0000	106 569,2200	-31 501,6100	0,0000	75 067,6100	-31 501,6100	-29,5598	
20	171201201	Uložení španiny na skládky	m3	2 010,7400	1 416,3700	-594,3700	-594,3700	17,0000	34 182,5800	-10 100,1900	0,0000	24 082,3900	-10 100,1900	-29,5478	
21	174101101	Zásvp jam, šachet rýh nebo kolem objektů španinou se ztuhlým	m3	1 654,0270	1 165,6570	-488,3700	-488,3700	246,0000	406 890,6420	-120 139,0200	0,0000	286 751,6220	-120 139,0200	-29,5261	
22	212752112	Tratvod z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně foto otevřený výkrop	m	524,7	369,600	-155,1000	-155,1000	226,00	118 562,20	-35 052,60	0,00	83 529,60	-35 052,60	-29,56	
23	214500111	Zřízení výplňné rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm	m	524,7	369,600	-155,1000	-155,1000	28,00	14 691,60	-4 342,80	0,00	10 348,80	-4 342,80	-29,56	
24	274316131	Základové pasy z prostého betonu vodostřebného V8 tř. B 30	m3	7,408	7,408	0,0000	0,0000	3 947,00	29 239,38	0,00	29 239,38	0,00	0,00	0,00	



58	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	T	4 423,63	4 423,628	0,0000	209,00	924 538,25	0,00	0,00	924 538,25	0,00	0,00
59	988276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	84,911	84,911	0,0000	127,00	10 783,70	0,00	0,00	10 783,70	0,00	0,00
	0	<b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>											
60	012103000	Geodetické práce před výstavbou-vytyčení sítí	Kč	1	1,000	0,0000	34 913,00	34 913,00	0,00	0,00	34 913,00	0,00	0,00
61	012203000	Geodetické práce při provádění stavby-zaměření skutečného provedení	Kč	1	1,000	0,0000	76 808,00	76 808,00	0,00	0,00	76 808,00	0,00	0,00
62	012303000	Geodetické práce po výstavbě-zpracování skutečného provedení	Kč	1	0,000	-1,0000	41 895,00	41 895,00	-41 895,00	0,00	0,00	-41 895,00	-100,00
63	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1	0,000	-1,0000	41 895,00	41 895,00	-41 895,00	0,00	0,00	-41 895,00	-100,00
64	020001000	Příprava staveniště-vytyčení sítí	Kč	1	1,000	0,0000	34 913,00	34 913,00	0,00	0,00	34 913,00	0,00	0,00
65	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1	1,000	0,0000	41 895,00	41 895,00	0,00	0,00	41 895,00	0,00	0,00
66	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1	1,000	0,0000	55 860,00	55 860,00	0,00	0,00	55 860,00	0,00	0,00
67	034703000	Osvětlení staveniště	Kč	1	1,000	0,0000	83 790,00	83 790,00	0,00	0,00	83 790,00	0,00	0,00
68	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1	1,000	0,0000	20 948,00	20 948,00	0,00	0,00	20 948,00	0,00	0,00
69	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1	1,000	0,0000	13 965,00	13 965,00	0,00	0,00	13 965,00	0,00	0,00
70	043134000	Zkoušky zatěžovací-statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006	Kč	10	10,000	0,0000	20 948,00	209 480,00	0,00	0,00	209 480,00	0,00	0,00
	<b>VRN4</b>	<b>Inženýrská činnost</b>											
71	043194000	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	Kč	1,0000	1,000	0,0000	25 137,00	25 137,00	0,00	0,00	25 137,00	0,00	0,00
							<b>5 291 212,95</b>	<b>-1 090 129,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 201 083,79</b>	<b>-1 090 129,16</b>	<b>-20,60</b>



**M-SILNICE a. s.**  
Husova 1697  
530 03 Pardubice  
IČ: 421 96 868



Váš dopis zn./ze dne

Naše značka  
925116008

vyřizuje / tel.  
Ing. Tomáš Kučera/725 796 300  
[tomas.kucera@msilnice.cz](mailto:tomas.kucera@msilnice.cz)

V Dolním Bousově dne  
27.07.2018

**Věc: Zápis z výrobního výboru na stavbě „III/27932 Dolní Bousov – průtah, II. etapa“**

Přítomni: TDI - Daniel Balla  
KSUS SČK – Lenka Chmelová  
AD – Cr Project – Ing. Jan Havelka  
Zhotovitel – M – SILNICE a.s. – Tomáš Kučera

Dnešního dne bylo zjištěno a konstatováno, že na stavbě „III/27932 Dolní Bousov – průtah, II. Etapa“ je část stavebního objektu SO 320 – kanalizace, spadající rozpočtově do druhé etapy, o celkové délce 160 m již provedena.  
Zhotovitel požádal AD o vyjádření.

Zapsal: Tomáš Kučera

Se zápisem souhlasí:



**M-SILNICE a. s.**  
Husova 1697  
530 03 Pardubice  
IČ: 421 96 868

**KSÚS Středočeského kraje**  
**Lenka Chmelová**  
**vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště**  
lenka.chmelova@ksus.cz  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

vyřizuje / tel.

V Praze dne

925116008

Ing. Monika Chmelíková/720 052 870  
[monika.chmelikova@msilnice.cz](mailto:monika.chmelikova@msilnice.cz)

02.08.2018

**Věc: Žádost o vydání pokynu k dalšímu postupu zhotovitele na stavbě  
„III/27932 Dolní Bousov – průtah, II. etapa“**

Vážená paní Chmelová,

na stavbě „III/27932 Dolní Bousov – průtah, II. Etapa“ bylo zjištěno, že část stavebního objektu SO 320 – kanalizace o celk. délce 160 m je již proveden. Toto řešení bylo nutné realizovat při předcházející etapě pro propojení kanalizace.

Důsledkem těchto změn dojde ke snížení ceny díla o 1.090.129,16 Kč bez DPH oproti původnímu rozpočtu. Jednotlivé položky včetně jednotkových cen dle SOD jsou součástí přiloženého návrhu ZBV č.2.

Na základě výše uvedených skutečností proto žádáme o vydání pokynu k dalšímu postupu zhotovitele.

Přílohy:

ZBV č. 2 – rozpis ocenění položek

Vyjádření autorského dozoru z 1.8.2018

S pozdravem

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868 ③  
oblastní závod JIH  
Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9

**Ing. Tomáš Kučera**  
výrobní náměstek  
zástupce zhotovitele

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**M – SILNICE a.s.  
Husova 1697  
530 03 Pardubice**

Vás dopis značky / ze dne

Nашe značka  
7398/18/KSUS/MHT/CHME

Vyřizuje/telefon  
Chmelová/736 623 720

Praha

**Věc : „III/27932 Dolní Bousov – průtah, II. etapa“ - žádost o změnu rozsahu díla (ZBV2)**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/27932 v Dolním Bousově Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo č. 3260/00066001/2017 (článku 6.6), zajištění technického řešení a pokračování výše zmíněné akce i zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

**SO 320 Dešťová kanalizace**

- na základě žádosti o vydání pokynu k dalšímu postupu zhotovitele na stavbě ze dne 2.8.2018 včetně příloh

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit cenové oddělení objednatele.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11  
736 623 720

Lenka Chmelová

vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště