

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 17.5.2018

„SOUp Jílové – dílny kuchyň, realizace stavebních prací“

Smluvní strany

Objednatel

Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

se sídlem: Šenflukova 220; 254 01 Jílové u Prahy

zastoupená: Bc. Iveta Martinů, statutární zástupce příspěvkové organizace

IČO: 14802015

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

MIDWEST INVEST s.r.o.

Sídlo: Pod Hájem 231, 252 65 Tursko – Praha západ

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 242196

jednající Mgr. Yvona Trčalová MT

IČO: 04084845 DIČ: CZ04084845

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dodatek č. 1 k této smlouvě podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Článek I.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo uzavřená dne 17.5.2018 na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem **„SOUp Jílové – dílny kuchyň, realizace stavebních prací“** se v Článku III. Cena za dílo, odst. 3. 1. se mění a doplňuje takto::



Cena za dílo dle článku I. smlouvy se mění na základě vzniklých méněprací, které odborně posoudil technický dozor stavby dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 10.460,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH 21% ve výši 2.196,- Kč.

Celková cena za vícepráce činí včetně DPH 12.656,- Kč

Celkové náklady stavby bez DPH činí 1.925.707,50 Kč

DPH činí 404.398,58 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH činí 2.330.106,08 Kč.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je oceněný výkaz výměr víceprací, který vypracoval zhotovitel.

Článek II. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Jílovém u Prahy 10.8.2018

Objednatel



Bc. Iveta Martinů
statutární zástupce příspěvkové organizace



V Praze dne 10.8.2018

Dodavatel



Mgr. Yvona Trčalová
jednatel




Změnový list č. 1	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	SOUp Jílové - dílna kuchyň, realizace stavebních prací CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002277

Popis změny	V rozpočtu stavebních prací jsou položky protipožární nátěr a požární ucpávky. Vzhledem k tomu, že celý objekt je jedním požárním úsekem, tak není nutné tato opatření realizovat.
Specifikace změny	Neprovádění požárních ucpávek a nátěrů
Zdůvodnění změny	Vzhledem k nutnosti tuto změnu provést, zařazujeme předkládanou změnu do § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., odst. 4. Předkládaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na dodávky.

Vypracoval :

Ing. Václav Holý, TDS

Zhotovitel/dodavatel:

MIDWEST INVEST s.r.o.	podpis	datum
Mgr. Yvona Trčlaová		8.8.2018
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
Ing. Václav Holý		8.8.2018
zadavatel/objednatel		
Bc. Iveta Martinů		8.8.2018

Změnový list č. 1

Název: SOUp Jilové - dílna kuchyň CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002277

Název: SOUP Jilové - dílna kuchyň CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002277							Změnový list č. 1						
část D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení			Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpocety			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
1	PBR10PH	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO NÁTĚRU	ks	1		2800,00	2800,00	0	0	0	-1	2800,00	2800,00
6	PBR10ZH	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. Kce	ks	10,00		20,00	200,00	0	0	0	-10,00	20,00	200,00
7	PBR10DHAT	POŽÁRNÍ NÁTĚR NA DESKY Z MIN. PLSTI 140KG/M2 - BALENÍ 17,5KG	KS	1,00		3800,00	3800,00	0	0	0	-1,00	3800,00	3800,00
8	PBR100025	Označení protipožární ucpávky z obou stran požár. Kce	ks	10,00		20,00	200,00	0	0	0	-10,00	20,00	200,00
9	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	ks	1,00		1560,00	1560,00	0	0	0	-1,00	1560,00	1560,00
10	6311201050	deska tl.60mm z minerální písti s hustotou větší než 140kg/mě	m2	5,00		260,00	1300,00	0	0	0	-5,00	260,00	1300,00
11	1201100	Montáž izolace do prostupu	m2	5,00		120,00	600,00	0	0	0	-5,00	120,00	600,00

Cena díla bez DPH SoD	1 936 167,50	
DPH 15%	406 595,18	
Cena díla včetně DPH	2 342 762,68	
Cena díla bez DPH ZBV1	1 925 707,50	Rozdíl a odpocety bez DPH
DPH 21%	404 398,58	DPH 21%
Cena díla včetně DPH	2 330 106,08	Rozdíl včetně DPH
		10 460,00
		2 196,60
		12 656,60

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
MIDWEST INVEST s.r.o.		

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Ing. Václav Holý		8.8.2018

Objednatel

Objednatel	Podpis	Datum
Bc. Iveta Martinů		8.8.2018