



ČÁST D


VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:		STŘEDOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD ZBOROVSKÁ 11, 150 21, PRAHA 5
-------------	---	---

Generální projektant:		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu:  ING. MONIKA POULOVÁ
-----------------------	---	---	--

Středisko:	SILNIC A DÁLNIC		
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
 ING. HANA STAŇKOVÁ			

Akce:	Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331	Číslo smlouvy:	15 378 202
		Projektový stupeň:	PDPS
Část:	ČÁST D - DOKLADY	Datum:	11/2018
		Číslo části:	D

SEZNAM DOKLADŮ:

1. Záznam z jednání dne 19.11.2018 – koordinační jednání k PDPS a související investice
2. Záznam z jednání dne 23.11.2018 – dopravní režim MHD během stavby

NÁZEV AKCE:	Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	Koordinační jednání k PDPS
DATUM:	19. listopadu 2018
MÍSTO:	Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
ÚČASTNÍCI:	Dle prezenční listiny
ZAZNAMENAL(A):	Ing. Monika Poulová, SUDOP PRAHA, a.s. - HIP

Na této akci / tomto jednání bylo dohodnuto následovně:

Koordinace se souvisejícími stavbami:

1. Objednatel upozornil, že stavba bude financována z dotačního programu a platí udržitelnost 5 let (tj. bez možnosti zásahu do realizované stavby).
2. „Vypracování dokumentace pro stanovení a realizaci dopravního značení na vybraných úsecích pozemních komunikací ve městě Nymburce“ (02/2018, Ing. Kutílek)
 - v návrhu okružních křižovatek zrušit vysazenou chodníkovou plochu (š. 0.75m) u zálivu BUS a přechodu pro chodce naproti nemocnici pro umožnění zavedení ochranných cyklopruhů v budoucnu (na Boleslavské prozatím koncepce, až po prověření pilotním projektem)
 - nemá vliv na technické řešení ani inž. sítě a požadavky norem dodrženy, délka přechodu pro chodce stále vyhovující (dělený přechod s ostrůvkem), záliv BUS pak umístěn na úkor širší zpevněné krajnice a uvozen obrubníky jen částečně
 - v návrhu VDZ okružních křižovatek v PDPS prozatím opatření pro cykloprovoz nezohledňovat, příp. se promítne do RDS dle vývoje situace koncepce cykloprovozu
 - je třeba posunout realizaci opatření pro cykloprovoz na Palackého až následně po stavbě okružních křižovatek, po Palackého totiž navrhováno vedení objízdné trasy při uzavírce
3. „Stavební úpravy a přístavba městského bazénu a lázní Nymburk“ (DPS 02/2018, Atelier 11 Hradec Králové)
 - na rekonstrukci bazénu vydáno stavební povolení, bude se odevzdávat prováděcí dokumentace
 - dle zástupců města se rekonstrukce bazénu, resp. její části komunikace, chodníky a zpevněné plochy nebude konat dříve než stavba okružních křižovatek
 - v opačném případě by došlo k duplikaci prací (napojení s chodníkem nejprve na stávající stav, a poté znovu na úpravu obrub v rámci křižovatek), stavba okružních křižovatek je na související stavbě spíše nezávislá a její technické řešení je související stavbě víceméně nadřazeno
 - u Nerudovy a u služebního vjezdu z Boleslavské (dnešní tržnice) bude provedena koordinace obou staveb
 - v rámci rekonstrukce bazénu navrhována přeložka NN a chránička CETIN (nároží Zbožská x Nerudova), dále výměna 2x vodovodní přípojka a 2x kanalizační přípojka a 1x rušení plynovodu (ul. Zbožská) a 1x výměna vodovodní přípojka (ul. Boleslavská) - viz PD rekonstrukce bazénu od A11HK koordinační situace C.03 – třeba dle postupu obou staveb před realizací zkoordinovat posloupnost – kvůli udržitelnosti stavby okružních křižovatek
4. „Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk“ (architektonická studie 06/2017, Archilab, s.r.o.)
 - ve fázi výběru projektanta DSP, předpoklad realizace 2019
 - proveden nový geometrický plán oddělení u pozemků parc.č. 1051/1 a 1051/5 – v KN již zapsáno a zapracováno do akt. ZE v rámci DSP (dočasný zábor)
 - v návrhu okružních křižovatek provést úpravu tvaru průběhu chodníku na nároží Boleslavská sever x Zbožská, vypustit zeleň mezi vozovkou a chodníkem, chodník přimknout až



- k vozovce a zvolit jeho šířku (rozšíření) tak, aby plánované stromořadí v rámci stavby parkoviště podél linie chodníku nezasahovalo do rozhledového pole okružní křižovatky
- vypustit krátké příčné výběžky chodníků ke vchodu budovy KŘP a k náměstíčku, vypustit zeleň mezi průběžným chodníkem a náměstíčkem (prostor bude řešen v rámci stavby parkoviště)
 - navrhovanou výsadbu keřů v tomto prostoru vypustit
 - na nároží mezi dva přechody bude umístěno zábradlí
 - podél linie upraveného chodníku neřešit demolici stávajícího chodníku, rekultivaci ani napojení na stávající zpevněné plochy, uvažovat jako napojení na související stavbu (bude koordinována na základě předaného upraveného projektu okružních křižovatek vybranému projektantovi parkoviště)
 - úprava chodníku v rámci stavby okružních křižovatek bude ukončena na úrovni budoucího vjezdu na parkoviště (cca naproti ústí Nerudovy), dosud v projektu až po stávající vjezd na parkoviště; budoucí vjezd na parkoviště; zbytek chodníku a jeho protažení až k vjezdu do dvora KŘP (přehrazení původního vjezdu na parkoviště) bude řešeno v související stavbě parkoviště; chodník je tak jako tak zařazen do SO107 – financovaný městem; důvodem je udržitelnost
5. Bylo dohodnuto, že uvedené změny budou zpětně zapracovány i do již odevzdaného DSP (nemají výrazné dopady do dokumentace – výměna koordinační situace).

Zaslepení místní komunikace Velké Valy (podél nemocnice):

6. Byla zopakována historie požadavku, v projektu dosud uváděno jako výhledové řešení (s ohledem na stávající stísněné poměry a množství IS technicky prověřené a proveditelné jednopruhé čtvrté rameno OK Velké Valy). Bylo potvrzeno, že i nadále se s tímto ramenem má uvažovat pouze výhledově.

Mobiliář:

7. Úpravy chodníků v rámci stavby jsou rozděleny na nutně stavbou vyvolané a překládané (SO 106 – financuje kraj) a zbytek ne stavbou nutně dotčený, který se však v rámci sjednocení předláždí (SO 107 – financuje město). Mezi krajem a městem je uzavřena Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů, kde je mj. zakotvena finanční spoluúčast města v rámci stavby. Projektant se dotázal přítomných zástupců města, zda mají požadavky na zahrnutí mobiliáře a případného přístřešku pro čekající na zastávkách bus do rozpočtu SO107. Vzhledem k jednotnosti řešení a časové prodlevě pro výběr vhodného mobiliáře v rámci architektonické soutěže bylo dohodnuto, že mobiliář do stavby okružních křižovatek zahrnut nebude a bude se řešit v rámci stavby parkoviště (tj. revitalizace prostranství). V architektonické studii revitalizace a parkoviště se přístřešek u bus zálivu před KŘP ani nedoporučuje.

Ostatní:

8. Byla podána informace o plánovaném vedení optického kabelu, pak by bylo vhodné zařadit do stavby a rozpočtu rezervní chráničku, bližší informace zjistit a předat Ing. Konhefr MěÚ.
9. Byla podána informace o plánovaném oddělení (vložení ucpávek do jednotné kanalizace v Boleslavské) a výstavbě nového řadu dešťové kanalizace z nemocnice se zaústěním do vodního kanálu přes místní komunikaci Velké Valy, bližší informace může předat Město Nymburk – ORI a případně VaK Nymburk.
10. DI PČR požaduje prověření návrhu vzhledem ke generelu dopravy města Nymburk.
11. Objednatel požaduje zahrnutí položky na opravy objízdných tras do rozpočtu stavby.
12. KSÚS upozornila město, že je třeba, aby si pro průběh stavby zasloučilo vlastní stavební dozor.
13. Projektant prezentoval návrh ZOV a DIO stavby, drobné připomínky budou zapracovány. Na úpravu dopravního režimu MHD je svoláno samostatné jednání 23.11.2018 na MěÚ.
14. Byla podána informace o současné rekonstrukci ul. Na Rejdišti (předpoklad do 05/2019) pro případ souběhu staveb (kolize objízdná trasa v rámci stavby okružních křižovatek) – event. bude řešeno aktuálně.

Miroslav Pavlov



NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331
DATUM	19. listopadu 2018
MÍSTO	Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ORGANIZACE	TELEFON / E-MAIL	PODPIS
JAN FIDLER	KSÚS	725 973 551 Jan.Fidler@ksus.cz	A. Fidler
Jan Šťastný	PČR DI NBK	Jan. Šťastný 2@pcr.cz	
MAREK VÍDEŠ	PČR NBK	606 691 251 vires.marek@pcr.cz	M. Vídeš
JOSEF ULRICH	PČR DI NBK	737 785 738 JOSEF.ULRICH@PCRCZ	
Petr Holan	KSÚS SK	724 706 242 petr.holan@ksus.cz	P. Holan
Jiří Konheř	Héřtr Nymburk	606 794 225 jiri.konheř@men-nbk.cz	
ZDENEK JERÁBEK	MěÚ Nymburk	606 398 938 zdenek.jerabek@men-nbk.cz	Z. Jerábek
IVETA KOLAČNÁ	MěÚ Nymburk	iveta.kolacna@men-nbk.cz	
Michal Hrbáč	MěÚ Nymburk	606 794 226 michal.hrbac@men-nbk.cz	M. Hrbáč
Tomáš Mach	-/- -/-	tomas.mach@men-nbk.cz 602 485 810	
MONIKA POULOVÁ	SUDOP PRAHA, a.s.	605 229 138 monika.poulova@sudop.cz	M. Poulová
ADRIANA KLČOVÁ	SUDOP PRAHA, a.s.	703 462 465 adriana.klccova@sudop.cz	



NÁZEV AKCE:	Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	Dopravní režim MHD během stavby
DATUM:	23. listopadu 2018
MÍSTO:	Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
ÚČASTNÍCI:	Dle prezenční listiny
ZAZNAMENAL(A):	Ing. Monika Poullová, SUDOP PRAHA, a.s. - HIP

Na této akci / tomto jednání bylo dohodnuto následovně:

1. Projektant přednesl svůj návrh úpravy vedení linek MHD BUS během výstavby, časový harmonogram a délku trvání jednotlivých etap a předpokládaný termín realizace (2019, resp. 2020). Dopravní režim MHD během stavby byl projednáván pro účely projektové dokumentace DSP a PDPS.
2. Požadavek zavést na rozdíl od návrhu režim během 3. etapy shodně s 2. etapou (vhodnější, transparentnější).
3. Oproti návrhu požadavek u linky 497, aby nezajížděla smyčkou přes náměstí. Se zbytkem návrhu byl vyslovem souhlas.
4. V rámci stavby budou vybudovány na Boleslavské dva zálivy BUS pro směr z centra (mezi okružními křižovatkami Velké Valy a Zbožská naproti nemocnici) i do centra (před budovou Krajského ředitelství Policie). Díky tomu bude umožněna reorganizace tras linek MHD.

Monika Poullová

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331 Dopravní režim MHD během stavby
DATUM	23. listopadu 2018
MÍSTO	Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

[illegible]