

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy objednatele: 177/00066001/2017

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
IČ: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439  
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994  
jejímž jménem jedná: Ing. Václav Hvízdal – jednatel  
Ing. Milan Kalný – jednatel  
Ing. Martin Havlík – jednatel (každý samostatně dle výpisu z OR)

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.5.2017 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/1024 Řitka, most přes D4 ev.č. 1024-1\_PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Předmětný most měl být rekonstruován výměnou konstrukce. Podle požadavku Ředitelství silnic a dálnic bylo nutné zrušit stávající pilř ve středním dělicím pásu dálnice a navrhnout tak novou konstrukci bez střední stojky, a tedy s větším rozpětím a tím i tloušťkou. Pro zachování podjezdné výšky na dálnici je tak nezbytné zvýšit nivelitu silnice III/1024 na mostě. Úprava nivelity silnice na mostě přitom musí být provedena návazně na bezprostředně související akci „**III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a přestavba křižovatek v MUK Řitka**“ (projektant PRAGOPROJEKT a.s.). Předpokládala se souběžná realizace obou akcí, ale u druhé akce se vyskytly nepředpokládané obtíže při řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, které vedly k odložení realizace. Mezitím však došlo ke zhoršení stavu na předmětném mostě a proto bylo rozhodnuto Objednatel o rozdělení realizace těchto dvou akcí. Pro zajištění návaznosti stavby mostu na stávající stav a nivelitu silnice je tak nutné přepracovat nivelitu a projekt silnice na mostě a návazně tak i již

dokončený projekt DSP rekonstrukce mostu. Z výše uvedených důvodů mají Smluvní strany zájem na rozšíření rozsahu Služeb o aktualizaci projektu DSP, vč. jeho projednání.

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.2 Smlouvy o poskytnutí služeb se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o poskytnutí služeb, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 2.2 Smlouvy o poskytnutí služeb se doplní o následující:

***Předmětem Smlouvy je aktualizace dokumentace pro stavební povolení, včetně projednání.***

2. Do Článku 5.1 Smlouvy o poskytnutí služeb se doplní článek 5.1.10:

### **5.1.10 Aktualizace DSP**

- ***Nejpozději do 2 měsíců od účinnosti Dodatku.***

3. Oceněný soupis prací obsažený v příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí služeb se nahrazuje Aktualizovaným oceněným soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílná příloha Dodatku:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný oceněný soupis prací.

V Říčanech dne 26. 03. 2019  
Objednatel:

V Praze dne 22.03.2019  
Poskytovatel:

  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského  
kraje, příspěvková organizace  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

  
Pontex, spol. s r.o.  
Ing. Václav Hvízdal

III/1024 Řitka - most přes D4 ev.č. 1024-1 – PD

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
<b>Průzkumy a podklady</b>	
Prohlídka mostu, místní šetření	15 000,00
Geologický průzkum	75 000,00
Geodetické zaměření mostu	20 000,00
Ověření inženýrských sítí	5 000,00
Záborový elaborát	20 000,00
<b>Průzkumy celkem</b>	<b>135 000,00</b>
<b>DÚR</b>	
Průvodní zpráva	10 000,00
Výkresová část	180 000,00
Dokladová část	60 000,00
<b>DÚR celkem</b>	<b>250 000,00</b>
<b>DSP</b>	
Průvodní zpráva	10 000,00
Souhrnné technické řešení	20 000,00
Stavební část	325 000,00
DIO	25 000,00
BOZP	5 000,00
<b>DSP celkem</b>	<b>385 000,00</b>
<b>DSP - aktualizace</b>	
Průvodní zpráva	8 000,00
Souhrnné technické řešení	16 000,00
Stavební část	260 000,00
<b>DSP - aktualizace celkem</b>	<b>284 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>	
projednání dokumentace	60 000,00
majetkoprávní podklady	20 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>90 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>	
projednání dokumentace	60 000,00
projednání dokumentace - aktualizace	35 000,00
majetkoprávní podklady	20 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>125 000,00</b>
<b>PDPS</b>	
Technická zpráva	10 000,00
Výkresová část	275 000,00
ZTKP	10 000,00
Soupis prací a rozpočet	25 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>320 000,00</b>
<b>I.HMP, Mostní list</b>	<b>15 000,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>1 604 000,00</b>

dodatek č.1  
dodatek č.1  
dodatek č.1  
dodatek č.1  
dodatek č.1

dodatek č.1

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	700,00	80	56 000,00

celkem bez DPH	1 660 000,00
21 %DPH	348 600,00
<b>celková cena včetně DPH</b>	<b>2 008 600,00</b>

V Praze dne 20.03.2019

