



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Změnový list č.2 ze dne 20.9.2018

Název stavby:	<b>DG – rekonstrukce učebny chemie</b>
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo uzavřená dne 17.5.2018
Projekt:	DG - Modernizace školy pro podporu aktivního učení - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002694
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace a Dodatku č.1 z 26.8.18	
<u>Nové řešení:</u> Došlo k redukci částek za následující činnosti z důvodů uvedených níže:  611471411R00 – Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2-3 mm – 9 842,50 Kč 632411104RT1 – Vyrovnávací stěrka Cemix, ruční zpracování – 4 199,20 Kč 974042532R00 – Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x7 cm – 1 092,00 Kč 735_X001 – D+M vytápění – 8 500,00 Kč 762512115RAH – Položení desek OSB na pero a drážku, materiál ve specifikaci – 102,70 Kč ( ) 60725034R – Deska dřevoštěpková OSB Eurostrand tl. 18 mm, broušená, finální záklop čel a boků elevací – 513,00 Kč 953981103R00 – Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule – 2 560,00 Kč (řešeno) 776101115R00 – Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou – 1 129,44 Kč 585915857R – Cemix Samonivelační stěrka 20, balení 25 kg – 2 769,16 Kč  Celkem 30 707,50 Kč bez dph, 37 156,08 Kč vč. 21% dph.	
<u>Zdůvodnění změny:</u>  V průběhu realizace došlo k posouzení stavu architektkou a stavební firmou a níže uvedené položky byly upraveny s ohledem na hospodárnost a reálný stav posuzovaný v průběhu rekonstrukcí. Některé činnosti byly redukovány nebo nahrazeny jinými činnostmi (v souvislosti s nutnou rekonstrukcí podlahy, dle předchozího dodatku č. 1 z 26.8.2018)  Ke změně dochází v souladu se Smlouvou o dílo, kap.II, odsta 3.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	642 092,51
Snížení/zvýšení ceny díla vč. DPH:	37 156,08
Nová cena díla vč. DPH:	<b>604 936,43</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Arch. Zuzana Johanidesová MA

Datum: 20.9.2018

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Irena Fričová

Datum: 20.9.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Martin Ptáček

Datum: 20.9.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Arch. Zuzana Johanidesová MA

Datum: 20.9.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): RNDr. Andrej Plecháček



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Datum: 20.9.2018

Podpis:

Příloha změnového listu:  
VCP03, Upravený rozpočet

Dvořáčkovo gymnázium  
a Střední odborná škola ekonomická  
278 63 Kralupy nad Vltavou  
Dvořáčkovo náměstí 800