

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/25934 Dolní Vidim, most ev.č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 341 - Přeložka vodovodu

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

341 / 1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: 3K značky, s.r.o.
Jiráskova 1519/8, Říčany 251 01
IČ: 250 56 271

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-72 124,00	0,00	-72 124,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-72 124,00	0,00	-72 124,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/25934 Dolní Vidim, most ev.č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 341 / 1	Číslo ZBV: 2																		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 341 - Přeložka vodovodu																					
Strany smlouvy o dílo č. 1562/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.6.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519/8, Říčany 251 01																					
Přílohy Změnového listu:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1, 2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TDI</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Projektant</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	TDI	5	Projektant								
Paré č.	Příjemce																				
1, 2	Objednatel																				
3	Zhotovitel																				
4	TDI																				
5	Projektant																				
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> </tbody> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
1. Krycí list	1	počet listů																			
2. Změnový list	1	počet listů																			
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																			
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																			
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																			
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																			
Iniciátor změny: zhotovitel (3K značky s.r.o., Jiráskova 1519/8, Říčany 251 01)																					
Popis a zdůvodnění Změny: Během výstavby proběhlo jednání výrobního výboru stavby - dokument je přiložen, kde bylo konstatováno, že nebude realizována provizorní přeložka vodovodu. Při stavební činnosti nedochází přímo ke kontaktu s potrubím vodovodu a nebude hrozit při zemních pracích pohyb zeminy, která by mohla poškodit vodovodní řad. Závěr: Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o nepodstatnou změnu závazku a dle § 222 odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.																					
Údaje v Kč bez DPH:																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-72 124,00</td> <td>0,00</td> <td>-72 124,00</td> <td>72 124,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-72 124,00	0,00	-72 124,00	72 124,00												
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																		
-72 124,00	0,00	-72 124,00	72 124,00																		
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																					
Zhotovitel (stavbyvedoucí): 3K značky, s.r.o.		jméno Pavel Svoboda	datum 	podpis 																	
Projektant (autorský dozor): Pontex s.r.o.		jméno Ing. Jan Komanec	datum 	podpis 																	
Technický dozor investora: 3L studio s.r.o.		jméno Mgr. Tomáš Dunda	datum 	podpis 																	
Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o.		jméno Miroslav Týnek	datum 	podpis 																	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)		jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum 	podpis 																	
Zhotovitel (jednatel spol.)		jméno Lubomír Lágner	datum 	podpis 																	
			Číslo paré:																		

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: III/25934 Dolní Vidim, most ev.č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	341 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 341 - Přeložka vodovodu		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
72 124,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	72 124,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-72 124,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-72 124,00	0,00	-72 124,00	-100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

3K značky, s.r.o. Pavel Svoboda souhlasím

Projektant (autor. dozor):

Pontex s.r.o. Ing.Jan Komanec souhlasím

Stavební dozor:

3L studio s.r.o. Mgr.Tomáš Dunda souhlasím

Zástupce objednatele:

KSÚS SK Miroslav Týnek souhlasím

Zaměstnanec objednatele

odpovědného za cenové

projednání změny: Petr Heinrich souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: "III/25934 Dolní Vidim, most ev.č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim"
 Číslo a název SO/PS: SO 341 - Přeložka vodovodu

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.2

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	13,000	0,000	- 13,00	244,00	3 172,00	- 3 172,00	0,00	0,00	- 3 172,00	- 100,00
2	893380	ŠACHTA VODOVODNÍ KOMPLETNÍ	KPL	1,000	0,000	- 1,00	40 000,00	40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 100,00
3	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	25,000	0,000	- 25,00	77,00	1 925,00	- 1 925,00	0,00	0,00	- 1 925,00	- 100,00
4	899622	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM	M	25,000	0,000	- 25,00	53,00	1 325,00	- 1 325,00	0,00	0,00	- 1 325,00	- 100,00
5	89972	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	25,000	0,000	- 25,00	62,00	1 550,00	- 1 550,00	0,00	0,00	- 1 550,00	- 100,00
6	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	4,000	0,000	- 4,00	5 180,00	20 720,00	- 20 720,00	0,00	0,00	- 20 720,00	- 100,00
7	96912	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH	M	13,000	0,000	- 13,00	264,00	3 432,00	- 3 432,00	0,00	0,00	- 3 432,00	- 100,00
		Celkem						72 124,00	-72 124,00	0,00	0,00	-72 124,00	-100,00%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **III/25934 Dolní Vidim, most ev.č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	3 531 730,99
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	3 202 756,97
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	3 875 335,93
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	90,69%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-9,31%

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 328 974,02	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-9,31%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 059 519,30	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	9,31%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 765 865,50	

12=(36+37)/1*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=36+37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-13	Zbývá do limitu	149 224 000,00

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	-1-		-2-			-3-				-4-				-5-				
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(36+37)/1*100	
		III/25934 Dolní Vidim, most ev.č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim	- 328 974,02	0,00	- 328 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 328 974,02	0,00	- 328 974,02	328 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
201	1	Most ev. č. 25934-3 / nerealizována provizorní přeložka vodovodu a svislá výpň zbradlí	- 256 850,02	0,00	- 256 850,02			0,00			0,00	- 256 850,02	0,00	- 256 850,02	- 256 850,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
341	2	Přeložka vodovodu / nerealizována provizorní přeložka vodovodu	- 72 124,00	0,00	- 72 124,00			0,00			0,00	- 72 124,00	0,00	- 72 124,00	72 124,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2	
Název a evidenční číslo stavby:	III/25934 Dolní Vidim, most ev.č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 341 - Přeložka vodovodu	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	341 / 1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Žádost KSÚS o změnu rozsahu díla	2	
Počet listů celkem	2	0

III/25934 Dolní Vidim, most ev.č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 1535/0006600 dne 4.6. 2018, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interníciel Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále je „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na C uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen C vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základe uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné C stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen (např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních k (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že ne C Cenou Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši cen v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem; získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) Změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele Zhotovitele
- d) Případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku Smlouvě (tj. nikoli formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by so změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů je možná pouze v p taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o C
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice


žádám o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v tom, že :


1. Nebudou realizovány štětové stěny z důvodu dostatečné soudržnosti podkladní výkopu budou vysvahovány v poměru 1 : 1.
2. Nebylo třeba čerpat vodu a to z toho důvodu, že v průběhu výkopových prací nebyly zjištěny žádné průsaky podpovrchové ani nátokové povrchové vody.
3. Bude vypuštěna svislá výplň zábradlí a to na základě požadavků zástupce NPÚ



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

4. Nebude realizována přeložka vodovodu. Bylo zjištěno, že při stavební činnosti nec přímo ke kontaktu s potrubím vodovodu a nebude hrozit při zemních pracích pohy která by mohla poškodit vodovodní řad .

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001


Miroslav Týnek
Mostní technik MH

V Mělníku dne 16.3. 2019

e

01/2018 ze

navrženou
h předpisů
něrnice“),
zuje se, že
Objednateli
e stanoví.
Objednateli
ní rozsahu

kladě cen
Cenu Díla
uvedených
omunikaci
ení možné
y obvyklé
m formou
vedeném

snížení či
Změnový
ednatele a

itku k této
uvisela se
řípadě, že
o ZVZ,
dkládat je

ich vrstev. Stěny

ásledných prací

].

dochází
z/ b zeminy,

III/25934 Dolní Vidim, most ev.č. 25934-3 přes strouhu v obci Dolní Vidim

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 1535/00066001/2018 ze dne 4.6. 2018, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále je „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) Změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnicí, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele
- d) Případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoli formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v tom, že :

1. Nebudou realizovány štětové stěny z důvodu dostatečné soudržnosti podkladních vrstev. Stěny výkopu budou vysahovány v poměru 1 : 1.
2. Nebylo třeba čerpat vodu a to z toho důvodu, že v průběhu výkopových ani následných prací nebyly zjištěny žádné průsaky podpovrchové ani nátokové povrchové vody.
3. Bude vypuštěna svíslá výplň zábradlí a to na základě požadavků zástupce NPÚ .



*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

4. Nebude realizována přeložka vodovodu. Bylo zjištěno, že při stavební činnosti nedochází přímo ke kontaktu s potrubím vodovodu a nebude hrozit při zemních pracích pohyb zeminy, která by mohla poškodit vodovodní řad .

Miroslav Týnek
Mostní technik MH

V Mělníku dne 16.3. 2019