



Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

podepsané 27. února 2015,
Vedené v evidenci objednatele pod číslem S-4237/REG/2015

„Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně - interiéry“

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 708 91 095
DIČ: CZ70891095
zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: 4440000248/6000

dále jen „objednatel“

a

A.M.O.S. DESIGN s. r. o.

se sídlem: Beethovenova 641/9, 602 00 Brno
IČ: 63479982
DIČ: CZ63479982
zastoupený: Peterem Smrekem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: KB Brno – venkov
číslo účtu: 1118930267/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavřely spolu tento Dodatek č. 6 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2015 vedené v evidenci Objednatele pod číslem S-4237/REG/2015 (dále jen „Smlouva“):

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **změna předmětu plnění**. Změny formou změnového listu jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku a vplynuly ze změn a zaměření v místě plnění po dokončení stavebních prací, v souvislosti s koordinací projektu dodávek a stavebních prací a způsobilosti skutečného stavu místa plnění k plnění. Rozsah díla se zužuje takto: položka 15 – odkládací pult, 16 – prosvětlovací pult, 36 – vestavěná skříň + police, 41 - vestavěné skříně dle rozpisu, položky 42 až 46 – policová skříň vestavěná s dvířky, a rozšiřuje takto: položka N70/15 – odkládací pult, 16b - prosvětlovací pult a položku P1 – pódium, vše podle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
2. Předmětem dodatku je **změna kupní ceny vyplývající ze změny předmětu plnění**. Změny jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku a vplynuly ze změn a zaměření v místě plnění po dokončení stavebních prací, v souvislosti s koordinací projektu dodávek a stavebních prací a způsobilosti skutečného stavu místa plnění k plnění.

Bod 3.1 Článku III. Cena za dílo se mění následovně:

- 3.1 *Cena za dílo dle bodu 1.1 je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele, v celkové výši 16 917 550,20 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.*

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 3 552 685,50 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 20 470 235,70 Kč.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoli ze Smluvních stran.
2. Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Středočeského kraje svým usnesením č. 103-32/2016/RK ze dne 26.9.2016.....


Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

V Praze dne 17-10-2016


V Brně dne 30.9.2016

Objednatel
Středočeský kraj


Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek



Zhotovitel
A.M.O.S. DESIGN s.r.o.


Peter Smrek
jednatel společnosti



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN DODÁVKY
„Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně - interiéry“
ZL č. 02 – zrušení položek a dodání nových položek dle skutečné situace, dle rozhodnutí investora

Určeno: Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek

(v kopii Odbor krajského investora, Krajský úřad SK)

Číslo SoD S-4237/REG/2015

Termín plnění: původní 31.8.2015
Nový dle dod. č. 3 – do 2 měsíců ode dne doručení písemné výzvy k plnění

Celková cena díla: 16 926 350,20 Kč bez DPH
20 480 883,70 Kč s DPH

Zhotovitel: A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

IČ: 63479982

Právní osoba: Ing.arch. Vladimír Ambroz

Telefonní spojení: 542 212 898

Popis předmětu informace:

Změnový list – práce související z dodávkou nebo vyplývající z dodávky interiéru

Popis problému:

Zrušené položky úplně: tyto položky zrušeny z důvodu nemožnosti je realizovat v původní usmlouvané podobě a to jak z důvodu neznalosti kurátorské koncepce, tak hlavně z důvodu jiného stavu stavby po rekonstrukci oproti zadávací dokumentaci. Nasmlouvané položky není možné v původních rozměrech umístit a investor je ruší.

Nové položky: tyto položky byly doplněny vzhledem ke změnám koncepce prostoru, případně velikostně upraveny na základě požadavku investora a projektanta.

Pol. 15 – N70 odkládací pult

Zrušení / odpočet 12 650,- Kč bez DPH

Pol. 15b – N70/15 odkládacího pult – nový rozměr vzhledem k situaci a zaměření nová délka 1435 mm

Nová položka 12 450,- Kč bez DPH

Pol. 16 – prosvětlovací pult

Zrušení/odpočet 30 800,- Kč bez DPH

Pol. 16b – prosvětlovací pult nový rozměr vzhledem k situaci a zaměření

Nová položka 30 649,50,- Kč bez DPH

Místnost 1.01a – změna dle dispozic investora a projektanta:

Pol. 36 – N71 – 2x

Zrušení/odpočet 44 044,- Kč bez DPH

Místnost 1.01b – změna dle dispozic investora a projektanta:

Zrušení položek bez náhrady 41, 42, 43, 44, 45, 46 (levá strana místnosti), nová 41b:

Pol. 41 vestavěné skříně dle rozpisu

Zrušení/odpočet 88 000,- Kč bez DPH

Pol. 41b vestavěné skříně dle rozpisu nově upraveno na rozměr místnosti

Nová položka 86 600,- Kč bez DPH

Pol. 42 policová skříň vestavěná s dvířky – 2x

Zrušení/odpočet 17 600,- Kč bez DPH

Pol. 43 policová skříň vestavěná s dvířky

Zrušení/odpočet 8 580,- Kč bez DPH

Pol. 44 policová skříň vestavěná s dvířky

Zrušení/odpočet 11 990,- Kč bez DPH

Pol. 45 policová skříň vestavěná s dvířky

Zrušení/odpočet 9 790,- Kč bez DPH

Pol. 46 policová skříň vestavěná s dvířky

Zrušení/odpočet 11 869,- Kč bez DPH

Pódium v místnosti 1.01b – P1

podium dle výkresové dokumentace – ukončené OSB záklopem

Nová položka 98 870,- Kč bez DPH

Čeho se zhotovitel domáhá:

Částka - odpočet za zrušené položky celkem: 235 323,- Kč bez DPH

Částka - navýšení za nové položky celkem: 226 523,- Kč bez DPH

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: s ohledem na pokročilé datum a souvislost s dalšími částmi zařizovaného objektu co nejdříve.

Prohlášení

Jedná se o dodatečné dodávky od téhož dodavatele, s nímž již byla uzavřena smlouva, které jsou určeny jako částečná náhrada zrušené původní dodávky a to za předpokladu, že by změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat zboží odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost nebo by znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě.



A.M.O.S. DESIGN s.r.o.
Křižkova 1111/10, Praha 1
110 00, IČO: 252 24 171, DIČ: CZ25224171

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Změnový list č.2

Název zakázky: Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea v Kolíně - Interiéry
Sod 5-4237/RE/6/2015

Změnový list č.2

položka výkazu výměr	nová označení položka VV	Zkrácený popis	Castka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíly a odpočty			použité normy		
			ks	cena (Kč)	celkem	ks	cena (Kč)	celkem	ks	cena (Kč)	celkem		sažba DPH	cena celkem vč. DPH
15	N70	odkládací pult	1	12 650,00	12 650,00	-1	12 650,00	-12 650,00	-1	12 650,00	-12 650,00	21%	-15 306,50	průměr, rozměry
	N70/15	odkládací pult	0	0,00	0,00	1	12 450,00	12 450,00	1	12 450,00	12 450,00	21%	15 064,50	nová položka
16		prosvětlovací pult	1	30 800,00	30 800,00	1	30 800,00	30 800,00	-1	30 800,00	-30 800,00	21%	-37 268,00	průměr, rozměry
	16b	prosvětlovací pult	0	0,00	0,00	1	30 649,50	30 649,50	1	30 649,50	30 649,50	21%	37 085,90	nová položka
36		vestavná skříň + police	2	22 022,00	44 044,00	-1	22 022,00	-22 022,00	-2	22 022,00	-44 044,00	21%	-53 293,24	průměr
41		vestavné skříň dle rozpisu	1	88 000,00	88 000,00	-1	88 000,00	-88 000,00	-1	88 000,00	-88 000,00	21%	106 480,00	průměr
	41b	vestavné skříň dle rozpisu	0	0,00	0,00	1	86 600,00	86 600,00	1	84 553,50	84 553,50	21%	101 309,74	nová položka
42		policevá skříň vestavná s dvířky	2	8 800,00	17 600,00	-2	8 800,00	-17 600,00	-2	8 800,00	-17 600,00	21%	-21 296,00	průměr
43		policevá skříň vestavná s dvířky	1	8 580,00	8 580,00	-1	8 580,00	-8 580,00	-1	8 580,00	-8 580,00	21%	-10 381,80	průměr
44		policevá skříň vestavná s dvířky	1	11 990,00	11 990,00	-1	11 990,00	-11 990,00	-1	11 990,00	-11 990,00	21%	-14 507,90	průměr
45		policevá skříň vestavná s dvířky	1	9 790,00	9 790,00	-1	9 790,00	-9 790,00	-1	9 790,00	-9 790,00	21%	-11 845,90	průměr
46		policevá skříň vestavná s dvířky	1	11 869,00	11 869,00	-1	11 869,00	-11 869,00	-1	11 869,00	-11 869,00	21%	-14 361,49	průměr
	P1	podlům	1	98 870,00	98 870,00	1	98 870,00	98 870,00	1	98 870,00	98 870,00	21%	119 632,70	nová položka

vícepráce	226 523,00
méněpráce	-235 323,00
Cena dle bez DPH Sod, vč. Zl 1	16 926 350,20
DPH 21%	3 554 533,50
Cena dle vč.DPH	20 480 883,70
	20 480 883,70
	20 480 883,70
	20 480 883,70



