



## DOHODA O NAROVNÁNÍ ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: **S-4680/DOP/2018**

číslo dodavatele: 118029/SaM/CL/2018

„II/273 Mšeno, průtah“

### Smluvní strany

Objednatel č. 1

#### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na zákl. usnesení Rady kraje č. 044-13/2019/RK ze dne 8.4.2019

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:

dále také „**Objednatel č. 1**“

a

Objednatel č. 2

#### **Město Mšeno**

se sídlem: Náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno

IČ: 00237078 DIČ: CZ00237078

zastoupený: Ing. Martinem Machem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu

dále také „**Objednatel č. 2**“, oba objednatelé společně dále také „**Objednatelé**“

a

Zhotovitel

#### **SaM silnice a mosty a.s.**

se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lipa

IČO: 25018094 DIČ: CZ25018094

zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vl. 972

bankovní spojení: KB Česká Lipa číslo účtu

dále jen „**Zhotovitel**“

**Objednatelé a Zhotovitel** (společně také dále jako „**Smluvní strany**“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) tuto Dohodu o narovnání (dále jen



„Dohoda“):

## Článek 1.

### Předmět Dohody o narovnání

- 1.1. Na základě Smlouvy č. **S-4680/DOP/2018** ze dne 10. 07. 2018 na akci „**II/273 Mšeno, průtah**“ (dále jen „**Smlouva**“) provádí Zhotovitel pro Objednatele zhotovení díla - stavby „**II/273 Mšeno, průtah**“ (dále jen „**Dílo**“). Předmět Díla je podrobněji definován v Článku I. Smlouvy. Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši stanovené v Článku III. Smlouvy. Zhotovitel se dle 3. 2 Smlouvy zavázal dokončit celé Dílo nejpozději do termínu do 20 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště, ke kterému došlo dne 12.7.2018 tj. do 29.11.2018. Žádost o posun termínu byla zaslána Zhotovitelem dne 21. 11. 2018. Zhotovitel žádal včas o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě, ale z důvodu administrativních průtahů na straně Středočeského kraje, již není možné Dodatek č. 1, jehož předmětem by bylo prodloužení termínu plnění, uzavřít po uplynutí tohoto termínu. Z toho důvodu se jedná o dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda“).
- 1.2. Zhotovitel požádal o posun termínu na základě zjištění v rozpracovanosti stavby, způsobených zejména průtahy archeologického průzkumu, rozsahem prací na vodovodních přípojkách k RD, nevyhovujícím stávajícím stavem vodovodní kanalizace a ekologickou sanací staré nádrže PHM atd.
- 1.3. Na základě vzniklých problémů při řešení realizace stavby a administrativních průtahů dochází ke změně termínu plnění díla stanoveného Smlouvou.
- 1.4. Doba zhotovení díla uvedená v čl. 2.1. Smlouvy se mění z 20 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště **na termín do 31.5.2019.**
- 1.5. Příloha č. 7 Smlouvy se nahrazuje novým časovým Harmonogramem, který je přílohou č.3 této Dohody.

## Článek 2.



Touto dohodou se Zhotovitel zavazuje kompletně dokončit Dílo (v souladu 3. 2 Smlouvy) **nejpozději do termínu 31. 5. 2019.**

2.1. Objednatel se zavazuje k tomu, že na Zhotoviteli nebude pro prodlení narovnané touto dohodou uplatňovat smluvní sankce ze Smlouvy.

### Článek 3.

- 3.1. Tato Dohoda se týká pouze povinností spojených s termínem plnění uvedeném v článku 2 této Dohody.
- 3.2. Veškerá další ustanovení a povinnosti plynoucí ze Smlouvy o dílo č. **S-4680/DOP/2018** ze dne 10. 07. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.3. Tato Dohoda je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž dva dostane Zhotovitel a 5 Objednatelé, každý stejnopis má platnost originálu.
- 3.4. Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 044-13/2019/RK ze dne 8.4.2019.
- 3.5. Tato Dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel č. 1 do 30 dnů od jejího podpisu.

**Příloha č. 1:** Usnesení Rady města Mšena

**Příloha č. 2:** Usnesení Rady Středočeského kraje

**Příloha č. 3:** Časový harmonogram plnění

V České Lípě dne 15.4.2019

Zhotovitel

**SaM silnice a mosty a.s.**

Ing. Dušan Drahoš

předseda představenstva a ředitel podniku



V Praze dne 06-05-2019

Objednatel č. 1

**Středočeský kraj**

Martin Herman

radní pro oblast investic  
a veřejných zakázek




Objednatel č. 2

**Město Mšeno**


Ing. Martin Mach,  
starosta města





- Aktuálně zbývá
- Plán zbývá
- Fyzické plnění VF
- Fyzické plnění OFA
- Provedení položky
- Investiční záměr
- Původní plán
- Bilanční plán
- Datum poslední aktualizace
- Technologické pauzy
- Kritickou cestu
- Rozborové položky
- Technologické vazby

Časový průběh cen pro 118029S-II/273 Mšeno, průtah



118029S (začátek: 1.12.2018 - konec: 31.5.2019)

**S a M** silnice a mosty a.s.  
 Máchova 1129 IČ 25 01 80 94  
 470 01 DIČ CZ25018094  
 Česká Lípa 487 834 467-8

