

Dodatek č. 1

Prováděcí smlouvy č. objednatele S-0028/DOP/2018 ze dne 12. 2. 2018
k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017

**na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících prací na akci:
„II/229 Lišany, obchvat – PD“**

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL Středočeský kraj


se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený ve věcech smluvních: Martinem Hermanem, radním pro oblast
investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6

číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. ZHOTOVITEL - Společnost: M + M: RS PP Středočeský kraj

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. – vedoucí člen Společnosti

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

IČO: 48588733, DIČ: CZ 48588733

zastoupena Ing. Radko Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č. účtu: 

a

Zhotovitel – Člen sdružení:

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a

Zhotovitel – Člen sdružení:

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zastoupena Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu [REDACTED]

a

Zhotovitel – Člen sdružení:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zastoupena Ing. Iljou Hustým, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitel – Člen sdružení:

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

Zastoupena Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. [REDACTED]

Na základě Plné moci ze dne 11. 4. 2018, pověřil vedoucí člen Společnosti zastupováním ve všech věcech souvisejících s veřejnou zakázkou „II/229 Lišany, obchvat – PD“ dalšího člena Společnosti – **SHB, akciovou společnost.**

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Hubert Řehulka, MBA

Kontakt: tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Erich Konečný

Kontakt: tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé),
anebo společně též jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-0028/DOP/2018 ze dne 12.2.2018, na akci „II/229 Lišany, obchvat – PD“, kterým se články Prováděcí smlouvy mění takto:

Článek I.
Předmět smlouvy – se doplňuje o bod g)

- g) Na základě nového zjištění o ukončení samostatné přípravy rekonstrukce mostu ev. č. 229-021 požaduje objednatel nad rámec původní specifikace projekt demolice a projekt nového mostního objektu ev. č. 229-021, vč. projektové dokumentace dalších vyvolaných objektů - přeložky vodovodu, přeložky VO a přeložky NTL plynovodu. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci v rozsahu stanoveném v Dodatku č. 1 do kompletní dokumentace předmětné stavby.

Článek II.
Cena za dílo se doplňuje o body, h, i a j

h. Dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu objektů dle Dodatku č. 1

bez DPH:	159 000,00 Kč
DPH:	33 390,00 Kč
včetně DPH:	192 390,00 Kč

i. Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu objektů dle Dodatku č. 1

bez DPH:	186 000,00 Kč
DPH:	39 060,00 Kč
včetně DPH:	225 060,00 Kč

j. Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu objektů dle Dodatku č. 1

bez DPH:	108 000,00 Kč
DPH:	22 680,00 Kč
včetně DPH:	130 680,00 Kč

Podrobná kalkulace prací dle Dodatku č. 1 je předmětem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1

Rekapitulace ceny

Cena dle Prováděcí smlouvy bez DPH	9 398 750,00 Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy – DPH 21 %	1 973 737,50 Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy – vč. DPH	11 372 487,50 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 – Nová cena díla bez DPH	453 000,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 – DPH 21 %	95 130,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 – Nová cena díla vč. DPH	548 130,00 Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy + Dodatek č. 1	9 851 750,00 Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy + Dodatek č. 1 – DPH 21 %	2 068 867,50 Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy + Dodatek č. 1 – vč. DPH	11 920 617,50 Kč

Článek III.
Doba a místo plnění – se doplňuje v odst. 1

Koncept DÚR v rozsahu objektů dle Dodatku č. 1, včetně aktualizace již odevzdaného konceptu DÚR, – do 15 pracovních dnů od podpisu Dodatku č. 1.

Čistopis DÚR – do 2 týdnů od schválení konceptu aktualizované DÚR objednatelem.

Ostatní termíny dle Článku III. Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.

IV.
Ostatní ustanovení

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-0028/DOP/2018 ze dne 12. 2. 2018 k Rámcové smlouvě č. S-0453-DOP/2017, jejíž ostatní ustanovení nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotovena v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-0028/DOP/2018 ze dne 12. 2. 2018 k Rámcové smlouvě č. S-0453-DOP/2017 byla schválena Radou kraje Usnesením č.033-15/2019/RK dne 25.4.2019

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jejím obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, účinnost dnem vložení do registru smluv.

V Ostravě dne:
za zhotovitele



Ing. Hubert Rehulka, MBA
člen představenstva
SHB, akciová společnost



V Praze dne: 03 -06- 2019
za objednatele



Martin Herman,
radní pro oblast investic
a veřejných zakázek



II/229 Lišany, obchvat - PD, Kalkulace prací dle Dodatku č. 1				
Objekt	Název objektu	Počet hodin	Kč/hod.	Cena
	Dokumentace pro územní rozhodnutí			159 000,00 Kč
SO 207	Most na stávající silnici II/229 přes odpad z rybníka	88	750	66 000,00 Kč
SO 341	Přeložka vodovodu v obci Lišany	32	750	24 000,00 Kč
SO 442	Přeložka VO obce Lišany (SO 207)	32	750	24 000,00 Kč
SO 531	Přeložka NTL plynovodu DN 200 u mostu SO 207	60	750	45 000,00 Kč
	Dokumentace pro stavební povolení			186 000,00 Kč
SO 207	Most na stávající silnici II/229 přes odpad z rybníka	200	750	150 000,00 Kč
SO 341	Přeložka vodovodu v obci Lišany	32	750	24 000,00 Kč
SO 442	Přeložka VO obce Lišany (SO 207)	8	750	6 000,00 Kč
SO 531	Přeložka NTL plynovodu DN 200 u mostu SO 207	8	750	6 000,00 Kč
	Dokumentace pro provádění stavby			108 000,00 Kč
SO 207	Most na stávající silnici II/229 přes odpad z rybníka	88	750	66 000,00 Kč
SO 341	Přeložka vodovodu v obci Lišany	24	750	18 000,00 Kč
SO 442	Přeložka VO obce Lišany (SO 207)	16	750	12 000,00 Kč
SO 531	Přeložka NTL plynovodu DN 200 u mostu SO 207	16	750	12 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 453 000,00 Kč

DPH 21% 95 130,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 548 130,00 Kč

V Ostravě, dne 14. 5. 2019



Ing. Hubert Řehulka, MBA
člen představenstva
SHB, akciová společnost

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava
IČ 25324365 | tel. +420 595 155 211

