

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ze dne 23. 9. 2016, vedené v evidenci objednatele pod číslem S-15574/REG/2016

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 708 91 095

zastoupený Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

zastoupený: Ing. Rastislavem Súřovským, vedoucím odštěpného závodu DS STŘED

zplnomocnění na základě plné moci:

Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha

Vlastimila Švajcrová, vedoucí obchodního oddělení

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely spolu tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo
ze dne 23. 9. 2016, vedené v evidenci objednatele pod číslem S-15574/REG/2016
(dále jen „Smlouva“):

Čl. I.

Předmět Dodatku

1. Tento Dodatek je uzavírán na základě vyjádření Městského úřadu Hostivice, ze dne 10. 10. 2016, č.j. 07708/16/ŽP. Uvedené vyjádření tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Vzhledem k obsahu předmětného vyjádření se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Do čl. I. odst. 1.4. se na konec doplňuje nová odrážka s následujícím zněním:
„- úprava alejí podél cyklostezky – díla, v souladu s vyjádřením Městského úřadu Hostivice, ze dne 10. 10. 2016, č.j. 07708/16/ŽP, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku.“
 - b) Původní znění čl. II. odst. 2.1. se zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v čl. I. bodu 1.1. a 1.4. této smlouvy v termínu do 13. 12. 2016 v souladu s Přílohou č. 2 tohoto Dodatku – Harmonogram plnění – časový a finanční.“

c) Původní znění čl. III. odst. 3.1. se zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Cena za dílo dle článku I. této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 5 874 099,67 Kč (slovy: Pětmilionůosmset-sedmdesátčtyřtisícenuladevadesátdevět,67), bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1 233 560,93 Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH tak činí 7 107 660,60 Kč (slovy: Sedmmilionůstosedmtisícšestsetšedesát,60)“.

d) Původní znění čl. III. odst. 3.2. se zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) za zhotovení vlastní stavby činí:

cena bez DPH	5 601 613,51 Kč
DPH	1 176 338,84 Kč
cena včetně DPH	6 777 952,35 Kč

b) za provedení plnění uvedených v čl. I. bodu 1.4. této smlouvy (neobsažených v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy) činí:

cena bez DPH	84 012,16 Kč
DPH	17 642,55 Kč
cena včetně DPH	101 654,71 Kč

c) za úpravu dřevin podle přílohy č. 3 tohoto Dodatku

cena bez DPH	188 474,00 Kč
DPH	39 579,54 Kč
cena včetně DPH	228 053,54 Kč

Kontrolní součet činí:	Celková cena bez DPH	5 874 099,67 Kč
	DPH celkem	1 233 560,93 Kč

Celková cena včetně DPH 7 107 660,60 Kč“

e) V souladu se změnou termínu pro provedení díla dochází i k aktualizaci Harmonogramu plnění – časového a finančního. Aktuální Harmonogram plnění – časový a finanční, tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoli ze Smluvních stran.
2. Tento Dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. 049-36/2016/RK ze dne 31. 10. 2016.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i následující přílohy:

Příloha č. 1 – Vyjádření Městského úřadu Hostivice č.j. 05142/16/Spr
a č.j. 07708/16/ŽP ze dne 10. 10. 2016

Příloha č. 2 – Aktualizovaný Harmonogram plnění – časový a finanční

Příloha č. 3 – Cenová nabídka na arboristické úpravy

07 -11- 2016

V Praze dne _____ 2016

Zhotovitel



Ing. Richard Franc
ředitel oblasti Praha



Vlastimila Švajcrová
vedoucí obchodního oddělení

 **SWIETELSKÝ** ¹²
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
ČR - 186 00 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Objednatel



Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmana



MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE**Odbor životního prostředí**

Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice

Vyřizuje: Karel Kerouš
Tel: 220 397 141
E-mail: kerous@hostivice.eu
Spis. zn.: 07708/16/ŽP
Naše č.j.: 07708/16/ŽP
Datum: 10.10.2016

**Vážený pan
Jan Šugár
Solnická 89
190 00 Praha 9**

Vyjádření k žádosti

Městský úřad Hostivice, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy (dále jen „správní orgán“), příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), obdržel dne 07.10.2016 žádost pana Jana Šugára o vyjádření k provedení úprav dřevin ve stromořadích podél dráhy Kladenské cyklostezky v katastrálních území Hostivice, Litovice.

Důvodem úprav dřevin je příprava akce „Údržba Kladenské cyklostezky“, v rámci které dojde ke změně povrchu tělesa komunikace, včetně úprav jejích krajnic, za použití těžké stavební mechanizace (nákladní automobily, bagrovací technika). Z uvedeného vyplývá nutná potřeba úprav korun jednotlivých stromů přesahujících do pojezdného profilu cyklostezky. Tím dojde k významnému dotčení většiny vzrostlých a zapojených stromů, které tvoří mnohočetné liniové aleje 'de facto' v celé délce tělesa cyklostezky.

Vzhledem k tomu, že správnímu orgánu jsou velmi dobře známy poměry a místní specifika budoucí stavby, včetně druhové skladby dřevin a jejich kvalitativního stavu a s vědomím, že předmětná žádost byla podána v rámci umožnění pohybu techniky v celé délce oprav cyklostezky, správní orgán, jako orgán ochrany přírody, požaduje dodržení níže uvedených podmínek:

1. Vylučují se jakákoliv mechanická poškození dřevin stavební technikou a pro úpravy korun a obecně nadzemních částí stromů požadujeme respektování dikce § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., s odkazem na znění § 2 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění.
2. Nutné redukce korun stromů budou provedeny odborným zásahem, při kterém bude plně respektován druh, stáří a současný stav konkrétních dřevin. Redukční vertikální nebo obvodové řezy, případně zvýšení spodních okrajů korun stromů, s důrazem na vyváženost koruny tak, aby nedošlo k destabilizaci nebo porušení statiky stromů, může provést pouze odborná, specializovaná firma či osoba s prokazatelnými referencemi ukázek své dosavadní praxe.
3. Zásahy do dřevin budou vedeny dle ověřených zásad sadovnické praxe a při respektování dendrologických podmínek pro jednotlivé druhy dřevin, resp. stromů.



4. Vylučují se jakékoliv zásahy, kterými by mohly být poškozeny podzemní části stromů (kořenové systémy).
5. Žádáme o oznámení firmy či osoby, která bude nutné zásahy do stromů provádět, předem a zároveň o sdělení termínu zahájení úprav stromů.
6. Likvidace vyřezané hmoty je možná štěpkováním s rozprostřením štěpky na místě tak, aby báze kmenů stromů nebyly zahrnuty.
7. Umožňujeme likvidaci solitérních keřů, které spontánně vyrostly u krajnice cyklostezky, bez vydání rozhodnutí ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.


Toto vyjádření není vyjádřením ani závazným stanoviskem ve smyslu § 154 a 149 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.



Karel Kerouš
oprávněná úřední osoba

Městský úřad Hostivice
Husovo nám. 13
253 80 HOSTIVICE
- 8 -

PŘEDAL DNE: 10.10.2016





MĚSTO HOSTIVICE STAROSTA

Musovo nám. 13, 253 80 Hostivice

Vyřizuje: Ing. I. Staňková
e-mail: stanikova@hostivice.eu
tel. 220 397 122
Naše č.j.: 05142/16/Spr

Krajský úřad Středočeského kraje
K rukám
p. Daniela Janíka, investiční referent odboru
krajského investora

Vážení,

sdělujeme Vám, že Město Hostivice se důrazně ohrazuje k způsobu projednání (neprojednání) opravy cyklostezky, o které bylo informováno opožděně – dne 29.9.2016, a to velice kuse – bez možnosti seznámení se s projektovou dokumentací, projednání záměru v orgánech města a zejm. bez znalosti značného rozsahu této opravy.

Na základě společného jednání zde v Hostivici dne 5.10.2016 v souvislosti se zprávou o opravě cyklostezky Praha – Hostivice- Kyšice (Kladenská cyklostezka), město Hostivice požaduje splnění následujících bodů:

zajištění doprovodných ajejí ve východní a západní části cyklostezky proti možnému poškození realizací stavby. Jak ze snora uvedeného jednání vyplynulo, je nezbytné provést úpravy nadzemních částí stromů přesahujících svými korunami do jezdního profilu cyklostezky. Vzhledem k rozsahu a náročnosti nutných zásahů se k věci vyjádříme samostatným sdělením na základě vašeho písemného podnětu.

- před započatím stavebních prací požadujeme, aby zásahy do dřevin realizovala odborná firma, jejíž výběr odsouhlasí odbor životního prostředí MěÚ Hostivice

- v případě poškození stromů či jejich úhynu v období následujících tří let, budou tyto stromy dle požadavku odboru životního prostředí Hostivice investorem nahrazeny

- zároveň při opravě bude vyřešena a provedena úprava cyklostezky tak, aby z tělesa stavby, zejm. z bočního profilu byly odstraněny vystupující kameny a zvolit takovou finální úpravu, aby bylo možné tuto část silničně udržívat a sekat.

- po dobu stavby bude zajištěno čištění navazujících komunikací a tyto komunikace budou městu v bezvadném stavu předány po ukončení stavby, což bude protokolárně stvrzeno.

Domináme se, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, že oprava není dostatečně projednána a připravena. Za dobu provozu na cyklostezce si nejsme vědomi stížností, které by nás opravňovaly k názoru, že takto rozsáhlá oprava je nutná.

Na základě našich obav o dostatečnou ochranu majetku města, žádáme aby Středočeský kraj ve věci s městem spolupracoval a zaručil hodnověrným způsobem výše uvedené podmínky, bez jejichž splnění město Hostivice nemůže s realizací akce souhlasit.

Jaroslav Kratochvíl,
starosta města Hostivice

IC
62-41732

telefon
220 397 120

fax
220 982 168

e-mail
starosta@hostivice.eu

internet
www.hostivice-mesto.cz

[Handwritten signature]

"Oprava cyklostezky Praha - Hostivice - Kyšice"

Harmonogram plnění – časový a finanční

Název / Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Cena celkem [Kč bez DPH]
Zahájení prací										
CYKLOSTEZKA - VÝCHOD										2 135 760,00
CYKLOSTEZKA - STŘED										309 738,54
CYKLOSTEZKA - ZÁPAD										3 156 114,97
ARBORISTICKÉ PRÁCE										188 474,00
Dokončení stavby										
plnění dle čl. I. bodu 1.4. SOD										84 012,16
Finanční plán po měsících [Kč bez DPH]		2 100 000,00			3 170 000,00			604 099,67	PROSINEC	5 874 099,67
		ŘÍJEN			LISTOPAD					

Termín zahájení prací: 13.10.2016

Termín dokončení prací: 13.12.2016

Lhůta výstavby: 2 měsíce

Návrh přípravy způsobu realizace

- Osazení dočasného dopravního značení
- Odstranění křovin a výchovné řezy korun stromů
- Zemní práce
- Recyklace za studena na místě s použitím stávajícího materiálu nebo
- Odstranění horní konstrukční vrstvy a následná pokládka nestmeleného materiálu s pojivem + úprava zemní frézou a následné zhutnění
- Odstranění dočasného dopravního značení

V Praze dne

Ing. Richard Franc
ředitel oblasti Praha

Vlastimila Svajcrová
vedoucí obchodního oddělení



SWIETELSKY
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
ČR - 186 00 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Pr. č. 2

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5



SWIETELSKY stavební s. r. o.
Odstěpný závod Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8
Telefon: + 420 296 177 800
Fax: + 420 296 177 829
E-mail: office-praha@swietelsky.cz
Internet: www.swietelsky.cz

Váš dopis značky / ze dne: -

Naše značka: HP/01/2016

Vyřizuje/linka :

Helena Populová, tel. 702 205

795

V Praze

17. 10. 2016

h.populova@swietelsky.cz

Cenová nabídka – „Oprava cyklostezky Praha – Hostivice – Kyšice, arboristické práce“

Vážení,

na základě vyjádření a požadavků Městského úřadu Hostivice, odboru životního prostředí ze dne 10. 10. 2016, si Vám dovolujeme zaslat cenovou nabídku na arboristické úpravy v požadovaném rozsahu v okolí výše uvedené stavby.

Nabídková cena

Celková cena bez DPH:

188.474,00 Kč

DPH 21%:

39.579,54 Kč

Celková cena s DPH:

228.053,54 Kč

Nabídková cena je podmíněna realizací v 10/2016.

Za firmu SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Richard Franc
ředitel oblasti Praha

Vlastimila Švajcrová
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Nabídkový rozpočet – rozsah cenové nabídky

SWIETELSKY ¹²
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
ČR - 186 00 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne :
Databáze:
Nabídka číslo:

stavba: Oprava cyklostezky Praha-Hostivice-Kyšice

Arboristické práce - VÍCEPRÁCE

	Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	001	Výchovné řezy	171,000	ks	744,00	127 224,00
2	002	Likvidace odpadu štěpkováním vč. rozprostření	1,000	kpl	61 250,00	61 250,00
CELKEM			Odbytová cena bez DPH :			188 474,00

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	188 474,00
	21,00	39 579,54	Odbytová cena s DPH :	228 053,54

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

✍