



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**DODATEK Č. 12
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

TENTO DODATEK Č. 12 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** akce „**Památník národního útlaku a odboje v Panenských Březanech**“ uzavřené dne 30. 5. 2014, evidenční číslo přidělené z evidence smluv S-1059/KUL/2014, ve znění jejích dodatků (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: 4440009090/6000

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

MTStav Příbram s.r.o.

sídlo: K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI – Březové Hory
zastoupená: Martin Pečenka, jednatel společnosti
IČ: 27240088
DIČ: CZ27240088
bankovní spojení: ČSOB a.s., ČS a.s.
číslo účtu: 195792086/0300, 530325339/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 106893

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FUNDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 12 se znění Článku III. Smlouvy mění následovně:

Článek III. Cena za dílo

3.1. V souladu s Čl. III odst. 3.4. se smluvní strany dohodly na změnách rozsahu díla formou méněprací. Změny rozsahu díla jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

3.2. Vzhledem ke shodě na rozsahu méněprací se smluvní strany dohodly na změně celkové částky uvedené v Čl. III odst. 3.2. Smlouvy a to následovně:

	změna (+/-)	bez DPH	s DPH
SoD po dodatku č. 11		25.947.894,53 Kč	31.396.952,38 Kč
Méněpráce - Horní zámek	- 8.232,12 Kč	25.939.662,41 Kč	31.386.991,52 Kč
Méněpráce - Kancelář ředitele	- 35.590,15 Kč	25.904.072,26 Kč	31.343.927,43 Kč

3.3. Konečná cena díla tedy činí **25.904.072,26 Kč bez DPH, 31.343.927,43 Kč s DPH**. Výše ceny je konečná, závazná a obsahuje všechny případné náklady Zhotovitele včetně poplatků.

Článek II.

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2. Tento Dodatek č. 12 se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá ze Smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

2.3. Tento Dodatek č. 12 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Tento Dodatek č. 12, schválený Usnesením Rady Středočeského kraje č. 032-37/2016/RK ze dne 7.11.2016, splňuje podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

Přílohy:

příloha č. 1 – změnový list č. 15

11 -11- 2016

V Praze dne

OBJEDNATEL

Středočeský kraj

Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana
pro oblast investic a veřejných zakázek



11 -11- 2016

V Praze dne

ZHOTOVITEL



MTStav Příbram s.r.o.
Martin Pečenka, jednatel společnosti



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“**

Určeno: Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek
(v kopii Odbor investic, Odbor kultury, Krajský úřad SK)

Číslo SoD: S-1059/KUL/2014

Termín plnění: 30.9.2016

Celková cena díla: 25 947 894,53 Kč bez DPH, tj. 31 396 952,38 Kč vč.DPH

Zhotovitel: MTStav Příbram s.r.o.

IČ: 27240088

Oprávněná osoba: Martin Pečenka, jednatel

Telefonní spojení: 318637019

Popis předmětu informace: změna rozsahu díla a ponížení ceny díla – veřejné zakázky
„Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“

Popis problému: V souladu s bodem 3.5 Smlouvy o dílo č. S-1059/KUL/2014 je předkládáno snížení ceny díla o práce a dodávky, které po odsouhlasení objednatelem nebyly oproti projektové dokumentaci zhotovitelem provedeny. Jedná se o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č. 15 (viz příloha).

Čeho se zhotovitel domáhá: Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: ihned

Datum, podpis oprávněné osoby

V Příbrami dne 2.11.2016

Martin Pečenka – jednatel

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatelem:



Změnový list č.	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce:	Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech

Popis změny	odečtení položek k rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dodávce díla, které investor nechce realizovat
Specifikace změny	jedná se o práce, které se nebudou provádět z původní projektové dokumentace
Zdůvodnění změny	

Vypracovala:

Michaela Kovalčíková

tel. 773 223 300

email: kovalcikova@mtstav.cz

Datum:

Zhotovitel: MTStav Příbram, s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI - Březové Hory

<i>jméno</i>	<i>podpis</i>	<i>datum</i>
Martin Pečenka		11. 2016



Schválil:

<i>Inženýr stavby / TDI</i>		
<i>projektant / AD</i>		
<i>zadavatel / objednatel</i>		

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1 SO 01 Horní zámek				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 380	766 TRU 37	Konstrukce truhlářské Nový sokl dřevěný TR8	m	-15,407	235,64	-3 630,51
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-3 630,51
Díl: 416	775 775 98-1112 RS	Podlahy vlysové a parketové Lišta přechodová, stejná výška krytin elox - bronz	m	-6,90	666,90	-4 601,61
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				-4 601,61

Stavba : Objekt :		Památník národního odboje v Panenských Břežanech 1 SO 03 Kancelář ředitele				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 199	766 TRU 03	Konstrukce truhlářské Kuchyňská linka vč. vybavení dle specifikace 1,25 m	soubor	-1,00	10 208,02	-10 208,02
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-10 208,02
Díl: 261	M21 M21 S 05	Elektromontáže Svitidlo nouzové 8W 1 hod vč. zdroje	kus	-5,00	889,20	-4 446,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				-4 446,00
Díl: 284	M22 M 22 EZS 01	Montáž sdělovací a zabezp.tech Ústředna v uzamykatelné skříni vč. záložních baterií	soubor	-1,00	1 990,03	-1 990,03
285	M 22 EZS 02	Detektor pohybu/tříštění skla	kus	-6,00	860,75	-5 164,50
286	M 22 EZS 03	Detektor kouře	kus	-2,00	818,06	-1 636,12
287	M 22 EZS 04	Sířena vnitřní	kus	-1,00	674,01	-674,01
288	M 22 EZS 05	Sířena venkovní	kus	-1,00	1 075,93	-1 075,93
289	M 22 EZS 06	Klávesnice	kus	-1,00	2 141,19	-2 141,19
290	M 22 EZS 07	Rozbočovač sběrnice v krabici	kus	-4,00	1 172,85	-4 691,40
291	M 22 EZS 08	Kabel sběrnice	m	-70,02	16,01	-1 120,70
292	M 22 EZS 10	Trubka D 20 s protahovacím drátem	m		7,11	
293	M 22 TELE 01	Zásuvka 2RJ45	kus	-3,00	120,04	-360,12
294	M 22 TELE 02	Krabice přístrojová vč. vysekání lůžka	kus	-3,00	31,12	-93,36
295	M 22 TELE 04	Trubka D 16 s protahovacím drátem	m		6,22	
296	341-21044	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm	m	-45,04	5,34	-240,30
297	M 22 01	Pomocný a spojovací materiál	soubor	-1,00	889,20	-889,20
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				-20 076,87
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště	%	2,00	-429,63	-859,26
	Celkem za	VRN Vedlejší rozpočtové náklady				-859,26

ODPOČTY CELKEM bez DPH:

-43 822,27

V Příbrami dne 1.11.2016



