



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Dodatek  
ke SMLouvě o dílo č.6**

číslo objednatele č.1: S-5139/DOP/2015

číslo objednatele č.2: 395/2015/SOD

**„Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek  
Kolovratská-Kuříčko“**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

**Smluvní strany**

Objednatel č. 1

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných  
zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Objednatel č. 2

**Město Říčany**

se sídlem Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

zastoupené Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Arch. Dominik Landkammer

IČO: 00240702 DIČ: CZ00240702

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Říčany, číslo pčtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Zhotovitel

**ROBSTAV stavby k.s.**

se sídlem Pražská 483, 397 01 Písek

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A,  
vločka 11191

jednající Ing. Petr Čechal, vedoucí závodu Písek, na základě plné moci

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento  
dodatek č.6 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy objednatele S-5139/DOP/2015, ze dne 1.7.2015,  
kterým se upravuje cena díla.

#### Článek I.

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 1.7.2015 uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy  
objednatele S-5139/DOP/2015, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „Rekonstrukce  
komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská-Kuříčko“.

1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje původní celková cena za dílo dle SOD:

Cena za dílo bez DPH (včetně ZBV č. 1-4) -	31.381.823,11 Kč
DPH v platném znění -	6.417.543,63 Kč
Celková cena vč. DPH -	37.799.366,74 Kč

Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV č.5:

Cena za ZBV č.5 bez DPH -	66.332,60 Kč
DPH v platném znění -	13.929,85 Kč
Celková cena ZBV č.5 vč. DPH -	80.262,45 Kč

Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV č.6:

Cena za ZBV č.6 bez DPH -	-309.368,90 Kč
DPH v platném znění -	-64.967,47 Kč
Celková cena ZBV č.6 vč. DPH -	-374.366,37 Kč



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV č.7:

Cena za ZBV č.7 bez DPH -	123.741,68 Kč
DPH v platném znění -	25.985,75 Kč
Celková cena ZBV č.7 vč. DPH -	149.727,43 Kč

Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV č.8:

Cena za ZBV č.8 bez DPH -	-54.692,90 Kč
DPH v platném znění -	-11.485,51 Kč
Celková cena ZBV č.8 vč. DPH -	-66.178,41 Kč

Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV č.9:

Cena za ZBV č.9 bez DPH -	218.340,56 Kč
DPH v platném znění -	45.851,52 Kč
Celková cena ZBV č.9 vč. DPH -	264.192,08 Kč

Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV č.10:

Cena za ZBV č.10 bez DPH -	50.498,00 Kč
DPH v platném znění -	10.604,58 Kč
Celková cena ZBV č.10 vč. DPH -	61.102,58 Kč

Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV č.11:

Cena za ZBV č.11 bez DPH -	12.355,17 Kč
DPH v platném znění -	2.594,59 Kč
Celková cena ZBV č.11 vč. DPH -	14.949,76 Kč

Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV č.12:

Cena za ZBV č.12 bez DPH -	13.728,70 Kč
DPH v platném znění -	2.883,03 Kč
Celková cena ZBV č.12 vč. DPH -	16.611,73 Kč

Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV č.13:

Cena za ZBV č.13 bez DPH -	171.738,29 Kč
DPH v platném znění -	36.065,04 Kč
Celková cena ZBV č.13 vč. DPH -	207.803,33 Kč



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV č.14:

Cena za ZBV č.14 bez DPH -	-2.057.702,55 Kč
DPH v platném znění -	-432.117,54 Kč
<b>Celková cena ZBV č.145 vč. DPH -</b>	<b>-2.489.820,09 Kč</b>

Celkem se navyšuje o částku dodatečných prací dle ZBV č.5-14:

<b>Cena za ZBV č.5-14 bez DPH -</b>	<b>-1.765.029,35 Kč</b>
<b>DPH v platném znění -</b>	<b>-370.656,16 Kč</b>
<b>Celková cena ZBV č.5-14 vč. DPH -</b>	<b>-2.135.685,51 Kč</b>

Celková cena díla vč. ZBV č.5-14 dle tohoto dodatku činí tedy částku:

<b>Cena za dílo bez DPH (včetně ZBV č. 5-14) -</b>	<b>29.616.793,76 Kč</b>
<b>DPH v platném znění -</b>	<b>6.046.887,47 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH -</b>	<b>35.663.681,23 Kč</b>

1.3. Předmět smlouvy se upravuje na základě odsouhlasených změnových listů č.5-14, které se týkají:

ZBV č.5 – IO 03.A – Rekonstrukce oboustranných chodníků Kolovratská - Na Obci – upřesnění výměr bylo na základě úprav při realizaci vzhledem k aktuálnímu stavu zjištěného při provádění stavby. Konkrétně se jednalo o úpravu chodníku v návaznosti na okolní objekty, tj. vypuštění nefunkčních vjezdů a s tím spojené rozšíření chodníků včetně úpravy bezpečnostních prvků pro nevidomé a dopravního značení. To vše v součinnosti s požadavky investora a na závěr zpřesněno geodetickým zaměřením skutečného stavu.

ZBV č.6 - IO 03.B – Rekonstrukce chodníků Lipanská - Na Výšině – upřesnění výměr bylo na základě úprav při realizaci vzhledem k aktuálnímu stavu zjištěného při provádění stavby. Konkrétně se jednalo o úpravu chodníku v návaznosti na okolní objekty, tj. vypuštění nefunkčních vjezdů a s tím spojené rozšíření chodníků včetně úpravy bezpečnostních prvků pro nevidomé a dopravního značení. To vše v součinnosti s požadavky investora a na závěr zpřesněno geodetickým zaměřením skutečného stavu.

ZBV č.7 - IO 03.C – Rekonstrukce chodníků Vltavská - Solná stezka – upřesnění výměr bylo na základě úprav při realizaci vzhledem k aktuálnímu stavu zjištěného při provádění



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

stavby. Konkrétně se jednalo o úpravu chodníku v návaznosti na okolní objekty, tj. vypuštění nefunkčních vjezdů a s tím spojené rozšíření chodníků včetně úpravy bezpečnostních prvků pro nevidomé a dopravního značení. To vše v součinnosti s požadavky investora a na závěr zpřesněno geodetickým zaměřením skutečného stavu.

ZBV č.8 - IO 03.D – Doplnění chodníků Voděradská - Vltavská nové – upřesnění výměr na základě úprav při realizaci vzhledem k aktuálnímu stavu zjištěného při provádění stavby. Konkrétně se jednalo o úpravu chodníku v návaznosti na okolní objekty, tj. vypuštění nefunkčních vjezdů a s tím spojené rozšíření chodníků včetně úpravy bezpečnostních prvků pro nevidomé a dopravního značení. To vše v součinnosti s požadavky investora a na závěr zpřesněno geodetickým zaměřením skutečného stavu.

ZBV č.9 - IO - 01 – Vodovod – upřesnění výměr bylo na základě úprav při realizaci a přihlédnutím k nepředvídatelným skutečnostem zjištěných při provádění stavby. Části vodovodu, které byly původně uvažovány v dobrém stavu, byly zjištěny jako nefunkční respektive nevyhovující pro ponechání v nově rekonstruované komunikaci a bylo přistoupeno k jejich výměně. Dále byl posílen vodovodní řád v návaznosti na sousední komunikace vč. plánované okolní výstavby, aby se zabránilo vstupu (napojení, bourací práce) do nyní nově rekonstruované komunikace. To vše v součinnosti s požadavky investora a na závěr zpřesněno geodetickým zaměřením skutečného stavu.

ZBV č.10 – Rekonstrukce komunikace III/0312- DIO – upřesnění výměr bylo na základě skutečné délky osazení dopravně inženýrského opatření. Prodloužení původně plánovaných uzavírek bylo způsobeno nepředvídatelnými skutečnostmi, jako byla jiná úprava podloží a s tím související úprava konstrukcí vozovky. Dále prodloužení kanalizace a vodovodu do navazujících komunikací jako příprava budoucí výstavby. Termín výstavby ovlivnilo také odvodnění propustku v úseku č.1 Kuříčko vč. opatření ohledně kolize s vodovodním potrubím.

ZBV č.11 - IO 04.A – Rekonstrukce a doplnění osvětlení Říčany - upřesnění výměr bylo na základě úprav při realizaci s přihlédnutím k aktuálnímu stavu zjištěného při provádění stavby. Konkrétně se jednalo o přesun sloupů veřejného osvětlení na jiné vhodné místo dle požadavku investora - města Říčany.

ZBV č. 12 - IO - 04.C – Přisvětlení přechodů pro chodce – na základě požadavku



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

investora - města Říčany byly vyměněny výbojky v přechodových svítidlech, důvodem byla větší svítivost s ohledem na bezpečnost chodců

ZBV č. 13 - IO 02 – Dešťová kanalizace – upřesnění výměr bylo na základě úprav při realizaci s přihlédnutím k nepředvídatelným skutečnostem zjištěných při provádění stavby. Konkrétně se jednalo o vyosení kanalizace s ohledem na kolizi s podzemními inženýrskými sítěmi a dále byl navýšen rozsah proplachu kanalizace v odbočkách do sousedních komunikací

ZBV č. 14 - IO – Rekonstrukce komunikace Říčany – upřesnění výměr na základě úprav při realizaci s přihlédnutím k nepředvídatelným skutečnostem zjištěných při provádění stavby. Konkrétně se jednalo o úpravu podloží v ul. Rooseveltova (změna sanace) a s tím spojené úpravy konstrukčních vrstev komunikace vč. úpravy odvodnění (uliční vpusti, drenáž), ochrany inženýrských sítí (chráničky) a úpravy spojené se změnami chodníku (liniový žlab) apod.

## Článek II.

2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-5139/DOP/2015, zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento dodatek č.6 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

2.4. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. S-5139/DOP/2015 byl schválen Radou kraje usnesením č. 006-342016RK dne 17.10.2016 a radou města Říčany usnesením č. 16-28-020 dne 16.6.2016.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnové listy.



V Praze dne ...**2**...**11**... 2016

V Praze dne ...**10**...**11**... 2016.....

Zhotovitel

**ROBSTAV stavby k s**

ROBSTAV stavby

Pražská 483

397 01 Písek

IČO: 274 80 774

DIČ: CZ27430774

Ing. Petr Čechal

vedoucí závodu Písek

Objednatel č. 1

**Středočeský kraj**



Ing. Miloš Petera

hejtman Středočeského kraje

Objednatel č. 2

**Město Říčany**

Mgr. Vladimír Kořen,  
starosta města

## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 5

<b>Název stavby:</b> <b>Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> <b>IO 03.A Rekonstrukce oboustraných chodníků Kolovratská- Na Obci</b>

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
<b>702 579,68</b>
850 121,41

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	<b>702 579,68</b>	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	147 541,73	0,00

### Císlo změny SO/PS: ZBV č. 5

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-15 259,35</b>	<b>81 591,95</b>	<b>81 591,95</b>	<b>11,61%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-3 204,46	17 134,31	17 134,31	

### Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-15 259,35</b>	<b>81 591,95</b>	<b>768 912,28</b>	<b>66 332,60</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-3 204,46	17 134,31	161 471,58	13 929,85
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-18 463,81	98 726,26	930 383,86	80 262,45

### Zhotovitel/dodavatel:


jméno
-------

### Schválí:

Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel

### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno
-------



*Ing. Petr Uchval*  
*v příloze dle*



## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 5		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kufíčko v Řičanech		
Číslo a název objektu: IO 03.A Rekonstrukce oboustraných chodníků Kolovratská- Na Obci				stránka 2
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
8	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	Změna položky	Vyměry byly upřesněny na základě úprav při realizaci vzhledem k aktuálnímu stavu zjištěného při provádění stavby. Konkrétně se jednalo o úpravu chodníku v návaznosti na okolní objekty, tj. vypuštění nefunkčních vjezdů a s tím spojené rozšíření chodníků včetně úpravy bezpečnostních prvků pro nevidomé a dopravního značení. To vše v součinnosti s požadavky investora a na závěr zřetelně neodělickým zaměřením skutečného stavu.
14	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v homině tř. 4	Změna položky	dtto
15	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	Změna položky	dtto
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	Změna položky	dtto
17	167101102	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	Změna položky	dtto
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky	Změna položky	dtto
22	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	Změna položky	dtto
23	181301112	Rozprostření omnice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	Změna položky	dtto
24	58395002omice	zemina pro ohumusování nákup	Změna položky	dtto
25	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	Změna položky	dtto
44	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m <sup>2</sup>	Změna položky	dtto
45	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	Změna položky	dtto
46	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A	Změna položky	dtto
47	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	Změna položky	dtto
48	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl 40 mm	Změna položky	dtto
49	564861111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 200 mm	Změna položky	dtto
50	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m <sup>2</sup>	Změna položky	dtto
51	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	Změna položky	dtto
52	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A	Změna položky	dtto
53	592451230	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná	Změna položky	dtto
53.1	592451230.1	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná slepecká	Nová položka	dtto
54	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	Změna položky	dtto
55	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	Změna položky	dtto
66	979097111.1	poplatek za skládku - ostatní zemina	Změna položky	dtto
N1	R 001	DMŽ stávajících označků	Nová položka	dtto
N2	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m <sup>2</sup> obličkami na sloupek nebo konzolu	Nová položka	dtto
N3	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	Nová položka	dtto

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č. 5

Projekt č. ZBV č. 5		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech									
Číslo a název objektu: IO 03.A Rekonstrukce oboustranných chodníků Kolovratská- Na Obci											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č. 1	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk.cena po změně č. 1 (Kč)	rozdíl celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 3											
8	113106123	m2	606,000	606,000	609,000	3,0000	44,70	27 088,20	27 088,20	27 222,30	134,10
14	122302201	m3	42,450	42,450	45,790	3,3400	85,00	3 608,25	3 608,25	3 892,15	283,90
15	162301102	m3	68,450	68,450	71,790	3,3400	25,00	1 711,25	1 711,25	1 794,75	83,50
16	162701105	m3	68,450	68,450	71,790	3,3400	74,00	5 065,30	5 065,30	5 312,46	247,16
17	167101102	m3	68,450	68,450	71,790	3,3400	11,00	752,95	752,95	789,69	36,74
19	171201201	m3	68,450	68,450	71,790	3,3400	10,50	718,73	718,73	753,80	35,07
22	180402111	m2	193,000	193,000	313,030	120,0300	29,00	5 597,00	5 597,00	9 077,87	3 480,87
23	181301112	m2	193,000	193,000	313,030	120,0300	34,90	6 735,70	6 735,70	10 924,75	4 189,05
24	58395002ornice	m3	28,950	28,950	46,950	18,0000	480,00	13 896,00	13 896,00	22 536,00	8 640,00
25	181102302	m2	754,950	754,950	812,830	57,8800	10,00	7 549,50	7 549,50	8 128,30	578,80
44	596211113	m2	654,000	654,000	764,300	110,3000	165,00	107 910,00	107 910,00	126 109,50	18 199,50
45	592451100	m2	634,200	634,200	752,610	118,4100	124,21	78 777,07	78 777,07	93 485,36	14 708,28
46	596211114	m2	50,000	50,000	43,530	-6,4700	21,90	1 095,00	1 095,00	953,31	-141,69
47	592451190	m2	52,500	52,500	46,760	-5,7400	449,10	23 577,75	23 577,75	20 999,92	-2 577,83
48	451561111	m2	747,760	747,760	845,340	97,5800	26,00	19 441,76	19 441,76	21 978,84	2 537,08
49	564861111.1	m2	880,160	680,160	791,750	111,5900	171,60	116 715,46	116 715,46	135 864,30	19 148,84
50	596211211	m2	65,000	65,000	51,530	-13,4700	179,00	11 635,00	11 635,00	9 223,87	-2 411,13
51	592451090	m2	57,750	57,750	39,240	-18,5100	167,40	9 667,35	9 667,35	6 568,78	-3 098,57
52	596211214	m2	10,000	10,000	14,160	4,1600	21,90	219,00	219,00	310,10	91,10
53	592451230	m3	10,500	10,500	0,000	-10,5000	228,60	2 400,30	2 400,30	0,00	-2 400,30
53.1	592451230.1	m2	0,000	0,000	14,868	14,8680	510,60	0,00	0,00	7 591,60	7 591,60
54	564851111	m2	67,600	67,600	53,540	-14,0600	100,26	6 777,58	6 777,58	5 367,92	-1 409,66
55	567122114	m2	67,600	67,600	53,540	-14,0600	229,03	15 482,43	15 482,43	12 262,27	-3 220,16
66	979097111.1	t	130,055	130,055	136,400	6,3450	30,00	3 901,65	3 901,65	4 092,00	190,35
N1	R 001	KS	0,000	0,000	3,000	3,0000	85,00	0,00	0,00	255,00	255,00
N2	914111111	KS	0,000	0,000	3,000	3,0000	172,00	0,00	0,00	516,00	516,00
N3	914511112	KS	0,000	0,000	3,000	3,0000	215,00	0,00	0,00	645,00	645,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>66 332,60 Kč</b>	

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

#### Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

#### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum

## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 6

Název stavby: <b>Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech</b>
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>IO 03.B Rekonstrukce chodníků Lipanská- Na Výšině</b>

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
<b>1 084 610,34</b>
1 312 378,51

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	<b>1 084 610,34</b>	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	227 768,17	0,00

### Cislo změny SO/PS: ZBV č. 6

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-373 940,16</b>	<b>64 571,26</b>	<b>64 571,26</b>	<b>5,95%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-78 527,43	13 559,96	13 559,96	

### Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-373 940,16</b>	<b>64 571,26</b>	<b>775 241,44</b>	<b>-309 368,90</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-78 527,43	13 559,96	162 800,70	-64 967,47
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-452 467,59	78 131,22	938 042,14	-374 336,37

### Zhotovitel/dodavatel:

jméno
<b>Schválil:</b>
Inženýr stavby/TDI
projektant/VAD
zadavatel/objednatel

ROBSTAV stavby k.s.



74  
71    ②

### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

*Ing. Petr Čechal*

*V Říčanech dne*

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 6		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Řičanech		
Číslo a název objektu: IO 03.B Rekonstrukce chodníků Lipanská- Na Výšíně		stránka 2.		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
7	113201111	Vytrhání obrub chodníkových	Změna položky	Vyměry byly upřesněny na základě úprav při realizaci vzhledem k aktuálnímu stavu zjištěného při provádění stavby. Konkrétně se jednalo o úpravu chodníku v návaznosti na okolní objekty, tj. vypuštění nefunkčních vjezdů a s tím spojené rozšíření chodníků včetně úpravy bezpečnostních prvků pro nevidomé a dopravního značení. To vše v součinnosti s požadavky investora a na závěr zřetelně geodetickým zaměřením skutečného stavu.
8	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	Nová položka	dtto
9	113107242	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	Změna položky	dtto
10	113107223	Odstanění podkladů nebo krytů s o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	Změna položky	dtto
13	120901121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného	Změna položky	dtto
14	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	Změna položky	dtto
15	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	Změna položky	dtto
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	Změna položky	dtto
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	Změna položky	dtto
19	171201201	Uložení sypání na skládky	Změna položky	dtto
22	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	Změna položky	dtto
23	181301112	Rozproštění omice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	Změna položky	dtto
24	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	Změna položky	dtto
26	58395002omice	zemina pro ohumusování nákup	Změna položky	dtto
30	211561111	Výpiň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	Změna položky	dtto
32	711161313	Izolace proti zemní vlhkosti stěn nopovými foliemi pro běžné podmínky	Změna položky	dtto
33	283230420	folie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 0,5 x 20 m	Změna položky	dtto
47	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	Změna položky	dtto
48	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	Změna položky	dtto
49	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A	Změna položky	dtto
50	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	Změna položky	dtto
51	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl 40 mm	Změna položky	dtto
52	564861111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 200 mm	Změna položky	dtto
75	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	Změna položky	dtto
54	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	Změna položky	dtto
55	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A	Změna položky	dtto
56	592451230	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná	Změna položky	dtto
56.1	592451230.1	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná - slepecká	Nová položka	dtto
57	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	Změna položky	dtto
58	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	Změna položky	dtto
59	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	Změna položky	dtto
60	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	Změna položky	dtto
61	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopec plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	Změna položky	dtto
65	74231131r	Přeložení RIS	Změna položky	dtto
69	979097111.1	poplatek za skládku - ostatní zemina	Změna položky	dtto
N1	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	Nová položka	dtto
N2	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžšího tl 50 mm	Nová položka	dtto
N3	592173030.1	obrubník betonový Linea tl šedá přímý	Nová položka	dtto
N4	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	Nová položka	dtto
N5	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	Nová položka	dtto
N6	R 001	Dobetonování prahu	Nová položka	dtto
N7	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x8 cm barevná	Nová položka	dtto
N8	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	Nová položka	dtto
N9	R 002	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 100 cm, (vč. bet. základu)	Nová položka	dtto
N10	R 003	Palisáda betonová, skl. dl. 17cm, výška 100cm	Nová položka	dtto
N11	919735112	Zařiznutí betonů či živců do 100 mm	Nová položka	dtto
N12	N1	dobetonování "prahů" (2lidi - 1 den + beton)	Nová položka	dtto
N13	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	Nová položka	dtto

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 6		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Košovratská - Kuříčko v Říčanech		
Číslo a název objektu: IO 03.B Rekonstrukce chodníků Lipanská- Na Výšině		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
7	113201111	Vytrhání obrub chodnikových	Změna položky	Vyměry byly upřesněny na základě úprav při realizaci vzhledem k aktuálnímu stavu zjištěného při provádění stavby. Konkrétně se jednalo o úpravu chodníku v návaznosti na okolní objekty, tj. vypuštění nefunkčních vjezdů a s tím spojené rozšíření chodníků včetně úpravy bezpečnostních prvků pro nevidomé a dopravního značení. To vše v součinnosti s požadavky investora a na závěr zřetelně geodetickým zaměřením skutečného stavu.

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č. 6

Projekt č. ZBV č. 6		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech									
Číslo a název objektu: IO 03 B Rekonstrukce chodníků Lipanská- Na Výšíně											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č. 1	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk. cena po změně č. 1 (Kč)	rozdílné celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 3											
7	113201111	m	20,000	20,000	60,000	40,000	81,30	1 626,00	1 626,00	4 878,00	3 252,00
8	113106123	m2	0,000	0,000	30,960	30,960	44,70	0,00	0,00	1 383,91	1 383,91
9	113107242	m2	903,000	903,000	576,260	-326,740	188,00	169 764,00	169 764,00	108 336,88	-61 427,12
10	113107223	m2	903,000	903,000	683,540	-219,460	43,30	39 099,90	39 099,90	29 597,28	-9 502,62
13	120901121	m3	2,500	2,500	3,970	1,470	1702,30	4 255,75	4 255,75	6 758,13	2 502,38
14	122302201	m3	62,000	62,000	49,130	-12,870	85,00	5 270,00	5 270,00	4 176,05	-1 093,95
15	162301102	m3	92,000	92,000	79,130	-12,870	25,00	2 300,00	2 300,00	1 978,25	-321,75
16	162701105	m3	92,000	92,000	79,130	-12,870	74,00	6 808,00	6 808,00	5 855,62	-952,38
17	167101102	m3	92,000	92,000	79,130	-12,870	11,00	1 012,00	1 012,00	870,43	-141,57
19	171201201	m3	92,000	92,000	79,130	-12,870	10,50	966,00	966,00	830,87	-135,14
22	180402111	m2	256,000	256,000	257,610	1,610	29,00	7 424,00	7 424,00	7 470,69	46,69
23	181301112	m2	256,000	256,000	257,610	1,610	34,90	8 934,40	8 934,40	8 990,59	56,19
24	181102302	m2	989,100	989,100	689,540	-299,560	10,00	9 891,00	9 891,00	6 895,40	-2 995,60
26	58395002ornice	m3	38,400	38,400	38,642	0,242	480,00	18 432,00	18 432,00	18 548,16	116,16
32	711161313	m2	204,000	204,000	0,000	-204,000	21,90	4 467,60	4 467,60	0,00	-4 467,60
33	283230420	m2	224,400	224,400	0,000	-224,400	25,35	5 688,54	5 688,54	0,00	-5 688,54
47	596211113	m2	790,000	790,000	488,990	-301,010	165,00	130 350,00	130 350,00	80 683,35	-49 666,65
48	592451100	m2	769,650	769,650	495,530	-274,120	124,21	95 598,23	95 598,23	61 549,78	-34 048,45
49	596211114	m2	57,000	57,000	12,520	-44,480	21,90	1 248,30	1 248,30	274,19	-974,11
50	592451190	m2	57,000	57,000	14,019	-42,981	449,10	25 598,70	25 598,70	6 295,93	-19 302,77
51	451561111	m2	1027,520	1027,520	687,930	-339,590	26,00	26 715,52	26 715,52	17 886,18	-8 829,34
52	564861111.1	m2	821,600	821,600	508,550	-313,050	171,60	140 986,56	140 986,56	87 267,18	-53 719,38
75	596211212	m2	198,000	198,000	164,550	-33,450	179,00	35 442,00	35 442,00	29 454,45	-5 987,55
54	592451090	m2	175,760	175,760	134,545	-41,215	167,40	29 422,22	29 422,22	22 522,83	-6 899,39
55	596211214	m2	29,000	29,000	37,580	8,580	21,90	635,10	635,10	823,00	187,90
56	592451230	m2	30,160	30,160	0,000	-30,160	228,60	6 894,58	6 894,58	0,00	-6 894,58
56.1	592451230.1	m2	0,000	0,000	36,587	36,587	510,60	0,00	0,00	18 681,32	18 681,32
57	564851111	m2	205,920	205,920	171,132	-34,788	100,26	20 645,54	20 645,54	17 157,69	-3 487,84
58	567122114	m2	198,000	198,000	0,000	-198,000	229,03	45 347,94	45 347,94	0,00	-45 347,94
59	916331112	m	165,000	165,000	205,500	40,500	124,00	20 460,00	20 460,00	25 482,00	5 022,00
60	592173030	kus	343,200	343,200	369,200	26,000	27,90	9 575,28	9 575,28	10 300,68	725,40
61	572340111	m2	25,000	25,000	0,000	-25,000	410,00	10 250,00	10 250,00	0,00	-10 250,00
65	74231131r	kus	1,000	1,000	0,000	-1,000	41082,00	41 082,00	41 082,00	0,00	-41 082,00
69	979097111.1	t	174,800	174,800	150,670	-24,130	30,00	5 244,00	5 244,00	4 520,10	-723,90
N1	113106221	m2	0,000	0,000	17,250	17,250	44,70	0,00	0,00	771,08	771,08
N2	591211111	m2	0,000	0,000	8,250	8,250	550,00	0,00	0,00	4 537,50	4 537,50
N3	592173030.1	kus	0,000	0,000	29,120	29,120	79,00	0,00	0,00	2 300,48	2 300,48
N4	596211112	m2	0,000	0,000	0,960	0,960	165,00	0,00	0,00	158,40	158,40
N5	132202101	m2	0,000	0,000	1,300	1,300	375,00	0,00	0,00	487,50	487,50
N6	R 001	kpl	0,000	0,000	1,000	1,000	3350,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00
N7	592451190	m2	0,000	0,000	9,000	9,000	510,60	0,00	0,00	4 595,40	4 595,40
N8	592451100	m2	0,000	0,000	2,640	2,640	167,40	0,00	0,00	441,94	441,94
N9	R 002	m	0,000	0,000	1,600	1,600	931,00	0,00	0,00	1 489,60	1 489,60
N10	R 003	kus	0,000	0,000	8,000	8,000	509,60	0,00	0,00	4 076,80	4 076,80
N11	919735112	m	0,000	0,000	20,100	20,100	68,10	0,00	0,00	1 368,81	1 368,81
N12	N1	m3	0,000	0,000	0,900	0,900	2862,00	0,00	0,00	2 575,80	2 575,80
N13	596211112	m2	0,000	0,000	36,000	36,000	179,00	0,00	0,00	6 444,00	6 444,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>											<b>-309 368,90 Kč</b>

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

#### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum

## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 7

<b>Název stavby:</b> <b>Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> <b>IO 03.C Rekonstrukce chodníků Vltavská-Solná stezka</b>

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
<b>598 033,40</b>
723 620,41

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	<b>598 033,40</b>	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	125 587,01	0,00

### Císlo změny SO/PS: ZBV č. 7

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-49 230,27</b>	<b>172 971,95</b>	<b>172 971,95</b>	<b>28,92%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-10 338,36	36 324,11	36 324,11	

### Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-49 230,27</b>	<b>172 971,95</b>	<b>721 775,08</b>	<b>123 741,68</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-10 338,36	36 324,11	151 572,77	25 985,75
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-59 568,63	209 296,06	873 347,85	149 727,43

### Zhotovitel/dodavatel:

jméno
-------

### Schválí:

Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel

### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno
-------

stavby k.s.  
403  
Písek  
0 774  
430774 (2)

*Ing. Petr Čechal*  
*V řízení dle*

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 7		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Řičanech		
Číslo a název objektu: IO 03.C Rekonstrukce chodníků Vltavská-Solná stezka		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
6	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	Nová položka	Vyměry byly upřesněny na základě úprav při realizaci vzhledem k aktuálnímu stavu zjištěného při provádění stavby. Konkrétně se jednalo o úpravu chodníku v návaznosti na okolní objekty, tj. vypuštění nefunkčních vjezdů a s tím spojené rozšíření chodníků včetně úpravy bezpečnostních prvků pro nevidomé a dopravního značení. To vše v součinnosti s požadavky investora a na závěr zřetelně neodetickým zaměřením skutečného stavu.
7	113201111	Vytrhání obrub chodnikových	Změna položky	ditto
8	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	Nová položka	ditto
9	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	Změna položky	ditto
10	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	Změna položky	ditto
11	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	Změna položky	ditto
14	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	Změna položky	ditto
15	162301102	Vodorovně přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	Změna položky	ditto
16	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	Změna položky	ditto
17	167101102	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 přes 100 m3	Změna položky	ditto
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky	Změna položky	ditto
22	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	Nová položka	ditto
23	181301112	Rozšíření omíčky tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	Nová položka	ditto
24	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	Změna položky	ditto
26	583950020m	zemina pro ohumsování nákup	Nová položka	ditto
29	711161313	izolace proti zemi vlhkosti stěn nopovými fóliemi pro běžné podmínky	Změna položky	ditto
30	283230420	fólie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 0,5 x 20 m	Změna položky	ditto
42	953946132	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	Změna položky	ditto
44	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	Změna položky	ditto
45	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	Změna položky	ditto
46	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A	Změna položky	ditto
47	592451190	dlažba zámková PROMENADA slepecká 20x10x6 cm barevná	Změna položky	ditto
48	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl 40 mm	Změna položky	ditto
49	564861111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl 200 mm	Změna položky	ditto
50	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	Změna položky	ditto
51	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	Změna položky	ditto
52	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A	Změna položky	ditto
53	592451230	dlažba zámková PROMENADA 20x10x8 cm barevná	Změna položky	ditto
53.1	592451230.1	dlažba zámková PROMENADA 20x10x8 cm barevná slepecká	Nová položka	ditto
54	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	Změna položky	ditto
55	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	Změna položky	ditto
56	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	Změna položky	ditto
57	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	Změna položky	ditto
58	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopec plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	Změna položky	ditto
66	979097111.1	poplatek za skládku - ostatní zemina	Změna položky	ditto
n1	113106121	Rozebrání dílců komunikací z betonových dlaždic-žlabovek	Změna položky	ditto
n2	005724100	osivo směs travní parová rekreační	Změna položky	ditto
n3	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	Změna položky	ditto
n4	N1	Osazení vegetačních tvámic do podkl. z kam drc. tl.40mm	Změna položky	ditto
n5	N2	Vegetační tvámice 400/600 tl.80mm	Změna položky	ditto
n6	583373690	Dobetonování mezery (2 lidí 1 den + beton)	Změna položky	ditto

\* může být doloženo na samostatném listu



## Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č.7

Projekt č. ZBV č.7 Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech											
Číslo a název objektu: IO 03.C Rekonstrukce chodníků Vltavská-Solná stezka											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č.1	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk.cena po změně č.1 (Kč)	rozíl celk. ceny Kč
Původní položky změnéné dle ZBV č. 7											
6	121103111	m3	0,000	0,000	231,800	231,8000	54,60	0,00	0,00	12 656,28	12 656,28
7	113201111	m	35,000	35,000	267,300	232,3000	81,30	2 845,50	2 845,50	21 731,49	18 885,99
8	113106123	m2	0,000	0,000	6,240	6,2400	44,70	0,00	0,00	278,93	278,93
9	113107242	m2	503,000	503,000	618,530	115,5300	188,00	94 564,00	94 564,00	116 283,64	21 719,64
10	113107223	m2	523,000	523,000	618,530	95,5300	43,30	22 645,90	22 645,90	26 782,35	4 136,45
11	113151111	m2	20,000	20,000	0,000	-20,0000	35,80	716,00	716,00	0,00	-716,00
14	122302201	m3	29,850	29,850	36,420	6,5700	85,00	2 537,25	2 537,25	3 095,70	558,45
15	162301102	m3	53,850	53,850	60,420	6,5700	25,00	1 346,25	1 346,25	1 510,50	164,25
16	162701105	m3	53,850	53,850	60,420	6,5700	74,00	3 984,90	3 984,90	4 471,08	486,18
17	167101102	m3	53,850	53,850	60,420	6,5700	11,00	592,35	592,35	664,62	72,27
19	171201201	m3	53,850	53,850	60,420	6,5700	10,50	565,43	565,43	634,41	68,98
22	180402111	m2	0,000	0,000	118,820	118,8200	29,00	0,00	0,00	3 445,78	3 445,78
23	181301112	m2	0,000	0,000	118,820	118,8200	34,90	0,00	0,00	4 146,82	4 146,82
24	181102302	m2	528,150	528,150	618,530	90,3800	10,00	5 281,50	5 281,50	6 185,30	903,80
26	583950020m	m3	0,000	0,000	11,590	11,5900	480,00	0,00	0,00	5 563,20	5 563,20
29	711161313	m3	163,000	163,000	32,500	-130,5000	21,90	3 569,70	3 569,70	711,75	-2 857,95
30	283230420	m2	179,300	179,300	33,800	-145,5000	25,35	4 545,26	4 545,26	858,83	-3 686,43
42	953946132	t	0,650	0,650	0,200	-0,4500	28093,81	18 260,98	18 260,98	5 618,76	-12 642,22
44	596211113	m2	456,000	456,000	569,860	113,8600	165,00	75 240,00	75 240,00	94 026,90	18 786,90
45	592451100	m2	478,800	478,800	560,980	82,1760	124,21	59 471,75	59 471,75	69 679,33	10 207,58
46	596211114	m2	10,000	10,000	24,220	14,2200	21,90	219,00	219,00	530,42	311,42
47	592451190	m2	10,000	10,000	31,430	21,4300	449,10	4 491,00	4 491,00	14 115,21	9 624,21
48	451561111	m2	533,520	533,520	563,620	30,1000	26,00	13 871,52	13 871,52	14 654,12	782,60
49	564861111.1	m2	484,640	484,640	563,620	78,9800	171,60	83 164,22	83 164,22	96 717,19	13 552,97
50	596211210	m2	20,000	20,000	54,910	34,9100	179,00	3 580,00	3 580,00	9 828,89	6 248,89
51	592451090	m2	21,000	21,000	45,864	24,8640	167,40	3 515,40	3 515,40	7 677,63	4 162,23
52	596211214	m2	27,000	27,000	10,810	-16,1900	21,90	591,30	591,30	236,74	-354,56
53	592451230	m2	28,080	28,080	0,000	-28,0800	228,60	6 419,09	6 419,09	0,00	-6 419,09
53.1	592451230.1	m2	0,000	0,000	11,240	11,2400	510,60	0,00	0,00	5 739,14	5 739,14
54	564851111	m2	48,880	48,880	54,910	6,0300	100,26	4 900,90	4 900,90	5 505,50	604,60
55	567122114	m2	49,350	49,350	0,000	-49,3500	229,03	11 302,63	11 302,63	0,00	-11 302,63
56	916331112	m	236,000	236,000	231,800	-4,2000	124,00	29 264,00	29 264,00	28 743,20	-520,80
57	592173030	kus	490,880	490,880	482,140	-8,7400	27,90	13 695,55	13 695,55	13 451,71	-243,84
58	572340111	m2	25,000	25,000	0,000	-25,0000	410,00	10 250,00	10 250,00	0,00	-10 250,00
66	979097111.1	t	102,315	102,315	94,490	-7,8250	30,00	3 069,45	3 069,45	2 834,70	-234,75
n1	113106121	m2	0,000	0,000	40,000	40,0000	34,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00
n2	005724100	kg	0,000	0,000	77,233	77,2330	150,00	0,00	0,00	11 584,95	11 584,95
n3	132202101	m3	0,000	0,000	5,120	5,1200	375,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00
n4	N1	m2	0,000	0,000	13,200	13,2000	294,40	0,00	0,00	3 886,08	3 886,08
n5	N2	ks	0,000	0,000	57,200	57,2000	66,20	0,00	0,00	3 786,64	3 786,64
n6	583373690	m3	0,000	0,000	2,560	2,5600	2862,00	0,00	0,00	7 326,72	7 326,72
<b>celkem Kč:</b>										<b>123 741,68 Kč</b>	

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

#### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum

## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 8

Název stavby: <b>Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech</b>
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>IO 03.D Doplnění chodníků Voděradská - Vltavská nové</b>

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
<b>328 198,95</b>
397 120,73

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	<b>328 198,95</b>	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	68 921,78	0,00

### Císlo změny SO/PS: ZBV č. 8

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-85 855,20</b>	<b>31 162,31</b>	<b>31 162,31</b>	<b>9,49%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-18 029,59	6 544,08	6 544,08	

### Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-85 855,20</b>	<b>31 162,31</b>	<b>273 506,05</b>	<b>-54 692,90</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-18 029,59	6 544,08	57 436,27	-11 485,51
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-103 884,80	37 706,39	330 942,32	-66 178,41

### Zhotovitel/dodavatel:

jméno

### Schválí:

Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel



Ing. Petr Čechal

v listu č. 2

### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 8		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech		
Číslo a název objektu: IO 03.D Doplnění chodníků Voděradská - Vltavská nové		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
6	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	Změna položky	Vyměry byly upřesněny na základě úprav při realizaci vzhledem k aktuálnímu stavu zjištěného při provádění stavby. Konkrétně se jednalo o úpravu chodníku v návaznosti na okolní objekty, tj. vypuštění nefunkčních vjezdů a s tím spojené rozšíření chodníků včetně úpravy bezpečnostních prvků pro nevidomé a dopravního značení. To vše v souladu s požadavky investora a na závěr zřetelně geodetickým zaměřením skutečného stavu.
9	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> živičných tl 100 mm	Změna položky	dtto
10	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	Změna položky	dtto
14	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 4	Změna položky	dtto
15	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	Změna položky	dtto
16	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	Změna položky	dtto
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	Změna položky	dtto
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky	Změna položky	dtto
22	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	Změna položky	dtto
23	181301112	Rozproštění omice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	Změna položky	dtto
24	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním	Změna položky	dtto
26	58395002	omice zemina pro ohumusování nákup	Změna položky	dtto
29	711161313	izolace proti zemní vlhkosti stěn nopovými foliemi pro běžné podmínky	Změna položky	dtto
30	283230420	folie multifunkční profilovaná (nopová) GÜTTABETA N 0,5 x 20 m	Změna položky	dtto
44	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m <sup>2</sup>	Změna položky	dtto
45	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	Změna položky	dtto
46	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A	Změna položky	dtto
47	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	Změna položky	dtto
48	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl 40 mm	Změna položky	dtto
49	564861111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 200 mm	Změna položky	dtto
50	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m <sup>2</sup>	Změna položky	dtto
51	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	Změna položky	dtto
52	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A	Změna položky	dtto
53	592451230	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná	Změna položky	dtto
53.1	592451230.1	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná - slepecká	Nová položka	dtto
54	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	Změna položky	dtto
55	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	Změna položky	dtto
56	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	Změna položky	dtto
57	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	Změna položky	dtto
58	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopec plochy do 15 m <sup>2</sup> asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	Změna položky	dtto
65	979097111	poplatek za skládku - omice	Změna položky	dtto
66	979097111.1	poplatek za skládku - ostatní zemina	Změna položky	dtto
N1	113201112	Vytřhání obrub silničních	Nová položka	dtto
N2	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu m nářadím v soudržných horninách tř. 3	Nová položka	dtto
N3	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	Nová položka	dtto
N4	592174920	obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x10x25 cm	Nová položka	dtto
N5	592173030.1	obrubník betonový Linea tl šedá přímý	Nová položka	dtto

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č. 8

Projekt č. ZBV č. 8		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuřičko v Řičanech									
Číslo a název objektu: IO 03.D Doplnění chodníků Voděradská - Vltavská nové											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č.1	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk.cena po změně č.1 (Kč)	rozdílné celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 3											
6	121103111	m3	50,550	50,550	37,480	-13,0700	54,60	2 760,03	2 760,03	2 046,41	-713,62
9	113107242	m2	40,000	40,000	111,020	71,0200	188,00	7 520,00	7 520,00	20 871,76	13 351,76
10	113107223	m2	40,000	40,000	68,030	28,0300	43,30	1 732,00	1 732,00	2 945,70	1 213,70
14	122302201	m3	97,620	97,620	82,780	-14,8400	85,00	8 297,70	8 297,70	7 036,30	-1 261,40
15	162301102	m3	163,170	163,170	135,258	-27,9120	25,00	4 079,25	4 079,25	3 381,45	-697,80
16	162701105	m3	163,170	163,170	135,258	-27,9120	74,00	12 074,58	12 074,58	10 009,09	-2 065,49
17	167101102	m3	163,170	163,170	135,258	-27,9120	11,00	1 794,87	1 794,87	1 487,84	-307,03
19	171201201	m3	163,170	163,170	135,258	-27,9120	10,50	1 713,29	1 713,29	1 420,21	-293,08
22	180402111	m2	72,000	72,000	56,960	-15,0400	29,00	2 088,00	2 088,00	1 651,84	-436,16
23	181301112	m2	72,000	72,000	56,960	-15,0400	34,90	2 512,80	2 512,80	1 987,90	-524,90
24	181102302	m2	378,210	378,210	303,910	-74,3000	10,00	3 782,10	3 782,10	3 039,10	-743,00
26	58395002ornice	m3	10,800	10,800	8,544	-2,2560	480,00	5 184,00	5 184,00	4 101,12	-1 082,88
29	711161313	m2	98,800	98,800	0,000	-98,8000	21,90	2 163,72	2 163,72	0,00	-2 163,72
30	283230420	m2	108,680	108,680	0,000	-108,6800	25,35	2 755,04	2 755,04	0,00	-2 755,04
44	596211112	m2	284,500	284,500	235,880	-48,6200	165,00	46 942,50	46 942,50	38 920,20	-8 022,30
45	592451100	m2	294,000	294,000	236,475	-57,5250	124,21	36 517,74	36 517,74	29 372,56	-7 145,18
46	596211114	m2	4,500	4,500	8,500	4,0000	21,90	98,55	98,55	186,15	87,60
47	592451190	m2	4,500	4,500	8,840	4,3400	449,10	2 020,95	2 020,95	3 970,04	1 949,09
48	451561111	m2	374,608	374,608	316,066	-58,5420	26,00	9 739,81	9 739,81	8 217,72	-1 522,09
49	564861111.1	m2	295,880	295,880	245,315	-50,5650	171,60	50 773,01	50 773,01	42 096,05	-8 676,95
50	596211211	m2	75,700	75,700	68,030	-7,6700	179,00	13 550,30	13 550,30	12 177,37	-1 372,93
51	592451090	m2	63,440	63,440	51,459	-11,9810	167,40	10 619,86	10 619,86	8 614,24	-2 005,62
52	596211214	m2	14,700	14,700	18,550	3,8500	21,90	321,93	321,93	406,25	84,32
53	592451230	m2	15,288	15,288	19,292	4,0040	228,60	3 494,84	3 494,84	4 410,15	915,31
53.1	592451230.1	m2	0,000	0,000	19,290	19,2900	510,60	0,00	0,00	9 849,47	9 849,47
54	564851111	m2	78,728	78,728	70,751	-7,9770	100,26	7 893,27	7 893,27	7 093,50	-799,77
55	567122114	m2	78,728	78,728	0,000	-78,7280	229,03	18 031,07	18 031,07	0,00	-18 031,07
56	916331112	m	134,000	134,000	47,500	-86,5000	124,00	16 616,00	16 616,00	5 890,00	-10 726,00
57	592173030	kus	278,720	278,720	89,000	-189,7200	27,90	7 776,29	7 776,29	2 483,10	-5 293,19
58	572340111	m2	17,000	17,000	0,000	-17,0000	410,00	6 970,00	6 970,00	0,00	-6 970,00
65	979097111	t	84,419	84,419	62,587	-21,8320	30,00	2 532,57	2 532,57	1 877,61	-654,96
66	979097111.1	t	310,023	310,023	256,989	-53,0340	30,00	9 300,69	9 300,69	7 709,67	-1 591,02
N1	113201112	m	0,000	0,000	5,000	5,0000	64,50	0,00	0,00	322,50	322,50
N2	132202101	m3	0,000	0,000	2,250	2,2500	375,00	0,00	0,00	843,75	843,75
N3	916131213	m	0,000	0,000	5,000	5,0000	409,00	0,00	0,00	2 045,00	2 045,00
N4	592174920	kus	0,000	0,000	2,000	2,0000	131,40	0,00	0,00	262,80	262,80
N5	592173030.1	kus	0,000	0,000	3,000	3,0000	79,00	0,00	0,00	237,00	237,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>											<b>-54 692,90 Kč</b>

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

#### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum

## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 9

<b>Název stavby:</b> <b>Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> <b>IO - 01 - Vodovod</b>

<b>Cena SO/PS dle smlouvy</b>
1 - zadat
<b>822 091,49</b>
994 730,70

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	<b>822 091,49</b>	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	172 639,21	0,00

### Číslo změny SO/PS: ZBV č. 9

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-25 974,30</b>	<b>244 314,85</b>	<b>244 314,85</b>	<b>29,72%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-5 454,60	51 306,12	51 306,12	

### Nová cena SO/PS po této změně: 9

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-25 974,30</b>	<b>244 314,85</b>	<b>1 040 432,05</b>	<b>218 340,56</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-5 454,60	51 306,12	218 490,73	45 851,52
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-31 428,90	295 620,97	1 258 922,78	264 192,08

### Zhotovitel/dodavatel:

jméno
<b>Schválil:</b>
Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel

### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno



Ing. Petr Šechal  
v listu č. 1

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 9		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Řičanech		
Číslo a název objektu: IO 01 - Vodovod		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
2	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	Změna položky	vymery byly upřesněny na základě úprav při realizaci a přihlednutím k nepředvídatelným skutečnostem zjištěných při provádění stavby. Části vodovodu, které byly původně uvažovány v dobrém stavu, byly zjištěny jako nefunkční respektive nevyhovující pro ponechání v nově rekonstruované komunikaci a bylo přistoupeno k jejich výměně. Dále byl posílen vodovodní řád v návaznosti na sousední komunikace vč. plánované okolní výstavby, aby se zabránilo vstupu (napojení, bourací práce) do nyní nové rekonstruované komunikace. To vše v součinnosti s požadavky investora a na závěr zpřesněno geodetickým zmapováním skutečného stavu.
3	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	Změna položky	dtto
7	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	Změna položky	dtto
8	132301202	Hloubení rýh š. do 2000mm v hor. tř. 4 objemu do 1000m3	Změna položky	dtto
9	132301209	Příplatek za lepivost hominy tř. 4	Změna položky	dtto
10	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	Změna položky	dtto
11	151101111	Odširanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	Změna položky	dtto
12	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	Změna položky	dtto
13	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	Změna položky	dtto
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	Změna položky	dtto
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	Změna položky	dtto
16	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	Změna položky	dtto
17	583373690	šterkopisek frakce 0-63 třída B	Změna položky	dtto
18	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	Změna položky	dtto
19	583373450	šterkopisek frakce 0-32	Změna položky	dtto
20	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	Změna položky	dtto
21	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	Změna položky	dtto
22	572341112	Vyspravení krytu vozovky po překopecích asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	Změna položky	dtto
23	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	Změna položky	dtto
26	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	Změna položky	dtto
27	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	Změna položky	dtto
30	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	Změna položky	dtto
33	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	Změna položky	dtto
34	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm	Změna položky	dtto
38	722219191	Montáž zemních soupřav	Změna položky	dtto
39	422R2	souprava zemní pro domovní šoupátka při Rd 1,5 m	Změna položky	dtto
40	422910730	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	Změna položky	dtto
41	422910740	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,5 m	Změna položky	dtto
42	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	Změna položky	dtto
43	5525051-R	odbočka přírubová T tvárná litina DN 80/ 80 mm	Změna položky	dtto
44	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	Změna položky	dtto
45	5525051-Ra	odbočka přírubová T tvárná litina DN 100/100 mm	Změna položky	dtto
46	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	Změna položky	dtto
47	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 DN 110	Změna položky	dtto
48	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	Změna položky	dtto
49	4222110In	lemový nákrůžek DN 110 mm PN 16	Změna položky	dtto
50	4222110es	elektrospojka DN 110 mm PN 16	Změna položky	dtto
51	28611015e	koleno PE DN 100, 15 elektrotvarovka	Změna položky	dtto
52	286530600	elektrokoleno 90 °, typ LU d 90 mm	Změna položky	dtto
53	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	Změna položky	dtto
54	4222110R	lemový nákrůžek d110 mm PN 16	Změna položky	dtto
55	286530260	elektrospojka PE typ LU, d 110 mm	Změna položky	dtto
56	2865306R	elektrokoleno 90 °, typ LU d 110 mm	Změna položky	dtto
57	879172199d m	D+M vodovodních přípojek při montáži potrubí PE DN 32	Změna položky	dtto
58	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	Změna položky	dtto
59	4222110ad	přírubový adaptér UNI příruba DN 100 mm PN 16	Změna položky	dtto
60	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	Změna položky	dtto
61	4222110ad1	přírubový adaptér UNI příruba DN 100 mm PN 16	Změna položky	dtto

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 9		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech		
Číslo a název objektu: IO 01 - Vodovod		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
62	8911811-R	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop do DN 40	Změna položky	ditto
63	R1	šoupátko domovní s vnějším závitem pro navrtávací pas 90-1"	Změna položky	ditto
64	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	Změna položky	ditto
66	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	Změna položky	ditto
68	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	Změna položky	ditto
69	422735450	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	Změna položky	ditto
70	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	Změna položky	ditto
71	422211070	šoupátko "A"s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 100 mm PN 16	Změna položky	ditto
72	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	Změna položky	ditto
73	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	Změna položky	ditto
76	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	Změna položky	ditto
81	98755201	D+M ochr. folie a identifikační vodič Cu	Změna položky	ditto

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č.9

Projekt č. ZBV č.9		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech									
Číslo a název objektu: IO 01 - Vodovod											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č.1	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk.cena po změně č.1 (Kč)	rozdílné celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 9											
2	113107143	m2	67,500		172,470	104,9700	80,90	5 460,75		13 952,82	8 492,07
3	113152112	m3	67,500		172,470	104,9700	198,33	13 387,50		34 206,55	20 819,05
7	120001101	m3	237,600		241,920	4,3200	319,00	75 794,40		77 172,48	1 378,08
8	132301202	m3	447,019		452,880	5,8610	168,00	75 099,19		76 083,84	984,65
9	132301209	m3	447,019		452,880	5,8610	5,80	2 592,71		2 626,70	33,99
10	151101101	m2	616,000		627,200	11,2000	15,00	9 240,00		9 408,00	168,00
11	151101111	m2	616,000		627,200	11,2000	8,00	4 928,00		5 017,60	89,60
12	161101101	m3	447,019		452,880	5,8610	26,90	12 024,81		12 182,47	157,66
13	162701105	m3	447,019		452,880	5,8610	74,00	33 079,41		33 513,12	433,71
14	171201201	m3	447,019		452,880	5,8610	10,50	4 693,70		4 756,24	61,54
15	171201211	l	894,038		905,760	11,7220	30,00	26 821,14		27 172,80	351,66
16	174101101	m3	205,433		304,660	99,2270	382,50	78 578,12		116 532,45	37 954,33
17	583373690	l	410,866		609,320	198,4540	53,00	21 775,90		32 293,96	10 518,06
18	175101101	m3	106,325		107,900	1,5750	182,00	19 351,15		19 637,80	286,65
19	583373450	l	212,650		215,800	3,1500	53,00	11 270,45		11 437,40	166,95
20	451573111	m3	39,532		40,320	0,7880	744,34	29 425,25		30 011,79	586,54
21	564871111	m2	67,500		172,470	104,9700	214,50	14 478,75		36 994,82	22 516,07
22	572341112	m2	67,500		172,470	104,9700	380,00	25 650,00		65 538,60	39 888,60
23	577165132	m2	67,500		172,470	104,9700	397,00	26 797,50		68 470,59	41 673,09
26	722290234	m	163,000		159,500	-3,5000	22,50	3 667,50		3 588,75	-78,75
27	722290237	m	58,000		64,500	6,5000	48,90	2 836,20		3 154,05	317,85
30	857242121	ks	2,000		8,000	6,0000	275,00	550,00		2 200,00	1 650,00
33	871241121	m	145,000		135,500	-9,5000	40,80	5 916,00		5 528,40	-387,60
34	286131150	m	152,250		142,275	-9,9750	119,00	18 117,75		16 930,73	-1 187,03
38	722219191	ks	15,000		23,000	8,0000	782,00	11 730,00		17 986,00	6 256,00
39	422R2	ks	13,000		12,000	-1,0000	652,96	8 488,48		7 835,52	-652,96
40	422910730	ks	1,000		4,000	3,0000	1 159,84	1 159,84		4 639,36	3 479,52
41	422910740	ks	1,000		7,000	6,0000	1 159,84	1 159,84		8 118,88	6 959,04
42	857244121	ks	2,000		1,000	-1,0000	404,00	808,00		404,00	-404,00
43	5525051-R	ks	2,000		1,000	-1,0000	1 389,42	2 778,84		1 389,42	-1 389,42
44	857264121	ks	4,000		5,000	1,0000	607,00	2 428,00		3 035,00	607,00
45	5525051-Ra	ks	4,000		5,000	1,0000	1 543,18	6 172,72		7 715,90	1 543,18
46	871251121	m	58,000		64,600	6,6000	53,00	3 074,00		3 423,80	349,80
47	286131160	m	60,900		67,830	6,9300	122,50	7 460,25		8 309,18	848,93
48	877241121	ks	21,000		7,000	-14,0000	84,70	1 778,70		592,90	-1 185,80
49	4222110in	ks	8,000		2,000	-6,0000	200,20	1 601,60		400,40	-1 201,20
50	4222110es	ks	8,000		4,000	-4,0000	442,00	3 536,00		1 768,00	-1 768,00
51	28611015et	ks	2,000		0,000	-2,0000	1 592,50	3 185,00		0,00	-3 185,00
52	286530600	ks	3,000		1,000	-2,0000	511,55	1 534,65		511,55	-1 023,10
53	877251121	ks	11,000		0,000	-11,0000	94,10	1 035,10		0,00	-1 035,10
54	4222110R	ks	3,000		0,000	-3,0000	642,20	1 926,60		0,00	-1 926,60
55	286530260	ks	6,000		0,000	-6,0000	260,65	1 563,90		0,00	-1 563,90
56	2865306R	ks	2,000		0,000	-2,0000	749,45	1 498,90		0,00	-1 498,90
57	879172199dm	m	18,000		24,000	6,0000	28,20	507,60		676,80	169,20
58	857242121	ks	2,000		1,000	-1,0000	275,00	550,00		275,00	-275,00
59	4222110ad	ks	2,000		1,000	-1,0000	2 086,20	4 172,40		2 086,20	-2 086,20
60	857262121	ks	8,000		13,000	5,0000	411,00	3 288,00		5 343,00	2 055,00
61	4222110ad1	ks	8,000		11,000	3,0000	2 086,20	16 689,60		22 948,20	6 258,60
62	8911811-R	ks	6,000		5,000	-1,0000	349,00	2 094,00		1 745,00	-349,00
63	R1	ks	6,000		5,000	-1,0000	2 048,64	12 291,84		10 243,20	-2 048,64
64	891241111	ks	1,000		4,000	3,0000	444,00	444,00		1 776,00	1 332,00
66	891247111	ks	1,000		4,000	3,0000	204,00	204,00		816,00	612,00
68	891249111	ks	6,000		5,000	-1,0000	745,00	4 470,00		3 725,00	-745,00
69	422735450	ks	6,000		5,000	-1,0000	1 940,40	11 642,40		9 702,00	-1 940,40
70	891261111	ks	1,000		7,000	6,0000	610,00	610,00		4 270,00	3 660,00
71	422211070	ks	1,000		7,000	6,0000	3 255,70	3 255,70		22 789,90	19 534,20
72	892241111	m	163,000		159,500	-3,5000	12,20	1 988,60		1 945,90	-42,70
73	892271111	m	58,000		64,500	6,5000	12,30	713,40		793,35	79,95
76	899401113	ks	1,000		4,000	3,0000	636,00	636,00		2 544,00	1 908,00
81	98755201	m	221,000		224,000	3,0000	44,76	9 891,96		10 026,24	134,28
Rozdíl oprávněný SoD celkem Kč:											218 340,56 Kč

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI	
projektant/AD	
zadavatel/objednatel	

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.



Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum

## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 10

Název stavby: <b>Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech</b>
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rekonstrukce komunikace III/0312- DIO</b>

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
<b>81 728,50</b>
98 891,49

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	<b>81 728,50</b>	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	17 162,99	0,00

### Číslo změny SO/PS: ZBV č. 10


	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-3 236,00</b>	<b>53 734,00</b>	<b>53 734,00</b>	<b>65,75%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-679,56	11 284,14	11 284,14	

### Nová cena SO/PS po této změně: 10

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-3 236,00</b>	<b>53 734,00</b>	<b>132 226,50</b>	<b>50 498,00</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-679,56	11 284,14	27 767,57	10 604,58
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-3 915,56	65 018,14	159 994,07	61 102,58

### Zhotovitel/dodavatel:

jméno
<b>Schválil:</b>
Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel



vby k.s.  
3.  
k  
774  
/74

### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

Ing. Petr Šichal  
v řízení čme

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 10		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech		
Číslo a název objektu: Rekonstrukce komunikace III/0312- DIO		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
3	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	Změna položky	Výměry byly upřesněny na základě skutečné úšky osazení dopravně inženýrského opatření. Prodloužení původně plánovaných uzavírek bylo způsobeno nepředvídatelnými skutečnostmi, jako byla jiná úprava podloží a s tím související úprava konstrukcí vozovky. Dále prodloužení kanalizace a vodovodu do navazujících komunikací jako příprava budoucí výstavby. Termín výstavby ovlivnilo také odvodnění propustku v úseku č. 1 Kuříčko vč. opatření ohledně kolize s vodovodním potrubím.
5	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	Změna položky	dtto
6	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	Změna položky	dtto
7	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	Změna položky	dtto

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č.10

Projekt č. ZBV č.10		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech									
Číslo a název objektu: Rekonstrukce komunikace III/0312- DIO											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č.1	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk.cena po změně č.1 (Kč)	rozdíl celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 10											
3	913121211	kus	18 522,000		38 220,000	19698,0000	1,00	18 522,00		38 220,00	19 698,00
5	913211212	kus	16 002,000		33 020,000	17018,0000	2,00	32 004,00		66 040,00	34 036,00
6	913411111	kus	4,000		0,000	-4,0000	179,00	716,00		0,00	-716,00
7	913411211	kus	504,000		0,000	-504,0000	5,00	2 520,00		0,00	-2 520,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											50 498,00 Kč

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

#### Schválil:

inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

#### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum

## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 11

<b>Název stavby:</b> <b>Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> <b>IO 04.A Rekonstrukce a doplnění osvětlení Říčany</b>

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
<b>1 349 085,18</b>
1 632 393,07

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	0,00	<b>1 349 085,18</b>	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	283 307,89	0,00

### Císlo změny SO/PS: ZBV č. 11

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>0,00</b>	<b>12 355,17</b>	<b>12 355,17</b>	<b>0,92%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	2 594,59	2 594,59	

### Nová cena SO/PS po této změně: 11

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>0,00</b>	<b>12 355,17</b>	<b>1 361 440,35</b>	<b>12 355,17</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	2 594,59	285 902,47	2 594,59
Údaje v Kč včetně DPH 21%	0,00	14 949,76	1 647 342,82	14 949,76

### Zhotovitel/dodavatel:

jméno
<b>Schválil:</b>
Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel



### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno
-------

Ing. Petr Čechal  
v předem omlu

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 11		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech		
Číslo a název objektu: IO 04.A Rekonstrukce a doplnění osvětlení Říčany		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
2	74872122p2	odbočná svorkovnice SV 9.16.4 do st.sloupu	Změna položky	Výměry byly upřesněny na základě úprav při realizaci s přihlédnutím k aktuálnímu stavu zjištěného při provádění stavby.
3	74872122p3	kabelová spojka SVCZ 10-16mm2	Změna položky	Konkrétně se jednalo o přesun sloupů veřejného osvětlení na jiné vhodné místo dle požadavku investora- město Říčany
10	74872122p10	ukončení kabelů do 5x4	Změna položky	
18	345715330p18	odbočná svorkovnice SV 9.16.4	Změna položky	ditto
19	345715330p19	kabelová spojka SVCZ 10-16mm2	Změna položky	ditto
33	78472122p33	Podíl přidružených výkonů a navázaného materiálu (1% ceny materiálu)	Změna položky	ditto

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č.11

<b>Projekt č. ZBV č.11</b>		<b>Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech</b>									
Číslo a název objektu: <b>IO 04.A Rekonstrukce a doplnění osvětlení Říčany</b>											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č.1	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk.cena po změně č.1 (Kč)	rozdíl celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 11											
2	74872122p2	ks.	4,000		19,000	15,0000	103,90	415,60		1 974,10	1 558,50
3	74872122p3	ks	4,000		6,000	2,0000	103,90	415,60		623,40	207,80
10	74872122p10	ks	13,000		14,000	1,0000	233,77	3 039,01		3 272,78	233,77
18	345715330p18	ks	4,000		19,000	15,0000	445,00	1 780,00		8 455,00	6 675,00
19	345715330p19	ks	4,000		6,000	2,0000	311,25	1 245,00		1 867,50	622,50
33	78472122p33	soub	1,000		4,000	3,0000	1 019,20	1 019,20		4 076,80	3 057,60
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>											<b>12 355,17 Kč</b>

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

#### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum

## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 12

<b>Název stavby:</b> <b>Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech</b>
<b>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> <b>IO - 04.C - Přisvětlení přechodů pro chodce</b>

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
<b>532 961,24</b>
644 883,10

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH			<b>532 961,24</b>	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	111 921,86	0,00

### Císlo změny SO/PS: ZBV č. 12

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>0,00</b>	<b>13 728,70</b>	<b>13 728,70</b>	<b>2,58%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	2 883,03	2 883,03	

### Nová cena SO/PS po této změně: 12

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>0,00</b>	<b>13 728,70</b>	<b>546 689,94</b>	<b>13 728,70</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	2 883,03	114 804,89	2 883,03
Údaje v Kč včetně DPH 21%	0,00	16 611,73	661 494,83	16 611,73

### Zhotovitel/dodavatel:

jméno
<b>Schválil:</b>
Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel

by k.s.  
74  
74 ②

### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno

*Ing. Petr Čichal*  
*V Písku dne*



## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 12	Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech			
Číslo a název objektu: IO - 04.C - Přisvětlení přechodů pro chodce		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
N1	R001	metahalogenidová výbojka HPI250W E40	Nová položka	Na základě požadavku investora- město Říčany byly vyměněny výbojky v přechodových svítidlech, důvodem byla větší svítivost s ohledem na bezpečnost chodců.
N2	R002	demontáž a montáž výbojek	Nová položka	dtto

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č.12

Projekt č. ZBV č.12		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech									
Číslo a název objektu: IO - 04.C - Přisvětlení přechodů pro chodce											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č.1	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk.cena po změně č.1 (Kč)	rozdíl celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 12											
N1	R001	ks	0,000		12,000	12,0000	1 017,56	0,00		12 210,70	12 210,70
N2	R002	ks	0,000		12,000	12,0000	126,50	0,00		1 518,00	1 518,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>											<b>13 728,70 Kč</b>

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

#### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum

## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 13

Název stavby: <b>Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech</b>
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>IO 02- Dešťová kanalizace</b>

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
<b>1 743 699,63</b>
2 109 876,55

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH	0,00	450 489,21	<b>2 194 188,84</b>	450 489,21
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	94 602,73	460 779,66	94 602,73

### Číslo změny SO/PS: ZBV č. 13

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-34 640,00</b>	<b>206 378,29</b>	<b>656 867,50</b>	<b>37,67%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-7 274,40	43 339,44	137 942,17	

### Nová cena SO/PS po této změně:

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-34 640,00</b>	<b>656 867,50</b>	<b>2 365 927,13</b>	<b>622 227,50</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-7 274,40	137 942,17	496 844,70	130 667,77
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-41 914,40	794 809,67	2 862 771,82	752 895,27

### Zhotovitel/dodavatel:

jméno
<b>Schválil:</b>
Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel

### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno
-------

stavby k.s.  
4 463  
Písek  
380 774  
7430774

*Ing. Petr Čechal*  
*v Písku dne*

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 13		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech		
Číslo a název objektu: IO 02- Dešťová kanalizace		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
25	592241770	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	Změna položky	Výměry byly upřesněny na základě úprav při realizaci s přihlédnutím k nepředvídatelným skutečnostem zjištěných při provádění stavby. Konkrétně se jednalo o vyosení kanalizace s ohledem na kolizi s podzemními inženýrskými sítěmi a dále byl navýšen rozsah proplachu kanalizace v odbočkách do sousedních komunikací.
26	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	Změna položky	dtto
29	59224338pv	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q perf300-785	Změna položky	dtto
30	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	Změna položky	dtto
N 4.1	592241620	skruž betonová ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/ 1000/ 120 SP 100x100x12	Nová položka	dtto
N 4.2	592241NOV2	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q	Nová položka	dtto
34	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	Změna položky	dtto
35	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	Změna položky	dtto
36	552410150	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, REXESS s ventilací	Změna položky	dtto
43	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	Změna položky	dtto
47	286154880	odbočka PVC KGEM SN B 45° 300/150 mm	Změna položky	dtto
N 8.1	592243NOV1	deska betonová zákrytová TZK-Q 200/ 120T	Nová položka	dtto
N 8.2	894118001	Příplatek ZKD 0,6 m výšky vstupu na potrubí	Nová položka	dtto
N 8.3	552410140	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace	Nová položka	dtto
54	892383121	Proplach stávajícího kanalizačního potrubí	Změna položky	dtto
55	89238111k	Kamerová zkouška stávajícího i nového potrubí	Změna položky	dtto
58	892381111	Tlaková zkouška kanalizace vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	Změna položky	dtto
N 9.1	998NOV	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	Nová položka	dtto
1.SCV 1	130901123	Bourání kci v hloubených výkopávkách ze zdva ze ŽB nebo předpjatého ručně	Změna položky	dtto
1.SCV 2	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	Změna položky	dtto
1.SCV 3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	Změna položky	dtto
1.SCV 4	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	Změna položky	dtto
1.SCV 5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	Změna položky	dtto
1.SCV 6	167101101	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	Změna položky	dtto
1.SCV 7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	Změna položky	dtto
1.SCV 8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	Změna položky	dtto
1.SCV 9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	Změna položky	dtto
1.SCV 10	583441970	šterkodní frakce 0-63	Změna položky	dtto
1.SCV 11	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	Změna položky	dtto
1.SCV 13	592241620	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	Změna položky	dtto
1.SCV 14	592243NOV1	deska betonová zákrytová TZK-Q 200/ 120T	Změna položky	dtto
1.SCV 15	592241750	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	Změna položky	dtto
1.SCV 17	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	Změna položky	dtto
1.SCV 18	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	Změna položky	dtto
1.SCV 19	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	Změna položky	dtto
1.SCV 20	552410140	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace	Změna položky	dtto
1.SCV 21	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	Změna položky	dtto
Z1	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	Nová položka	dtto
Z2	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	Nová položka	dtto
Z3	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	Nová položka	dtto
Z4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	Nová položka	dtto
Z5	167101101	Nakládání výkopku z hominy tř. 1 až 4 do 100 m3	Nová položka	dtto
Z6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	Nová položka	dtto
Z7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	Nová položka	dtto
Z8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	Nová položka	dtto
Z9	583441970	šterkodní frakce 0-63	Nová položka	dtto
Z10	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	Nová položka	dtto

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 13		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech		
Číslo a název objektu: IO 02- Dešťová kanalizace		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
25	592241770	prstěnek betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	Změna položky	Výměry byly upřesněny na základě úprav při realizaci s přihlédnutím k nepředvídatelným skutečnostem zjištěných při provádění stavby. Konkrétně se jednalo o vyosení kanalizace s ohledem na kolizi s podzemními inženýrskými sítěmi a dále byl navýšen rozsah proplachu kanalizace v odbočkách do sousedních komunikací.
Z11	59224338pv	dno betonové šachty kanalizační primé TBZ-Q perf300-785	Nová položka	dtto
Z12	592241620	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	Nová položka	dtto
Z13	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	Nová položka	dtto
Z14	592243NOV1	deska betonová zákrytová TZK-Q 200/ 120T	Nová položka	dtto
Z15	592241770	prstěnek betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	Nová položka	dtto
Z16	592241NOV2	prstěnek betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	Nová položka	dtto
Z17	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	Nová položka	dtto
Z18	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	Nová položka	dtto
Z19	899103111	Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	Nová položka	dtto
Z20	552410140	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace	Nová položka	dtto
Z21	998NOV	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	Nová položka	dtto

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č. 13

Projekt č. ZBV č. 13		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech										
Číslo a název objektu: IO 02- Dešťová kanalizace												
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č. 1	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk. cena po změně č. 1 (Kč)	rozdil celk. ceny Kč	
Původní položky změněné dle ZBV č. 13												
25	592241770	kus	3,000	3,000	4,000	1,0000	195,20	585,60	585,60	780,80	195,20	
26	592241680	kus	3,000	3,000	4,000	1,0000	1296,80	3 890,40	3 890,40	5 187,20	1 296,80	
29	59224338pv	kus	3,000	3,000	5,000	2,0000	4080,00	12 240,00	12 240,00	20 400,00	8 160,00	
30	592243480	kus	9,000	9,000	11,000	2,0000	138,45	1 246,05	1 246,05	1 522,95	276,90	
N 4.1	592241620	kus	0,000	0,000	1,000	1,0000	1682,70	0,00	0,00	1 682,70	1 682,70	
N 4.2	592241NOV2	kus	0,000	0,000	1,000	1,0000	195,20	0,00	0,00	195,20	195,20	
34	894411121	kus	4,000	4,000	5,000	1,0000	17940,00	71 760,00	71 760,00	89 700,00	17 940,00	
35	899103111	kus	4,000	4,000	6,000	2,0000	581,00	2 324,00	2 324,00	3 486,00	1 162,00	
43	877313123	kus	85,000	85,000	53,000	-32,0000	157,00	13 345,00	13 345,00	8 321,00	-5 024,00	
47	286154880	kus	40,000	40,000	0,000	-40,0000	655,15	26 206,00	26 206,00	0,00	-26 206,00	
N 8.1	592243NOV1	kus	0,000	0,000	1,000	1,0000	3062,00	0,00	0,00	3 062,00	3 062,00	
N 8.2	894118001	kus	0,000	0,000	1,000	1,0000	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	
N 8.3	552410140	kus	0,000	0,000	2,000	2,0000	2611,20	0,00	0,00	5 222,40	5 222,40	
54	892383121	m	438,000	438,000	1409,000	971,0000	29,90	13 096,20	13 096,20	42 129,10	29 032,90	
55	89238111k	m	588,000	588,000	970,500	382,5000	42,80	25 166,40	25 166,40	41 537,40	16 371,00	
58	892381111	m	155,000	155,000	0,000	-155,0000	22,00	3 410,00	3 410,00	0,00	-3 410,00	
N 9.1	998NOV	t	0,000	0,000	28,700	28,7000	9,00	0,00	0,00	258,30	258,30	
1.SCV 1	130901123	m3	0,000	4,875	5,850	0,9750	2354,00	0,00	11 475,75	13 770,90	2 295,15	
1.SCV 2	131301201	m3	0,000	33,600	40,320	6,7200	652,00	0,00	21 907,20	26 288,64	4 381,44	
1.SCV 3	161101101	m3	0,000	33,600	40,320	6,7200	26,90	0,00	903,84	1 084,61	180,77	
1.SCV 4	162701105	m3	0,000	33,600	40,320	6,7200	74,00	0,00	2 486,40	2 983,68	497,28	
1.SCV 5	162701109	m3	0,000	33,600	40,320	6,7200	7,40	0,00	248,64	296,37	49,73	
1.SCV 6	167101101	m3	0,000	33,600	40,320	6,7200	11,00	0,00	369,60	443,52	73,92	
1.SCV 7	171201201	m3	0,000	33,600	40,320	6,7200	10,50	0,00	352,80	423,36	70,56	
1.SCV 8	171201211	t	0,000	65,520	78,624	13,1040	30,00	0,00	1 965,60	2 358,72	393,12	
1.SCV 9	174101101	m3	0,000	26,734	32,081	5,3470	382,50	0,00	10 225,76	12 270,98	2 045,23	
1.SCV 10	583441970	t	0,000	50,795	60,954	10,1590	53,00	0,00	2 692,14	3 230,56	538,43	
1.SCV 11	894411141	kus	0,000	5,000	6,000	1,0000	17940,00	0,00	89 700,00	107 640,00	17 940,00	
1.SCV 13	592241620	kus	0,000	5,000	6,000	1,0000	1682,70	0,00	8 413,50	10 096,20	1 682,70	
1.SCV 14	592243NOV1	kus	0,000	5,000	6,000	1,0000	3062,00	0,00	15 310,00	18 372,00	3 062,00	
1.SCV 15	592241750	kus	0,000	2,000	3,000	1,0000	128,00	0,00	256,00	384,00	128,00	
1.SCV 17	592243480	kus	0,000	12,000	14,000	2,0000	138,45	0,00	1 661,40	1 938,30	276,90	
1.SCV 18	894118001	kus	0,000	9,000	10,000	1,0000	950,00	0,00	8 550,00	9 500,00	950,00	
1.SCV 19	899103111	kus	0,000	5,000	6,000	1,0000	581,00	0,00	2 905,00	3 486,00	581,00	
1.SCV 20	552410140	kus	0,000	5,000	6,000	1,0000	2611,20	0,00	13 056,00	15 667,20	2 611,20	
1.SCV 21	899203211	kus	0,000	5,000	6,000	1,0000	433,00	0,00	2 165,00	2 598,00	433,00	
Z1	131301201	m3	0,000	0,000	15,600	15,6000	652,00	0,00	0,00	10 171,20	10 171,20	
Z2	161101101	m3	0,000	0,000	15,600	15,6000	26,90	0,00	0,00	419,64	419,64	
Z3	162701105	m3	0,000	0,000	15,600	15,6000	74,00	0,00	0,00	1 154,40	1 154,40	
Z4	162701109	m3	0,000	0,000	15,600	15,6000	7,40	0,00	0,00	115,44	115,44	
Z5	167101101	m3	0,000	0,000	15,600	15,6000	11,00	0,00	0,00	171,60	171,60	
Z6	171201201	m3	0,000	0,000	15,600	15,6000	10,50	0,00	0,00	163,80	163,80	
Z7	171201211	t	0,000	0,000	30,420	30,4200	30,00	0,00	0,00	912,60	912,60	
Z8	174101101	m3	0,000	0,000	12,430	12,4300	382,50	0,00	0,00	4 754,48	4 754,48	
Z9	583441970	t	0,000	0,000	23,620	23,6200	53,00	0,00	0,00	1 251,86	1 251,86	
Z10	894411141	kus	0,000	0,000	2,000	2,0000	17940,00	0,00	0,00	35 880,00	35 880,00	
Z11	59224338pv	kus	0,000	0,000	2,000	2,0000	4080,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	
Z12	592241620	kus	0,000	0,000	3,000	3,0000	1682,70	0,00	0,00	5 048,10	5 048,10	
Z13	592241680	kus	0,000	0,000	1,000	1,0000	1296,80	0,00	0,00	1 296,80	1 296,80	
Z14	592243NOV1	kus	0,000	0,000	1,000	1,0000	3062,00	0,00	0,00	3 062,00	3 062,00	
Z15	592241770	kus	0,000	0,000	2,000	2,0000	195,20	0,00	0,00	390,40	390,40	
Z16	592241NOV2	kus	0,000	0,000	1,000	1,0000	195,20	0,00	0,00	195,20	195,20	
Z17	592243480	kus	0,000	0,000	5,000	5,0000	138,45	0,00	0,00	692,25	692,25	
Z18	894118001	kus	0,000	0,000	2,000	2,0000	950,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	
Z19	899103111	kus	0,000	0,000	2,000	2,0000	581,00	0,00	0,00	1 162,00	1 162,00	
Z20	552410140	kus	0,000	0,000	2,000	2,0000	2611,20	0,00	0,00	5 222,40	5 222,40	
Z21	998NOV	t	0,000	0,000	28,700	28,7000	9,00	0,00	0,00	258,30	258,30	
Rozdil oproti SoD celkem Kč:											171 738,29 Kč	

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI	
projektant/AD	
žadavatel/objednatel	

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

## Příloha změnového listu - Rekapitulace ZBV č. 14

Název stavby: <b>Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech</b>
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>IO - Rekonstrukce komunikace Říčany</b>

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
<b>18 556 969,74</b>
22 453 933,39

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaj v Kč bez DPH

Údaj v Kč s DPH 21 %

### Cena SO/PS v předchozích změnách:

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Údaje v Kč bez DPH			<b>18 556 969,74</b>	0,00
Údaje v Kč DPH 21 %	0,00	0,00	3 896 963,65	0,00

### Číslo změny SO/PS: ZBV č. 14

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-3 086 746,69</b>	<b>1 029 044,14</b>	<b>1 029 044,14</b>	<b>5,55%</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-648 216,81	216 099,27	216 099,27	

### Nová cena SO/PS po této změně: 14

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
Údaje v Kč bez DPH	<b>-3 086 746,69</b>	<b>1 029 044,14</b>	<b>16 499 267,19</b>	<b>-2 057 702,55</b>
Údaje v Kč DPH 21 %	-648 216,81	216 099,27	3 464 846,11	-432 117,54
Údaje v Kč včetně DPH 21%	-3 734 963,50	1 245 143,41	19 964 113,30	-2 489 820,09

### Zhotovitel/dodavatel:

jméno
-------

### Schválí:

Inženýr stavby/TDI
projektant/AD
zadavatel/objednatel



### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno
-------

*Ing. Petr Dřchal*  
*v Písku dne*

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 14		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Řičanech		
Číslo a název objektu: IO - Rekonstrukce komunikace Řičany		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
9	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	Změna položky	Výměry byly upřesněny na základě úprav při realizaci s přihlednutím k nepředvidatelným skutečnostem zjištěných při provádění stavby. Konkrétně se jednalo o úpravu podloží v ul. Rooseveltova (změna sanace) a s tím spojené úpravy konstrukčních vrstev komunikace vč. úprav odvodnění (uliční vpusti, drenáž), ochrany inženýrských sítí (chráničky) a úpravy spojené se změnami chodníku (liniový žlab) apod.
11	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných hominách tř. 3	Změna položky	ditto
13	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m <sup>3</sup> v homině tř. 4	Změna položky	ditto
14	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tř. 4 za lepvost	Změna položky	ditto
16	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 4 objemu přes 100 m <sup>3</sup>	Změna položky	ditto
17	132301109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 4	Změna položky	ditto
18	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	Změna položky	ditto
19	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	Změna položky	ditto
22	167101102	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	Změna položky	ditto
23	171101111	Uložení sypaniny z homin nesoudržných sypkých s vlhkostí (d) 0,9 v aktivní zóně	Změna položky	ditto
24	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	Změna položky	ditto
25	583440030	kamenivo drcené hrubé frakce 63-125	Změna položky	ditto
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	Změna položky	ditto
27	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 95 PS	Změna položky	ditto
28	583441970	šterkodrt' frakce 0-32	Změna položky	ditto
36	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	Změna položky	ditto
37	693112590	geotextilie netkaná (polypropylen) PP 350 g/m <sup>2</sup>	Změna položky	ditto
44	38899521tel	D+M Chránička kabelů z trub HDPE DN 125	Změna položky	ditto
51	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	Změna položky	ditto
52	592174930	betonová přídlažba 500x250x100	Změna položky	ditto
55	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	Změna položky	ditto
56	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	Změna položky	ditto
57	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m <sup>2</sup>	Změna položky	ditto
58	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m <sup>2</sup>	Změna položky	ditto
59	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	Změna položky	ditto
60	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl 250 mm	Změna položky	ditto
61	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 40 mm	Změna položky	ditto
62	583801200	kostka dlažební, žula šedá velikost 12 cm	Změna položky	ditto
63	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl 40 mm	Změna položky	ditto
64	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl 200 mm	Změna položky	ditto
65	564952115vi c	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	Změna položky	ditto
73	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	Změna položky	ditto
74	286114360	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/160/87°	Změna položky	ditto
75	8942211pr	Zrušení stávajících přípojek	Změna položky	ditto
76	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	Změna položky	ditto
77	592238640	prstěnek betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	Změna položky	ditto
78	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13	Změna položky	ditto



## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Projekt č. ZBV 14		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Říčanech		
Číslo a název objektu: IO - Rekonstrukce komunikace Říčany		stránka 2		
poř. č. položky	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
79	592238760	rám zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D400 500/500 mm	Změna položky	dtto
80	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	Změna položky	dtto
81	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	Změna položky	dtto
82	592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	Změna položky	dtto
83	592238260	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590 59x50x5 cm	Změna položky	dtto
84	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V 59x50x5 cm	Změna položky	dtto
85	592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	Změna položky	dtto
86	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	Změna položky	dtto
97	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	Změna položky	dtto
98	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	Změna položky	dtto
99	404440000	značka dopravní svíslá	Změna položky	dtto
100	404452250	sloupek Zn 60 - 350	Změna položky	dtto
103	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	Změna položky	dtto
105	583803330	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP3 25x20	Změna položky	dtto
106	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	Změna položky	dtto
107	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	Změna položky	dtto
108	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	Změna položky	dtto
109	592174920	obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x10x30 cm	Změna položky	dtto
110	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	Změna položky	dtto
112	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	Změna položky	dtto
118	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváric š 500 mm	Změna položky	dtto
119	961044111	Bourání základů z betonu prostého	Změna položky	dtto
120	592275180	žlabovka betonová TZ3 50x40x15 cm	Změna položky	dtto
N1	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 60 mm š přes 3m z nemodifikovaného asfaltu	Nová položka	dtto
N2	91228	Směrové sloupky z plast hmot včetně odraz pásku-červené (dodávka a montáž)	Nová položka	dtto
N3	915111112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou - pruhy	Nová položka	dtto
N4	113106061	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek do lože z kameniva plochy do 15 m2	Nová položka	dtto
N5	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných hlinách tř. 4	Nová položka	dtto
N6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	Nová položka	dtto
N7	583441710	šlěrkodrt' frakce 0-32	Nová položka	dtto
N8	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlěrkopisku	Nová položka	dtto
N9	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	Nová položka	dtto
N10	592271000-1	žlab odvodňovací FASERFIX SUPER 100, typ 01, 100x19x19 cm, bez spádu dna	Nová položka	dtto
N11	592271650-1	kryt šlěrbinový litinový, tř. D400 FASERFIX 100, šlěrbinová 16 mm, 50x19,9x4 cm, černý	Nová položka	dtto
N12	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	Nová položka	dtto
N13	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	Nová položka	dtto
N14	286113490	koleno kanalizace plastové KGB 100x15°	Nová položka	dtto
N15	286113510	koleno kanalizace plastové KGB 100x45°	Nová položka	dtto
N16	286113530	koleno kanalizace plastové KGB 100x87°	Nová položka	dtto
N17	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	Nová položka	dtto



## Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD ZBV č.14

Projekt č. ZBV č.14		Název projektu: Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko v Řičanech									
Číslo a název objektu: IO - Rekonstrukce komunikace Řičany											
poř. číslo pol.	kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství v předchozích změnách	množství po změně č.1	rozdlí množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk. cena po předchozích změnách (Kč)	celk.cena po změně č.1 (Kč)	rozdlil celk. ceny Kč
Původní položky změněné dle ZBV č. 12											
9	120001101	m3	800,000	800,000	500,000	-300,0000	319,00	255 200,00	255 200,00	159 500,00	-95 700,00
N17	899623131	m3	0,000	0,000	1,000	1,0000	2430,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00
N18	935113211	m	0,000	0,000	7,500	7,5000	380,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
N19	977151119	m	0,000	0,000	0,100	0,1000	2500,00	0,00	0,00	250,00	250,00
N20	998223011	t	0,000	0,000	6,845	6,8450	9,00	0,00	0,00	61,61	61,61
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:											-2 057 702,55 Kč

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

#### Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

ÚRR NUTS 2 bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavýšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo.

#### Za pobočku ÚRR NUTS 2:

jméno	podpis	datum