



## I. RÁMCOVÁ SMLOUVA – SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**

se sídlem: **Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

zastoupeným: **Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána Středočeského kraje  
pro oblast investic a veřejných zakázek**

bankovní spojení: **PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000**

**IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultant č. 1

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: **K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4**

zastoupeným: **Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva**

bankovní spojení: **5904041/0100, Komerční banka a.s., Nuselská 94, Praha 4**

**IČO: 452 72 387 DIČ: CZ452 72 387**

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: **Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva**

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – **K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4,  
obchod@pragoprojekt.cz, datová schránka ID: 4kifr54**

**(Vedoucí sdružení PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj)**

**INFRAM, a.s.**

se sídlem: **Pelušková 1407, 198 00 Praha 9**

zastoupeným: **Ing. Zdeňkem Jeřábkem, CSc., MBA, statutárním ředitelem**

bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Praha 8, č.ú.: 19-5438970207/0100**

**IČO: 250 70 282 DIČ: CZ250 70 282**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

**(Člen sdružení PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj)**

a



konzultantem č. 2

**IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem v: Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupeným: Ing. Františkem Benčem, Ph.D, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 8969260267/5500

IČO: 250 23 446 DIČ: CZ250 23 446

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: Ing. František Benč, jednatel

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – IBR Consulting, s.r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9; email: info@ibrconsulting.cz; DS: i2gbcjm

**(Vedoucí sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA – BUREAU)**

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným: Ing. Radkom Buckom a Ing. Janen Loškem, jednatele

IČO: 485 88 733 DIČ: CZ485 88 733

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

**(Člen sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA – BUREAU)**

**SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2

zastoupeným: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

IČO: 185 84 209 DIČ: CZ185 84 209

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

**(Člen sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA – BUREAU)**

**BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.**

se sídlem: Olbrachtova 1589/1, 140 00 Praha - Krč

zastoupeným: Ing. Jakubem Kejvalem, jednatelem

IČO: 261 65 007 DIČ: CZ261 65 007

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 76078

**(Člen sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA – BUREAU)**

a

konzultantem č. 3

**SHP TS s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným: Ing. Filipem Hustým, MBA, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 5981585001/5500

IČO: 283 42 771 DIČ: CZ283 42 771

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: Ing. Filip Hustý, MBA, jednatel

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka:

SHP TS s.r.o., Šumavská 33, Brno, PSČ: 602 00, e-mail: ts@shp.eu, datová schránka: fsyz7du

**(Vedoucí společník společnosti „MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“)**



**SHP SK, s.r.o.**

se sídlem: Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

zastoupeným: Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 1072381003/1111

IČO: 449 38 209 DIČ: SK20228099

zapsaným v obchodním registru vedeném u Okresného soudu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka č. 90543/B

(Společník společnosti „MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“)

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupeným: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 1022147761/0100

IČO: 427 67 377 DIČ: CZ427 67 377

zapsaným v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

(Společník společnosti „MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“)

**SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

zastoupeným: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. účtu: 3882364001/5500

IČO: 285 71 690 DIČ: CZ285 71 690

zapsaným v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

(Společník společnosti „MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“)

a

konzultantem č. 4:

**SGS Czech Republic, s.r.o.**

se sídlem: K Hájkům 1233/2, 155 00 Praha 5

zastoupeným: RNDr. Janem Chocholem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 28607111/0100

IČO: 485 89 241 DIČ: CZ485 89 241

zapsaným v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18205

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: Ing. Peter Mellen

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka: K Hájkům 1233/2, Praha 5, 155 00; 234 708 100; peter.mellen@sgs.com; 6q8z35m

(Vedoucí sdružení SGS –IBH\_TDI)

**IBH spol. s r.o.**

se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

zastoupeným: Ing. Lubomírem Burešem, jednatelem

bankovní spojení:

IČO: 475 40 966 DIČ: CZ475 40 966

zapsaným v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25018

(Člen sdružení SGS –IBH\_TDI)



a

konzultantem č. 5:

**VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

zastoupeným: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA předsedou představenstva a Ing. Martinem Vejsadou místopředsedou představenstva a Ing. Markétou Míkovou, členem představenstva

bankovní spojení: Expobank CZ a.s., č.ú.: 5145800001/4000

IČO: 601 93 280 DIČ: CZ601 93 280

zapsaným v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva a Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 , vejsada@vpupraha.cz vpupraha@vpupraha.cz, pyigyki

**(Vedoucí sdružení SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.)**

**FRAM Consult a.s.**

se sídlem: Husitská 42, 130 00 Praha 3

zastoupeným: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

bankovní spojení:

IČO: 649 48 790 DIČ: CZ649 48 790

zapsaným v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

**(Člen sdružení SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.)**

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

zastoupeným: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva a Ing. Ivanem Pomykáčem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

IČO: 257 93 349 DIČ: CZ257 93 349

zapsaným v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

**(Člen sdružení SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.)**

**Geotec-GS, a.s.**

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

zastoupeným: Ing. Jiřím Libusem, předsedou představenstva a Mgr. Filipem Dudíkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

IČO: 251 03 431 DIČ: CZ251 03 431

zapsaným v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

**(Člen sdružení SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.)**

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno

zastoupeným: Ing. Alešem Trněčkem, předsedou představenstva

bankovní spojení:

IČO: 463 47 488 DIČ: CZ463 47 488

zapsaným v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

**(Člen sdružení SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.)**





(dále jen „konzultanti“ či jednotlivě „konzultant“) na straně druhé.

vzhledem k tomu, že

- A) objednatel vyhlásil užší řízení podle ustanovení § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se veřejné zakázky na služby s názvem „Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“, a to za účelem výběru více uchazečů pro uzavření rámcové smlouvy,
- B) na základě výsledků tohoto zadávacího řízení objednatel rozhodl o přidělení této veřejné zakázky konzultantům,
- C) objednatel je územním samosprávným celkem vykonávajícím činnosti odpovídající činností, jež jsou předmětem plnění této Rámcové smlouvy a na ni navazujících Prováděcích smluv,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Rámcovou smlouvu na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP  
u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji  
(dále jen „Rámcová smlouva“)**

**Článek 1.**

**Výkladová ustanovení**

V této Rámcové smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, a dále rovněž takto:

- 1.1. **Prováděcí smlouva nebo také Smlouva** – smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky na služby uzavřená na základě Rámcové smlouvy postupem dle čl. 4. Rámcové smlouvy. Prováděcí smlouvy budou mezi objednatelem a jednotlivými konzultanty uzavírány průběžně po celou dobu trvání Rámcové smlouvy.
- 1.2. **Dílčí veřejná zakázka** – veřejná zakázka na služby zadávaná na základě Rámcové smlouvy postupem dle čl. 4. Rámcové smlouvy.
- 1.3. **Písemná výzva** – výzva učiněná objednatelem v souladu s ustanovením § 92 odst. 3 Zákona o VZ všem konzultantům na základě Rámcové smlouvy.
- 1.4. **Veřejná zakázka** – veřejná zakázka na služby s názvem „Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“, realizovaná za účelem výběru více uchazečů pro uzavření Rámcové smlouvy.
- 1.5. **Zákon o VZ** – zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6. **Občanský zákoník** - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



## Článek 2.

### Úvodní ustanovení

- 2.1. Účelem Rámcové smlouvy je zajištění výkonu stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji jednotlivými konzultanty, a to dle potřeb objednatele.
- 2.2. Rámcovou smlouvou jsou mezi objednatelem a konzultanty sjednány obchodní, platební a další podmínky výkonu stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji a postup při uzavírání Prováděcích smluv.
- 2.3. Konzultanti budou povinni zajistit komplexní provedení poptávaných služeb. Konzultanti budou též povinni na své náklady zajistit prostředky a vybavení potřebné pro poskytování těchto služeb.

## Článek 3.

### Základní ustanovení

- 3.1. Konzultanti se Rámcovou smlouvou zavazují provádět pro objednatele výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové smlouvě a v Prováděcích smlouvách.
- 3.2. Objednatel se Rámcovou smlouvou zavazuje zaplatit konzultantům za výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji úplatu, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové smlouvě a v Prováděcích smlouvách.

## Článek 4.

### Postup při uzavírání Prováděcích smluv

- 4.1. Obecná ustanovení o uzavírání Prováděcích smluv:
  - 4.1.1. Prováděcí smlouvy budou uzavřeny na základě výsledků Písemných výzev k podání nabídek ve smyslu § 92 odst. 3 Zákona o VZ (dále jen „**minitendry**“), v rámci kterých objednatel vyzve všechny konzultanty k předložení nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky. Minitendry slouží pro výběr konkrétního konzultanta Dílčí veřejné zakázky (dílčího plnění), a to dle specifikací upřesněných objednatelem.
- 4.2. Postup v rámci minitendru:
  - 4.2.1. Objednatel oznámí všem konzultantům úmysl zadat Dílčí veřejnou zakázku na základě Rámcové smlouvy v minitendru, a to formou Písemné výzvy k předložení nabídky. Výzva k předložení nabídky bude konzultantům rozesílána písemně (faxem, e-mailem, poštou či datovou schránkou) a bude obsahovat údaje nezbytné pro podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky.
  - 4.2.2. Každá Písemná výzva bude obsahovat:
    - a. Číslo Písemné výzvy;
    - b. Identifikační údaje objednatele;
    - c. Identifikaci a kontaktní údaje oprávněné osoby objednatele;
    - d. Vymezení a popis požadovaného plnění, včetně konkrétního rozpisu služeb (soupisu prací);
    - e. Místo plnění;
    - f. Dobu plnění;
    - g. Informaci o hodnotícím kritériu (tím bude vždy nejnížší nabídková cena);



- h. Návrh Prováděcí smlouvy dle vzoru, který tvoří součást Rámcové smlouvy, upravený dle podmínek konkrétní Dílčí veřejné zakázky;
  - i. Lhůtu, způsob a místo podání nabídky;
  - j. Čas a místo otevírání obálek (neplatí v případě, že objednatel jako prostředek hodnocení nabídek využije elektronickou aukci);
  - k. Podpis oprávněné osoby.
- 4.2.3. Kritériem pro zadání Dílčí veřejné zakázky v těchto minitendrech bude vždy nejnížší nabídková cena. Objednatel může případně jako prostředek hodnocení nabídek využít též elektronickou aukci. V takovém případě bude Písemná výzva obsahovat rovněž bližší údaje o elektronické aukci.
- 4.2.4. Nebude-li v Písemné výzvě uveden způsob podání nabídky, má se za to, že nabídka se podává v listinné podobě.
- 4.2.5. Nebude-li v Písemné výzvě uvedeno místo pro podání nabídky, má se za to, že místem podání nabídek je Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.
- 4.2.6. Nebude-li v Písemné výzvě uvedena lhůta pro podání nabídky, má se za to, že se jedná o lhůtu, jejíž běh počíná dnem následujícím po dni odeslání Písemné výzvy konzultantům a končí 10. pracovní den v 11:00 hod.
- 4.2.7. Smluvní strany se dohodly, že Písemná výzva se bude považovat za odeslanou okamžikem jejího odeslání (faxem, e-mailem, poštou či datovou schránkou) na kontaktní údaje a kontaktním osobám konzultantů uvedeným v Rámcové smlouvě. Konzultanti se zavazují aktualizovat své kontaktní údaje a kontaktní osoby uvedené v Rámcové smlouvě tak, aby objednatel měl vždy k dispozici aktuální údaje. Konzultanti se rovněž zavazují udržovat v řádném provozu své prostředky e-mailové a faxové komunikace.
- 4.2.8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že konzultanti souhlasí s tím, že nesou riziko spočívající v omezení času pro podání nabídky na plnění Dílčí veřejné zakázky, a to i včetně případného znemožnění podání nabídky, pokud dojde k pozdnímu příjmu či znemožnění příjmu Písemné výzvy na základě technických důvodů na straně konzultanta nebo z důvodu, že konzultant řádně neinformoval objednatele o změnách svých kontaktních údajů nebo kontaktní osoby.
- 4.2.9. Konzultanti budou povinni (v případě jejich zájmu o konkrétní zakázku) doručit objednateli své nabídky v rámci těchto minitendrů. Při zpracování nabídek na plnění Dílčích veřejných zakázek nesmí konzultant uvést jednotkové ceny (tj. za 1 MJ) vyšší, než byly jednotkové ceny uvedené konzultantem v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy (je však oprávněn nabídnout jednotkové ceny nižší).
- 4.2.10. Každá podaná nabídka musí obsahovat minimálně:
  - a. Číslo Písemné výzvy, na jejímž základě je podávána;
  - b. Identifikaci objednatele;
  - c. Identifikaci konzultanta, který podává nabídku;
  - d. Dokumenty stanovené v Písemné výzvě, včetně podepsaného návrhu Prováděcí smlouvy;
  - e. Podpis konzultanta.
- 4.2.11. Nabídky, které budou obsahovat ustanovení, která jsou v rozporu s Rámcovou smlouvou a/nebo Písemnou výzvou a/nebo Zákonem o VZ budou z minitendru vyřazeny. Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány.



- 4.2.12. Objednatel je oprávněn zrušit vyhlášený minitendr, a to až do doby uzavření Prováděcí smlouvy.
- 4.2.13. Konzultanti berou na vědomí a souhlasí, že vůči objednateli nemohou vynucovat uzavření jakékoli Prováděcí smlouvy ani požadovat zaplacení jakýchkoli plateb vyjma těch za skutečně objednanou a realizovanou službu na základě uzavřené Prováděcí smlouvy.
- 4.3. Smluvní strany stanoví, že jednotlivé Prováděcí smlouvy se budou řídit smluvními podmínkami této Rámcové smlouvy. Pro účely interpretace bude prioritou dokumentů podle následujícího pořadí:
- a) Prováděcí smlouva
  - b) Nabídka na plnění Dílčí zakázky
  - c) Rámcová smlouva, a to v rozsahu a pořadí dokumentů uvedeném v odst. 9.3 Rámcové smlouvy.

#### **Článek 5.**

##### **Doba a místo plnění**

- 5.1. Plnění poskytovaná na základě Prováděcích smluv budou konzultanti realizovat v termínech sjednaných v Prováděcích smlouvách, resp. stanovených pokynem objednatele.
- 5.2. Nebude-li v Prováděcí smlouvě sjednáno jiné místo předání písemných výstupů z plnění Prováděcí smlouvy, je místem předání písemných výstupů Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, k rukám vedoucího oddělení pozemních komunikací Krajského úřadu Středočeského kraje. Další či jiná místa plnění budou vždy sjednána v Prováděcí smlouvě, resp. stanovena pokynem objednatele.

#### **Článek 6.**

##### **Cena**

- 6.1. Cena za poskytnuté služby bude vždy stanovena jako součet cen za skutečně poskytované služby, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu konkrétních služeb a jednotkových cen těchto služeb (cen za 1 MJ, tj. denní sazba konkrétního pracovníka konzultanta, v Kč bez DPH). Celková nabídková cena uvedená v nabídce na uzavření Prováděcí smlouvy je rozhodná pouze pro účely hodnocení nabídek a odpovídá předpokládanému rozsahu služeb poptávaných v rámci dané Dílčí zakázky v době zahájení minitendru. Objednatel v průběhu Prováděcí smlouvy nemusí požadovat poskytnutí služeb v uvedeném rozsahu, nebo naopak může požadovat poskytnutí služeb v rozsahu větším, přičemž rozhodné pro ocenění jsou vždy ceny jednotlivých položek. Objednatel bude dále oprávněn v rámci Písemné výzvy k předložení nabídky stanovit i maximální cenu za plnění poptávané v Dílčí veřejné zakázce.
- 6.2. Cena za provedení Dílčí veřejné zakázky bude vždy uvedena v Prováděcí smlouvě, tím není dotčen odst. 6.1. Rámcové smlouvy.
- 6.3. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené služby (plnění).
- 6.4. Jednotkové ceny předložené konzultanty v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy (ceny za 1 MJ v Kč bez DPH) jsou cenami maximálně přípustnými, tj. zahrnují veškeré maximálně možné náklady spojené s plněním 1 MJ dle Rámcové smlouvy. Při zpracování nabídek pro potřeby uzavření Prováděcí smlouvy mohou konzultanti uvést pouze ceny stejné nebo nižší, než tyto jednotkové ceny uvedené konzultantem v nabídce na uzavření Rámcové smlouvy. Konzultant tak není v souvislosti s plněním Rámcové smlouvy, resp.



Prováděcích smluv, oprávněn účtovat a požadovat na objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek. Tyto jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Rámcové smlouvy překročeny (navýšeny), s výjimkou případů dle odst. 36.1. a 36.2. Všeobecných obchodních podmínek. Jednotkové ceny všech konzultantů jsou obsaženy v rozpisu služeb (soupisu prací) v části A Zvláštních obchodních podmínek.

- 6.5. Jednotkové ceny (za 1 MJ) uvedené v rozpisu služeb (soupisu prací) v části A Zvláštních obchodních podmínek jsou vyčísleny v Kč bez DPH. K cenám za plnění Prováděcích smluv bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly poskytovány služby dle příslušné Prováděcí smlouvy. DPH se pro účely Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

#### Článek 7.

##### Trvání Rámcové smlouvy

- 7.1. Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Rámcové smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dnů, je dnem uzavření Rámcové smlouvy den z označených dnů nejpozdější.
- 7.2. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 4 let, která počíná běžet dnem uzavření Rámcové smlouvy.
- 7.3. Rámcová smlouva může být zrušena dohodou všech smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Rámcové smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
- 7.4. Rámcová smlouva může být ve vztahu k jednotlivému konzultantovi zrušena dohodou objednatele a takového konzultanta, přičemž v případě, že by se tímto snížil počet konzultantů pod zákonem stanovený počet, se kterým je spojena nemožnost objednatele zadávat Dílčí veřejné zakázky na základě Rámcové smlouvy (ustanovení § 89 odst. 7 Zákona o VZ), musí ostatní konzultanti s takovým zrušením Rámcové smlouvy ve vztahu ke konkrétnímu konzultantovi vyslovit souhlas v písemné formě. V případě, že takový souhlas nebude všemi konzultanty udělen, nelze Rámcovou smlouvu zrušit ve vztahu ke konkrétnímu konzultantovi dohodou.
- 7.5. Objednatel je oprávněn ve vztahu s každým jednotlivým konzultantem od Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy odstoupit v případě závažného nebo opakovaného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti tímto konzultantem. Takové odstoupení bude účinné pouze ve vztahu objednatele s tímto konkrétním konzultantem, který závažným způsobem nebo opakovaně porušil smluvní nebo zákonné povinnosti, přičemž Rámcová smlouva zůstává v platnosti a účinnosti vůči ostatním konzultantům, na které se důvod odstoupení od Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcí smlouvy nevztahuje.
- 7.6. Další důvody předčasného ukončení Rámcové a/nebo Prováděcí smlouvy upravují Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky.
- 7.7. Rámcová smlouva zaniká rovněž v případě, že počet účastníků Rámcové smlouvy na straně konzultantů poklesne z jakéhokoli důvodu pod počet stanovený v ustanovení § 89 odst. 7 Zákona o VZ tak, že objednatel nebude nadále oprávněn Dílčí veřejné zakázky na základě Rámcové smlouvy zadávat.
- 7.8. Uplynutí doby trvání Rámcové smlouvy či předčasné ukončení Rámcové smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných Prováděcích smluv (a to i Prováděcích



smluv uzavřených v průběhu výpovědní lhůty). Práva a povinnosti z takto uzavřených Prováděcích smluv se budou i nadále řídit Rámcovou smlouvou a jejími přílohami. Tím není dotčeno oprávnění objednatele předčasně ukončit kteroukoliv Prováděcí smlouvu, pakliže pro to budou dány podmínky.

#### **Článek 8.**

##### **Další ustanovení**

- 8.1. Konzultant souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly Rámcové smlouvy, resp. předmětu každé s ním uzavřené Prováděcí smlouvy. Konzultant souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět každé Prováděcí smlouvy uzavřené s konzultantem. Dále se konzultant zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu s ním uzavřených Prováděcích smluv, resp. Rámcové smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle Rámcové smlouvy, resp. dle Prováděcích smluv. Konzultant se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s Rámcovou smlouvou a Prováděcími smlouvami. V případě, že část předmětu Prováděcích smluv uzavřených na základě této Rámcové smlouvy bude konzultant plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku Rámcové smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má konzultant i v případě dodavatelských subjektů.

#### **Článek 9.**

##### **Závěrečná ustanovení**

- 9.1. Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové smlouvy a/nebo jednotlivých Prováděcích smluv se řídí Občanským zákoníkem.
- 9.2. Rámcová smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a po jednom obdrží každý z konzultantů.
- 9.3. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
- a) Rámcová smlouva - Souhrn smluvních dohod
  - b) Dopis o přijetí nabídek
  - c) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
  - d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, včetně:
    - Přílohy A- Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
    - Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatelem



Přílohy C- Platby a platební podmínky

- e) Vzor Prováděcí smlouvy
  - f) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací
  - g) Zadání části služeb (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
  - h) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
  - i) Prohlášení k zamezení střetu zájmů (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy.
- 9.4. Objednatel a každý z konzultantů prohlašují, že Rámcovou smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Rámcové smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Rámcové smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy: Součástí Rámcové smlouvy, tj.:

- a) Dopis o přijetí nabídek
- b) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
- c) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, včetně:
  - Přílohy A - Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
  - Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatelům
  - Přílohy C - Platby a platební podmínky
- d) Vzor Prováděcí smlouvy
- e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací
- f) Zadání části služeb (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
- g) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
- h) Prohlášení k zamezení střetu zájmů (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy.



za objednatele: **Středočeský kraj**



Datum: 16 -11- 2016

za konzultanta č. 1: **PG/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj**

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.

oprávněn podepisovat na základě plné moci ze

dne 12. 4. 2016 za společnost PG/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj

Datum: 14 -11- 2016

za konzultanta č. 2: **Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA - BUREAU**

**IBR**  
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215  
190 00 Praha 9  
IČ: 25023446  
DIČ: CZ25023446



Datum: 14 -11- 2016

za konzultanta č. 3: **MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ**



SHP TS s. r. o.  
Bohunická 50  
619 00 Brno  
IČ: 283 42 771  
DIČ: CZ 28342771

5

Datum: 14 -11- 2016





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

za konzultanta č. 4: **SGS –IBH\_TDI**



14 -11- 2016

za zhotovitele č. 5: **SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.**

  
VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300  
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Datum:  
14 -11- 2016

  
Ing. Martin Vejsada  
místopředseda představenstva

  
Ing. Lubor Hoďánek MBA  
předseda představenstva



## OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍCH NABÍDEK

**ZADAVATEL:** Středočeský kraj  
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
Zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek  
IČ: 70891095  
Č.j. : 159194/2016/KUSK

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“, ev. č. 517285**

V Praze dne 24.10.2016

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám v souladu s ustanovením § 81 odst. 3 zákona oznamuje výběr nejvhodnějších nabídek na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek na uzavření rámcové smlouvy, které je přílohou tohoto oznámení.

### 1. Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena:

| Pořadové číslo nabídky | Obchodní jméno, sídlo a IČO uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Celková nabídková cena (bez DPH) v Kč |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.                     | „PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj“<br><br>vedoucí účastník:<br>PRAGOPROJEKT, a.s.<br>IČO: 452 72 387<br>se sídlem K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4<br><br>účastník:<br>INFRAM, a.s.<br>IČO: 250 70 282<br>se sídlem Pelušková 1407, 198 00 Praha 9                                                                                                         | 150.889.200,-<br>Kč                   |
| 2.                     | „Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA – BUREAU (vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)“<br><br>vedoucí účastník<br>IBR Consulting, s.r.o.<br>IČO: 250 23 446<br>se sídlem Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9<br><br>účastník:<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>IČO: 485 88 733<br>se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1<br><br>účastník: | 156.996.000,-<br>Kč                   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | <p>SATRA, spol. s r.o.<br/>IČO: 185 84 209<br/>se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2</p> <p>účastník:<br/>BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.<br/>IČO: 261 65 007<br/>se sídlem, Olbrachtova 1589/1, 140 00 Praha - Krč</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 3. | <p>„Morava: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“</p> <p>Vedoucí účastník:<br/>SHP TS s.r.o.<br/>IČO:283 42 771<br/>se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno</p> <p>účastník:<br/>SHP SK, s.r.o.<br/>IČO:449 38 209<br/>se sídlem Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika</p> <p>účastník:<br/>DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.<br/>IČO: 427 67 377<br/>se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava</p> <p>účastník:<br/>SAFETY PRO s.r.o.<br/>IČO: 285 71 690<br/>se sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc</p> | 152.628.000,-<br>Kč |
| 4. | <p>„SGS –IBH_TDI“</p> <p>vedoucí účastník:<br/>SGS Czech Republic, s.r.o.<br/>IČO: 485 89 241<br/>se sídlem K Hájkům 1233/2, 155 00 Praha 5</p> <p>IBH spol. s r.o.<br/>IČO: 475 40 966<br/>se sídlem Poděbradova 3178, 272 01 Kladno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154.253.400,-<br>Kč |
| 5. | <p>„SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.“</p> <p>VPÚ DECO PRAHA a.s.<br/>IČO: 601 93 280<br/>se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6</p> <p>FRAM Consult a.s.<br/>IČO: 649 48 790<br/>se sídlem Husitská 42, 130 00 Praha 3</p> <p>SUDOP PRAHA a.s.<br/>IČO: 257 93 349<br/>se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov</p> <p>Geotec-GS, a.s.<br/>IČO: 251 03 431</p>                                                                                                                                                                   | 156.741.900,-<br>Kč |



|  |                                                                                                                                                   |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10<br><br>Dopravoprojekt Brno a.s.<br>IČO: 463 47 488<br>se sídlem Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**2. Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:**

| Pořadí nabídek | Pořadové číslo nabídky | Obchodní jméno, sídlo a IČO uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Celková nabídková cena (bez DPH) v Kč |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.             | 1.                     | „PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj“<br><br>vedoucí účastník:<br>PRAGOPROJEKT, a.s.<br>IČO: 452 72 387<br>se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4<br><br>účastník:<br>INFRAM, a.s.<br>IČO:250 70 282<br>se sídlem Pelušková 1407, 198 00 Praha 9                                                                                                                                                                                                                                                                | 150.889.200,-<br>Kč                   |
| 2.             | 3.                     | „Morava: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“<br><br>Vedoucí účastník:<br>SHP TS s.r.o.<br>IČO:283 42 771<br>se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno<br><br>účastník:<br>SHP SK, s.r.o.<br>IČO:449 38 209<br>se sídlem Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika<br><br>účastník:<br>DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.<br>IČO: 427 67 377<br>se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava<br><br>účastník:<br>SAFETY PRO s.r.o.<br>IČO: 285 71 690<br>se sídlem Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc | 152.628.000,-<br>Kč                   |
| 3.             | 4.                     | „SGS –IBH_TDI“<br><br>vedoucí účastník:<br>SGS Czech Republic, s.r.o.<br>IČO: 485 89 241<br>se sídlem K Hájmům 1233/2, 155 00 Praha 5<br><br>IBH spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154.253.400,-<br>Kč                   |



|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |    | IČO: 475 40 966<br>se sídlem Poděbradova 3178, 272 01 Kladno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| 4. | 5. | „SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.“<br><br>VPÚ DECO PRAHA a.s.<br>IČO: 601 93 280<br>se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6<br><br>FRAM Consult a.s.<br>IČO: 649 48 790<br>se sídlem Husitská 42, 130 00 Praha 3<br><br>SUDOP PRAHA a.s.<br>IČO: 257 93 349<br>se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov<br><br>Geotec-GS, a.s.<br>IČO: 251 03 431<br>se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10<br><br>Dopravoprojekt Brno a.s.<br>IČO: 463 47 488<br>se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno                                                                                     | 156.741.900,-<br>Kč |
| 5. | 2. | „Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA<br>– BUREAU (vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)“<br><br>vedoucí účastník<br>IBR Consulting, s.r.o.<br>IČO: 250 23 446<br>se sídlem Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00<br>Praha 9<br><br>účastník:<br>Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.<br>IČO: 485 88 733<br>se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1<br><br>účastník:<br>SATRA, spol. s r.o.<br>IČO: 185 84 209<br>se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2<br><br>účastník:<br>BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.<br>IČO: 261 65 007<br>se sídlem, Olbrachtova 1589/1, 140 00 Praha - Krč | 156.996.000,-<br>Kč |

S těmito uchazeči zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky uzavře rámcovou smlouvu.



**3. Poučení o lhůtě pro podání námitek a zákazu uzavření smlouvy:**

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek v souladu s § 110 odst. 4 zákona musí uchazeč doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek podle § 81 zákona. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek a do doby doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách podle § 110 odst. 6 zákona uzavřít smlouvu.

S pozdravem

Mgr. Filip Karpíšek  
poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky

**Příloha:** Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek na uzavření rámcové smlouvy (kopie)

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV ZAKÁZKY:** „Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**PRO:** Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky na služby vyhlášené Středočeským krajem, včetně podmínek Rámcové smlouvy o poskytování služeb, jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1, vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž dodatečné informace č. 1 mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

**Tímto nabízíme poskytování služeb v rozsahu stanoveném pro nacenění v souladu s touto nabídkou za následující cenu:**

|                                                                                                                                  | Celková nabídková cena<br>služeb bez DPH v Kč | DPH          | Celková nabídková cena<br>včetně DPH v Kč |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | (a)                                           | (b)          | (c) = (a) + (b)                           |
| Rámcová smlouva na výkon<br>stavebního dozoru a<br>koordinátora BOZP u staveb<br>silnic II. a III. tříd ve<br>Středočeském kraji | 150 889 200,-                                 | 31 686 732,- | 182 575 932,-                             |

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a pro všechny služby poskytované na základě Prováděcích smluv bez ohledu na jejich rozsah. Změny jednotlivých dílčích cen jsou možné pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové smlouvě.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové smlouvy:

- (a) Rámcová smlouva - Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídek
- (c) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
- (d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, včetně:
  - Přílohy A - Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
  - Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatelem
  - Přílohy C - Platby a platební podmínky
- (e) Vzor Prováděcí smlouvy

- (f) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací
- (g) Zadání části služeb (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy,
- (h) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy,
- (i) Prohlášení k zamezení střetu zájmů (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy.

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, budeme jako účastník Rámcové smlouvy se zadavatelem průběžně uzavírat Prováděcí smlouvy a začneme s prováděním služeb vždy v termínu sjednaném pro jejich zahájení příslušnou Prováděcí smlouvou a dokončíme je v souladu s Prováděcí smlouvou ve lhůtě pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové smlouvy, resp. Prováděcí smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis                      Ing. Marek Svoboda                      funkce                      předseda představenstva

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v společnosti PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP  
Středočeský kraj

Adresa                      K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Datum                      30.9.2016

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 887, zapsán v OR  
Městský soud v Praze odd.B, vl.1434



## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: **Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby vyhlášené Středočeským krajem, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit Dílčí zakázku zadanou na základě Rámcové smlouvy vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelů, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu konkrétní Dílčí zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o subdodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového subdodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlžením zadavatele se schválením subdodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů minimálně následující části každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy - výkon pozic:
  - (i) asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
  - (ii) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),
  - (iii) asistent specialista geotechnika,
  - (iv) asistent specialista trubní vedení,
  - (v) asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud).

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Rámcové smlouvě a/nebo v Metodickém pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleném MD-OPK pod č. j. 254/06-120-RS/2 dne 26.4.2006, s účinností od 1.5.2006 v platném znění, zejména ve znění Dodatku č. 1 schváleném MD-OSI pod č.j. 999/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010, změny č. 1 č.j. 45/2014-120-TN/1 ze dne 25.6.2014 a změny č. 2 č.j. 112/2014-120-TN/1 ze dne 5.11.2014 a dále v rozsahu technické pomoci uvedené v předmětu této veřejné zakázky.

- 3) Nejpozději do 60 dnů od splnění Rámcové smlouvy, resp. od poslední Prováděcí smlouvy a v případě, že plnění Rámcové smlouvy, resp. Prováděcích smluv přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 5% a) z celkové ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy, b) z části ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.

Datum: 30.9.2016

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

---

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.  
oprávněn podepisovat nabídku jménem či v zastoupení:  
společnosti PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj

**PŘÍLOHA 1**  
**ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE**  
**SEZNAM SUBDODAVATELŮ**

Společnost PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj,  
zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.,  
se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4,  
IČO: 452 72 387,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 517285 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5 %.

| Obchodní firma nebo název nebo<br>jméno a příjmení subdodavatele | IČO (pokud bylo přiděleno)<br>a sídlo nebo místo<br>podnikání subdodavatele | Údaj v %, kolik bylo<br>subdodavateli<br>uhrazeno za plnění<br>subdodávky |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pontex, spol. s r.o.                                             | 407 63 439                                                                  | 8,0%                                                                      |

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

V Praze dne 30.9.2016

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšance 1668 16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.  
oprávněn podepisovat nabídku jménem či v zastoupení:  
společnosti PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV ZAKÁZKY:** „Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**PRO:** Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky na služby vyhlášené Středočeským krajem, včetně podmínek Rámcové smlouvy o poskytování služeb, jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1, vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž dodatečné informace č. 1 mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

**Tímto nabízíme poskytování služeb v rozsahu stanoveném pro nacenění v souladu s touto nabídkou za následující cenu:**

|                                                                                                                      | Celková nabídková cena služeb bez DPH v Kč | DPH             | Celková nabídková cena včetně DPH v Kč |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                      | (a)                                        | (b)             | (c) = (a) + (b)                        |
| Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji | 156 996 000,- Kč                           | 32 969 160,- Kč | 189 965 160,- Kč                       |

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a pro všechny služby poskytované na základě Prováděcích smluv bez ohledu na jejich rozsah. Změny jednotlivých dílčích cen jsou možné pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové smlouvě.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové smlouvy:

- (a) Rámcová smlouva - Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídek
- (c) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

- (d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, včetně:  
Přílohy A - Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy  
Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatelem  
Přílohy C - Platby a platební podmínky
- (e) Vzor Prováděcí smlouvy
- (f) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací
- (g) Zadání části služeb (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy,
- (h) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy,
- (i) Prohlášení k zamezení střetu zájmů (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy.

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, budeme jako účastník Rámcové smlouvy se zadavatelem průběžně uzavírat Prováděcí smlouvy a začneme s prováděním služeb vždy v termínu sjednaném pro jejich zahájení příslušnou Prováděcí smlouvou a dokončíme je v souladu s Prováděcí smlouvou ve lhůtě pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové smlouvy, resp. Prováděcí smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis

Ing. František Benč, Ph.D., jednatel

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení IBR Consulting, s.r.o., vedoucí společník „Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA – BUREAU (vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)“

Adresa Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

Datum 5. 10. 2016

IBR  
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215  
190 00 Praha 9  
IČ: 25023446  
DIČ: CZ25023446





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: **Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby vyhlášené Středočeským krajem, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit Dílčí zakázku zadanou na základě Rámcové smlouvy vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelů, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu konkrétní Dílčí zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o subdodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového subdodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením subdodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů minimálně následující části každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy - výkon pozic:
  - (i) asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
  - (ii) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),
  - (iii) asistent specialista geotechnika,
  - (iv) asistent specialista trubní vedení,
  - (v) asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud).

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Rámcové smlouvě a/nebo v Metodickém pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleném MD-OPK pod č. j. 254/06-120-RS/2 dne 26.4.2006, s účinností od 1.5.2006 v platném znění, zejména ve znění Dodatku č. 1 schváleném MD-OSI pod č.j. 999/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010, změny č. 1 č.j. 45/2014-120-TN/1 ze dne 25.6.2014 a změny č. 2 č.j. 112/2014-120-TN/1 ze dne 5.11.2014 a dále v rozsahu technické pomoci uvedené v předmětu této veřejné zakázky.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb stanic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“


- 3) Nejpozději do 60 dnů od splnění Rámcové smlouvy, resp. od poslední Prováděcí smlouvy a v případě, že plnění Rámcové smlouvy, resp. Prováděcích smluv přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 5% a) z celkové ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy, b) z části ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.

Datum: 5. 10. 2016

Ing. František Benč, Ph.D.  
jednatel společnosti  
IBR Consulting, s.r.o.



IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215  
190 00 Praha 9  
IČ: 25023446  
DIČ: CZ25023446





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## PŘÍLOHA 1 ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost: IBR Consulting, s. r. o.,

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany,

IČO: 25023446,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 517285 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5 %

z celkové ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy / z části ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, neboť doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

| Obchodní firma nebo název nebo<br>jméno a příjmení subdodavatele | IČO (pokud bylo přiděleno)<br>a sídlo nebo místo<br>podnikání subdodavatele | Údaj v %, kolik bylo<br>subdodavatelů<br>uhrazeno za plnění<br>subdodávky z celkové<br>ceny každé Dílčí<br>veřejné zakázky<br>zadané nám na<br>základě Rámcové<br>smlouvy / z části ceny<br>každé Dílčí veřejné<br>zakázky zadané nám<br>na základě Rámcové<br>smlouvy uhrazené<br>zadavatelem v<br>předchozím<br>kalendářním roce<br>pokud doba plnění<br>veřejné zakázky<br>přesahuje 1 rok |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (bude doplněno)                                                  | (bude doplněno)                                                             | (bude doplněno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| bude doplněno | bude doplněno | bude doplněno |
| bude doplněno | bude doplněno | bude doplněno |
| bude doplněno | bude doplněno | bude doplněno |
| bude doplněno | bude doplněno | bude doplněno |

alternativa A

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti

nebo

alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele.

| Identifikační údaje subdodavatele | Identifikační údaje akcionáře |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| bude doplněno                     | bude doplněno                 |
| bude doplněno                     | bude doplněno                 |
| bude doplněno                     | bude doplněno                 |
| bude doplněno                     | bude doplněno                 |
| bude doplněno                     | bude doplněno                 |

NETÝKÁ SE – zakázka ještě není plněna

V Praze dne 13. 7. 2016

Ing. František Benč, Ph.D.  
jednatel společnosti  
IBR Consulting, s.r.o.

IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215  
180 00 Praha 9  
IČ: 25073446  
DIČ: CZ25023446





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV ZAKÁZKY:** „Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**PRO:** Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky na služby vyhlášené Středočeským krajem, včetně podmínek Rámcové smlouvy o poskytování služeb, jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1 ze dne 14. 9. 2016 až 1, vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž dodatečné informace č. 1 ze dne 14. 9. 2016 mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

**Tímto nabízíme poskytování služeb v rozsahu stanoveném pro nacenění v souladu s touto nabídkou za následující cenu:**

|                                                                                                                                  | Celková nabídková cena<br>služeb bez DPH v Kč | DPH           | Celková nabídková cena<br>včetně DPH v Kč |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | (a)                                           | (b)           | (c) = (a) + (b)                           |
| Rámcová smlouva na výkon<br>stavebního dozoru a<br>koordinátora BOZP u staveb<br>silnic II. a III. tříd ve<br>Středočeském kraji | 152 628 000,00                                | 32 051 880,00 | 184 679 880,00                            |

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a pro všechny služby poskytované na základě Prováděcích smluv bez ohledu na jejich rozsah. Změny jednotlivých dílčích cen jsou možné pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové smlouvě.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové smlouvy:

- (a) Rámcová smlouva - Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídek
- (c) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
- (d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, včetně:
  - Přílohy A - Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
  - Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatelem
  - Přílohy C - Platby a platební podmínky
- (e) Vzor Prováděcí smlouvy
- (f) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací
- (g) Zadání části služeb (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy,
- (h) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy,
- (i) Prohlášení k zamezení střetu zájmů (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy.

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, budeme jako účastník Rámcové smlouvy se zadavatelem průběžně uzavírat Prováděcí smlouvy a začneme s prováděním služeb vždy v termínu sjednaném pro jejich zahájení příslušnou Prováděcí smlouvou a dokončíme je v souladu s Prováděcí smlouvou ve lhůtě pro provedení příslušných služeb.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové smlouvy, resp. Prováděcí smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.



SHP TS s.r.o.  
Bohunická 50  
619 00 Brno  
IČ: 283 42 771  
DIČ: CZ28342771 3

Podpis \_\_\_\_\_

Ing. Filip Hustý, MBA  
Funkce: jednatel

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastopuvení společnosti SHP TS s.r.o. jako vedoucí společník společnosti pod názvem: „MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“ na základě plné moci

Adresa SHP TS s.r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Datum 3. 10. 2016



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby vyhlášené Středočeským krajem, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit Dílčí zakázku zadanou na základě Rámcové smlouvy vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelů, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu konkrétní Dílčí zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o subdodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového subdodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením subdodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů minimálně následující části každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy - výkon pozic:
  - (i) asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdí,
  - (ii) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),
  - (iii) asistent specialista geotechnika,
  - (iv) asistent specialista trubní vedení,
  - (v) asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud).

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Rámcové smlouvě a/nebo v Metodickém pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleném MD-OPK pod č. j. 254/06-120-RS/2 dne 26.4.2006, s účinností od 1.5.2006 v platném znění, zejména ve znění Dodatku č. 1 schváleném MD-OSI pod č.j. 999/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010, změny č. 1 č.j. 45/2014-120-TN/1 ze dne 25.6.2014 a změny č. 2 č.j. 112/2014-120-TN/1 ze dne 5.11.2014 a dále v rozsahu technické pomoci uvedené v předmětu této veřejné zakázky.

- 3) Nejpozději do 60 dnů od splnění Rámcové smlouvy, resp. od poslední Prováděcí smlouvy a v případě, že plnění Rámcové smlouvy, resp. Prováděcích smluv přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 5% a) z



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

celkové ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy, b) z části ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.

V Brně dne 3. 10. 2016



SHP TS s.r.o.  
Bohunická 50  
619 00 Brno  
Č: 283 42 771  
DIČ: CZ28342771 3

za SHP TS s.r.o.  
(vedoucí společník společnosti  
„MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“)  
Ing. Filip Hustý, MBA  
jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**PŘÍLOHA 1**  
**ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE**  
**SEZNAM SUBDODAVATELŮ**

Společnost **SHP TS s.r.o.**,  
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,  
IČ: 28342771,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 517285 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5 % [z celkové ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy / z části ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, neboť doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

| Obchodní firma nebo název nebo<br>jméno a příjmení subdodavatele | IČO (pokud bylo přiděleno)<br>a sídlo nebo místo<br>podnikání subdodavatele | Údaj v %, kolik bylo<br>subdodavatel<br>uhrazeno za plnění<br>subdodávky [z celkové ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy / z části ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok] |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [bude doplněno]                                                  | [bude doplněno]                                                             | [bude doplněno]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [bude doplněno]                                                  | [bude doplněno]                                                             | [bude doplněno]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| bude doplněno | bude doplněno | bude doplněno |
| bude doplněno | bude doplněno | bude doplněno |
| bude doplněno | bude doplněno | bude doplněno |

alternativa A

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti

nebo

alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

| Identifikační údaje subdodavatele | Identifikační údaje akcionáře |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| bude doplněno                     | bude doplněno                 |
| bude doplněno                     | bude doplněno                 |
| bude doplněno                     | bude doplněno                 |
| bude doplněno                     | bude doplněno                 |
| bude doplněno                     | bude doplněno                 |

V Brně dne 30. 9. 2016



SHP TS s.r.o.  
Bohunická 50  
619 00 Brno  
IČ: 283 42 771  
DIČ: CZ28342771 3

za SHP TS s.r.o.  
(vedoucí společník společnosti  
„MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“)  
Ing. Filip Hustý, MBA  
jednatel





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV ZAKÁZKY:** „Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**PRO:** Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky na služby vyhlášené Středočeským krajem, včetně podmínek Rámcové smlouvy o poskytování služeb, jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1, vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž dodatečné informace č. 1 mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

**Tímto nabízíme poskytování služeb v rozsahu stanoveném pro nacenění v souladu s touto nabídkou za následující cenu:**

|                                                                                                                      | Celková nabídková cena služeb bez DPH v Kč | DPH        | Celková nabídková cena včetně DPH v Kč |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                      | (a)                                        | (b)        | (c) = (a) + (b)                        |
| Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji | 154.253.400 Kč                             | 32.393.214 | 186.646.614 Kč                         |

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a pro všechny služby poskytované na základě Prováděcích smluv bez ohledu na jejich rozsah. Změny jednotlivých dílčích cen jsou možné pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové smlouvě.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové smlouvy:

- (a) Rámcová smlouva - Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídek



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

- (c) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
- (d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, včetně:
  - Přílohy A - Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
  - Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatelem
  - Přílohy C - Platby a platební podmínky
- (e) Vzor Prováděcí smlouvy
- (f) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací
- (g) Zadání části služeb (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy,
- (h) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy,
- (i) Prohlášení k zamezení střetu zájmů (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy.

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, budeme jako účastník Rámcové smlouvy se zadavatelem průběžně uzavírat Prováděcí smlouvy a začneme s prováděním služeb vždy v termínu sjednaném pro jejich zahájení příslušnou Prováděcí smlouvou a dokončíme je v souladu s Prováděcí smlouvou ve lhůtě pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové smlouvy, resp. Prováděcí smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.


Podpis

funkce RNDr. Jan Chochol, jednatel

řádně oprávněně podepsat nabídku jménem či v zastoupení SGS Czech Republic, s.r.o., vedoucí společník SGS - IBH\_TDI

Adresa K Hájkům 1233/2, Praha 5, 155 00

Datum 7.10.2016



08



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby vyhlášené Středočeským krajem, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit Dílčí zakázku zadanou na základě Rámcové smlouvy vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelů, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu konkrétní Dílčí zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o subdodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového subdodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením subdodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů minimálně následující části každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy - výkon pozic:
  - (i) asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
  - (ii) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),
  - (iii) asistent specialista geotechnika,
  - (iv) asistent specialista trubní vedení,
  - (v) asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud).

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Rámcové smlouvě a/nebo v Metodickém pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleném MD-OPK pod č. j. 254/06-120-RS/2 dne 26.4.2006, s účinností od 1.5.2006 v platném znění, zejména ve znění Dodatku č. 1 schváleném MD-OSI pod č.j. 999/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010, změny č. 1 č.j. 45/2014-120-TN/1 ze dne 25.6.2014 a změny č. 2 č.j. 112/2014-120-TN/1 ze dne 5.11.2014 a dále v rozsahu technické pomoci uvedené v předmětu této veřejné zakázky.

05



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

- 3) Nejpozději do 60 dnů od splnění Rámcové smlouvy, resp. od poslední Prováděcí smlouvy a v případě, že plnění Rámcové smlouvy, resp. Prováděcích smluv přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 5% a) z celkové ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy, b) z části ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.

Datum: 7.10.2016

RNDr. Jan Chochol  
jednatel SGS Czech Republic, s.r.o.  
na základě plné moci za SGS – IBH\_TDI





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## PŘÍLOHA 1 ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost SGS Czech Republic, s.r.o., vedoucí společník SGS – IBH\_TDI

se sídlem: K Hájkům 1233/2, PSČ 155 00 Praha 5,

IČO: 48589142,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 517285 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5 % [z celkové ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy / z části ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, neboť doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele | IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele | Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy / z části ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok] |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

02



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX |
| XXX | XXX | XXX |

#### [alternativa A

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

#### alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

| Identifikační údaje subdodavatele | Identifikační údaje akcionáře |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| XXX                               | XXX                           |
| XXX                               | XXX                           |
| XXX                               | XXX                           |
| XXX                               | XXX                           |
| XXX                               | XXX                           |

V Praze dne 7.10.2016

  
RNDr. Jan Chochol  
jednatel SGS Czech Republic, s.r.o.  
na základě plné moci za SGS – IBH\_TDI





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV ZAKÁZKY:** „Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**PRO:** Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky na služby vyhlášené Středočeským krajem, včetně podmínek Rámcové smlouvy o poskytování služeb, jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1, vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž dodatečné informace č. 1 má charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

**Tímto nabízíme poskytování služeb v rozsahu stanoveném pro nacenění v souladu s touto nabídkou za následující cenu:**

|                                                                                                                                  | Celková nabídková cena<br>služeb bez DPH v Kč | DPH        | Celková nabídková cena<br>včetně DPH v Kč |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | (a)                                           | (b)        | (c) = (a) + (b)                           |
| Rámcová smlouva na výkon<br>stavebního dozoru a<br>koordinátora BOZP u staveb<br>silnic II. a III. tříd ve<br>Středočeském kraji | 156 741 900                                   | 32 915 799 | 189 657 699                               |

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a pro všechny služby poskytované na základě Prováděcích smluv bez ohledu na jejich rozsah. Změny jednotlivých dílčích cen jsou možné pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové smlouvě.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové smlouvy:

- (a) Rámcová smlouva - Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídek
- (c) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
- (d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, včetně:
  - Přílohy A - Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
  - Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatelem





Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

- Přílohy C - Platby a platební podmínky
- (e) Vzor Prováděcí smlouvy
  - (f) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací
  - (g) Zadání části služeb (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy,
  - (h) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy,
  - (i) Prohlášení k zamezení střetu zájmů (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) všech konzultantů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy.

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, budeme jako účastník Rámcové smlouvy se zadavatelem průběžně uzavírat Prováděcí smlouvy a začneme s prováděním služeb vždy v termínu sjednaném pro jejich zahájení příslušnou Prováděcí smlouvou a dokončíme je v souladu s Prováděcí smlouvou ve lhůtě pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové smlouvy, resp. Prováděcí smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis \_\_\_\_\_

řádně oprávněn podepsat nabídku za společnost „SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.“, na základě plné moci, správce společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva

Adresa: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Datum 7. 10. 2016 v Praze



VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6, ČR 2689681/0300  
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280





Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:  
„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: **Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby vyhlášené Středočeským krajem, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit Dílčí zakázku zadanou na základě Rámcové smlouvy vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelů, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu konkrétní Dílčí zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o subdodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového subdodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením subdodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů minimálně následující části každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy - výkon pozic:
  - (i) asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
  - (ii) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),
  - (iii) asistent specialista geotechnika,
  - (iv) asistent specialista trubní vedení,
  - (v) asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud).

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Rámcové smlouvě a/nebo v Metodickém pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleném MD-OPK pod č. j. 254/06-120-RS/2 dne 26.4.2006, s účinností od 1.5.2006 v platném znění, zejména ve znění Dodatku č. 1 schváleném MD-OSI pod č.j. 999/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010, změny č. 1 č.j. 45/2014-120-TN/1 ze dne 25.6.2014 a změny č. 2 č.j. 112/2014-120-TN/1 ze dne 5.11.2014 a dále v rozsahu technické pomoci uvedené v předmětu této veřejné zakázky.

- 3) Nejpozději do 60 dnů od splnění Rámcové smlouvy, resp. od poslední Prováděcí smlouvy a v případě, že plnění Rámcové smlouvy, resp. Prováděcích smluv přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 5% a) z celkové ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy, b) z části ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

Rámcové smlouvy uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.

Podpis

rádně oprávněn podepsat nabídku za společnost „SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.“, na základě plné moci, správce společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Lubor Hodánek, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva

Adresa: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Datum 7. 10. 2016 v Praze



VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6, ČR, IČ: 25896817/0300  
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:  
„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## PŘÍLOHA 1 ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost „SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.“, zastoupená na základě plné moci, správcem společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s., se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ: 60193280,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 517285 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5 % [z celkové ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy / z části ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, neboť doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele | IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele | Údaj v %, kolik bylo subdodavatelé uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy / z části ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok] |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVELS s.r.o.                                                  | IČO: 28000706<br>Sídlo: Jižní 787/50, Újezd,<br>312 00 Plzeň          | 5,6%<br>pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi                                                                                                                                                                                                                                                                       |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

|                         |                                                        |                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ROAD Engineering s.r.o. | IČO: 73418749<br>Sídlo: Školní 330, 34802 Bor          | 2,4%<br>služby v oboru kontroly<br>jakosti    |
| Ing. Jaroslav Korbelař  | IČO: 12229334<br>Sídlo: Nerudova 1195, 250 82<br>Úvaly | 1,9%<br>služby v oboru protikorozi<br>ochrany |

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

Podpis

řádně oprávněn podepsat nabídku za společnost „SUDOP GROUP TDI - BOZP ve  
Stř.Kr.“, na základě plné moci, správce společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva

Ing. Markéta Miková, člen představenstva

Adresa: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Datum 7. 10. 2016 v Praze



VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6, ČÚ 2689681/0300  
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO DOPRAVY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
PŘÍLOHY A, B, C  
VZOR SMLOUVY



## **OBSAH**

### **I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY**

#### **DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ**

- 1. DEFINICE**
- 2. VÝKLAD POJMŮ**

#### **POVINNOSTI KONZULTANTA**

- 3.1 ROZSAH SLUŽEB**
- 3.2 ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI**
- 4. BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY**
- 5. POTŘEBNÁ PÉČE A PRÁVOMOC**
- 6. VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE – DOSTATEČNOST NABÍDKY – DŮVĚRNOST**

#### **POVINNOSTI OBJEDNATELE**

- 7. INFORMACE**
- 8. ROZHODOVÁNÍ**
- 9. POSKYTNUTÍ POMOCI**
- 10. PODKLADY K PROVEDENÍ SLUŽEB**
- 11. POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE**
- 12. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN**

#### **PERSONÁL**

- 13. PERSONÁL KONZULTANTA**
- 14. POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI**
- 15. ZMĚNY PERSONÁLU**

#### **ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ**

- 16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY – NÁHRADA ŠKODY**
- 17. DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY**
- 18. ODPOVĚDNOST KONZULTANTA**
- 19. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY**
- 20. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE**

#### **ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 21. PLATNOST SMLOUVY**
- 22. ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ**
- 23. ZMĚNY**
- 24. DALŠÍ NÁVRHY**
- 25. ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB, SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ KONZULTANTA**
- 26. ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI – VYŠŠÍ MOC**
- 27. PŘERUŠENÍ, ZASTAVENÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**
  - 27.1 OZNÁMENÍM OBJEDNATELE**
  - 27.2 OZNÁMENÍM KONZULTANTA**
- 28. MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY**
- 29. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

#### **PLATBY**

- 30. PLATBY KONZULTANTOVÍ**
- 31. TERMÍNY PLATEB**
- 32. MĚNA PLATEB**
- 33. SPORNÉ PLATBY**
- 34. KONTROLA OBJEDNATELE**



**VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ**

- 35. JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY**
- 36. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ**
- 37. PŘEVEDENÍ A SUB-KONZULTANT**
- 38. VLASTNICKÁ PRÁVA**
- 39. KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY**
- 40. OZNÁMENÍ**
- 41. PUBLIKACE**

**ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 42.1 SMÍRNÉ ŘEŠENÍ**

**II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY**

**PŘÍLOHY**

- A – Rozsah služeb**
- B – Personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem**
- C – Platby a platební podmínky**

**III. NÁVRH SMLOUVY**



## PŘEDMLUVA

Obchodní podmínky vycházejí z „Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací“, schváleno MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5. února 2015, s účinností od 6. února 2015, které jsou doplněny a upraveny tak, aby odpovídaly charakteru Rámcové smlouvy a předmětu plnění.

Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací se skládají ze dvou částí.

První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK“ – (VOP-S), které lze všeobecně použít pro každou zakázku tohoto typu.

Druhá, doplňující část – „Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK“ (ZOP-S) – obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-S a ostatní specifické podmínky, vztahující se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články Všeobecných obchodních podmínek dle potřeby změnit, doplnit nebo vypustit. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:

- rozsah služeb včetně jejich ocenění (Příloha A),
- personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
- platby a platební podmínky (Příloha C).

Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.

Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout přímo do zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky a do Smlouvy, případně je použít jako přílohu ke Smlouvě, kde spolu s dalšími dokumenty definují požadované služby.

Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců.

Jako pomůcka je připojen vzor Smlouvy.

## I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

### DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

#### DEFINICE

Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

- 1.1 „**Zakázka**“ znamená zakázku nebo její část, určenou ve zvláštních obchodních podmínkách, pro kterou mají být služby provedeny.
- 1.2 „**Konzultační služby**“ jsou činnosti, které má provést konzultant v souladu se Smlouvou a zahrnují běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Služby vyžádané objednatelem podle Smlouvy jsou „konkrétní služby“. Příkladem konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací je výkon inženýrských činností ve výstavbě zahrnující zařízení záležitostí v souvislosti s přípravou a realizací staveb, výkon stavebního dozoru nebo supervize, provedení odborné expertizy apod.
- 1.3 „**Objednatel**“ znamená stranu uvedenou v Rámcové smlouvě a ve Smlouvě, která přijala nabídku nebo objednala provedení služeb, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel zároveň zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.
- 1.4 „**Konzultant**“ znamená stranu uvedenou v Rámcové smlouvě a ve Smlouvě, popřípadě její právní nástupce, mající oprávnění k činnostem uvedeným v Rámcové smlouvě a ve Smlouvě podle zvláštních předpisů. Ve fázi zadání veřejné zakázky je konzultant dodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.
- 1.5 „**Rámcová smlouva**“ je vícestranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle občanského zákoníku. Rámcovou smlouvu tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídek (Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek), Dopisy nabídek, Zvláštní přílohy k nabídce, Zvláštní obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), vzor Prováděcí smlouvy, tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní technické podmínky a Technické podmínky





(pokud pro zhotovení díla existují) a další související dokumenty specifikované ve Zvláštních obchodních podmínkách nebo Souhrnu smluvních dohod.

- 1.6 „**Sub-konzultant**“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou v Rámcové smlouvě nebo jinou osobu určenou jako sub-konzultant, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních předpisů a je pověřena konzultantem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání zakázky je sub-konzultant subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.
- 1.7 „**Strana**“ a „**Strany**“ znamená objednatele a konzultanta a „**třetí strana**“ – znamená jakoukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.
- 1.8 „**Smlouva**“ nebo také „**Prováděcí smlouva**“ je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle občanského zákoníku. Smlouvou se ve smyslu Rámcové smlouvy rozumí smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky, uzavřená na základě Rámcové smlouvy.
- 1.9 „**Den**“ je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
- 1.10 „**Sazba**“ je jednotková cena nabídnutá konzultantem, která se může měnit pouze za podmínek stanovených ve Smlouvě.
- 1.11 „**Stavební dozor**“ je činnost zajišťující kontrolu prováděných prací a dohled objednatele/správce stavby nad plněním závazků zhotovitele v rozsahu daném Smlouvou o dílo. Zahrnuje technický dozor stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona. Není totožný s pojmem „stavební dozor“ ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) stavebního zákona.
- 1.12 „**Supervizí**“ se rozumí zvláštní dozor objednatele nad prováděním stavby (pokud je vyžadován) z hlediska dodržení obecných a technických a kvalitativních podmínek a předpisů a monitorování časového postupu stavby a finančního a objemového plnění.
- 1.13 „**Expertizou**“ se rozumí odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou objednatelem.
- 1.14 „**Dopis o přijetí nabídky**“ znamená oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek za účelem uzavření Rámcové smlouvy. Smlouva vznikne až podepsáním Prováděcí smlouvy oběma stranami.
- 1.15 „**Dopis nabídky**“ znamená dokument, který byl sestaven každým jednotlivým konzultantem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na uzavření Rámcové smlouvy včetně příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.
- 1.16 „**Nabídka**“ znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty každého jednotlivého konzultanta, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem nabídky za účelem uzavření Rámcové smlouvy.
- 1.17 „**Nabídka na plnění dílčí zakázky**“ znamená nabídku, kterou konkrétní konzultant podal za účelem uzavření Prováděcí smlouvy.
- 1.18 „**Zvláštní příloha k nabídce**“ znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.
- 1.19 „**Souhrn smluvních dohod**“ znamená Rámcovou smlouvu jako smluvní dokument, který smluvní strany uzavřou do 30 dnů poté, co konzultanti obdrží Dopis o přijetí nabídek (pokud nebyly podány námitky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách - v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona).

## VÝKLAD

- 2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
- 2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext vyžaduje.
- 2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely interpretace bude prioritou dokumentů podle následujícího pořadí:
  - a) Prováděcí Smlouva (Smlouva)
  - b) Nabídka na plnění dílčí zakázky
  - c) Rámcová smlouva - Souhrn smluvních dohod
  - d) Dopis o přijetí nabídek
  - e) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce
  - f) Zvláštní obchodní podmínky včetně Přílohy A, B a C
  - g) Vzor prováděcí smlouvy



- h) Všeobecné obchodní podmínky
- i) Vybrané části nabídek konzultantů, specifikované v Rámcové smlouvě - souhrnu smluvních dohod
- j) Zvláštní technické podmínky pro provedení služeb
- k) Technické podmínky (pokud pro poskytované služby existují)
- l) Související dokumenty tvořící součást Rámcové smlouvy a/nebo Smlouvy

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu s vyšší prioritou.

## POVINNOSTI KONZULTANTA

### ROZSAH SLUŽEB

3.1 Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A, konkrétní činnosti konzultanta budou stanoveny ve Smlouvě.

### ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

3.2 Konzultant předloží bezodkladně po uzavření Rámcové smlouvy doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Rámcové smlouvy, resp. Smlouvy. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v Rámcové smlouvě. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

### BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY.

- 4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
- 4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
- 4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však konzultant musí provést v souladu s ustanovením článku 28.

### POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE

- 5.1 Konzultant uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy.
- 5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi objednatelem a třetí stranou, konzultant:
  - bude jednat v souladu s Rámcovou smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány v Příloze A a/nebo ve Smlouvě,
  - je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv na cenu nebo kvalitu nebo termíny služeb, jen po předchozím souhlasu objednatele,
  - upozorní neprodleně objednatele na nedostatky v činnosti třetí strany.
- 5.3 V případě potřeby objednatel vydá konzultantovi příslušné plné moci.
- 5.4 Konzultant bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o průběhu služeb. Způsob informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě.

### VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

- 6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití konzultantem zůstane ve vlastnictví objednatele, a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb konzultant provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené v článku 10.

### DOSTATEČNOST NABÍDKY

- 6.2 Předpokládá se, že se konzultant před odevzdáním své Nabídky a/nebo Nabídky na plnění dílčí zakázky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v Nabídce, resp. v Nabídce na plnění dílčí zakázky, pokrývají všechny



smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení služeb, pokud není v Rámcové smlouvě stanoveno jinak.

## DŮVĚRNOST

- 6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou důvěrné. Konzultant není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění Smlouvy, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě uvedeno jinak.
- 6.4 Konzultant je povinen zajistit, aby služby prováděly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Konzultant odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti svojí vinou.

## POVINNOSTI OBJEDNATELE

### INFORMACE

- 7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá konzultantovi po podpisu Smlouvy v nezbytně nutné době bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

### ROZHODOVÁNÍ

- 8.1 Na písemné dotazy konzultanta objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

### POSKYTNUTÍ POMOCI

- 9.1 Objednatel bude konzultantovi nápomocen při:
- zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
  - zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení služeb.

### PODKLADY K PROVEDENÍ SLUŽEB

- 10.1 Objednatel dá po podpisu Smlouvy konzultantovi bezplatně k dispozici podklady k provedení služeb, uvedené v Příloze B. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny konzultantem při dokončení nebo předčasném ukončení služeb.
- 10.2 Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně rovněž vybavení uvedené v Příloze B a/nebo ve Smlouvě.

### POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE

- 11.1 V dohodě s konzultantem objednatel po podpisu Smlouvy poskytne konzultantovi na své náklady vlastní zaměstnance v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi konzultanta.
- 11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro konzultanta.

### SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

- 12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a/nebo ve Smlouvě a konzultant bude spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.
- 12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1. nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí konzultant jejich provedení jako dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu oznámí objednateli.

## PERSONÁL

### PERSONÁL KONZULTANTA

- 13.1 Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.



## POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI

- 14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Rámcové smlouvy a Smlouvy.

## ZMĚNY PERSONÁLU

- 15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, konzultant zařídí ihned náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
- 15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese konzultant. V případě, že náhrada je požadována objednatelem
- (i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,
  - (ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.

## ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

### ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

- 16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným porušením povinností určených Rámcovou smlouvou a/nebo Smlouvou.

### NÁHRADA ŠKODY

- 16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle následujících podmínek:
- a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých neplněním povinností,
  - b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl odpovídající podílu zavinění.
- 16.3 Jestliže kterákoliv strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti uplatněnému nároku na náhradu škody.

### DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

- 17.1 Objednatel ani konzultant nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě.

### ODPOVĚDNOST KONZULTANTA

- 18.1 Konzultant odpovídá za řádné provedení služeb podle Smlouvy.

### POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

- 19.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, sjednat pojištění
- odpovědnosti za škody,
  - odpovědnosti vůči třetím osobám,
  - případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.
- Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě.

### POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

- 20.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě uzavřít pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 a 10 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě.



## **ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A Odstoupení od smlouvy**

### **PLATNOST SMLOUVY**

- 21.1 Rámcová smlouva, resp. Smlouva je platná od data posledního podpisu, potřebného k jejímu uzavření.

### **ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ**

- 22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Smlouvě.  
22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním dokumentů podle této Smlouvy (Zvláštních obchodních podmínek) objednateli.  
22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě stanoveno jinak, budou tyto dokumenty konzultantem předány v místě sídla objednatele proti potvrzení.

### **ZMĚNY**

- 23.1 Rámcová smlouva a/nebo Smlouva může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou formou dodatku ke Smlouvě. Veškeré změny budou respektovat zadávací podmínky zakázky a zákon o veřejných zakázkách.  
23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Konzultant je povinen na základě tohoto požadavku snížit rozsah služeb, a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu oznámí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:  
a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,  
b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,  
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

### **DALŠÍ NÁVRHY**

- 24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží konzultant návrhy na změnu služeb. Příprava a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

### **ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB**

- 25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb konzultanta s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:  
a) konzultant bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,  
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,  
c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

### **SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ KONZULTANTA**

- 25.2 Jestliže konzultant neprovádí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, resp. podle Smlouvy, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě.  
25.3 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje konzultanta povinnosti provádět služby ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích z Rámcové smlouvy a/nebo ze Smlouvy a z platných právních předpisů.

### **ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI**

- 26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není konzultant odpovědný a které mu zabraňují pokračovat ve službách v souladu se Smlouvou, zašle o tom oznámení objednateli.  
26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, rozhodne objednatel o dalším postupu plnění Smlouvy.  
Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich provádění se prodlouží o dobu vynucenou příslušnými okolnostmi, dohodnutou mezi objednatel a konzultantem.



## VYŠŠÍ MOC

**26.3** Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

- které se vymykají kontrole smluvní strany,
- před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy,
- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,
- kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dohodnou smluvní strany příslušnou úpravu smluvních vztahů.

## PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO Odstoupení od SMLOUVY

### OZNÁMENÍM OBJEDNATELE

**27.1** Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy písemným oznámením konzultantovi. Konzultant provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

**27.1.1** Usoudí-li objednatel, že konzultant bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí konzultantovi své připomínky k jeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že druhé oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

**27.1.2** Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, uhradí objednatel konzultantovi částku odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném konzultantem a odsouhlaseném objednatelem.

### OZNÁMENÍM KONZULTANTA

**27.2** Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může konzultant dalším oznámením se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jejich části:

- a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby nebyly písemně odmítnuty, nebo
- b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušování přesáhla 182 dní.

**27.2.1** Odstoupí-li konzultant od Smlouvy podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně s tím, že objednatel uhradí konzultantovi kromě částky odpovídající provedeným službám také další prokazatelně účelně vynaložené náklady.

### MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY

**28.1** V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušování a opětovném zahájení služeb nebo při odstoupení od Smlouvy jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá nezbytná činnost nebo náklady konzultanta nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné služby.

**28.2** Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují konzultanta k čerpání času a platbám za provedení těchto služeb.

### PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

**29.1** Práva a nároky vyplývající z Rámcové smlouvy, resp. ze Smlouvy, zůstávají v platnosti i po odstoupení od Rámcové smlouvy a/nebo Smlouvy. Po odstoupení od Rámcové smlouvy a/nebo Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1.

## PLATBY

### PLATBY KONZULTANTOVI

**30.1** Objednatel zaplatí konzultantovi za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem uvedeným v Příloze C a/nebo ve Smlouvě. Cena se určí jako součin potřebné doby a sazby podle nabídky.

**30.2** Sazby se zvyšují na podkladě státem vymezené míry inflace postupem dle Přílohy C.



- 30.3** Dodatečné služby zaplatí konzultantovi cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A a/nebo ve Smlouvě, nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 23.2.
- 30.4** Jestliže není ve Smlouvě uvedeno jinak, zaplatí objednatel konzultantovi za mimořádné služby:
- a) stejně jako za dodatečné služby, cena se určí na základě potřebné doby konzultanta na provedení mimořádných služeb, a dále
  - b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel konzultant vynaložit při mimořádných službách.

## TERMÍNY PLATEB

- 31.1** Platby, na které má konzultant nárok, budou uhrazovány v termínech dle Zvláštních obchodních podmínek a/nebo Smlouvy na základě prohlášení, jehož součástí bude faktura a výkaz potvrzený oběma smluvními stranami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě.
- 31.2** Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu konzultanta.
- 31.3** Jestliže konzultant neobdrží platbu v termínu splatnosti, zaplatí objednatel konzultantovi smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou za každý den prodlení z nezaplacené platby (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě, počítáno od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezabavuje konzultanta práv uvedených v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována.

## MĚNA PLATEB

- 32.1** Měna plateb je koruna česká.

## SPORNÉ PLATBY

- 33.1** Jestliže bude jakákoliv položka faktury konzultanta objednatelem zpochybněna, objednatel vydá neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být konzultantovi proplaceny, se vztahuje ustanovení čl. 31.3.
- 33.2** Nebude-li doklad obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit konzultantovi bez zaplacení. Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

## KONTROLA OBJEDNATELE

- 34.1** Konzultant povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje spojené se službami. Objednatel může do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmi denní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

## VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

### JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY

- 35.1** Jazykem Rámcové smlouvy a Smlouvy je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě stanoveno jinak.
- 35.2** Rámcová smlouva a Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

### ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

- 36.1** Jednotkové ceny uvedené v soupise prací části A Zvláštních obchodních podmínek, stanovené objednatelem jako maximální, se mohou zvýšit o procento odpovídající míře inflace, avšak pouze v případě, že míra inflace překročí 3 % podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra



inflace bude pro účely Rámcové smlouvy vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšení může poprvé dojít druhý rok po uzavření Rámcové smlouvy, a to o míru inflace za předchozí kalendářní rok. V případě, že míra inflace bude záporná (deflace), budou jednotkové ceny sníženy oproti cenám uvedeným v nabídce konzultanta (nabídce předložené za účelem uzavření Rámcové smlouvy).

- 36.2 Jednotkové ceny uvedené konzultantem v soupise prací části A Zvláštních obchodních podmínek se mohou zvýšit též v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, budou jednotkové ceny sníženy oproti cenám uvedeným v nabídce konzultanta (nabídce předložené za účelem uzavření Rámcové smlouvy).

## PŘEVEDENÍ A SUB-KONZULTANT

- 37.1 Objednatel ani konzultant nepřevедou závazky plynoucí z Rámcové smlouvy a/nebo ze Smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany.
- 37.2 Konzultant bez písemného souhlasu objednatele neuzavře se sub-konzultantem smlouvu na provedení části služeb, přesahujících limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas objednatele s uzavřením smlouvy se sub-konzultantem se považuje přijetí nabídky konzultanta, v níž jsou sub-konzultanti jmenovitě uvedeni, pokud objednatel s některým z nich nevysloví nesouhlas.
- 37.3 Konzultant bude odpovídat objednateli za služby sub-konzultantů, stejně jakoby je prováděl sám.
38. VLASTNICKÁ PRÁVA – Nepoužito.

## KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY

- 39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti konzultantovi podle právních předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy a/nebo Smlouvy v souladu s článkem 27.1 a bude se mít za to, že konzultant porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že konzultant se dopustil nesprávného jednání:
- (i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo
  - (ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

## OZNÁMENÍ

- 40.1 Všechna oznámení v rámci Rámcové smlouvy a/nebo Smlouvy musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě. Doručení může být osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručku nebo e-mailem s následným potvrzením dopisem.

## PUBLIKACE

- 41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě stanoveno jinak, může konzultant sám nebo ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu objednatele.

## ŘEŠENÍ SPORŮ

### SMÍRNÉ ŘEŠENÍ

- 42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi vzhledem k jakékoliv věci související s Rámcovou smlouvou a/nebo se Smlouvou. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedení služeb v požadované kvalitě podle Rámcové smlouvy, resp. Smlouvy či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo do takové doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.





## II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

### Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: **„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

### Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

„Konzultant je povinen řídit se při plnění Smlouvy pokyny objednatele.

U staveb s předpokládanou hodnotou stavebních nákladů vyšší než 100.000.000,- Kč bez DPH, u kterých se ustanovuje správce stavby, je konzultant povinen řídit se při plnění Smlouvy rovněž pokyny tohoto správce stavby (pokud ze Smlouvy nevyplývá, že správcem stavby je sám konzultant). Výkonem funkce správce stavby může být v takovém případě objednatelem pověřena i třetí osoba odlišná od objednatele. O takovém určení osoby správce stavby, případně o změně v osobě správce stavby, objednatel konzultanta bezodkladně písemně vyrozumí. Pakliže nebyl u konkrétní stavby s předpokládanou hodnotou stavebních nákladů vyšší než 100.000.000,- Kč bez DPH objednatelem určen jiný správce stavby, vykonává jeho působnost objednatel.

V případě, že je pokyn objednatele a/nebo správce stavby v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, konzultant na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu (svém či správce stavby) přesto trvá, je konzultant oprávněn od Smlouvy odstoupit.“

### Doplňuje se nový článek 1.21 VOP, který zní:

„Další definice popř. význam zkratk je pro všechny typy staveb (s předpokládanou hodnotou stavebních nákladů vyšší či nižší než 100.000.000,- Kč bez DPH ) uveden v Metodickém pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. dubna 2006 s účinností od 1. května 2006 v platném znění, zejména ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. prosince 2009 s účinností od 1. ledna 2010, změny č. 1 č. j. 45/2014-120-TN/1 ze dne 25. června 2014 a změny č. 2 č. j. 112/2014-120-TN/1 ze dne 5. listopadu 2014, který je dostupný na odkaze: [http://pjp.kc.cz/metpo\\_sm.htm](http://pjp.kc.cz/metpo_sm.htm) (dále jen „Metodický pokyn MD ČR“).

Pokud jsou však těmito obchodními podmínkami stanoveny povinnosti konzultanta vyplývající z Metodického pokynu MD ČR, pak se tyto povinnosti konzultanta vztahují pouze ke stavbám s předpokládanou hodnotou stavebních nákladů vyšší než 100.000.000,- Kč bez DPH.“

### Doplňuje se nový článek 1.22 VOP, který zní:

„Správcem stavby je konzultant, jen pokud tato skutečnost vyplývá z této Smlouvy. V opačném případě je u staveb s předpokládanou hodnotou stavebních nákladů vyšší než 100.000.000,- Kč bez DPH správcem stavby objednatelem zmocněná osoba objednatele nebo objednatelem zmocněná třetí osoba odlišná od objednatele.“

### Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:



- a) „pro všechny typy staveb související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace stavby (tyto dokumenty v písemné nebo elektronické podobě budou konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti).
- b) pro stavby s předpokládanou hodnotou stavebních nákladů vyšší než 100.000.000,- Kč bez DPH rovněž Metodický pokyn MD ČR.“

### Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní:

„Konzultant nejpozději před podpisem Rámcové smlouvy a následně pak před podpisem každé Smlouvy konzultantem objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

| Požadovaný rozsah                                                                                                                                                                                                                                  | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doklad o certifikaci systému managementu kvality - certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed. 2: 2010 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- inženýrská a konzultační činnost ve výstavbě</li> <li>- geotechnická činnost</li> <li>- průzkumné a diagnostické práce ve smyslu části II/2 SJ-PK</li> <li>- posuzování vlivu na životní prostředí</li> </ul> |
| Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- inženýrská a konzultační činnost ve výstavbě</li> <li>- geotechnická činnost</li> <li>- průzkumné a diagnostické práce ve smyslu části II/2 SJ-PK</li> <li>- posuzování vlivu na životní prostředí</li> </ul> |
| Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- inženýrská a konzultační činnost ve výstavbě</li> <li>- geotechnická činnost</li> <li>- průzkumné a diagnostické práce ve smyslu části II/2 SJ-PK</li> <li>- posuzování vlivu na životní prostředí</li> </ul> |

Konzultant je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a každé s ním uzavřené Smlouvy, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.



Pakliže konzultant v souvislosti s uzavřením Rámcové smlouvy nebo Smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je konzultant povinen objednateli bezodkladně předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající Rámcové smlouvě. Konzultant je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Rámcové smlouvě.

V případě, že konzultant nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2. a 3.3. VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí konzultant objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě) za každý případ porušení této povinnosti v případě jednorázového porušení povinnosti, a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.“

#### **Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

„Konzultant je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele.“

#### **Článek 5.2 VOP se na konci doplňuje o následující text:**

„V případě uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou

- a) konzultant bude jednat v souladu s touto Rámcovou smlouvou a Smlouvou, i když nejsou tyto pravomoci a povinnosti detailně uvedeny v Příloze A Rámcové smlouvy/nebo ve Smlouvě,
- b) jestliže je konzultant dle Smlouvy nebo písemných pokynů objednatele oprávněn schvalovat, rozhodovat nebo jednat podle vlastního uvážení, bude jednat s péčí řádného hospodáře jako odborník na základě své zkušenosti a úsudku a chránit v maximální možné míře zájmy objednatele; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele,
- c) je-li tak konzultant zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít významný vliv na ceny nebo kvalitu nebo termíny služeb jen po předchozím písemném souhlasu objednatele (s výjimkou případů, kdy je opatření konzultanta naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a konzultant nemůže včas obdržet jeho souhlas; v takovém případě bude konzultant o provedených opatřeních neprodleně informovat objednatele),
- d) veškerá případná rozhodnutí konzultanta mohou být uplatněna pouze prostřednictvím pracovníků nebo specialistů delegovaných na stavbu, resp. po jejich schválení objednatelem,
- e) v případě překročení pravomocí pracovníků nebo specialistů konzultanta nebo sub-konzultanta je objednatel oprávněn požadovat jejich odvolání ze stavby. Opakované překročení pravomocí pracovníků nebo specialistů konzultanta nebo sub-konzultanta může mít za následek odvolání příslušného sub-konzultanta z poskytování služeb dle Smlouvy objednatelem a/nebo bude důvodem pro odstoupení od Smlouvy objednatelem pro podstatné porušení povinnosti ze strany konzultanta.“

#### **Článek 5.3 VOP se na konci doplňuje o následující text:**

„Je-li součástí plnění Smlouvy rovněž výkon funkce správce stavby, vydá objednatel konzultantovi plnou moc k výkonu této funkce ke dni podpisu Smlouvy.“



#### **Článek 5.4 VOP se upřesňuje následovně:**

Způsob informování o průběhu provádění služeb:

a) Ústně:

Na pravidelných kontrolních dnech stavby konaných 1 x za 14 dnů, resp. kontrolních dnech ohledně provádění služeb, svolávaných objednatelem nebo konzultantem.

b) Písemně:

Pravidelnými týdenními hlášeními o průběhu realizace stavby zasílanými na e-mailové kontaktní adresy, včetně fotodokumentace pořízené v souladu s níže uvedenými podmínkami, a závěrečnou (souhrnnou) zprávou o realizaci stavby, resp. provádění služeb, a poskytnutém plnění, zápisy ve stavebním deníku, vedením měřických deníků, vedením záznamů a protokolů o provedených zkouškách, protokoly o geodetickém zaměření, kopiemi o ohlášení stavební činnosti na Oblastní inspektorát práce (OIP), měsíčními zprávami koordinátora BOZP, plány BOZP a jejich aktualizacemi.

Konzultant je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím realizace stavby, v jejím průběhu a po dokončení stavby v potřebném rozsahu dle předmětu plnění, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení.

Tato fotodokumentace bude rovněž součástí (přílohou) faktury (k faktuře je konzultant povinen přiložit jen přiměřený počet fotografií postihující průběh zhotovení stavby).

V případě těch částí a dodávek stavby, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, je konzultant povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) zahrnující detailně všechny tyto části stavby. Fotodokumentaci je povinen konzultant pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků stavby a přiložit jí v uvedeném rozsahu k zápisu z příslušného jednání, který předá objednateli.

Pořizovanou fotodokumentaci je konzultant povinen předat objednateli vyjma shora uvedených případů vždy rovněž v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě (na CD).

#### **Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:**

„Konzultant je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy předat objednateli. Konzultant je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.“

#### **Článek 11.1 VOP se ruší.**

#### **Článek 11.2 VOP se ruší.**

#### **Článek 12.1 VOP se upřesňuje následovně:**

Jedná se zejména o nezávislé laboratoře, hydrogeologické posouzení, apod.

#### **Článek 13.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

„Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být shledán způsobilým pro poskytování daných služeb.“



Pracovní personál delegovaný jako stálý na tuto stavbu je vymezen ve Smlouvě. Veškerý pracovní personál delegovaný podle Smlouvy jako stálý na stavbu (včetně specialistů) bude mít na starosti pouze stavbu či stavby, které jsou předmětem Smlouvy, tj. bude plně k dispozici pro plnění Smlouvy a nebude konzultantem či jinou osobou pověřován jinými úkoly.

V případě ostatního personálu (tj. personálu neoznačeného ve Smlouvě výslovně jako stále delegovaný na stavbu) se jedná o personál delegovaný jako občasný na stavbu. Veškerý pracovní personál delegovaný jako občasný na stavbu (včetně specialistů) musí být objednateli pro plnění Smlouvy plně k dispozici dle potřeby objednatele a v rozsahu potřebném pro řádné plnění Smlouvy.

Konzultant je povinen zajistit řádné plnění Smlouvy i v případě, že Smlouvou nebude určen žádný personál delegovaný jako stálý na tuto stavbu. V takovém případě musí být příslušný personál delegovaný jako občasný přítomen u všech stěžejních fází stavby, mj. u realizace těch částí stavby, které mají být dalším postupem zakryty.

Výběr navržených osob delegovaných jako stálé či občasné na stavbu, které nebyly uvedeny v nabídce konzultanta v rámci prokazování kvalifikace, podléhá schválení objednatele. V případě, že objednatel neschválí konkrétního pracovníka, je konzultant povinen navrhnout objednateli bezodkladně ke schválení jinou osobu s odpovídajícími zkušenostmi a odborností. Neschválení konkrétního pracovníka konzultanta musí objednatel řádně odůvodnit.

Konzultant je oprávněn zvýšit počet jakýchkoli pracovníků (osob delegovaných jako stálé či občasné na tuto stavbu či ostatních osob) nad minimální počet uvedený v „Příloze A – rozsah služeb“, oceněném rozpisu služeb, pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Tím není dotčen následný postup výběru navržených osob delegovaných jako stálé či občasné na tuto stavbu.

Objednatel má právo upravit interval poskytování služeb jednotlivci personálu konzultanta podle potřeby, a to výhradně v souvislosti s jejich vytížením při realizaci stavebních prací a potřebách objednatele/stavebního dozoru nebo správce stavby. Stejně tak má objednatel právo upravit interval poskytování zařízení a vybavení, které zajišťuje konzultant. V každém takovém případě musí objednatel u konzultanta toto své právo uplatnit písemně minimálně 2 měsíce předem.“

### **Doplňuje se nový článek 13.2 VOP, který zní:**

„Konzultant je pro plnění Smlouvy pro stavby s předpokládanou hodnotou stavebních nákladů vyšší než 100.000.000,- Kč bez DPH povinen (ve smyslu Metodického pokynu MD ČR) zajistit, aby jeho personál provádějící výkon stavebního dozoru dle Smlouvy disponoval platným „Oprávněním k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ vydaným Ministerstvem dopravy (MD) podle Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění, který upravuje Metodický pokyn MD ČR („Oprávnění“). Objednatelem nebudou jako dostačující akceptovány zahraniční doklady (tj. jiné než Oprávnění vydané příslušným orgánem státní správy České republiky). Požadavky na stavby pozemních komunikací a obecně na stavby nejsou v zemích Evropského společenství zcela harmonizovány, a proto je třeba respektovat národní specifika. Pro výkon objednatelům požadovaného stavebního dozoru v České republice, zahrnujícího jak výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. tak celou šíři mediace smluvního vztahu mezi objednatelům a zhotovitelem stavby, nelze proto uznat certifikáty a autorizace



vydané v jiných státech. Tyto dokumenty neposkytují dostatečnou záruku, že příslušná osoba zná předpisy a specifika platná v České republice.

Konzultant je povinen stanovená Oprávnění objednateli doložit předložením příslušných dokladů před podpisem Rámcové smlouvy, před podpisem každé Smlouvy a rovněž kdykoli po dobu trvání Rámcové smlouvy a každé s ním uzavřené Smlouvy, vždy bezodkladně na vyžádání objednatele. Porušení této povinnosti představuje podstatné porušení Rámcové smlouvy, resp. Smlouvy ze strany konzultanta.“

#### **Článek 15.2 VOP se na konci doplňuje o následující text:**

„Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu konzultanta, v případě prokazatelné nespokojenosti objednatele s kvalitou služeb poskytovaných konzultantem nebo v případě porušování povinností ze strany konzultanta, požadovat výměnu konkrétního pracovníka konzultanta za jiného pracovníka konzultanta. Výměna musí být konzultantem provedena na náklady konzultanta, a to nejpozději do 30 dnů od prvního dne v měsíci, který následuje po dni předání požadavku objednatele na výměnu tohoto pracovníka. Současně s touto výměnou (a rovněž v případě jakéhokoli jiného případu výměny pracovníka) konzultant objednateli doloží skutečnost, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník, v případě expertů/specialistů pak konzultant doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta/specialistu.“

#### **Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:**

„Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů/specialistů) podílely na plnění Smlouvy v termínech daných touto smlouvou. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 ZOP. V případě, že se na straně konzultanta vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného konzultantem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením konzultant objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta/specialisty, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta/specialistu. Porušení povinnosti konzultanta plnit Smlouvu osobami splňujícími kvalifikaci (tým klíčových expertů/specialistů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta/specialisty splňujícího kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení Rámcové smlouvy a Smlouvy ze strany konzultanta.“

#### **Článek 16.1 VOP se doplňuje následovně:**

Veškeré škody, které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v důsledku provádění stavby z důvodů na straně konzultanta, je povinen uhradit konzultant. Za škodu na straně objednatele se rozumí i jakákoliv újma na právech a majetku objednatele, která mu vznikne v důsledku skutečnosti, že konzultant převzal jménem objednatele od zhotovitele stavby stavbu nebo její část přesto, že stavba, nebo její daná část, byla provedena v rozporu s parametry stanovenými smlouvou se stavebním zhotovitelem a/nebo Smlouvou, případně konzultant převzetí stavby nebo její části objednatelům umožní tím, že včas nesdělí objednateli důvody pro nepřevzetí dané části



stavby nebo stavby jako takové. Uvedené se týká i případných odstraněných vad a nedodělků stavby. Za takovou škodu na straně objednatele se považuje rovněž korekce poskytnuté dotace či její neproplacení ze strany poskytovatele dotace z důvodu odlišnosti stavby od schválené projektové dokumentace či z důvodu jiného porušení podmínek dotace, jejichž zjištění měl a mohl konzultant v rámci své činnosti zajistit v průběhu provádění stavby či v průběhu odstraňování vad a nedodělků stavby. Za újmu se rovněž považují i jakékoliv náklady, které bude muset objednatel vynaložit v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků stavby, které budou zjištěny po převzetí stavby přesto, že konzultant je měl a mohl při výkonu své činnosti dle Smlouvy zjistit již při provádění stavby.

#### **Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:**

Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo objednatele na náhradu škody způsobené konzultantem v souvislosti s plněním Smlouvy tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené konzultantem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.

#### **Doplňuje se nový článek 18.2 VOP, který zní:**

„Pakliže poskytování služeb konzultanta dle této Smlouvy spočívá mj. ve zhotovení díla, odpovídá konzultant za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou konzultant způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla u konzultanta nejpozději do 20 dní ode dne převzetí dokončeného díla objednatel. Konzultant v takovém případě poskytuje objednateli záruku za jakost v délce 60 měsíců ode dne odevzdání a převzetí předmětu díla. Konzultant je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad: (i) dohodnout s objednatel způsob a termín odstranění těchto vad, (ii) přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady nese konzultant i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu. Nebudou-li vady konzultantem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li konzultant k odstraňování vad v souladu s tímto článkem, má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady konzultanta jinému subjektu. V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, bude se spor dále řešit dle článku 42.1. Všeobecných obchodních podmínek. Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatel.“

#### **Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:**

Konzultant je povinen sjednat pojištění:

| Druh pojištění                                                                                                                                                                                                     | Minimální hranice pojistného plnění                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění Rámcové smlouvy, resp. každé Smlouvy | pro každou jednu škodnou událost minimálně 40.000.000,- Kč |



Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději **před podpisem** Rámcové smlouvy a následně pak před podpisem každé Smlouvy s konzultantem. Pokud je Rámcová smlouva uzavřena na straně konzultanta s více konzultanty současně (tj. konzultant podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli z konzultantů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto článku pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Konzultant zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a každé s ním uzavřené Smlouvy, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je konzultant povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelům.

V případě porušení některé z těchto povinností uhradí konzultant objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě) za každý případ porušení této povinnosti v případě jednorázového porušení povinnosti, a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

#### **Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:**

Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb na základě uzavřené Smlouvy až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněna pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech technických uvedená ve Smlouvě. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování služeb vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany konzultanta.

Předpokládaný termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě.

Předpokládaný termín pro dokončení odpovídá v souladu s účelem Smlouvy termínu pro realizaci stavby a s ní spojených činností pro majetkoprávní vypořádání stavby a uplynutí záruční lhůty dokončené stavby, které jsou součástí zadávací dokumentace stavby, resp. součástí smlouvy se zhotovitelem stavby. Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb budou případně stanoveny pokynem objednatele. Termín pro dokončení však v žádném případě neuplyne před dokončením stavby, vyvedením stavby a uplynutím její záruční lhůty.

#### **V článku 22.2 VOP se na konci doplňuje o následující text:**

„Zejména se jedná o přejímací protokoly, seznamy stavebních deníků včetně předání stavebních deníků, konzultantem odsouhlasené dokumentace skutečného provedení (dokumentaci bude vyhotovovat zhotovitel stavby nikoli konzultant, který ji bude připomínkovat a odsouhlasovat), havarijní, provozní řády, skutečné zaměření staveb, závěrečnou zprávu a vyhodnocení o činnosti





koordinátora BOZP a vyhodnocené Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti (SZZZJ), protokol o převzetí stavby, veškeré výsledky z provedených zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a rozborů, doklady prokazující kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), podrobnou fotodokumentaci z průběhu provádění díla, podklady pro majetkoprávní vypořádání po dokončení díla, veškerá správní rozhodnutí (Rozhodnutí o předčasném užívání stavby, Kolaudační rozhodnutí apod.) a případně další dokumenty požadované objednatelem, které vzniknou při poskytování služeb a budou nezbytné pro řádné poskytování služeb. Konzultant odpovídá za úplnost a správnost předávaných dokumentů. Dokumenty budou konzultantem předány s detailním soupisem předávaných dokumentů.

Pro potřeby majetkoprávního vypořádání stavby po jejím dokončení a kolaudaci budou konzultantem předány objednateli následující podklady:

- a) materiál pro jednání Rady Středočeského kraje (dále jen „kraj“) a Zastupitelstva kraje včetně důvodové zprávy se stručným popisem a návrhem usnesení,
- b) geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem v příslušném počtu vyhotovení,
- c) přehledná tabulka s uvedením specifikace pozemků a vlastníků trvale zabraných stavbou, které je třeba majetkoprávně vypořádat s popisem požadované majetkoprávní dispozice,
- d) aktuální výpisy z katastru nemovitostí pozemků uvedených v písm. c),
- e) nabyvací listiny pozemků uvedených v písm. c),
- f) aktuální výpisy z obchodního rejstříku vlastníků pozemků uvedených v písm. c), pokud je subjekt v tomto rejstříku zapsán.
- g) zajištění předání podepsaných smluv nebo kolaudačního rozhodnutí ke katastrálnímu úřadu do 1 měsíce ode dne jejich předání objednatelem v případě, že stavba je předmětem evidence v KN dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že předmětem Smlouvy je dílo, je toto dílo dokončeno jeho předáním a převzetím, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.“

#### **Doplňuje se nový článek 22.4 VOP, který zní:**

„Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) stanoveno jinak, jsou dokumenty (dílo) předány vždy i v digitální formě, umožňující jejich další využití objednatelem.“

#### **Článek 23.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

„V případě snížení nebo zvýšení rozsahu služeb oproti množství předpokládanému v zadávacích podmínkách se vychází z jednotkových cen, které jsou závazné a nepřekročitelné a nebudou již dále upravovány. Snížení ani zvýšení rozsahu služeb nebude upravováno dodatkem ke Smlouvě.“

#### **Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:**

Smluvní pokuta za nedodržení termínu provádění služeb: 0,3 % z celkové nabídkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě), a to za každý započatý den prodlení.

#### **Doplňuje se nový článek 25.4 VOP, který zní:**

„Objednatel bude mít vůči konzultantovi rovněž právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě), za každý níže uvedený případ porušení povinnosti v případě jednorázového porušení povinnosti, a to i opakovaně, a v případě



trvání prodloužení 0,3 % z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě) za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, jestliže:

- a) v důsledku prodlení konzultanta s plněním povinností dle Smlouvy dojde k prodloužení termínu realizace stavby;
- b) v důsledku porušení povinností konzultanta dle Smlouvy dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetí osobě (tím není dotčen nárok na náhradu škody dle odst. 16.1 zvláštních obchodních podmínek; smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku);
- c) konzultant poruší nebo udělí pokyn v rozporu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);
- d) konzultant v rozporu se Smlouvou neposkytne objednateli, správci stavby nebo jiné osobě přístup na staveniště;
- e) konzultant nebude plnit povinnosti podle Smlouvy - Metodického pokynu MD ČR, kap. 4.7 Kontrola kvality (smluvní pokuta pouze v případě stavby s předpokládanou hodnotou stavebních nákladů vyšší než 100.000.000,- Kč bez DPH);
- f) konzultant nebude plnit povinnosti podle Smlouvy – Metodického pokynu MD ČR, kap. 4.8 Fakturace provedených prací (smluvní pokuta pouze v případě stavby s předpokládanou hodnotou stavebních nákladů vyšší než 100.000.000,- Kč bez DPH);
- g) konzultant nebude plnit povinnosti podle Smlouvy – Metodického pokynu MD ČR, kap. 5 Výkon činnosti při přejímacím řízení (smluvní pokuta pouze v případě stavby s předpokládanou hodnotou stavebních nákladů vyšší než 100.000.000,- Kč bez DPH);
- h) personál konzultanta delegovaný jako stálý na tuto stavbu bude v rozporu s čl. 13.1 VOP, ve znění ZOP, pověřen jinými úkoly.

V případě, že konzultant neodstraní vadné plnění v dohodnutém termínu, má objednatel vůči konzultantovi právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě) za každý započatý den prodlení se splněním povinností a za každou vadu.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti konzultanta, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty.

Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených konzultantem za porušení Smlouvy (tj. nikoli pouze za nedodržení termínu provádění služeb) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě), a to s výjimkou smluvní pokuty za i) porušení zákazu realizovat některé části díla prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu o střetu zájmů dle článku 39.2 obchodních podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní.“



### **Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:**

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy a/nebo jakékoli Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn konzultantovi k přerušení poskytování služeb, a to i bez udání důvodů. Objednatel může dále od jakékoli Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn konzultantovi k přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Konzultant je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování služeb nebo od ukončení Rámcové smlouvy a/nebo jakékoli Smlouvy. Odstoupením od Rámcové smlouvy současně nedochází k odstoupení od uzavřených Smluv. Odstoupením od Smlouvy současně nedochází k odstoupení od Rámcové smlouvy. Odstoupením od jakékoli smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.“

### **Doplňuje se nový článek 27.1.3 VOP, který zní:**

Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah činnosti konzultanta v období zimní technologické přestávky, a to na období maximálně 3 měsíců v rámci jednoho zimního období. V takovém případě vykonávají vhodnou činnost dle Smlouvy podle potřeby pouze pracovníci delegovaní jako stálí na stavbu, pokud objednatel výslovně neurčí, že požaduje výkon činnosti i dalších pracovníků konzultanta. Konzultantovi v tomto období náleží ve vztahu k pracovníkům delegovaným jako stálým příslušná denní odměna za každý den, avšak pouze ve výši 70% příslušné denní sazby. Za ostatní pracovníky náleží konzultantovi odměna v rozsahu jimi skutečně poskytnutých služeb dle shora uvedeného výslovného určení objednatele. I v období zimní technologické přestávky však může být objednatelem dle jeho potřeby požadován konkrétní výkon činnosti konzultanta nad rozsah běžný v tomto období zimní technologické přestávky, a to s určením obsahu a rozsahu těchto služeb. Konzultantovi v takovém případě náleží odměna v rozsahu skutečně poskytnutých služeb jak ve vztahu k pracovníkům delegovaným jako stálým, tak ve vztahu k ostatním pracovníkům (limit 70% příslušné denní sazby ve vztahu k pracovníkům delegovaným jako stálým se pro takto objednatelem označenou činnost neuplatní).“

### **Článek 31.3 VOP se doplňuje:**

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 1% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok konzultanta na úhradu zákonného úroku z opožděné platby.

### **Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:**

Konzultant je povinen při plnění Smlouvy komunikovat se zhotovitelem stavby, s objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy konzultanta dle Smlouvy musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel konzultanta upozorní na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů plnění dle Smlouvy.



Smluvní pokuta za porušení povinnosti konzultanta dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě) za každý případ porušení povinnosti.

### **Článek 35.2. VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

„Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.“

### **Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní:**

„Konzultant je při realizaci Smlouvy povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „Zákon o zaměstnanosti“) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „Zákoník práce“), určující jako nelegální práci:

1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) Zákoníku práce,
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

Konzultant prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy.

Konzultant je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy:

- (i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy, a
- (ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy, předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická osoba-cizinec v rámci Smlouvy nevykonává nelegální práci.

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je konzultant povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na plnění Smlouvy dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Porušení povinnosti konzultanta dodržet v rámci plnění Smlouvy zákaz výkonu nelegální práce a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění Smlouvy dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze strany konzultanta. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě) za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, nebo v případě trvání prodlení s doložením potřebných dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým



zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.“

#### **Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:**

Limit pro získání souhlasu objednatele se sub-konzultantem: více než 5 % z celkového objemu konkrétní Dílčí zakázky (Smlouvy).

#### **Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní:**

„Konzultant je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení obchodních podmínek a závazku konzultanta, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Sub-konzultanti uvedení v nabídce konzultanta a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost konzultanta pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro sub-konzultanty schválené objednatelem dle tohoto článku a jejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.“

#### **Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:**

„Část plnění realizovaná vlastními kapacitami konzultanta, tj. nikoliv prostřednictvím sub konzultantů minimálně následující části každé Dílčí veřejné zakázky zadané na základě Rámcové smlouvy - výkon pozic:

- (i) asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
- (ii) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),
- (iii) asistent specialista geotechnika,
- (iv) asistent specialista trubní vedení,
- (v) asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud),

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Rámcové smlouvě a/nebo v Metodickém pokynu MD ČR, a dále v rozsahu technické pomoci uvedené v předmětu této veřejné zakázky. V případě porušení této povinnosti konzultanta má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě) za každý jednotlivý případ.“

#### **Článek 39.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:**

„(iii) úmyslným nevykonáváním stavebního dozoru nebo zkruslováním činnosti stavebního dozoru ke škodě objednatele u smlouvy na zhotovení díla uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.“

#### **Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:**

„Konzultant ani žádný z jeho sub-konzultantů podílejících se na plnění Smlouvy nesmí připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele. Porušení této povinnosti konzultantem nebo sub-konzultantem představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany konzultanta. V případě porušení této povinnosti



konzultantem nebo sub-konzultantem zaplatí konzultant objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy. Smluvní pokuta za porušení povinností uvedené v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě) za každý jednotlivý případ.“

**Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:**

Adresa objednatele: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Tel.: +420 257 280 302, 257 280 428

E-mail: [kopriva@kr-s.cz](mailto:kopriva@kr-s.cz), [urbancova@kr-s.cz](mailto:urbancova@kr-s.cz)

Adresa jednotlivých konzultantů je uvedena v Rámcové smlouvě – souhrnu smluvních dohod.



## Příloha A

### ROZSAH SLUŽEB

*Výkon stavebního dozoru pro všechny typy staveb (s předpokládanou hodnotou stavebních nákladů vyšší či nižší než 100.000.000,- Kč bez DPH) bude prováděn v souladu s Obchodními podmínkami pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb, včetně předpisů BOZP a předpisů upravujících činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI), v souladu s aktuálními podmínkami pro poskytování dotací z Integrovaného operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (konzultant je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP> byly v době před zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.*

*Výkon stavebního dozoru ke stavbám s předpokládanou hodnotou stavebních nákladů vyšší než 100.000.000,- Kč bez DPH bude prováděn rovněž dle Metodického pokynu MD ČR.*

Součástí přílohy A je rozpis služeb stanovený objednatelem a oceněný každým konzultantem, se kterým je uzavírána Rámcová smlouva.

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Na základě Rámcové smlouvy bude objednatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí veřejné zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, výkonu koordinátora BOZP včetně související technické pomoci a úředně oprávněného zeměměřického inženýra objednatele, a to dle aktuálních potřeb objednatele.

Výkon stavebního dozoru objednatele bude zahrnovat minimálně tyto činnosti:

**1) Stavby procesně a technicky méně náročné, tj. stavby s předpokládanou hodnotou stavebních nákladů do 100.000.000,- Kč bez DPH**

**A) v rámci přípravy stavby**

- kontrola veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby;
- kontrola veškeré projektové dokumentace (tj. dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provedení stavby nebo zadávací dokumentace stavby, realizační dokumentace atp.) a všech dalších podkladů;
- kontrola realizační dokumentace stavby a potvrzování RDS za objednatele, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem na její soulad s požadavky objednatele,



- soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými objednatelem zhotoviteli stavby;
- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby, včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů;
  - V případě financování akce z fondů EU se bude konzultant řídit pravidly poskytnuté dotace stanovenými smlouvou o poskytnutí dotace a dalšími dokumenty, vydanými administrátorem dotace (dále jen „pravidla poskytnuté dotace“) a pokyny pro jejich čerpání. Konzultant rovněž zkontroluje, zda zhotovitel stavby označil prováděnou stavbu v souladu s podmínkami pro informační panel během výstavby a po ukončení umístil pamětní desku.
  - zajištění oznámení záměru podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Archeologickému ústavu AV ČR Praha, minimálně tři týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních prací;
  - seznámení se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášení zahájení prací atd.);
  - kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;
  - kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování zařízení staveniště a vlastní zahájení.

#### **B) v rámci realizace stavebních prací**

- průběžný kontakt s objednatelem jak formou pravidelných kontrolních dnů, tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací;
- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dní od zahájení prací a provádět průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do stavebního deníku a fotodokumentací;
- povinná účast na kontrolních dnech jednou za 14 dní se zhotovitelem stavby; vyhotovení a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby zúčastněným stranám dle pokynů objednatele;
- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování realizační dokumentace stavby a dodržování kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních prohlídek; evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování;
- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění, zajištění včasného předložení tohoto soupisu objednateli k odsouhlasení formou vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Změnových listů pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být realizovány teprve po jeho odsouhlasení; kontrola souladu s podmínkami dotačních titulů se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; změnami dále nesmí dojít k porušení povinností vyplývajících z pravidel poskytnuté dotace. Konzultant je rovněž povinen zajistit a zkompletovat všechna potřebná vyjádření a podklady nutné pro projednání a odsouhlasení změny objednatelem a poskytovatelem dotace.
- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem;





- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur;
- kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám;
- kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými subjekty a kontrola výsledků;
- kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby;
- kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem;
- kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování;
- účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, osvětlení, apod.);
- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstranění;
- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby;
- kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů k řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona (např. kolaudační řízení);
- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů;
- kontrola a ověřování měsíčního soupisu množství provedených prací a dodávek v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace;
- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro objednatele a zhotovitele stavby, podle které se stavba realizuje;
- účast při projednávání a ověření správností všech dokladů a změn projektové dokumentace stavby;
- povinnost informovat objednatele o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozornění zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací (§ 2593 občanského zákoníku);
- povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, povinné zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, resp. do protokolů - formulářů určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;
- kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavatelem zhotovitele stavby;
- spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby;
- potvrzování skutečného rozsahu poskytnutých služeb autorským dozorem;
- spolupráce s odpovědnými geodety (dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů);



- kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny a požadavky objednatele;
- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho projektantem realizační dokumentace při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace pro realizaci stavby;
- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);
- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů objednateli;
- soustavné sledování a ověřování vedení stavebních a montážních deníků;
- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele stavby a objednatele na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná opatření;
- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla;
- kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí;
- hlášení archeologických nálezů;
- kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává v majetku objednatele.

### **C) v rámci dokončení stavby**

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při předání a převzetí;
- vypracování žádosti o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona (např. pro kolaudaci stavby) a její podání na příslušný stavební úřad;
- po ukončení akce neprodlené předání podkladů pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným pracovníkem objednatele, které bude obsahovat:
  - a) popis průběhu akce a její vyhodnocení,
  - b) kopie všech proplacených faktur,
  - c) originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl na akci vydán,
  - d) originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu z předání a převzetí staveniště,
  - e) fotodokumentace z průběhu celé stavby,
  - f) kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,
  - g) případné další přílohy včetně jejich seznamu;
- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího doplnění a odevzdání objednateli v kompletním stavu;
- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby;
- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému stavebnímu úřadu;



- kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během stavby k archivaci u objednatele;
- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků;
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby a při řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona;
- účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona a koordinace procesu;
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
- součinnost TDI po dobu pětileté záruky na dílo - účast při reklamačních řízeních;
- majetkoprávní vypořádání stavby po jejím dokončení a kolaudaci, spočívající v předání následujících podkladů objednateli:
  - a) materiál pro jednání Rady Středočeského kraje a Zastupitelstva kraje včetně důvodové zprávy se stručným popisem a návrhem usnesení,
  - b) geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem v příslušném počtu vyhotovení,
  - c) přehledná tabulka s uvedením specifikace pozemků a vlastníků trvale zabraných stavbou, které je třeba majetkoprávně vypořádat s popisem požadované majetkoprávní dispozice,
  - d) aktuální výpisy z katastru nemovitostí pozemků uvedených v písm. c),
  - e) nabývací listiny pozemků uvedených v písm. c),
  - f) aktuální výpisy z obchodního rejstříku vlastníků pozemků uvedených v písm. c), pokud je subjekt v tomto rejstříku zapsán,
  - g) zajištění předání podepsaných smluv nebo kolaudačního rozhodnutí ke katastrálnímu úřadu do 1 měsíce ode dne jejich předání objednatelem v případě, že stavba je předmětem evidence v katastru nemovitostí dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

#### **D) v rámci záruční doby stavby**

- evidence a kontrola záručních závad popř. nedodělků uplatněných u zhotovitele stavby v průběhu záruční doby stavby, spolupráce s objednatelem při uplatňování a projednávání reklamačních závad u zhotovitele stavby po celou dobu záruční doby,
- pořizování a vedení dokumentace o všech jednáních se třetími subjekty, vedenými objednatelem v průběhu záruční doby.

## **2) Stavby technicky a procesně složité, tj. stavby s předpokládanou hodnotou stavebních nákladů vyšší než 100.000.000,- Kč bez DPH**

Pro všechny činnosti je základním dokumentem, kterým se řídí zpracování dat a výstupy činností Metodický pokyn MD ČR, který je dostupný na odkaze: [http://pjpk.cz/metpo\\_sm.htm](http://pjpk.cz/metpo_sm.htm).

Součástí služeb poskytovaných ve vztahu k těmto stavbám je i majetkoprávní vypořádání stavby po jejím dokončení a kolaudaci, spočívající v předání následujících podkladů objednateli:

- a) materiál pro jednání Rady kraje a Zastupitelstva kraje včetně důvodové zprávy se stručným popisem a návrhem usnesení,



- b) geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem v příslušném počtu vyhotovení,
- c) přehledná tabulka s uvedením specifikace pozemků a vlastníků trvale zabraných stavbou, které je třeba majetkoprávně vypořádat s popisem požadované majetkoprávní dispozice,
- d) aktuální výpisy z katastru nemovitostí pozemků uvedených v písm. c),
- e) nabývací listiny pozemků uvedených v písm. c),
- f) aktuální výpisy z obchodního rejstříku vlastníků pozemků uvedených v písm. c), pokud je subjekt v tomto rejstříku zapsán,
- g) zajištění předání podepsaných smluv nebo kolaudačního rozhodnutí ke katastrálnímu úřadu do 1 měsíce ode dne jejich předání objednatelem v případě, že stavba je předmětem evidence v katastru nemovitostí dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Součástí plnění konzultanta je i

- evidence a kontrola záručních závad popř. nedodělků uplatněných u zhotovitele stavby v průběhu záruční doby stavby, spolupráce s objednatelem při uplatňování a projednávání reklamačních závad u zhotovitele stavby po celou dobu záruční doby,
- pořizování a vedení dokumentace o všech jednáních se třetími subjekty, vedenými objednatelem v průběhu záruční doby.

**3) Výkon koordinátora BOZP bude (bez ohledu na výši stavebních nákladů stavby) zahrnovat minimálně následující činnosti**

**A) přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP na stavbu“ pro realizaci stavby;
- vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a informace o rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout;
- zabezpečení, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout;
- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP);

**B) provádění činnosti koordinátora BOZP stavby dle zákona o BOZP**

- zabezpečení seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci;
- zpracování, předání, úprava a aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a působení na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;
- kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;
- upozorňování (prokazatelným způsobem) zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadování zjednání nápravy a k tomu navrhování přiměřených technických a organizačních opatření;



- oznamování nedostatků v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví objednateli, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
- sledování realizace nápravných opatření a v případě neplnění vyžadování (prokazatelným způsobem) na zhotoviteli stavby jejich plnění, v případě opakování stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření;
- zúčastňování se stanovených kontrolních dní stavby a navrhování termínů kontrolních dní k problematice BOZP, Plánu BOZP atp., projednávání součinnosti zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolování vedení dokumentace BOZP na stavbě a dosažené výsledky;
- vykonávání a koordinování kontroly dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli stavby a vedení souvisejících záznamů;
- provádění kontroly dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace;
- provádění dalších činností stanovených prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.

### **Činnosti konzultanta jakožto UOZI-O (bez ohledu na výši stavebních nákladů stavby)**

Činnost ÚOZI-O se řídí zejména těmito předpisy

- a) zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
- b) vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
- c) vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění,
- d) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- e) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- f) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- g) zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
- h) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- i) směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - MD-OI - č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. ledna 2007 s účinností od 1. února 2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. prosince 2009, s účinností od 1. ledna 2010 a dalších platných dodatků,
- j) obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 5. února 2015, s účinností od 6. února 2015 či jiné relevantní obchodní podmínky objednatele pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb,



- k) technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OI, č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. srpna 2007, s účinností od 1. září 2007, v platném znění,
- l) technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OPK, č. j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29. srpna 2005, s účinností od 1. října 2005, v platném znění,
- m) Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací – Metodický pokyn MD ČR,
- n) zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

#### Činnost ÚOZI-O před realizací stavby

- (1) K termínu předání staveniště ÚOZI-O provede – pokud již není vyhotovena - stabilizaci, zaměření, polohové a výškové vytyčovací síť dle projektu stavby. U mostních a tunelových objektů vybuduje mikrosíť bez korekcí, a to před zahájením výstavby příslušného stavebního objektu (SO). Vytyčení obvodu staveniště provede v rozsahu dočasného záboru. K těmto činnostem obdrží následující dokumentaci
  - a) geodetickou dokumentaci z mapování (je-li k dispozici), a to
    - 1. technickou zprávu,
    - 2. geodetické údaje o PBPP a pomocných trvale stabilizovaných bodech,
    - 3. grafický přehled PBPP a pomocných trvale stabilizovaných bodů,
    - 4. digitální účelovou mapu 1:1000 pro projekt, včetně zákresu stávajících inženýrských sítí,
  - b) geodetické přílohy dokumentace skutečného provedení (DSP) nebo DZS, ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem projektanta (ÚOZI-P), a to
    - 1. koordinační situace celé stavby,
    - 2. záborové elaboráty s členěním na objekty,
    - 3. výkres a seznamy souřadnic lomových bodů trvalého záboru stavby (Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální, S-JTSK),
    - 4. výkres a seznam souřadnic lomových bodů dočasného záboru - obvod staveniště (S-JTSK),
    - 5. projekt bodů vytyčovací sítě včetně parametrů přesnosti, způsobu stabilizace a ochrany bodů před poškozením,
    - 6. geometrické plány.
- (2) Dokumentaci a vytyčení podzemních vedení a zařízení zajišťuje zhotovitel na základě aktualizace realizační dokumentace stavby. ÚOZI-O pouze dle potřeby kontroluje vytyčené podzemní vedení a zařízení.
- (3) Předání staveniště provádí ÚOZI-O protokolárně za účasti pověřených pracovníků objednatele, a to předáním bodů vytyčovací sítě a obvodu staveniště zhotoviteli stavby a úředně oprávněnému zeměměřičskému inženýru zhotovitele (ÚOZI-Z).
- (4) Geodetickou část realizační dokumentace obdrží od ÚOZI-Z v průběhu výstavby.



### Činnost ÚOZI-O v průběhu realizace stavby

- (1) Před zahájením stavby obdrží ÚOZI-O od objednatele koordinační situaci stavby, a to jak v tištěné tak i digitální podobě ve formátu dwg nebo dgn zpracovaný v S-JTSK, seznam stavebních objektů s vyznačením jejich následných uživatelů a přibližným termínem výstavby. Další potřebnou dokumentaci obdrží na vyžádání.
- (2) V průběhu výstavby ÚOZI-O vytyčuje dle požadavků TDS hlavní polohové čary a hlavní a charakteristické body trasy. Výsledky vytyčení předává formou předávacích protokolů ÚOZI-Z a TDS. Na vyžádání provádí kontrolní měření a doplnění bodů vytyčovací sítě.
- (3) ÚOZI-O provádí kontrolní měření stavebních objektů, kontrolu polohy a výšky všech charakteristických částí stavebních objektů (základů, konstrukčních vrstev, tvaru a polohy nadzemních konstrukcí, tvaru a polohy tunelových konstrukcí - primární a sekundární obezdívka, kontrola průjezdného profilu - a kontroly kubatur. Při této činnosti se řídí pokyny TDS. Vyhodnocuje po geodetické stránce výsledky kontrolních měření. Kontrolní činnost je většinou prováděna v rozsahu min. 20% měřitelných jevů.
- (4) Výsledky kontrolního měření v digitální a klasické formě ÚOZI-O neodkladně předává TDS a objednateli. TDS a zhotovitel si podle možnosti zajistí posouzení dosažených odchylek u autorského dozoru projektanta (ADP).
- (5) Dle požadavků TDS nebo objednatele, ÚOZI-O kontroluje činnosti ÚOZI-Z a geodeta GTM. Průběžně v průběhu výstavby přebírá od ÚOZI-Z geodetickou dokumentaci zaměření skutečného provedení (GDSP).
- (6) Na základě GDSP přeložek inženýrských sítí ÚOZI-O vyhotovuje pro objednatele geometrické plány (GP) pro věcná břemena (služebnosti), pokud není v ZDP stanoveno jinak. Na žádost objednatele provádí vytyčení majetkových hranic pozemků v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, pro potřeby objednatele a TDS.

### Činnost ÚOZI-O po uvedení stavby do provozu (závěrečné vyhodnocení stavby)

- (1) Tvorba geometrických plánů (GP) probíhá dle těchto zásad
  - a) po skončení stavby ÚOZI-Z vytyčí lomové body trvalého záboru včetně stabilizace dřevěnými kolíky s přesností pro stavební práce (+/- 3cm) dle platného záborového elaborátu; případné překročení hranic trvalého záboru stavby je nepřípustné; v případě, že došlo k překročení hranic, připraví podklady pro řešení této situace (např. kótovaná situace s identifikací projektované i skutečné hranice);
  - b) geometrické plány pro oddělení pozemků následným správcům se vyhotovují tak, že
    1. rozhraničovací komise ve složení ÚOZI-O, ÚOZI-Z, pověření pracovníci objednatele, hlavní inženýr projektu a pozvaní nabyvatelé objektů odsouhlasí v terénu podle projektu vytyčené majetkové hranice,
    2. o průběhu vyšetřené hranice ÚOZI-O vyhotoví protokol, který podepíší všichni účastníci jednání,
    3. ÚOZI-O provede omezníkování nově vyšetřených majetkových hranic mezi objednatelem a sousedními nabyvateli a vyhotoví nové GP s členěním na objekty,
    4. hotové GP přebírá pověřený pracovník objednatele (pro potřeby digitální základní mapy silnice a majetkoprávního oddělení objednatele).



## **ROZPIS SLUŽEB**

sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb. Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Konzultant se zavazuje poskytovat objednateli služby dle Smlouvy za stanovené **denní sazby** jednotlivých pracovníků konzultanta. Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 celých hodin bez ohledu na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den či nikoliv.

Počet dní celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu služeb, jsou stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy, resp. Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude konzultantovi hradit cenu za poskytované služby pouze dle skutečného počtu odpracovaných dní, a to na základě **denních sazeb** jednotlivých pracovníků konzultanta a v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem služeb nemá žádný vliv na výši denních sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb podle Smlouvy. Denní sazby tak zahrnují rovněž veškeré vybavení vlastních pracovníků konzultanta IT a spojovací technikou, PC, centrálním PC serverem, sítí, měřicími přístroji a dopravními prostředky, veškeré související náklady spojené s pojištěním konzultanta a s činností jeho pracovníků (jedná se zejména o ubytování, kanceláře v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb, stravné, dopravné, cestovné, automobil apod.). Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo plnění, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v denních sazbách. Objednatel upozorňuje, že denní sazba může být snížena v případě uvedeném v čl. 27.1.3. VOP.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou stanoveny v Kč bez DPH.





## Příloha B

### PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY OD TŘETÍCH STRAN POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

**Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem.**

#### **1. Personál**

##### **1.1 Personál konzultanta**

*Personál určený konzultantem k provádění služeb musí splňovat veškeré požadavky kladené Rámcovou smlouvou a/nebo Smlouvou.*

##### **1.2 Personál objednatele**

*Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.*

#### **2. Podklady, vybavení a zařízení**

##### **1.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem**

*Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:*

- Dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby - 1 paré*
- Kopie pravomocných stavebních povolení - 2 paré*
- Zadávací dokumentaci na zadání realizace předmětné stavby (nad rámec ostatní předávané dokumentace - technické podmínky (jsou-li k dispozici): TKP a ZTKP, soupis prací a dokumentaci stavby: PDPS, podrobný inženýrsko-geologický průzkum a ostatní dosažitelné, veškerá stavební povolení na danou stavbu, veškerá vyjádření úřadů, stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a související vyjádření, speciální relevantní dokumenty pokud jsou – u větších staveb např. popílek, recyklace apod.) - 1 paré*
- Kopie příslušných částí Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, nabídku zhotovitele stavby, vč. oceněného soupisu prací - 1 paré*

##### **1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem**

*Objednatel většinou neposkytne konzultantovi na své náklady žádné kanceláře v prostoru staveniště (poskytnutí kanceláří se předpokládá spíše výjimečně a závisí na charakteru stavby a na tom, zda kanceláře poskytne objednateli stavební zhotovitel). Náklady na kanceláře v plném rozsahu nezbytném pro poskytování služeb jsou proto součástí jednotkových denních sazeb konzultanta.*

#### **3. Služby od třetích stran**

*Objednatel na své náklady zajistí služby akreditovaných laboratoří v případě prokazatelně nezbytných dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby nespádající do kompetence konzultanta, jejichž nezbytnost vyplyne z průběhu realizace stavby.*



## Příloha C

### ÚHRADY A PLATBY

#### **Platby a platební podmínky**

Objednatel bude konzultantovi hradit cenu za poskytované služby dle skutečného počtu odpracovaných dní, a to na základě **denních sazeb** jednotlivých pracovníků konzultanta, uvedených v konkrétní Smlouvě.

Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 celých hodin, bez ohledu na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den či nikoliv. Pakliže v některém dni pracovník neodpracoval celých 8 hodin, lze tyto odpracované hodiny za účelem fakturace sečíst s hodinami odpracovanými v jiný den či dnech. Cena za poskytované služby bude v takovém případě konzultantem fakturována až po dosažení součtu 8 celých hodin. Sčítání odpracovaných hodin v rámci dvou či více dní je konzultant povinen přehledně vyznačit v evidenci odpracované doby a ve faktuře – daňovém dokladu (viz níže).

Objednatel může v zadávacích podmínkách na uzavření Smlouvy požadovat, aby konzultant rozložil kteroukoli část ceny služeb do několika samostatných faktur s tím, že některé faktury mohou být uhrazeny i subjektem odlišným od objednatele. V takovém případě poskytne objednatel konzultantovi bližší pokyny k fakturaci do 3 dnů od podpisu takové Smlouvy.

#### **1. Zálohy**

*Nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.*

#### **2. Termíny plateb, doba splatnosti**

**Fakturace** bude prováděna měsíčně zpětně. Poskytované služby (odpracovaná doba) budou oceňovány denními sazbami příslušných pracovníků konzultanta. Odpracovanou dobu a případné výdaje (pakliže na ně má dle Smlouvy nárok) eviduje konzultant na formuláři, jehož vzor poskytne konzultantovi objednatel ke dni podpisu Smlouvy. Tato evidence konkrétní odpracované doby, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury konzultanta.

#### **3. Způsob plateb**

Konzultant předá do 5 dnů po ukončení každého měsíce objednateli evidenci odpracované doby, která obsahuje rovněž způsob výpočtu ceny za poskytované služby, spolu se zprávou o postupu služeb. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Konzultant je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového dokladu. Přílohou faktury je rovněž fotodokumentace dle článku 5.4 Zvláštních obchodních podmínek.

**Faktura – daňový doklad – vystavená konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**

Faktura je splatná do 60 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 55 dní před její splatností na adresu sídla objednatele.



Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence odpracované doby). Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu objednatele.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna za služby konzultanta účtována.

**4. Úprava cen a sazeb**

**Bude prováděna pouze v rozsahu stanoveném Rámcovou smlouvou.**

**5. DPH**

Bude fakturováno dle platných právních předpisů.

Oceněný rozpis služeb

**PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský  
kraj**

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

**A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové smlouvy**

**zeleně-doplň uchazeč**

| Služba - funkce                                                                   | počet<br>měsíců | počet dní<br>v měsíci | Počet dní*)<br>celkem | Denní<br>sazba**) KČ | Cena<br>KČ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>A) Technická dozorčí správa :</b>                                              |                 |                       |                       |                      |                    |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi                   | 96              | 21                    | 2016                  | 6 000                | 12 096 000         |
| Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi                       | 144             | 21                    | 3024                  | 5 600                | 16 934 400         |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)                    | 168             | 21                    | 3528                  | 6 000                | 21 168 000         |
| Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)                        | 168             | 21                    | 3528                  | 5 600                | 19 756 800         |
| Asistent specialista geotechnika                                                  | 48              | 21                    | 1008                  | 6 000                | 6 048 000          |
| Asistent specialista geodet UOZI                                                  | 60              | 21                    | 1260                  | 6 000                | 7 560 000          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti                             | 60              | 21                    | 1260                  | 5 600                | 7 056 000          |
| Asistent specialista trubní vedení                                                | 60              | 21                    | 1260                  | 6 000                | 7 560 000          |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)                         | 60              | 21                    | 1260                  | 6 000                | 7 560 000          |
| Asistent specialista PKO                                                          | 24              | 21                    | 504                   | 6 000                | 3 024 000          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů                            | 60              | 21                    | 1260                  | 5 600                | 7 056 000          |
| Koordinátor BOZP                                                                  | 156             | 21                    | 3276                  | 6 000                | 19 656 000         |
| Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring                                   | 40              | 21                    | 840                   | 5 600                | 4 704 000          |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                                      |                 |                       |                       | <b>CELKEM</b>        | <b>140 179 200</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>                              |                 |                       |                       |                      |                    |
| Expert – mosty a inženýrské konstrukce                                            | 36              | 21                    | 756                   | 5 000                | 3 780 000          |
| Expert – pozemní komunikace                                                       | 36              | 21                    | 756                   | 5 000                | 3 780 000          |
| Expert – inženýrská geologie                                                      | 10              | 21                    | 210                   | 5 000                | 1 050 000          |
| Expert – produktovody                                                             | 10              | 21                    | 210                   | 5 000                | 1 050 000          |
| Expert – elektrotechnická zařízení                                                | 10              | 21                    | 210                   | 5 000                | 1 050 000          |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>                    |                 |                       |                       | <b>CELKEM</b>        | <b>10 710 000</b>  |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                                      |                 |                       |                       |                      |                    |
|                                                                                   |                 |                       |                       | <b>CELKEM</b>        | <b>140 179 200</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>                    |                 |                       |                       |                      |                    |
|                                                                                   |                 |                       |                       | <b>CELKEM</b>        | <b>10 710 000</b>  |
| <b>Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ</b> |                 |                       |                       |                      | <b>150 889 200</b> |
| <b>DPH (21%)</b>                                                                  |                 |                       |                       |                      | <b>31 686 732</b>  |
| <b>Celkem vč. DPH:</b>                                                            |                 |                       |                       |                      | <b>182 575 932</b> |

\*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové smlouvy. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové smlouvy změnit.

\*\*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

V Praze 30.9.2016

Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.  
oprávněn podepisovat nabídku na základě plné moci ze  
dne 12.4.2016 za společnost PGP/INFRAM - RS na SD a BOZP

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Rybníku 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Městský soud v Praze odd.B, vl.1434

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

**B.1 Zadání typového příkladu**

Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 5,0

Návrhová kategorie: S9,5/90

Mostní objekty: 2, oba na hlavní trase, délka mostů: 45 m

Mimoúrovňové křižovatky: 1 (se silnicí II. třídy)

Úrovňové křižení: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 560 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 25 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 10, vodohospodářské objekty: 12, přeložky plynovodu: 2

Výše stavebních nákladů: 55 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 16 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

**B.II Typový příklad**

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

| Služba - funkce                                                 | počet<br>měsíců | počet dní**<br>v měsíci | Počet dní<br>celkem | Denní<br>sazba*) | Cena<br>Kč       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Technická dozorčí správa :</b>                            |                 |                         |                     |                  |                  |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, odtainí a zdi | 5               | 4                       | 20                  | 6 000            | 120 000          |
| Asistent specialista trubicí vedení                             | 2               | 5                       | 10                  | 6 000            | 60 000           |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  | 15              | 12                      | 180                 | 6 000            | 1 080 000        |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)       | 6               | 2                       | 12                  | 6 000            | 72 000           |
| Koordinátor BOZP                                                | 13              | 4                       | 52                  | 6 000            | 312 000          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů          | 2               | 4                       | 8                   | 5 600            | 44 800           |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem</b>                     |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>1 688 800</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>            |                 |                         |                     |                  |                  |
| Expert – mosty a inženýrské konstrukce                          | 1               | 5                       | 5                   | 5 000            | 25 000           |
| Expert - pozemní komunikace                                     | 1               | 10                      | 10                  | 5 000            | 50 000           |
| Expert – inženýrská geologie                                    | 1               | 2                       | 2                   | 5 000            | 10 000           |
| Expert – produktovody                                           | 1               | 2                       | 2                   | 5 000            | 10 000           |
| Expert - elektrotechnická zařízení                              | 1               | 3                       | 3                   | 5 000            | 15 000           |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem</b>   |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>110 000</b>   |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                    |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>1 688 800</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:</b>   |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>110 000</b>   |
| <b>Celkem (bez DPH) :</b>                                       |                 |                         |                     |                  | <b>1 798 800</b> |

Pozn: \*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

\*\*) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

V Praze 30.9.2016

  
**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
 K Rybníku 1668/16, 147 54 Praha 4  
 IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
 Město Praha v Praze odd.B, vl.1434  
**Ing. Marek Svoboda**  
 předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.  
 oprávněn podepisovat nabídku na základě plné moci ze  
 dne 12.4.2016 za společnost PGP/INFRAM - RS na SD a BOZP



**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

**B.1 Zadání typového příkladu**

Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 10,0

Návrhová kategorie: S9,5/90

Mostní objekty: 6, oba na hlavní trase, délka mostů: 245 m (z toho jeden ocelový délky 55 m)

Mimoúrovňové křížovatky: 2 (se silnicí II. třídy)

Úrovňové křížení: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 820 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 250 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 25, vodohospodářské objekty: 19, přeložky plynovodu: 2

Výše stavebních nákladů: 125 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 16 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě



**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II.  
a III. tříd ve Středočeském kraji“**

**B.II Typový příklad**

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

| Služba - funkce                                                 | počet<br>měsíců | počet dní**<br>v měsíci | Počet dní<br>celkem | Denní<br>sazba*) | Cena<br>Kč       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Technická dozorní správa :</b>                            |                 |                         |                     |                  |                  |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | 13              | 8                       | 104                 | 6 000            | 624 000          |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  | 15              | 12                      | 180                 | 6 000            | 1 080 000        |
| Asistent specialista geotechnika                                | 6               | 2                       | 12                  | 6 000            | 72 000           |
| Asistent specialista geodet UOZI                                | 13              | 6                       | 78                  | 6 000            | 468 000          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti           | 13              | 4                       | 52                  | 5 600            | 291 200          |
| Asistent specialista tržní vedení                               | 2               | 5                       | 10                  | 6 000            | 60 000           |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)       | 2               | 4                       | 8                   | 6 000            | 48 000           |
| Asistent specialista PKO                                        | 6               | 4                       | 24                  | 6 000            | 144 000          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů          | 4               | 4                       | 16                  | 5 600            | 89 600           |
| Koordinátor BOZP                                                | 13              | 8                       | 104                 | 6 000            | 624 000          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring                 | 2               | 8                       | 16                  | 5 600            | 89 600           |
| <b>A) Technická dozorní správa - celkem:</b>                    |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>3 590 400</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>            |                 |                         |                     |                  |                  |
| Expert – mosty a inženýrské konstrukce                          | 2               | 10                      | 20                  | 5 000            | 100 000          |
| Expert - pozemní komunikace                                     | 2               | 10                      | 20                  | 5 000            | 100 000          |
| Expert – inženýrská geologie                                    | 2               | 2                       | 4                   | 5 000            | 20 000           |
| Expert – produktovody                                           | 2               | 2                       | 4                   | 5 000            | 20 000           |
| Expert - elektrotechnická zařízení                              | 2               | 3                       | 6                   | 5 000            | 30 000           |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem</b>   |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>270 000</b>   |
| <b>A) Technická dozorní správa - celkem:</b>                    |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>3 590 400</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>  |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>270 000</b>   |
| <b>Celkem (bez DPH) :</b>                                       |                 |                         |                     |                  | <b>3 860 400</b> |

Pozn: \*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

\*\*) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

V Praze 30.9.2016

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšáncům 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 77 387, zapsán v OR  
Měst. soud v Praze odd.B, č.1434

  
Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.  
oprávněn podepisovat nabídku na základě plné moci ze  
dne 12.4.2016 za společnost PGP/INFRAM - RS na SD a BOZP

**ROZPIS SLUŽEB**

sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb.  
Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd  
ve Středočeském kraji“**

**A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové smlouvy**

| zelené-doplní uchazeč                                                           |                 |                       |                      |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Služba - funkce                                                                 | počet<br>měsíců | počet dní<br>v měsíci | Počet dní*<br>celkem | Denní<br>sazba**) | Cena<br>Kč         |
| <b>A) Technická dozorní správa :</b>                                            |                 |                       |                      |                   |                    |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi                 | 96              | 21                    | 2016                 | 6 000             | 12 096 000         |
| Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi                     | 144             | 21                    | 3024                 | 6 000             | 18 144 000         |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)                  | 168             | 21                    | 3528                 | 6 000             | 21 168 000         |
| Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)                      | 168             | 21                    | 3528                 | 6 000             | 21 168 000         |
| Asistent specialista geotechnika                                                | 48              | 21                    | 1008                 | 6 000             | 6 048 000          |
| Asistent specialista geodet ÚOZ                                                 | 60              | 21                    | 1260                 | 6 000             | 7 560 000          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti                           | 60              | 21                    | 1260                 | 6 000             | 7 560 000          |
| Asistent specialista tržební vedení                                             | 60              | 21                    | 1260                 | 6 000             | 7 560 000          |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)                       | 60              | 21                    | 1260                 | 6 000             | 7 560 000          |
| Asistent specialista PKO                                                        | 24              | 21                    | 504                  | 6 000             | 3 024 000          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů                          | 60              | 21                    | 1260                 | 6 000             | 7 560 000          |
| Koordinátor BOZP                                                                | 156             | 21                    | 3276                 | 6 000             | 19 656 000         |
| Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring                                 | 40              | 21                    | 840                  | 6 000             | 5 040 000          |
| <b>A) Technická dozorní správa - celkem:</b>                                    |                 |                       |                      | <b>CELKEM</b>     | <b>144 144 000</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>                            |                 |                       |                      |                   |                    |
| Expert – mosty a inženýrské konstrukce                                          | 36              | 21                    | 756                  | 6 000             | 4 536 000          |
| Expert – pozemní komunikace                                                     | 36              | 21                    | 756                  | 6 000             | 4 536 000          |
| Expert – inženýrská geologie                                                    | 10              | 21                    | 210                  | 6 000             | 1 260 000          |
| Expert – produktovody                                                           | 10              | 21                    | 210                  | 6 000             | 1 260 000          |
| Expert – elektrotechnická zařízení                                              | 10              | 21                    | 210                  | 6 000             | 1 260 000          |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>                  |                 |                       |                      | <b>CELKEM</b>     | <b>12 852 000</b>  |
| <b>A) Technická dozorní správa - celkem:</b>                                    |                 |                       |                      | <b>CELKEM</b>     | <b>144 144 000</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>                  |                 |                       |                      | <b>CELKEM</b>     | <b>12 852 000</b>  |
| <b>Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM ROZBORU</b> |                 |                       |                      |                   | <b>156 996 000</b> |
| <b>DPH (21%)</b>                                                                |                 |                       |                      |                   | <b>32 969 160</b>  |
| <b>Celkem vč. DPH:</b>                                                          |                 |                       |                      |                   | <b>189 965 160</b> |

\*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadávatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové smlouvy. Současně Zadávatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové smlouvy změnit.

\*\*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

za konsultanta: „Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald –  
SATRA - BUREAU (vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)“

Ing. František Benš, Ph.D., jednatel  
5.10.2016

IBR  
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.  
Sukotevská 352/215  
190 00 Praha 9  
IČ-25023446  
DIČ CZ25023446



**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“**

**B.1 Zadání typového příkladu**

Název silnice: B400, přelámaná silnice u obce Horní, km 0,0 - 0,0

Návrhová kategorie: SA, III/0

Mostní objekty: 2, silnice na hlavní trase, délka mostů: 46 m

Nimotrovňové křižovatky: 1 (se silnicí II. třídy)

Úrovňové přelamy: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 580 m)

Oporné zdi: 1 (délka 25 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 10, vodo hospodářské objekty: 12, přeložky plynovodu: 2

Výše stavebních nákladů: 88 000 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 18 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

za konzultanta: „Sdružení IRR Consulting – Moll MacDonald – SATRA - BUREAU (vedoucí sdružení IRR Consulting, s.r.o.)“

Ing. František Benč, Ph.D., jednatelem  
6.10.2016

IRR  
CONSULTING

IRR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215  
190 00 Praha 9  
IC: 25023446  
DIČ: CZ25023446

5

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

**B.II Typový příklad**

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

| Služba - funkce                                                 | počet<br>měsíců | počet dní**<br>v měsíci | Počet dní<br>celkem | Denní<br>sazba*) | Cena<br>Kč       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Technická dozorčí správa :</b>                            |                 |                         |                     |                  |                  |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | 5               | 4                       | 20                  | 6 000            | 120 000          |
| Asistent specialista trubní vedení                              | 2               | 5                       | 10                  | 6 000            | 60 000           |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  | 15              | 12                      | 180                 | 6 000            | 1 080 000        |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)       | 6               | 2                       | 12                  | 6 000            | 72 000           |
| Koordinátor BOZP                                                | 13              | 4                       | 52                  | 6 000            | 312 000          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů          | 2               | 4                       | 8                   | 6 000            | 48 000           |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem</b>                     |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>1 692 000</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>            |                 |                         |                     |                  |                  |
| Expert – mosty a inženýrské konstrukce                          | 1               | 5                       | 5                   | 6 000            | 30 000           |
| Expert - pozemní komunikace                                     | 1               | 10                      | 10                  | 6 000            | 60 000           |
| Expert – inženýrská geologie                                    | 1               | 2                       | 2                   | 6 000            | 12 000           |
| Expert – produktovody                                           | 1               | 2                       | 2                   | 6 000            | 12 000           |
| Expert – elektrotechnická zařízení                              | 1               | 3                       | 3                   | 6 000            | 18 000           |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem</b>   |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>132 000</b>   |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                    |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>1 692 000</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:</b>   |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>132 000</b>   |
| <b>Celkem (bez DPH) :</b>                                       |                 |                         |                     |                  | <b>1 824 000</b> |

Pozn: \*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

\*\*) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

za konzultanta: „Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA - BUREAU (vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)“

Ing. František Benč, Ph.D., jednatel  
5.10.2016



IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovsko 353/215  
190 00 Praha 9  
IČ: 250 13466  
DIČ: CZ502 1196

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“**

**B.1 Zadání typového příkladu**

Název silnice: M990, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 – 10,0

Návrhová kategorie: 80,5/90

Mostní objekty: 6, oba na hlavní trase, délka mostů: 245 m (z toho jeden ocelový délky 55 m)

Mimoúrovňňové křižovatky: 2 (se silnicí II. třídy)

Úrovňňové křižení: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 820 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 250 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 25, vodohospodářské objekty: 19, přeložky plynovodu: 2

Výše stavebních nákladů: 130 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 10 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

za konzultanta: „Schvázení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA – BUREAU (vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)“

Ing. František Benš, Ph.D., jednatel  
5.10.2016



IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215  
190 00 Praha 9  
IČ: 25023446  
DIČ: CZ25023446





**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

**B.II Typový příklad**

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

| Služba - funkce                                                 | počet<br>měsíců | počet dnů**<br>v měsíci | Počet dní<br>celkem | Denní<br>sazba*) | Cena<br>Kč       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Technická dozorní správa :</b>                            |                 |                         |                     |                  |                  |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | 13              | 8                       | 104                 | 6 000            | 624 000          |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  | 15              | 12                      | 180                 | 6 000            | 1 080 000        |
| Asistent specialista geotechnika                                | 6               | 2                       | 12                  | 6 000            | 72 000           |
| Asistent specialista geodet ÚOZI                                | 13              | 6                       | 78                  | 6 000            | 468 000          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti           | 13              | 4                       | 52                  | 6 000            | 312 000          |
| Asistent specialista tržní vedení                               | 2               | 5                       | 10                  | 6 000            | 60 000           |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)       | 2               | 4                       | 8                   | 6 000            | 48 000           |
| Asistent specialista PKO                                        | 6               | 4                       | 24                  | 6 000            | 144 000          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů          | 4               | 4                       | 16                  | 6 000            | 96 000           |
| Koordinátor BOZP                                                | 13              | 8                       | 104                 | 6 000            | 624 000          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring                 | 2               | 8                       | 16                  | 6 000            | 96 000           |
| <b>A) Technická dozorní správa - celkem</b>                     |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>3 624 000</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>            |                 |                         |                     |                  |                  |
| Expert - mosty a inženýrské konstrukce                          | 2               | 10                      | 20                  | 6 000            | 120 000          |
| Expert - pozemní komunikace                                     | 2               | 10                      | 20                  | 6 000            | 120 000          |
| Expert - inženýrská geologie                                    | 2               | 2                       | 4                   | 6 000            | 24 000           |
| Expert - produktovody                                           | 2               | 2                       | 4                   | 6 000            | 24 000           |
| Expert - elektrotechnická zařízení                              | 2               | 3                       | 6                   | 6 000            | 36 000           |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem</b>   |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>324 000</b>   |
| <b>A) Technická dozorní správa - celkem:</b>                    |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>3 624 000</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>  |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>324 000</b>   |
| <b>Celkem (bez DPH) :</b>                                       |                 |                         |                     |                  | <b>3 948 000</b> |

Pozn: \*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

\*\*) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

za konzultanta: „Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA -  
BUREAU (vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)“

Ing. František Benč, Ph.D., jednatel  
5.10.2016



IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 351/215  
190 00 Praha 9  
IČ: 25023446  
DIČ: CZ13023446



Oceněný rozpis služeb

**Morava: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ**



**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové smlouvy

**zelené-doplňí uchazeč**

| Služba - funkce                                                                   | počet  | počet dní | Počet dní <sup>*)</sup> | Denní sazba <sup>**)</sup> | Cena               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|----------------------------|--------------------|
|                                                                                   | měsíců | v měsíci  | celkem                  |                            | Kč                 |
| <b>A) Technická dozorní správa :</b>                                              |        |           |                         |                            |                    |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi                   | 96     | 21        | 2016                    | 6 750                      | 13 608 000         |
| Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi                       | 144    | 21        | 3024                    | 5 700                      | 17 236 800         |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)                    | 168    | 21        | 3528                    | 6 650                      | 23 461 200         |
| Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)                        | 168    | 21        | 3528                    | 5 600                      | 19 756 800         |
| Asistent specialista geotechnika                                                  | 48     | 21        | 1008                    | 6 400                      | 6 451 200          |
| Asistent specialista geodet UOZI                                                  | 60     | 21        | 1260                    | 5 200                      | 6 552 000          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti                             | 60     | 21        | 1260                    | 5 300                      | 6 678 000          |
| Asistent specialista trubní vedení                                                | 60     | 21        | 1260                    | 5 900                      | 7 434 000          |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)                         | 60     | 21        | 1260                    | 5 300                      | 6 678 000          |
| Asistent specialista PKO                                                          | 24     | 21        | 504                     | 5 500                      | 2 772 000          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů                            | 60     | 21        | 1260                    | 5 200                      | 6 552 000          |
| Koordinátor BOZP                                                                  | 156    | 21        | 3276                    | 5 500                      | 18 018 000         |
| Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring                                   | 40     | 21        | 840                     | 5 100                      | 4 284 000          |
| <b>A) Technická dozorní správa - celkem:</b>                                      |        |           |                         | <b>CELKEM</b>              | <b>139 482 000</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>                              |        |           |                         |                            |                    |
| Expert – mosty a inženýrské konstrukce                                            | 36     | 21        | 756                     | 6 300                      | 4 762 800          |
| Expert - pozemní komunikace                                                       | 36     | 21        | 756                     | 6 200                      | 4 687 200          |
| Expert – inženýrská geologie                                                      | 10     | 21        | 210                     | 6 000                      | 1 260 000          |
| Expert – produktovody                                                             | 10     | 21        | 210                     | 5 800                      | 1 218 000          |
| Expert - elektrotechnická zařízení                                                | 10     | 21        | 210                     | 5 800                      | 1 218 000          |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>                    |        |           |                         | <b>CELKEM</b>              | <b>13 146 000</b>  |
| <b>A) Technická dozorní správa - celkem:</b>                                      |        |           |                         |                            |                    |
|                                                                                   |        |           |                         | <b>CELKEM</b>              | <b>139 482 000</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>                    |        |           |                         |                            |                    |
|                                                                                   |        |           |                         | <b>CELKEM</b>              | <b>13 146 000</b>  |
| <b>Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ</b> |        |           |                         |                            | <b>152 628 000</b> |
| <b>DPH (21%)</b>                                                                  |        |           |                         |                            | <b>32 051 880</b>  |
| <b>Celkem vč. DPH:</b>                                                            |        |           |                         |                            | <b>184 679 880</b> |

\*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové smlouvy. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové smlouvy změnit.

\*\*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

**B.I Zadání typového příkladu**

Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 5,0

Návrhová kategorie: S9,5/90

Mostní objekty: 2, oba na hlavní trase, délka mostů: 45 m

Mimoúrovňové křižovatky: 1 (se silnicí II. třídy)

Úrovňové křižení: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 560 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 25 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 10, vodohospodářské objekty: 12, přeložky plynovodu: 2

Výše stavebních nákladů: 55 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 16 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

**B.II Typový příklad**

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

| Služba - funkce                                                 | počet<br>měsíců | počet dní <sup>*)</sup><br>v měsíci | Počet dní<br>celkem | Denní<br>sazba <sup>*)</sup> | Cena<br>Kč |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------|
| A) Technická dozorčí správa :                                   |                 |                                     |                     |                              |            |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | 5               | 4                                   | 20                  | 6 750                        | 135 000    |
| Asistent specialista trubní vedení                              | 2               | 5                                   | 10                  | 5 900                        | 59 000     |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  | 15              | 12                                  | 180                 | 6 650                        | 1 197 000  |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)       | 6               | 2                                   | 12                  | 5 300                        | 63 600     |
| Koordinátor BOZP                                                | 13              | 4                                   | 52                  | 5 500                        | 286 000    |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů          | 2               | 4                                   | 8                   | 5 200                        | 41 600     |
|                                                                 |                 |                                     |                     |                              |            |
| A) Technická dozorčí správa -celkem                             |                 |                                     |                     | CELKEM                       | 1 782 200  |
| B) Experti posuzující projektovou dokumentaci                   |                 |                                     |                     |                              |            |
| Expert – mosty a inženýrské konstrukce                          | 1               | 5                                   | 5                   | 6 300                        | 31 500     |
| Expert - pozemní komunikace                                     | 1               | 10                                  | 10                  | 6 200                        | 62 000     |
| Expert – inženýrská geologie                                    | 1               | 2                                   | 2                   | 6 000                        | 12 000     |
| Expert – produktovody                                           | 1               | 2                                   | 2                   | 5 800                        | 11 600     |
| Expert - elektrotechnická zařízení                              | 1               | 3                                   | 3                   | 5 800                        | 17 400     |
| B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem          |                 |                                     |                     | CELKEM                       | 134 500    |
| A) Technická dozorčí správa - celkem:                           |                 |                                     |                     |                              |            |
|                                                                 |                 |                                     |                     | CELKEM                       | 1 782 200  |
| B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:          |                 |                                     |                     |                              |            |
|                                                                 |                 |                                     |                     | CELKEM                       | 134 500    |
| Celkem (bez DPH) :                                              |                 |                                     |                     |                              | 1 916 700  |

Pozn: \*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

\*\*) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

**B.I Zadání typového příkladu**

Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 10,0

Návrhová kategorie: S9,5/90

Mostní objekty: 6, oba na hlavní trase, délka mostů: 245 m (z toho jeden ocelový délky 55 m)

Mimoúrovňové křižovatky: 2 (se silnicí II. třídy)

Úrovňové křižení: 1 (se silnicí III. třídy)

Protihlukové stěny: 1 (délka 820 m)

Opěrné zdi: 1 (délka 250 m)

Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 25, vodohospodářské objekty: 19, přeložky plynovodu: 2

Výše stavebních nákladů: 125 500 000 Kč bez DPH

Předpokládaná délka výstavby: 16 měsíců

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## B.II Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

| Služba - funkce                                                 | počet<br>měsíců | počet dní**<br>v měsíci | Počet dní<br>celkem | Denní<br>sazba*) | Cena<br>Kč |        |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------|--------|-----------|
| A) Technická dozorní správa :                                   |                 |                         |                     |                  |            |        |           |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | 13              | 8                       | 104                 | 6 750            | 702 000    |        |           |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  | 15              | 12                      | 180                 | 6 650            | 1 197 000  |        |           |
| Asistent specialista geotechnika                                | 6               | 2                       | 12                  | 6 400            | 76 800     |        |           |
| Asistent specialista geodet ÚOZI                                | 13              | 6                       | 78                  | 5 200            | 405 600    |        |           |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti           | 13              | 4                       | 52                  | 5 300            | 275 600    |        |           |
| Asistent specialista trubní vedení                              | 2               | 5                       | 10                  | 5 900            | 59 000     |        |           |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)       | 2               | 4                       | 8                   | 5 300            | 42 400     |        |           |
| Asistent specialista PKO                                        | 6               | 4                       | 24                  | 5 500            | 132 000    |        |           |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů          | 4               | 4                       | 16                  | 5 200            | 83 200     |        |           |
| Koordinátor BOZP                                                | 13              | 8                       | 104                 | 5 500            | 572 000    |        |           |
| Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring                 | 2               | 8                       | 16                  | 5 100            | 81 600     |        |           |
| A) Technická dozorní správa - celkem                            |                 |                         |                     | CELKEM           | 3 627 200  |        |           |
| B) Experti posuzující projektovou dokumentaci                   |                 |                         |                     |                  |            |        |           |
| Expert – mosty a inženýrské konstrukce                          | 2               | 10                      | 20                  | 6 300            | 126 000    |        |           |
| Expert - pozemní komunikace                                     | 2               | 10                      | 20                  | 6 200            | 124 000    |        |           |
| Expert – inženýrská geologie                                    | 2               | 2                       | 4                   | 6 000            | 24 000     |        |           |
| Expert – produktovody                                           | 2               | 2                       | 4                   | 5 800            | 23 200     |        |           |
| Expert - elektrotechnická zařízení                              | 2               | 3                       | 6                   | 5 800            | 34 800     |        |           |
| B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem          |                 |                         |                     | CELKEM           | 332 000    |        |           |
| A) Technická dozorní správa - celkem:                           |                 |                         |                     |                  |            | CELKEM | 3 627 200 |
| B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:          |                 |                         |                     |                  |            | CELKEM | 332 000   |
| Celkem (bez DPH) :                                              |                 |                         |                     |                  |            |        | 3 959 200 |

Pozn: \*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

\*\*) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

Oceněný rozpis služeb

**SGS –IBH\_TDI**



**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora  
BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

**A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci  
Rámcové smlouvy**

**zeleně-doplň uchazeč**

| Služba - funkce                                                                   | počet  | počet dní | Počet dní <sup>*)</sup> | Denní sazba <sup>**)</sup> | Cena               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|----------------------------|--------------------|
|                                                                                   | měsíců | v měsíci  | celkem                  |                            | Kč                 |
| <b>A) Technická dozorčí správa :</b>                                              |        |           |                         |                            |                    |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi                   | 96     | 21        | 2016                    | 6 400                      | 12 902 400         |
| Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi                       | 144    | 21        | 3024                    | 6 000                      | 18 144 000         |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)                    | 168    | 21        | 3528                    | 6 400                      | 22 579 200         |
| Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)                        | 168    | 21        | 3528                    | 6 000                      | 21 168 000         |
| Asistent specialista geotechnika                                                  | 48     | 21        | 1008                    | 5 800                      | 5 846 400          |
| Asistent specialista geodet UOZI                                                  | 60     | 21        | 1260                    | 5 700                      | 7 182 000          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti                             | 60     | 21        | 1260                    | 5 600                      | 7 056 000          |
| Asistent specialista trubní vedení                                                | 60     | 21        | 1260                    | 5 800                      | 7 308 000          |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)                         | 60     | 21        | 1260                    | 5 900                      | 7 434 000          |
| Asistent specialista PKO                                                          | 24     | 21        | 504                     | 5 900                      | 2 973 600          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů                            | 60     | 21        | 1260                    | 5 500                      | 6 930 000          |
| Koordinátor BOZP                                                                  | 156    | 21        | 3276                    | 5 700                      | 18 673 200         |
| Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring                                   | 40     | 21        | 840                     | 5 600                      | 4 704 000          |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                                      |        |           |                         | <b>CELKEM</b>              | <b>142 900 800</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>                              |        |           |                         |                            |                    |
| Expert – mosty a inženýrské konstrukce                                            | 36     | 21        | 756                     | 5 300                      | 4 006 800          |
| Expert - pozemní komunikace                                                       | 36     | 21        | 756                     | 5 300                      | 4 006 800          |
| Expert – inženýrská geologie                                                      | 10     | 21        | 210                     | 5 300                      | 1 113 000          |
| Expert – produktovody                                                             | 10     | 21        | 210                     | 5 300                      | 1 113 000          |
| Expert - elektrotechnická zařízení                                                | 10     | 21        | 210                     | 5 300                      | 1 113 000          |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>                    |        |           |                         | <b>CELKEM</b>              | <b>11 352 600</b>  |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                                      |        |           |                         | <b>CELKEM</b>              | <b>142 900 800</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>                    |        |           |                         | <b>CELKEM</b>              | <b>11 352 600</b>  |
| <b>Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ</b> |        |           |                         |                            | <b>154 253 400</b> |
| <b>DPH (21%)</b>                                                                  |        |           |                         |                            | <b>32 393 214</b>  |
| <b>Celkem vč. DPH:</b>                                                            |        |           |                         |                            | <b>186 646 614</b> |

\*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové smlouvy. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové smlouvy změnit.

\*\*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

V Praze dne 7.10.2016  
RNDr. Jan Chochol,  
jednatel SGS Czech Republic, s.r.o.  
na základě plné moci za SGS - IBH\_TDI

# **„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

## **B.I Zadání typového příkladu**

**Název akce:** II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 5,0

**Návrhová kategorie:** S9,5/90

**Mostní objekty:** 2, oba na hlavní trase, délka mostů: 45 m

**Mimoúrovňové křižovatky:** 1 (se silnicí II. třídy)

**Úrovňové křížení:** 1 (se silnicí III. třídy)

**Protihlukové stěny:** 1 (délka 560 m)

**Opěrné zdi:** 1 (délka 25 m)

**Přeložky inženýrských sítí:** elektro objekty: 10, vodohospodářské objekty: 12, přeložky plynovodu: 2

**Výše stavebních nákladů:** 55 500 000 Kč bez DPH

**Předpokládaná délka výstavby:** 16 měsíců

**Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě**



# „Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## B.II Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2  
měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

| Služba - funkce                                                 | počet  | počet dní** | Počet dní | Denní sazba*) | Cena             |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------------|------------------|
|                                                                 | měsíců | v měsíci    | celkem    |               | Kč               |
| <b>A) Technická dozorčí správa :</b>                            |        |             |           |               |                  |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | 5      | 4           | 20        | 6 400         | 128 000          |
| Asistent specialista trubní vedení                              | 2      | 5           | 10        | 5 800         | 58 000           |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  | 15     | 12          | 180       | 6 400         | 1 152 000        |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)       | 6      | 2           | 12        | 5 900         | 70 800           |
| Koordinátor BOZP                                                | 13     | 4           | 52        | 5 700         | 296 400          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů          | 2      | 4           | 8         | 5 500         | 44 000           |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem</b>                     |        |             |           | <b>CELKEM</b> | <b>1 749 200</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>            |        |             |           |               |                  |
| Expert – mosty a inženýrské konstrukce                          | 1      | 5           | 5         | 5 300         | 26 500           |
| Expert - pozemní komunikace                                     | 1      | 10          | 10        | 5 300         | 53 000           |
| Expert – inženýrská geologie                                    | 1      | 2           | 2         | 5 300         | 10 600           |
| Expert – produktovody                                           | 1      | 2           | 2         | 5 300         | 10 600           |
| Expert - elektrotechnická zařízení                              | 1      | 3           | 3         | 5 300         | 15 900           |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem</b>   |        |             |           | <b>CELKEM</b> | <b>116 600</b>   |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                    |        |             |           | <b>CELKEM</b> | <b>1 749 200</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:</b>   |        |             |           | <b>CELKEM</b> | <b>116 600</b>   |
| <b>Celkem (bez DPH) :</b>                                       |        |             |           |               | <b>1 865 800</b> |

Pozn: \*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

\*\*) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

V Praze dne 7.10.2016

RNDr. Jan Chochol,

jednatel SGS Czech Republic, s.r.o.

na základě plné moci za SGS - IBH\_TDI

# **„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

## **C.I Zadání typového příkladu**

**Název akce: II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 10,0**

**Návrhová kategorie: S9,5/90**

**Mostní objekty: 6, oba na hlavní trase, délka mostů: 245 m (z toho jeden ocelový délky 55 m)**

**Mimoúrovňové křižovatky: 2 (se silnicí II. třídy)**

**Úrovňové křížení: 1 (se silnicí III. třídy)**

**Protihlukové stěny: 1 (délka 820 m)**

**Opěrné zdi: 1 (délka 250 m)**

**Přeložky inženýrských sítí: elektro objekty: 25, vodohospodářské objekty: 19, přeložky plynovodu: 2**

**Výše stavebních nákladů: 125 500 000 Kč bez DPH**

**Předpokládaná délka výstavby: 16 měsíců**

**Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě**

# „Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## C.II Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

| Služba - funkce                                                 | počet  | počet dní** | Počet dní | Denní sazba*) | Cena             |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------------|------------------|
|                                                                 | měsíců | v měsíci    | celkem    |               | Kč               |
| <b>A) Technická dozorčí správa :</b>                            |        |             |           |               |                  |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | 13     | 8           | 104       | 6 400         | 665 600          |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  | 15     | 12          | 180       | 6 400         | 1 152 000        |
| Asistent specialista geotechnika                                | 6      | 2           | 12        | 5 800         | 69 600           |
| Asistent specialista geodet ÚOZI                                | 13     | 6           | 78        | 5 700         | 444 600          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti           | 13     | 4           | 52        | 5 600         | 291 200          |
| Asistent specialista trubní vedení                              | 2      | 5           | 10        | 5 800         | 58 000           |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)       | 2      | 4           | 8         | 5 900         | 47 200           |
| Asistent specialista PKO                                        | 6      | 4           | 24        | 5 900         | 141 600          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů          | 4      | 4           | 16        | 5 500         | 88 000           |
| Koordinátor BOZP                                                | 13     | 8           | 104       | 5 700         | 592 800          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring                 | 2      | 8           | 16        | 5 600         | 89 600           |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem</b>                     |        |             |           | <b>CELKEM</b> | <b>3 640 200</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>            |        |             |           |               |                  |
| Expert – mosty a inženýrské konstrukce                          | 2      | 10          | 20        | 5 300         | 106 000          |
| Expert - pozemní komunikace                                     | 2      | 10          | 20        | 5 300         | 106 000          |
| Expert – inženýrská geologie                                    | 2      | 2           | 4         | 5 300         | 21 200           |
| Expert – produktovody                                           | 2      | 2           | 4         | 5 300         | 21 200           |
| Expert - elektrotechnická zařízení                              | 2      | 3           | 6         | 5 300         | 31 800           |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem</b>   |        |             |           | <b>CELKEM</b> | <b>286 200</b>   |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                    |        |             |           | <b>CELKEM</b> | <b>3 640 200</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:</b>   |        |             |           | <b>CELKEM</b> | <b>286 200</b>   |
| <b>Celkem (bez DPH) :</b>                                       |        |             |           |               | <b>3 926 400</b> |

Pozn: \*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

\*\*) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

V Praze dne 7.10.2016

RNDr. Jan Chochol,

jednatel SGS Czech Republic, s.r.o.

na základě plné moci za SGS - IBH\_TDI

Oceněný rozpis služeb

**SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.**



**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

**A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové smlouvy**

**zeleně-doplňují uchazeč**

| Služba - funkce                                                                   | počet  | počet dní | Počet dní*) | Denní sazba**) | Cena               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------|--------------------|
|                                                                                   | měsíců | v měsíci  | celkem      |                | Kč                 |
| <b>A) Technická dozorčí správa :</b>                                              |        |           |             |                |                    |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi                   | 96     | 21        | 2016        | 6 050          | 12 196 800         |
| Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi                       | 144    | 21        | 3024        | 5 850          | 17 690 400         |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)                    | 168    | 21        | 3528        | 6 050          | 21 344 400         |
| Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)                        | 168    | 21        | 3528        | 5 850          | 20 638 800         |
| Asistent specialista geotechnika                                                  | 48     | 21        | 1008        | 6 050          | 6 098 400          |
| Asistent specialista geodet UOZI                                                  | 60     | 21        | 1260        | 6 050          | 7 623 000          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti                             | 60     | 21        | 1260        | 5 850          | 7 371 000          |
| Asistent specialista trubní vedení                                                | 60     | 21        | 1260        | 6 050          | 7 623 000          |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)                         | 60     | 21        | 1260        | 6 050          | 7 623 000          |
| Asistent specialista PKO                                                          | 24     | 21        | 504         | 6 050          | 3 049 200          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů                            | 60     | 21        | 1260        | 6 050          | 7 623 000          |
| Koordinátor BOZP                                                                  | 156    | 21        | 3276        | 6 050          | 19 819 800         |
| Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring                                   | 40     | 21        | 840         | 6 050          | 5 082 000          |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                                      |        |           |             | <b>CELKEM</b>  | <b>143 782 800</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>                              |        |           |             |                |                    |
| Expert – mosty a inženýrské konstrukce                                            | 36     | 21        | 756         | 6 050          | 4 573 800          |
| Expert - pozemní komunikace                                                       | 36     | 21        | 756         | 6 050          | 4 573 800          |
| Expert – inženýrská geologie                                                      | 10     | 21        | 210         | 6 050          | 1 270 500          |
| Expert – produktovody                                                             | 10     | 21        | 210         | 6 050          | 1 270 500          |
| Expert - elektrotechnická zařízení                                                | 10     | 21        | 210         | 6 050          | 1 270 500          |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>                    |        |           |             | <b>CELKEM</b>  | <b>12 959 100</b>  |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                                      |        |           |             | <b>CELKEM</b>  | <b>143 782 800</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>                    |        |           |             | <b>CELKEM</b>  | <b>12 959 100</b>  |
| <b>Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ</b> |        |           |             |                | <b>156 741 900</b> |
| <b>DPH (21%)</b>                                                                  |        |           |             |                | <b>32 915 799</b>  |
| <b>Celkem vč. DPH:</b>                                                            |        |           |             |                | <b>189 657 699</b> |

\*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové smlouvy. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové smlouvy změnit.

\*\*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

Podpis \_\_\_\_\_

řádně oprávněn podepsat nabídku za společnost „SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.“, na základě plné moci, správce společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Markéta Miková, člen představenstva

Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva

Adresa: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Datum 7. 10. 2016 v Praze

## **„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

### **B.I Zadání typového příkladu**

**Název akce:** II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 5,0

**Návrhová kategorie:** S9,5/90

**Mostní objekty:** 2, oba na hlavní trase, délka mostů: 45 m

**Mimoúrovňové křižovatky:** 1 (se silnicí II. třídy)

**Úrovňové křižení:** 1 (se silnicí III. třídy)

**Protihlukové stěny:** 1 (délka 560 m)

**Opěrné zdi:** 1 (délka 25 m)

**Přeložky inženýrských sítí:** elektro objekty: 10, vodohospodářské objekty: 12, přeložky plynovodu: 2

**Výše stavebních nákladů:** 55 500 000 Kč bez DPH

**Předpokládaná délka výstavby:** 16 měsíců

**Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě**

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

**B.II Typový příklad**

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

| Služba - funkce                                                 | počet<br>měsíců | počet dní**<br>v měsíci | Počet dní<br>celkem | Denní<br>sazba*) | Cena<br>Kč       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Technická dozorčí správa :</b>                            |                 |                         |                     |                  |                  |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | 5               | 4                       | 20                  | 6 050            | 121 000          |
| Asistent specialista trubní vedení                              | 2               | 5                       | 10                  | 6 050            | 60 500           |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  | 15              | 12                      | 180                 | 6 050            | 1 089 000        |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)       | 6               | 2                       | 12                  | 6 050            | 72 600           |
| Koordinátor BOZP                                                | 13              | 4                       | 52                  | 6 050            | 314 600          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů          | 2               | 4                       | 8                   | 6 050            | 48 400           |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem</b>                     |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>1 706 100</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>            |                 |                         |                     |                  |                  |
| Expert – mosty a inženýrské konstrukce                          | 1               | 5                       | 5                   | 6 050            | 30 250           |
| Expert - pozemní komunikace                                     | 1               | 10                      | 10                  | 6 050            | 60 500           |
| Expert – inženýrská geologie                                    | 1               | 2                       | 2                   | 6 050            | 12 100           |
| Expert – produktovody                                           | 1               | 2                       | 2                   | 6 050            | 12 100           |
| Expert - elektrotechnická zařízení                              | 1               | 3                       | 3                   | 6 050            | 18 150           |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem</b>   |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>133 100</b>   |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                    |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>1 706 100</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:</b>   |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>133 100</b>   |
| <b>Celkem (bez DPH) :</b>                                       |                 |                         |                     |                  | <b>1 839 200</b> |

Pozn: \*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

\*\*) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

## **„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

### **B.I Zadání typového příkladu**

**Název akce:** II/595, přeložka silnice u obce Horní, km 0,0 - 10,0

**Návrhová kategorie:** S9,5/90

**Mostní objekty:** 6, oba na hlavní trase, délka mostů: 245 m (z toho jeden ocelový délky 55 m)

**Mimoúrovňové křižovatky:** 2 (se silnicí II. třídy)

**Úrovňové křížení:** 1 (se silnicí III. třídy)

**Protihlukové stěny:** 1 (délka 820 m)

**Opěrné zdi:** 1 (délka 250 m)

**Přeložky inženýrských sítí:** elektro objekty: 25, vodohospodářské objekty: 19, přeložky plynovodu: 2

**Výše stavebních nákladů:** 125 500 000 Kč bez DPH

**Předpokládaná délka výstavby:** 16 měsíců

**Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě**



**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“**

**B.II Typový příklad**

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 13 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

| Služba - funkce                                                 | počet<br>měsíců | počet dní**<br>v měsíci | Počet dní<br>celkem | Denní<br>sazba*) | Cena<br>Kč       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>A) Technická dozorčí správa :</b>                            |                 |                         |                     |                  |                  |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | 13              | 8                       | 104                 | 6 050            | 629 200          |
| Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  | 15              | 12                      | 180                 | 6 050            | 1 089 000        |
| Asistent specialista geotechnika                                | 6               | 2                       | 12                  | 6 050            | 72 600           |
| Asistent specialista geodet ÚOZI                                | 13              | 6                       | 78                  | 6 050            | 471 900          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti           | 13              | 4                       | 52                  | 5 850            | 304 200          |
| Asistent specialista tržební vedení                             | 2               | 5                       | 10                  | 6 050            | 60 500           |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)       | 2               | 4                       | 8                   | 6 050            | 48 400           |
| Asistent specialista PKO                                        | 6               | 4                       | 24                  | 6 050            | 145 200          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů          | 4               | 4                       | 16                  | 6 050            | 96 800           |
| Koordinátor BOZP                                                | 13              | 8                       | 104                 | 6 050            | 629 200          |
| Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring                 | 2               | 8                       | 16                  | 6 050            | 96 800           |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem</b>                     |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>3 643 800</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>            |                 |                         |                     |                  |                  |
| Expert – mosty a inženýrské konstrukce                          | 2               | 10                      | 20                  | 6 050            | 121 000          |
| Expert - pozemní komunikace                                     | 2               | 10                      | 20                  | 6 050            | 121 000          |
| Expert – inženýrská geologie                                    | 2               | 2                       | 4                   | 6 050            | 24 200           |
| Expert – produktovody                                           | 2               | 2                       | 4                   | 6 050            | 24 200           |
| Expert - elektrotechnická zařízení                              | 2               | 3                       | 6                   | 6 050            | 36 300           |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem</b>   |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>326 700</b>   |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>                    |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>3 643 800</b> |
| <b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:</b>   |                 |                         |                     | <b>CELKEM</b>    | <b>326 700</b>   |
| <b>Celkem (bez DPH) :</b>                                       |                 |                         |                     |                  | <b>3 970 500</b> |

Pozn: \*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

\*\*) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru



## II. VZOR PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVY)

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**  
se sídlem: **Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**  
zastoupeným: [•]  
bankovní spojení: [•]  
IČO: **70891095** DIČ: **CZ70891095**  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: .....  
se sídlem v .....  
zastoupeným .....  
bankovní spojení: .....  
IČO: ..... DIČ: .....  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: .....  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu)**  
**(č. smlouvy objednatele: [•], č. smlouvy konzultanta: [•])**

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- [•];
- [•].

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- [•];
- [•].

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultanti zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne [•] (dále jen „**Rámcová smlouva**“).



## **Článek II.**

### **Cena za poskytované služby**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: [•] Kč

DPH: [•] Kč

včetně DPH: [•] Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je [•].

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: [•]

předpokládaný termín ukončení prací: [•]

specifikace případných etap: [•]

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: [•]

## **Článek IV.**

### **Podmínky poskytování služeb**

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: [•].
2. Pracovním personálem delegovaným jako stálý na tuto stavbu se rozumí tyto pozice zastávané při plnění Smlouvy [•].
3. Konzultant bere na vědomí, že plnění má být financováno z [•]. Konzultant se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující [•] (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

## **Článek V.**

### **Další ustanovení**

1. Konzultant souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Konzultant souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora,



Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se konzultant zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Konzultant se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy konzultant plní prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má konzultant i v případě dodavatelských subjektů.

## Článek VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: [•],
  3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v [•] vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a konzultant [•].
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne [•]

V [•] dne [•]

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

PODEPSÁN

za konzultanta:

Oprávněný podpis (podpisy)

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum:

Datum:

**DÍL 2, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 1.4  
ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB**

Společnost PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj,  
zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.,  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,  
IČO: 452 72 387,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu s Rámcovou smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

| Služby zadávané subdodavatelí             | Obchodní firma a sídlo subdodavatele                                   | % hodnoty poddodávky z přijaté ceny | Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázky (uvést detaily)                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technická pomoc se zeměměřičskými pracemi | GRID a spol., a.s.<br>Lucemburská 1170/7,<br>Vinohrady, 130 00 Praha 3 | 1,0%                                | Technická pomoc a kontrola zeměměřičských prací                                                                                              |
| TDI v oboru protikoroze ochrana           | Pontex, spol. s r.o.<br>Bezová 1658, 147 14 Praha 4                    | 8,0%                                | Technický dozor investora PKO ocelových konstrukcí<br>a činnost expertů v oborech mosty a inženýrské konstrukce a elektrotechnická zařízení. |
| CELKEM %                                  |                                                                        | 9,0%                                |                                                                                                                                              |

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 30.9.2016

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze oddíl B, v.1434

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.  
oprávněn podepisovat nabídku jménem či v zastoupení:  
společnosti PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj

**DÍL 2, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 1.5  
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB  
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ**

Obchodní firma vedoucího účastníka: PRAGOPROJEKT, a.s.,

Sídlo vedoucího účastníka: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

Telefon / Fax 226 066 111 / 226 066 119

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):

bude doplněno

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: bude doplněno

Telefon / Fax bude doplněno / bude doplněno

NETÝKÁ SE – uchazeč je českým subjektem

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

i) INFRAM a.s.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společnou nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva“)

i) Datum uzavření: 12.4.2016

ii) Místo: Praha

iii) Příloha – Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich

- Správce společnosti - PRAGOPROJEKT, a.s. 55% z výkonu funkce týmu asistenta správce stavby, technické dozorcí zprávy a poskytování služeb expertů posuzujících projektovou dokumentaci.
- Člen společnosti - INFRAM a.s. 45% z výkonu funkce týmu asistenta správce stavby, technické dozorcí zprávy a poskytování služeb expertů posuzujících projektovou dokumentaci.

V Praze dne 30.9.2016

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.

oprávněn podepisovat nabídku jménem či v zastoupení:

společnosti PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

**DÍL 2, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 1.8  
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.,  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,  
IČO: 452 72 387,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,  
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským  
krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 30.9.2016

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

  
PRAGOPROJEKT, a.s.  
Ing. Marek Svoboda  
Předseda představenstva



**DÍL 2, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 1.8  
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost **INFRAM a.s.**

Sídlo: Pelušková 1407, Praha 9 – Kyje, 198 00

IČO: 250 70 282,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 08.09.2016

  
INFRAM a.s.  
Ing. Zdeněk Jeřábek CSc., MBA  
statutární ředitel

 **INFRAM**  
INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9-Kyje ②





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.4 ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost: IBR Consulting, s. r. o.,  
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany,  
IČO: 25023446,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu s Rámcovou smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

| Služby zadávané subdodavatelé                   | Obchodní firma a sídlo subdodavatele                                         | % hodnoty poddodávky z přijaté ceny | Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázky (uvest detaily) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring | Valbek, spol. s r.o.,<br>Vaňurova 505/17, Liberec 460 01                     | 1,5                                 | Činnost pomocného pracovníka správce stavby pro inženýring                            |
| Expert – mosty a inženýrské konstrukce          | NOVÁK & PARTNER, s.r.o.,<br>Perucká 2481/5, Praha 2, 120 00                  | 1,5                                 | Činnost experta na mosty a inženýrské konstrukce                                      |
| Asistent specialista PKO                        | KONTROL SERVIS s.r.o.,<br>Maxima Gorkého 364, Místek, 738 01 Frýdek - Místek | 1,5                                 | Činnost asistenta specialisty protikoroze ochrany                                     |
| CELKEM %                                        |                                                                              | 4,5                                 |                                                                                       |

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 5. 10. 2016

Ing. František Benč, Ph.D.  
jednatel společnosti  
IBR Consulting, s.r.o.



IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215  
190 00 Praha 9  
IČ: 25023446  
DIČ: CZ25023446





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.4 ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Obchodní firma: Mott MacDonald CZ spol. s r.o.,

Sídlo: Národní 984/15 Praha 1 PSČ 110 00,

IČO: 48588733,

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu s Rámcovou smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

| Služby zadávané subdodavateli                                                                  | Obchodní firma a sídlo subdodavatele                                      | % hodnoty poddodávky z přijaté ceny | Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázky (uvést detaily) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zajištění osoby provádějící projekční práce v oboru inženýrská geologie, zpracování průzkumů   | RNDr. Václav Hušner<br>Rybná 683/17, Praha 1<br>PSČ: 110 00               | 1,5                                 | Rešerše GTP                                                                           |
| Zajištění osoby provádějící zeměměřičské činnosti – úředně oprávněného zeměměřičského inženýra | RIGES s.r.o.<br>Poláčkova 1688<br>Říčany<br>Praha – východ<br>PSČ: 251 01 | 1,5                                 | Geodet UOZI                                                                           |
| CELKEM %                                                                                       |                                                                           | 3                                   |                                                                                       |


Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedených důvodů.

V Praze dne 22. 9. 2016

  
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
Ing. Radko Bucek, jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
Národní 984/15, 110 00 Praha 1  
Telefon: +420 221 412 800  
www.mottmac.com

  
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
Ing. Jan Loško, jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**DÍL 2, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 1.5  
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB  
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ**

Obchodní firma vedoucího účastníka: **IBR Consulting, s.r.o.**

Sídlo vedoucího účastníka: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO: 25023446 DIČ: CZ25023446

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

Telefon / Fax +420 234 256 212

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): netýká se, organizační složka v ČR je IBR Consulting, s.r.o.

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

Telefon / Fax +420 234 256 212

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

- i) Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00, další společník
- ii) SATRA, spol. s r.o., Praha 2, Sokolská 32, PSČ 120 00, další společník
- iii) BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., Praha - Krč, Olbrachtova 1589/1, PSČ 140 00, další společník

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

„Sdružení IBR Consulting – Mott MacDonald – SATRA – BUREAU (vedoucí sdružení IBR Consulting, s.r.o.)“

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva“)

- i) Datum uzavření: 6. 5. 2016
- ii) Místo: Praha
- iii) Příloha – Smlouva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich

**IBR Consulting, s.r.o., IČ: 25023446**

**34 %**

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi  
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)  
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)  
Asistent specialista PKO  
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů  
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring  
Expert – mosty a inženýrské konstrukce

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČ: 48588733**

**22 %**

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi  
Asistent specialista geotechnika  
Asistent specialista geodet ÚOZI  
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti  
Asistent specialista trubicí vedení  
Expert - pozemní komunikace  
Expert – inženýrská geologie

**SATRA, spol. s r.o., IČ: 18584209**

**22 %**

Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)  
Expert – produktovody  
Expert - elektrotechnická zařízení

**BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., IČ: 26165007 22 %**

Koordinátor BOZP

V Praze dne 5. 10. 2016

Ing. František Benč, Ph.D.  
jednatel společnosti  
IBR Consulting, s.r.o.



Sokolovská 48/2, 2. patro  
190 00 Praha 9  
IČ: 25023446  
DIČ: CZ25023446



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

**DÍL 2, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 1.8**

**PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost: IBR Consulting, s. r. o.,  
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany,  
IČO: 25023446,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 5. 10. 2016

Ing. František Benč, Ph.D.  
jednatel společnosti  
IBR Consulting, s.r.o.



IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215  
190 00 Praha 9  
IČ: 25023446  
DIČ: CZ25023446





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Obchodní firma: Mott MacDonald CZ spol. s r.o.,

Sídlo: Národní 984/15 Praha 1 PSČ 110 00,

IČO: 48588733,

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 22. 9. 2016

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
Ing. Radko Bucek, jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
Národní 984/15, 110 00 Praha 1  
Telefon: +420 221 412 800  
[www.mottmac.com](http://www.mottmac.com)



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  
Ing. Jan Loško, jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:  
„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

**DÍL 2, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 1.8  
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost SATRA, spol. s r. o.,  
se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha,  
IČO: 18584209,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

**zavazuje, že**

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podléjících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 30. 9. 2016

Ing. Ludvík Šajtar  
jednatel  
SATRA, spol. s r. o.



SATRA, SPOL. S R. O.  
SOKOLSKÁ 32, PRAHA 2  
IČ: 18584209  
DIČ: CZ18584209 (5)



**DÍL 2, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 1.8  
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

se sídlem: Olbrachtova 1/1589, 14000 Praha 4

IČO: 26165007

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 76078

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 4. 10. 2016

  
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

Ing. Jakub Kejval – jednatel, generální ředitel



BUREAU VERITAS <sup>®</sup>  
CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.  
140 02 Praha 4, Olbrachtova 1  
IČ: 26165007 DIČ: CZ26165007





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:  
„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.4 ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost: **SHP TS s.r.o.**,  
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,  
IČO: 28342771,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu s Rámcovou smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

| Služby zadávané subdodavateli | Obchodní firma a sídlo subdodavatele         | % hodnoty poddodávky z přijaté ceny | Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázky (uvést detaily)                                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asistent specialista geodet   | Ing. Jiří Sláma<br>Potácelova 8, 636 00 Brno | 0,50 %                              | Zajištění osoby provádějící zeměměřické činnosti – úředně oprávněného zeměměřického inženýra – asistent specialista geodet.<br><br>Kontrola geometrických parametrů stavby, geodetická činnost. |
| CELKEM %                      |                                              | 0,50 %                              |                                                                                                                                                                                                 |

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Brně dne 3. 10. 2016



SHP TS s.r.o.  
Bohunická 50  
619 00 Brno  
IČ: 283 42 771  
DIČ: CZ28342771 3

SHP TS s.r.o.  
Ing. Filip Hustý, MBA  
jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**DÍL 2, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 1.5  
ÚDAJE O SSKUPENÍ OSOB  
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ**

Obchodní firma vedoucího účastníka: **SHP TS s.r.o.**

Sídlo vedoucího účastníka: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,

IČO 28342771, DIČ CZ28342771,

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512,

Telefon: +420 549 133 405

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):  
„Netýká se“ – uchazeč nemá zastoupení.

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: „Netýká se“ – uchazeč nemá zastoupení.

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

Obchodní firma: **SHP SK s.r.o.**

Sídlo: Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 44938209

Obchodní firma: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 42767377

Obchodní firma: **SAFETY PRO s.r.o.**

Sídlo: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČ: 28571690

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

„MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“**

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva“)

- i) Datum uzavření: 2. 5. 2016
- ii) Místo: Brno
- iii) Příloha – Smlouva a Plná moc

**SHP TS s.r.o. – vedoucí společník společnosti „MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“**

předpokládaný podíl na realizaci zakázky: **60,00 %**

druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho subdodavatelů):

- služby asistenta specialisty pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi,
- služby pomocného asistenta specialisty pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi,
- služby experta pro mosty a inženýrské konstrukce,
- služby pomocného asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků),
- služby experta pro pozemní komunikace (včetně propustků),
- služby asistenta specialisty geotechnika,
- služby experta – inženýrská geologie,
- služby asistenta specialisty geodet ÚOZI,
- služby pomocného pracovníka správce stavby pro kontrolu jakosti,
- služby asistenta specialisty trubního vedení,
- služby experta v oboru produktovody,
- služby asistenta v oboru elektro (silno a slaboproud),
- služby asistenta specialisty protikorozi ochrany,
- služby experta – elektrotechnická zařízení.

**SHP SK s.r.o. – společník společnosti „MORAVA: RS SD|+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“**

předpokládaný podíl na realizaci zakázky: **10,00 %**

druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho subdodavatelů):

- služby asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků),
- služby asistenta specialista geotechnika.

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. – společník společnosti „MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“**

předpokládaný podíl na realizaci zakázky: **15,00 %**

druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho subdodavatelů):

- služby pomocného pracovníka správce stavby pro kontrolu rozpočtů,
- služby pomocného pracovníka správce stavby pro inženýring.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Věřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**SAFETY PRO s.r.o.** – společník společnosti „MORAVA: RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ“

předpokládaný podíl na realizaci zakázky: 15,00 %

druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho subdodavatelů):

- služby koordinátora BOZP.

V Brně dne 3. 10. 2016

SHP TS s.r.o.  
Ing. Filip Hustý, MBA  
jednatel



SHP TS s. r. o.  
Bohunická 50  
619 00 Brno  
IČ: 283 42 771  
DIČ: CZ 28342771 5



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**DÍL 2, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 1.8  
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost: **SHP TS s.r.o.**,  
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,  
IČO: 28342771,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Brně dne 3. 10. 2016

SHP TS s.r.o.  
Ing. Filip Hustý, MBA  
jednatel



SHP TS s. r. o.  
Bohunická 50  
619 00 Brno  
IČ: 283 42 771  
DIČ: CZ 28342771 5



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost **SHP SK s.r.o.**,

se sídlem: Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 44938209,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika,  
oddíl Sro, vložka 90543/B,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Bratislavě dne 3. 10. 2016

**SHP SK s.r.o.**  
Strojnícka 34, 821 05 Bratislava  
IČO: 44 938 209 DIČ: 2022899186  
DIČ: SK2022899186

SHP SK s.r.o.  
Ing. Ilja Hustý  
jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 42767377,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Ostravě dne 5. 10. 2016

  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Masarykovo náměstí 5/5,  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
(1)

  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Ing. Martin Vilč  
předseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost **SAFETY PRO s.r.o.**,  
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc,  
IČO: 285 71 690,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Olomouci dne 3. 10. 2016

  
SAFETY PRO s.r.o.  
Ing. Jiří Smékal  
jednatel  
**SAFETY PRO s.r.o.**  
Přerovská 434/60  
779 00 OLOMOUC  
IČ: 285 71 690 ②





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.4 ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost SGS Czech Republic, s.r.o., vedoucí společník SGS – IBH\_TDI

se sídlem: K Hájbům 1233/2, PSČ 155 00 Praha 5,

IČO: 48589142,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205,


jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu s Rámcovou smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

| Služby zadávané subdodavateli    | Obchodní firma a sídlo subdodavatele                                  | % hodnoty poddodávky z přijaté ceny | Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázky (uvést detaily) |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Asistent specialista geodet ÚOZI | GT Atelier Geodezie, spol. s r.o., Za Mlýnem 1565/31, Praha 4, 147 00 | 2,8 %                               | Činnost asistenta specialisty geodeta ÚOZI                                            |
| xxx                              | xxx                                                                   | xxx                                 | xxx                                                                                   |
| xxx                              | xxx                                                                   | xxx                                 | xxx                                                                                   |
| xxx                              | xxx                                                                   | xxx                                 | xxx                                                                                   |
| CELKEM %                         |                                                                       | 2,8 %                               |                                                                                       |

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 7.10.2016

  
RNDr. Jan Chochol  
jednatel SGS Czech Republic, s.r.o.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**DÍL 2, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 1.5  
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB  
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ**

Obchodní firma vedoucího účastníka: společnost SGS Czech Republic, s.r.o.

Sídlo vedoucího účastníka: K Hájkům 1233/2, Praha 5, 155 00

IČO: 48589241 DIČ: CZ48589241

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205

Telefon / Fax 234 708 111 / 234 708 100

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):

netýká se, organizační složka v ČR je SGS Czech Republic, s.r.o.

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: K Hájkům 1233/2, Praha 5, 155 00

Telefon / Fax 234 708 111 / 234 708 100

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

- i) IBH spol. s r.o., Poděbradova 3178, Kladno, 272 01, společník

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: společnost SGS – IBH\_TDI

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva“)

- i) Datum uzavření: 27.4.2016  
ii) Místo: Praha  
iii) Příloha – Smlouva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji“

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost SGS Czech Republic, s.r.o., vedoucí společník SGS – IBH\_TDI

se sídlem: K Hájmům 1233/2, PSČ 155 00 Praha 5,

IČO: 48589142,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 7.10.2016

RNDr. Jan Chochol  
jednatel SGS Czech Republic, s.r.o.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost **IBH spol. s r.o.**,  
se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno,  
IČO: 47540966,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25018,

jakožto společník společnosti uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby  
vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Kladně dne 5.10.2016

  
IBH spol. s r.o.  
Ing. Lubomír Bureš  
Jednatel společnosti

**IBH** Poděbradova 3178  
spol. s r.o. 272 01 Kladno  
IČ: 475 40 966 



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.4 ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost „SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.“, zastoupená na základě plné moci, správcem společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s., se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ: 60193280, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu s Rámcovou smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

| Služby zadávané subdodavateli                         | Obchodní firma a sídlo subdodavatele                         | % hodnoty poddodávky z přijaté ceny | Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázky (uvest detaily) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| služby v oboru mostní objekty betonové, ostatní a zdi | AVELS s.r.o.<br>Sídlo: Jižní 787/50, Újezd, 312 00 Plzeň     | 5,6%                                | pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi                           |
| služby v oboru kontroly jakosti                       | ROAD Engineering s.r.o.<br>Sídlo: Školní 330, 34802 Bor      | 2,4%                                | pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti                                 |
| služby v oboru protikoroziční ochrany                 | Ing. Jaroslav Korbelář<br>Sídlo: Nerudova 1195, 250 82 Úvaly | 1,9%                                | asistent specialista PKO                                                              |
| CELKEM %                                              |                                                              | 9,9                                 |                                                                                       |

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

Podpis

řádně oprávněn podepsat nabídku za společnost „SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.“, na základě plné moci, správce společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva

Ing. Markéta Miková, člen představenstva

Adresa: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Datum 7. 10. 2016 v Praze



VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6, ČR, 2639681/0300  
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

**DÍL 2, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 1.5  
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB  
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ**

Obchodní firma vedoucího účastníka: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Sídlo vedoucího účastníka: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 60193280 DIČ: CZ 60193280

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368

Telefon / Fax +420 220 188 301/ -

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):

*netýká se*

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice:

Telefon / Fax:

*netýká se*

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

- i) FRAM Consult a.s.
- ii) SUDOP PRAHA a.s.
- iii) GeoTec-GS, a.s.
- iv) Dopravoprojekt Brno a.s.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

**„SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.“**

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva“)

- i) Datum uzavření: 5. 5. 2016
- ii) Místo: Praha, Brno
- iii) Příloha – Smlouva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost VPÚ DECO PRAHA a.s.,  
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6,  
IČ: 60193280,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem  
(dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 7. 10. 2016

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva

Ing. Markéta Miková, člen představenstva



VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6, IČ: 60193280/0300  
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

---

**DÍL 2, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 1.8**  
**PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ**

Společnost SUDOP PRAHA a.s.,  
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,  
IČO: 25793349,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

zavazuje, že

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potenciálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Praze dne 15. 09. 2016

**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**Mgr. Ing. Eva Kudýnová Klimtová**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

- 4 -  
**SUDOP PRAHA a.s.**  
130 80 Praha 3, Olšanská 1a





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8 PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost **Dopravoprojekt Brno a.s.**,

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno, ČR

IČ: 463 47 488,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Středočeským krajem (dále jen „uchazeč“), se tímto

**zavazuje, že**

v případě, že bude vybrán pro uzavření Rámcové smlouvy a bude s ním následně uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, nesmí on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění příslušné Prováděcí smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Středočeský kraj. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Rámcové smlouvy.

V Brně dne 26. 9. 2016

Dopravoprojekt Brno a.s.  
Ing. Aleš Trnečka, MBA  
předseda představenstva

