

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VON Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: VON/1	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Kladno:

vedoucí společník
Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
IČ: 05758734

společník
Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 02604795

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	166 790,00	166 790,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	166 790,00	166 790,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

VON Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

VON/1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo č. 1121/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Kladno: vedoucí společník Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, společník Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	20	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor
5	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

V PDPS stavby III/2384 Kladno, oprava silnice se uvádí, že od jednotlivých správců inženýrských sítí byl zjištěn a zakreslen průběh inženýrských sítí a podle jejich vyjádření není navrhovaná stavba v kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi. Při realizaci stavby ale byly v úseku prováděné opravy zjištěny nenormově uložené plynovodní přípojky, kdy hloubka uložení 0,65 m neodpovídá požadavkům normy ČSN 73 6005, kde je nejmenší dovolený krytí ve vozovce dovoleno 1,00 m.

Jedná se o ochranná opatření pro provedení zabezpečení plynovodních přípojek a všeskeré geodetické práce nutné k provedení ochranného opatření

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	166 790,00	166 790,00	166 790,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Luděk Zeman	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Pleiner	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel jméno ing. Luboš Kyselo datum podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: VON/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VON Vedlejší a ostatní náklady	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 291 800,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 291 800,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	166 790,00	166 790,00	12,91%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 458 590,00	166 790,00	12,91%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Luděk Zeman

Projektant (autorský dozor):
Ing. Jakub Pleiner

Stavební dozor:
Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatele:
Karel Motal

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:
Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:				VON	Vedlejší a ostatní náklady			č. 1					
Číslo a název rozpočtu:				VON	Vedlejší a ostatní náklady			Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem						0,00	0,00	166 790,00	166 790,00	166 790,00	100,00%
		Nové položky		0,000	0,000			0,00		0,00	0,00	0,00	100,00%
76	GP-002-R01	Geodetické práce - zaměření stávajícího stavu plynovodního potrubí, vč. zpracování protokolu	kpl	0,000	1,000	1,000	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
77	GP-003-R01	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení ochrany plynovodního potrubí, vč. protokolu stávajícího výškového a směrového uložení stávajících plynových sítí	kpl	0,000	1,000	1,000	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
78	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000	20,000	20,000	63,20	0,00		1 264,00	1 264,00	1 264,00	100,00%
79	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000	20,000	20,000	33,70	0,00		674,00	674,00	674,00	100,00%
80	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	0,000	36,000	36,000	352,00	0,00		12 672,00	12 672,00	12 672,00	100,00%
81	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	0,000	36,000	36,000	170,00	0,00		6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
82	911381212	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 1 m výšky 0,5 m	m	0,000	14,000	14,000	3 310,00	0,00		46 340,00	46 340,00	46 340,00	100,00%
83	911381222	Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m	m	0,000	4,000	4,000	2 430,00	0,00		9 720,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	166 790,00	166 790,00	166 790,00	100,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	VON

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
SO VON Vedlejší a ostatní náklady- Změnový soupis prací	1	
Geodet - jednotlivé cenové nabídky a jejich vyhodnocení	4	
Protokol 18017-22 IS - plyn zaměření, sondy km 0,220 - 0,720	5	
Protokol 18017-29 IS - plyn zaměření skutečného provedení	4	
Dodatek k SOD č.1 prodloužení termínu výstavby	4	
Pokyn k realizaci stavebních prací	1	
Oznámení o změně ve vedení společnosti	1	
Počet listů celkem	20	

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU POTRUBÍ

	FIRMA	CENA	POŘADÍ
NABÍDKA Č.1	GEE-LS s.r.o.	40 000	1
NABÍDKA Č.2	ING.DORIS LANGMAIEROVÁ	43 250	3
NABÍDKA Č.3	ING.JIŘÍ HOMOLKA	40 900	2

Vybraný dodavatel:

	GEE-LS s.r.o.		
--	---------------	--	--

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU PROVEDENÍ - "CHRÁNIČKY"

	FIRMA	CENA	POŘADÍ
NABÍDKA Č.1	GEE-LS s.r.o.	50 000	1
NABÍDKA Č.2	ING.DORIS LANGMAIEROVÁ	53 760	3
NABÍDKA Č.3	ING.JIŘÍ HOMOLKA	50 520	2

Vybraný dodavatel:

	GEE-LS s.r.o.		
--	---------------	--	--

Cenová nabídka GEE-LS CN18-14

pátek 2. listopadu 2018

**Stavba: „III/2384 Kladno, oprava silnice“
Plyn - přeložka**

Zaměření stávajícího stavu potrubí

	MJ	Cena bez DPH/MJ	Počet MJ	CENA
Zaměření inženýrské sítě-liniová stavba do 100 m	1 hm	1800,-		
Minimální cena výjezdu měřické skupiny	Výjezd	6340,-	5	31.700,-
Doprava	Kč/1 km	6,-	800	4.800,-
Zpracování, expedice	1 h	350,-	10	3.500,-

CELKEM	komplet	40.000,- Kč
---------------	----------------	--------------------

Zaměření skutečného stavu provedení - "chráničky"

	MJ	Cena bez DPH/MJ	Počet MJ	CENA
Zaměření skutečného provedení stavby	1 ha	8.700,-		
Minimální cena výjezdu měřické skupiny	Výjezd	6.340,-	6	38.040,-
Doprava	Kč/1 km	6,-	1120	6.720,-
Zpracování, expedice	Komplet		1	5.240,-

CELKEM	komplet	50.000,- Kč
---------------	----------------	--------------------

V Chyších 2.11. 2018	Zpracoval: Ing.Košťál
----------------------	-----------------------

CENOVÁ NABÍDKA

ze dne 02.11.2018

Ing. Doris Langmaierová
Stanovice 64, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 04 338 529
tel.: 777 996 146, e-mail: d.langmaierova@gmail.com

Akce: "III/2384 Kladno, oprava silnice

přeložka plynu

Zaměření stávajícího potrubí

položka	M.J.	cena za MJ	počet MJ	cena
zaměření liniové stavby	100 m	2 200,00 Kč		
výjezd měřické skupiny	1 ks	7 200,00 Kč	5	36 000,00 Kč
doprava	1 km	7,00 Kč	750	5 250,00 Kč
tisky	1 hod	500,00 Kč	4	2 000,00 Kč

Celkem

43 250,00 Kč

Zaměření skutečného provedení stavby chráničky

položka	M.J.	cena za MJ	počet MJ	cena
zaměření skutečného provedení stavby chráničky	1 ha	9 600,00 Kč		
výjezd měřické skupiny	1 ks	7 200,00 Kč	6	43 200,00 Kč
doprava	1 km	7,00 Kč	1080	7 560,00 Kč
tisky	1 hod	500,00 Kč	6	3 000,00 Kč

Celkem

53 760,00 Kč

V K.Varech dne 2.11.2018, Ing. Doris Langmaierová

CENOVÁ NABÍDKA ing. Jiří Homolka, Chelčického 11, K.Vary

1.11.2018

**Stavba: „III/2384 Kladno, oprava silnice“
Plyn - přeložka**

Zaměření stávajícího stavu potrubí:

	MJ	Cena bez DPH/MJ	Počet MJ	CENA
Zaměření inženýrské sítě-liniová stavba do 100 m	100 m	2.100,-		
Minimální cena výjezdu měřické skupiny	výjezd	6.700,-	5	33.500,-
Doprava	Kč/1 km	8,-	700	5.600,-
Zpracování, expedice	1 h	450,-	4	1.800,-

CELKEM	40.900,- Kč
---------------	--------------------

Zaměření skutečného stavu provedení – chráničky:

	MJ	Cena bez DPH/MJ	Počet MJ	CENA
Zaměření skutečného provedení stavby	1 ha	10.200,-		
Minimální cena výjezdu měřické skupiny	výjezd	6.700,-	6	40.200,-
Doprava	Kč/1 km	8,-	840	6.720,-
Zpracování, expedice	1 h	450,-	8	3.600,-

CELKEM	50.520,- Kč
---------------	--------------------

V Karlových Varech 1.11.2018	Zpracoval: Ing.Jiří Homolka
------------------------------	-----------------------------

Technická zpráva

Název akce : **III/2384 Kladno, oprava silnice**

Souřadnicový systém: **S-JTSK**

Výškový systém: **Bpv**

Předmět : **IS-plyn -zaměření „sondy“, km 0,220-0,720**

Použité podklady : (e-mail 5.6.2018 –KKP, e-mail 7.6.2018 Metroprojekt)

Použité bod. pole : mikrosít' stavby

Datum zaměření : **7.9. 2018**

Zaměřil : Ing.Košťál

Vypracoval : **Ing.Košťál**

Přílohy: 18017-22 Příloha (situace DWG,DXF)
18017-22 Seznam souřadnic (TXT)




V Chyších 10.9. 2018

Postup prací:

Na základě objednávky pana Hejhala za KKP-stavební byly provedeny geodetické práce na objektu : **III/2384 Kladno, oprava silnice**

Bylo provedeno:

- zaměření trasy inž.sítě – potrubí plyn v km 0,220-0,720
 - měřeno na potrubí (sondy)
 - u „plynu 13“ byla zaměřena obruba v místě budoucí sondy a následně bude po provedení sondy doměřen výškový doměrek plyn-obruba



SEZNAM SOUŘADNIC

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: BPV

= ČÍSLO BODU ===== Y ===== X ===== Z ===== POPIS

18 0907 0001	767088.03	1034107.98	411.67	ZSS_PLYN
18 0907 0002	767068.85	1034071.51	413.83	ZSS_PLYN
18 0907 0003	767048.75	1034049.23	414.76	ZSS_PLYN
18 0907 0004	767055.75	1034045.66	414.87	ZSS_PLYN
18 0907 0005	767044.91	1034040.39	415.06	ZSS_PLYN
18 0907 0006	767037.98	1034025.95	415.55	ZSS_PLYN
18 0907 0007	767044.78	1034022.68	415.52	ZSS_PLYN
18 0907 0008	767031.31	1034011.75	416.03	ZSS_PLYN
18 0907 0009	767038.14	1034008.39	416.00	ZSS_PLYN
18 0907 0010	767023.43	1033995.64	416.49	ZSS_PLYN
18 0907 0011	767030.56	1033992.16	416.37	ZSS_PLYN
18 0907 0012	767015.62	1033978.27	416.96	ZSS_PLYN
18 0907 0013	767021.97	1033975.12	417.01	ZSS_PLYN
18 0907 0014	767010.16	1033967.13	417.20	ZSS_PLYN
18 0907 0015	767016.92	1033963.66	417.21	ZSS_PLYN
18 0907 0016	767005.24	1033958.05	418.14	OBR3_PLYN
18 0907 0017	767012.85	1033953.93	418.00	OBR3_PLYN
18 0907 0018	767012.89	1033953.94	418.00	OBR3L_PLYN
18 0907 0019	766991.04	1033926.23	417.80	ZSS_PLYN
18 0907 0020	766997.25	1033923.52	417.98	ZSS_PLYN
18 0907 0021	766985.93	1033895.08	418.10	ZSS_PLYN
18 0907 0022	766978.25	1033898.23	418.11	ZSS_PLYN
18 0907 0071	767086.00	1034124.09	411.18	ZSS_PLYN
18 0907 0072	767089.61	1034123.11	411.21	ZSS_PLYN
18 0907 0073	767063.21	1034074.26	413.78	ZSS_PLYN
18 0907 0075	767082.22	1034110.36	411.72	ZSS_PLYN

GEE-LS s.r.o. ZÁPISNÍK MĚŘENÍ
XX
Zakazka: KL180907 Datum: 07.09.2018

=====

=== NOVÉ STANOVISKO - VOLNÉ STANOVISKO =====

měření na připojovací body:

č.bodu	Ha	Va	Sd	Th	
6001	276.5923	97.2080	23.9873	0.000	
6004	77.2268	100.2368	70.9763	0.000	
6006	73.7723	100.8349	147.6915	0.000	

odchylky orientací na stanovisku

č.bodu	dHa	dSd	dH
6001	-0.0000	0.0111	-0.0030
6004	-0.0000	0.0045	0.0020
6006	0.0000	0.0066	0.0010

Výsledné stanovisko:

č.bodu	Y	X	Z
1809079001	766980.036	1033897.127	419.985

výška stroje 0.000 m

orientační posun na bodu 6006 Ha=31.2324

	Y	X	Z
stř.souř.odchylka	0.0058	0.0050	0.0015

oprava orientace= 357.4605
střední chyba orientace= 0.0006
počet orientací= 3

===== MĚŘENÍ PODROBNÝCH BODŮ =====

č.bodu	Ha	Va	Sd	Th	Y	X	Z	posun popis	L	Q	H
1809070001	30.1346	101.6972	236.984	2.000	767088.032	1034107.978	411.671	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070002	29.9884	101.3508	195.745	2.000	767068.850	1034071.513	413.834	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070003	27.0116	101.2319	166.932	2.000	767048.745	1034049.228	414.756	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070004	30.0109	101.1897	166.749	2.000	767055.750	1034045.662	414.870	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070005	27.0691	101.1828	157.291	2.000	767044.907	1034040.386	415.064	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070006	26.9071	101.0983	141.279	2.000	767037.977	1034025.954	415.549	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070007	30.3110	101.1116	141.289	2.000	767044.783	1034022.682	415.519	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070008	26.7757	100.9935	125.585	2.000	767031.305	1034011.752	416.026	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070009	30.6398	101.0093	125.537	2.000	767038.141	1034008.388	415.995	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070010	26.4145	100.8868	107.653	2.000	767023.427	1033995.635	416.486	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070011	31.1077	100.9573	107.644	2.000	767030.560	1033992.162	416.367	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070012	26.3144	100.7369	88.607	2.000	767015.624	1033978.265	416.959	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070013	31.4077	100.7005	88.555	2.000	767021.970	1033975.116	417.011	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070014	25.8722	100.6593	76.217	2.000	767010.162	1033967.132	417.196	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070015	32.2268	100.6505	76.081	2.000	767016.923	1033963.662	417.208	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070016	24.9691	99.8533	65.929	2.000	767005.236	1033958.049	418.137	OBR3_PLYN	---	---	---
1809070017	33.3515	99.9830	65.602	2.000	767012.852	1033953.930	418.002	OBR3_PLYN	---	---	---
1809070018	33.3737	99.9816	65.631	2.000	767012.887	1033953.943	418.004	OBR3L_PLYN	---	---	---
1809070019	23.0073	100.3762	31.113	2.000	766991.036	1033926.229	417.801	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070020	36.7810	100.0054	31.513	2.000	766997.246	1033923.524	417.982	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070021	121.2434	98.8374	6.239	2.000	766985.929	1033895.083	418.098	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070022	335.2938	146.4564	2.814	0.000	766978.252	1033898.230	418.108	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070023	234.3084	105.0200	17.556	0.000	766971.053	1033882.106	418.602	ZSS_PPLAN	---	---	---
1809070024	222.2138	105.0213	17.643	0.000	766974.022	1033880.598	418.594	ZSS_PPLAN	---	---	---
1809070025	298.8078	137.4406	2.851	0.000	766977.664	1033897.082	418.403	ZSS_PPLAN	---	---	---
1809070026	185.3117	137.4389	2.781	0.000	766980.564	1033894.874	418.442	ZSS_PPLAN	---	---	---
1809070027	99.4697	115.3222	6.901	0.000	766986.737	1033897.182	418.340	ZSS_PPLAN	---	---	---

=====

=== NOVÉ STANOVISKO - VOLNÉ STANOVISKO =====

měření na připojovací body:

č.bodu	Ha	Va	Sd	Th	
6005	96.3165	97.8355	118.5847	0.000	
6008	131.1535	94.6860	15.3252	0.000	
6009	293.9836	102.4236	51.3128	0.000	

odchylky orientací na stanovisku

č.bodu	dHa	dSd	dH
6005	-0.0000	-0.0014	0.0066
6008	0.0004	0.0015	-0.0013
6009	0.0001	-0.0039	-0.0053

Výsledné stanovisko:

č.bodu	Y	X	Z
1809079003	767071.018	1034078.321	415.569

výška stroje 0.000 m

orientační posun na bodu 6005 Ha=32.6392

	Y	X	Z
stř.souř.odchylka	0.0033	0.0032	0.0035

oprava orientace= 136.3211
střední chyba orientace= 0.0026
počet orientací= 3

===== MĚŘENÍ PODROBNÝCH BODŮ =====

č.bodu	Ha	Va	Sd	Th	Y	X	Z	posun popis	L	Q	H
1809070071	20.1377	104.6002	48.289	0.900	767085.999	1034124.094	411.182	ZSS_PLYN	---	---	---
1809070072	25.0526	104.9235	48.643	0.600	767089.614	1034123.111	411.210	ZSS_PLYN	---	---	---



č.protokolu:18017-22 Technická zpráva.odt

=====

===== NOVÉ STANOVISKO - VOLNÉ STANOVISKO =====

oprava orientace= 14.7574
střední chyba orientace= 0.0172
počet orientací= 2

===== MĚŘENÍ PODROBNÝCH BODŮ =====

[illegible]

Technická zpráva

Název akce : **III/2384 Kladno, oprava silnice**

Souřadnicový systém: **S-JTSK**
Výškový systém: **Bpv**

Předmět : **IS-plyn-„chráničky, zaměření skutečného provedení**

Použité podklady :

Použité bod. pole : mikrosít' stavby

Datum zaměření : **listopad/prosinec 2018**

Zaměřil : Ing.Košťál

Vypracoval : **Ing.Košťál**

Přílohy: 18017-29 Příloha (situace PDF (A1), DXF)
18017-29 Seznam souřadnic (TXT)



V Chyších 5. ledna 2019

Ověřil: Ing.Homolka
Č.ov.19-18017-29

Postup prací:

Na základě objednávky pana Hejhala za KKP-stavební byly provedeny geodetické práce na objektu : **III/2384 Kladno, oprava silnice**

Bylo provedeno:

- zaměření skutečného provedení na objektu „chráničky plynu“ km 0,220-0,720
- zaměřena byla horní hrana bet. chráničky
- měření bylo zpracováno v grafickém programu



SEZNAM SOUŘADNIC

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: BPV

= ČÍSLO BODU ===== Y ===== X ===== Z ===== POPIS =====

101	766978.00	1033898.30	418.31	CHRA
102	766986.18	1033894.97	418.29	CHRA
103	766990.67	1033926.38	418.02	CHRA
104	766998.02	1033923.19	418.19	CHRA
105	767005.35	1033958.01	417.58	CHRA
106	767012.87	1033953.94	417.55	CHRA
107	767009.87	1033967.29	417.29	CHRA
108	767017.33	1033963.46	417.38	CHRA
109	767015.28	1033978.43	417.16	CHRA
110	767022.69	1033974.74	417.21	CHRA
111	767045.27	1034022.44	415.71	CHRA
112	767037.93	1034025.97	415.75	CHRA
113	767056.07	1034045.48	415.07	CHRA
114	767048.75	1034049.25	414.96	CHRA
115	767062.87	1034074.41	413.97	CHRA
116	767068.89	1034071.50	414.03	CHRA
117	767081.83	1034110.50	411.93	CHRA
118	767088.65	1034107.71	411.87	CHRA
119	767085.31	1034124.28	411.38	CHRA
120	767092.67	1034122.28	411.44	CHRA
121	767051.79	1034036.79	415.30	CHRA
122	767044.70	1034040.50	415.32	CHRA
123	767038.32	1034008.29	416.20	CHRA
124	767031.27	1034011.78	416.22	CHRA
125	767023.41	1033995.65	416.69	CHRA
126	767030.69	1033992.10	416.56	CHRA



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**SILNICE TOPOLANY a.s.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň**

Vás dopis značky/ze dne
vlastní

Naše značka
č.j. 7713/18/KSUS/KLT/MOT
ev.č. 58324/2018-KSÚS

Vyřizuje/telefon

Praha
2.11.2018

**Věc : III/2384 Kladno, oprava silnice – úprava plynovodních přípojek, pokyn k realizaci
stavebních prací**

Při realizaci stavby „III/2384 Kladno, oprava silnice“ byly v úseku prováděné opravy zjištěny nenormově uložené plynovodní přípojky, tento stav brání k pokračování ve stavbě. Na základě těchto skutečností byl předložen zhotovitelem stavby, společností Silnice Topolany a.s. projektový návrh řešení, který byl odsouhlasen ze strany provozovatele plynovodu a dále rozpočet k těmto úpravám.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/2384 v Kladně souhlasí s tímto řešením a **vydává pokyn k realizaci díla**, tj. k pokračování ve stavbě - úpravám plynovodu dle předloženého návrhu, v termínu od 5.11.2018 a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování návrhu ZBV a jeho předložení ke schválení, v souladu se směrnici KSUS SK která je přílohou SoD.

S pozdravem

Přílohy : bez příloh



SILNICE TOPOLANY

akciová společnost

Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČ: 057 58 734

DIČ: CZ05758734

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1969

V Plzni dne 24.4.2019

INFORMAČNÍ MEMORANDUM SPOLEČNOSTI SILNICE TOPOLANY

Vážení,

dovoluji se na Vás obrátit jménem společnosti **Silnice Topolany, a.s.**, IČO: 057 58 734, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1969 (dále jen „**SILNICE TOPOLANY**“), v následující záležitosti.

Předně si Vás dovoluji uvědomit, že s účinností ke dni 12.4.2019 došlo k odvolání Ing. Tomáše Hořejšího z pozice předsedy představenstva společnosti SILNICE TOPOLANY. **Ing. Tomáš Hořejší tak není oprávněn za společnost SILNICE TOPOLANY jednat ani činit žádné právní jednání.** Novým statutárním orgánem společnosti SILNICE TOPOLANY je Ing. Luboš Kyselo.

Silnice Topolany, a.s.

Ing. Luboš Kyselo, předseda představenstva

		ID datové schránky: fzk34t
Korespondenční adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň		