

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Řimsa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102.2/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost „Řevnice ČNES + PKB“
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

správce společnosti
ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

společník
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 27900096

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	15 536,68	15 536,68

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	15 536,68	15 536,68

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102.2 – Římsa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102.2/1

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo č. 1688/00066001/2018 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 28.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: Sdružení společností „Řevnice ČNES + PKB“ vedoucí účastník ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Zhotovitel: Sdružení společností „Řevnice ČNES + PKB“

ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	3	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	TDI

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Předmětem změny je provedení prací nad rámec prací uvažovaných v zadávací dokumentaci stavby. Při provádění zemních prací bylo odkryto kamenné zdivo opěrného tělesa a po tomto odkrytí bylo konstatováno, že dozdivka kamenného zdiva bude nutné navýšit. Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	15 536,68	15 536,68	15 536,68

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Petr Bárta	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing.Vladimír Koníček	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Rudolf Brogel	datum	podpis
Supervize	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Ladislav Bak	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Petr Horák	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:2**

Název Stavby:	II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II.etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102.2./1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 102.2 – Římsa

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 229 078,31

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 229 078,31	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	15 536,68	15 536,68	1,26%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 244 614,99	15 536,68	1,26%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Petr Bárta

Projektant (autorský dozor): Ing. Vladimír Koníček

Stavební dozor: Ing. Rudolf Brogel

Zástupce Objednatele: Ing. Ladislav Bak

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2													
Název stavby:		II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II.etapa							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo SO/PS:		102.2/1							102.2/1				
Název SO/PS:		Římsa							Skupina Změn: 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3 - Svislé a kompletní konstrukce						41 088,69	0,00	13 686,75	54 775,44	13 686,75	33,31%
6	311211235	Zdivo nadzákladové řádkové z lomového kamene opracovaného na MC 15	m3	5,779	7,704	1,925	7 110,00	41 088,69		13 686,75	54 775,44	13 686,75	33,31%
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						11 900,06	0,00	1 849,93	13 749,99	1 849,93	15,55%
16	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	12,383	14,308	1,925	961,00	11 900,06		1 849,93	13 749,99	1 849,93	15,55%
		Celkem						52 988,75	0,00	15 536,68	68 525,43	15 536,68	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II.etapa

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b)	-1,74%																					
						- 1 -			- 2 -			- 3 -						- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost						Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+ 37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100	
		III/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II.etapa	- 345 213,35	4 120 123,69	3 774 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 345 213,35	4 120 123,69	20,72%	3 774 910,34	4 465 337,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
102	1	Rekonstrukce silnice III/115 17 / úprava konstrukčních vrstev vozovky	- 345 213,35	4 104 587,01	3 759 373,66			0,00			0,00	- 345 213,35	4 104 587,01	20,64%	3 759 373,66	4 449 800,36							0,00%	
102.2	2	Rekonstrukce silnice III/115 17 / oprava římsy	0,00	15 536,68	15 536,68			0,00			0,00	0,00	15 536,68	0,08%	15 536,68	15 536,68							0,00%	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Římsa
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102.2/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
Změnový soupis prací SO 102.2 po ZBV 1	2	
Fotodokumentace	1	
Počet listů celkem	3	

Změnový soupis prací - po ZBV číslo 1													
Evidenční číslo a název stavby: II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II.etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102.2 – Římsa								102.2/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 102.2 – Římsa								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce						30 973,70	0,00	0,00	30 973,70	0,00	0,00%
1	113107135-R1	Bourání bet.řimsy a bet. sloupků	m3	2,160	2,160	0,000	4 720,00	10 195,20	0,00	0,00	10 195,20	0,00	0,00%
2	131103102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2	m3	42,926	42,926	0,000	370,00	15 882,62	0,00	0,00	15 882,62	0,00	0,00%
3	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,718	29,718	0,000	115,00	3 417,57	0,00	0,00	3 417,57	0,00	0,00%
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,718	29,718	0,000	16,10	478,46	0,00	0,00	478,46	0,00	0,00%
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	13,208	13,208	0,000	75,70	999,85	0,00	0,00	999,85	0,00	0,00%
	3	Svislé a kompletní konstrukce						406 253,83	0,00	13 686,75	419 940,58	13 686,75	3,37%
6	311211235	Zdivo nadzákladové řádkové z lomového kamene opracovaného na MC 15	m3	5,779	7,704	1,925	7 110,00	41 088,69	0,00	13 686,75	54 775,44	13 686,75	33,31%
		<u>ZBV č. 1</u>											
		5,779 "původní množství"			5,779								
		7,0*0,5*0,55 "přezdění vyvalené části řimsy"			1,925								
		Součet			7,704								
7	317321118	Mostní řimsy ze ŽB C 30/37	m3	38,138	38,138	0,000	4 130,00	157 509,94	0,00	0,00	157 509,94	0,00	0,00%
8	317353121	Bednění mostních řims všech tvarů - zřízení	m2	36,300	36,300	0,000	1 370,00	49 731,00	0,00	0,00	49 731,00	0,00	0,00%
9	317353221	Bednění mostních řims všech tvarů - odstranění	m2	36,300	36,300	0,000	111,00	4 029,30	0,00	0,00	4 029,30	0,00	0,00%
10	317361116	Výztuž mostních řims z betonářské oceli 10 505	t	5,721	5,721	0,000	26 900,00	153 894,90	0,00	0,00	153 894,90	0,00	0,00%
	4	Vodorovné konstrukce						34 553,93	0,00	0,00	34 553,93	0,00	0,00%
11	451315113-R1	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10	m3	5,613	5,613	0,000	2 610,00	14 649,93	0,00	0,00	14 649,93	0,00	0,00%
12	465513228R	Sanace kamenného zdiva a opevnění koryta propustku	m2	32,000	32,000	0,000	622,00	19 904,00	0,00	0,00	19 904,00	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						705 771,94	0,00	1 849,93	707 621,87	1 849,93	0,26%
13	911334122	Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do řimsy s výplní ze svislých tyčí	m	33,020	33,020	0,000	7 250,00	239 395,00	0,00	0,00	239 395,00	0,00	0,00%
14	911334411	Ukončení ocelového zábradelního madla	kus	2,000	2,000	0,000	5 440,00	10 880,00	0,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00%
15	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	73,304	73,304	0,000	60,80	4 456,88	0,00	0,00	4 456,88	0,00	0,00%
16	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	12,383	14,308	1,925	961,00	11 900,06	0,00	1 849,93	13 749,99	1 849,93	15,55%
		<u>ZBV č. 1</u>											
		12,383 "původní množství"			12,383								
		7,0*0,5*0,55 "rozebrání vyvalené části řimsy"			1,925								
		Součet			14,308								
17	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do řims nebo krycích desek	m	76,000	76,000	0,000	655,00	49 780,00	0,00	0,00	49 780,00	0,00	0,00%
18	985611112-R1	Vrtaná mikropilota pro zvýšení únostnosti D 168 mm	m	124,000	124,000	0,000	3 140,00	389 360,00	0,00	0,00	389 360,00	0,00	0,00%
	99	Přesun hmot						40 082,21	0,00	0,00	40 082,21	0,00	0,00%

19	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	38,258	38,258	0,000	180,00	6 886,44	0,00	0,00	6 886,44	0,00	0,00%
20	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	38,258	38,258	0,000	203,00	7 766,37	0,00	0,00	7 766,37	0,00	0,00%
21	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	726,902	726,902	0,000	13,00	9 449,73	0,00	0,00	9 449,73	0,00	0,00%
22	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	38,258	38,258	0,000	103,00	3 940,57	0,00	0,00	3 940,57	0,00	0,00%
23	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	39,088	39,088	0,000	308,00	12 039,10	0,00	0,00	12 039,10	0,00	0,00%
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						11 442,70	0,00	0,00	11 442,70	0,00	0,00%
24	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	73,304	73,304	0,000	12,00	879,65	0,00	0,00	879,65	0,00	0,00%
25	628526740	pás modifikovaný SBS BITUELAST	m2	80,634	80,634	0,000	131,00	10 563,05	0,00	0,00	10 563,05	0,00	0,00%
		Celkem						1 229 078,31	0,00	15 536,68	1 244 614,99	15 536,68	3,63%

