

Profil zadavatele

V Říčanech dne 26.7.2019
Reg. č.: vz-461/19
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
Telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14-17 k veřejné zakázce „III/27922, most ev.č. 27922-2 přes řeku Jizeru před Loukovem“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:
	Dotaz č. 1: V bodu 4.1 smlouvy o dílo se uvádí, že stavební práce budou zahájeny do 10 od převzetí staveniště. Žádáme tak zadavatele o objasnění, kdy se tak stane. Ve smlouvě nebyla nalezena jasně daná lhůta pro zahájení, jen tato výše uvedená, odvislá od předání staveniště. Sdělí tak zadavatel účastníkovi, do kdy nejpozději bude staveniště předáno? Tato vědomost je naprosto klíčová pro stanovení transparentní cenové nabídky, ale rovněž pro kalkulaci všech nákladů, zajištění kapacit, dodávek atd. V této souvislosti navrhuje alternativu, aby do bodu 13.2 písm. d) byla zakotvena možnost odstoupení od smlouvy v případě, že staveniště nebude zhotoviteli předáno k zahájení prací např. ani do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14: Lhůta pro plnění se mění na 8 měsíců. V souvislosti s touto opravou Zadavatel přikládá opravenou Smlouvu o dílo.
15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:
	Dotaz č. 1: Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovuje termín ukončení realizace do 6 měsíců (Zadávací dokumentace, str. 5), v soupisu prací (SO VON) je však DIO počítáno na dobu 8 měsíců. Žádáme zadavatele o prověření.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15: Lhůta pro plnění se mění na 8 měsíců. V souvislosti s touto opravou Zadavatel přikládá opravenou Smlouvu o dílo.
16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:
	<ul style="list-style-type: none">• V ZD i v poskytnuté smlouvě (viz. příloha Vysvětlení ze dne 9.7.2019) je uvedeno, že realizace bude trvat 6 měsíců. Ve výkazu výměr (viz. příloha Vysvětlení ze dne 18.7.2019) je DIO počítáno na 8 měsíců. Žádáme zadavatele o sdělení, který z těchto dvou termínů je platný.• Na základě dosud poskytnutých vysvětlení a změn žádáme zadavatele o přiměřené prodloužení termínu odevzdání soutěže.

	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:
	Lhůta pro plnění se mění na 8 měsíců. V souvislosti s touto opravu Zadavatel přikládá opravenou Smlouvu o dílo.

17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:
	Zadavatel požaduje dle zadávací dokumentace bodu 8.4.b), aby měl člen č.1 - stavbyvedoucí zkušenost minimálně s jednou dokončenou nebo zprovozněnou mostní stavbou ve finančním objemu minimálně 30 000 000,- bez DPH a člen č.2 - zástupce stavbyvedoucího minimálně s jednou dokončenou nebo zprovozněnou mostní stavbou ve finančním objemu minimálně 20 000 000,- bez DPH. V poskytnutých Formulářích 1-7 Oprava však u obou zadavatel požaduje zkušenost s minimálně dvěma dokončenými nebo zprovozněnými silničními dopravními stavbami. Ptáme se zadavatele, který požadavek platí.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:
	Zadavatel přikládá opravené formuláře se správným textem – zůstává platný požadavek v souladu se Zadávací dokumentací – mostní a inženýrské konstrukce.

V souvislosti s výše uvedenými dotazy a s dotazy, které zadavatel obdržel se v tuto chvíli mění termín pro podání nabídek na 12.8.2019 do 09:00.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák, ředitel