



DODATEK Č. 2

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA)

číslo objednatele č.1: S-0132/DOP/2017

číslo objednatele č.2: S-277/2017

číslo poskytovatele: 1630

mezi

Objednatel č.1:

se sídlem:

zastoupený:

IČO: 70891095

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Středočeský kraj

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Martinem Hermanem, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek

DIČ: CZ70891095

PPF banka, a.s.,



Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných
zakázek

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

a

Objednatel č.2:

se sídlem:

zastoupená:

IČO: 00241121

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Město Černošice

Riegerova 1209, 252 28 Černošice

Mgr. Filipem Kořínkem, starostou města

DIČ: CZ00241121

ČS, a.s.,



Mgr. Filip Kořínek, starosta města

společně „**Objednatel**“

a

Poskytovatel:

REINVEST spol. s.r.o.

Se sídlem: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

Zastoupená: Ing. Markem Raškou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ČSOB a.s.



Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 65410840

DIČ: CZ65410840

Dále jen „**Poskytovatel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2

k Prováděcí smlouvě č. S-0132/DOP/2017 ze dne 13. 6. 2017 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem byl výkon technického dozoru stavebníka včetně výkonu inženýrsko-investiční činnosti a výkonu koordinátora BOZP na akci:

„II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“

Článek I.

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v důsledku změny termínu fyzického dokončení stavby.
2. Objednatel a Poskytovatel shodně prohlašují, že se jedná o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která se podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nepovažuje za podstatnou. Hodnota dodatečného plnění nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Článek II.

Změna smlouvy

1. Z důvodu prodloužení doby výstavby se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - 1.1. Článek II. (Cena za poskytované služby) odst. 1 Smlouvy se nahrazuje novým zněním:

Cena v prováděcí smlouvě:	675 000,00 Kč
Navýšení ceny Dodatkem č. 2:	202 500,00 Kč
Celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH:	877 500,00 Kč
Celkem DPH 21 %:	184 275,00 Kč
Celkem včetně DPH:	1 061 775,00 Kč



1.2. Článek IV. (Doba a místo plnění) odst. 1 Smlouvy se doplňuje novým zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 23 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení plnění této veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení: 07/2017

Předpokládaný termín dokončení: 06/2019 (zajištění kolaudace a dokladová část stavby) + 2 měsíce na majetkoprávní dokončení stavby a kolaudaci

1.3. Článek V. Smlouvy – Oceněný soupis prací se doplňuje novou přílohou. Viz příloha tohoto Dodatku – Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací, která tvoří přílohu č.2 Smlouvy.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž Poskytovatel obdrží dva stejnopisy a Objednatel č. 1 dva stejnopisy a Objednatel č. 2 jeden stejnopis.
4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 040-10/2019/RK ze dne 18.3.2019
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Černošice na její 12. schůzi konané dne 1.4.2019 (usnesením č. R/12/3/2019) tak, jak vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

V Praze dne 05. 04. 2019

V Praze dne 06-05- 2019

Poskytovatel

REINVEST spol. s.r.o.

REINVEST

RE
K
D
U

Ing. Marek Raška
jednatel

Objednatel č.1

Středočeský kraj



Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

V Černošicích dne

10-04- 2019

Objednatel č.2

Město Černošice



Mgr. Filip Kořínek
Starosta města Černošice

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací

Služba - funkce	počet	počet dní**	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa :					
výkon TDI a koordinátora BOZP	5,5	12	66	3 068	202 500
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	202 500
Celkem (bez DPH) :					202 500

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

***) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky se neuvažuje fakturace stavebního dozoru

Ing. Marek Raška
jednatel společnosti