

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 131/KSÚS/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 55-058

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

se sídlem: č.p. 104, 533 32 Čepí

IČO: 291 48 871

DIČ: CZ29148871

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31974

jejímž jménem jedná: Ladislav Šebek

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2016 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 6 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na objektivní nemožnost realizace Díla z důvodu nadcházejících nepříznivých klimatických podmínek znemožňující provádění stavebních prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami, mají Smluvní strany zájem na posunutí lhůty pro dokončení Díla, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.1. a 6.6. písm. c) Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První věta v článku 4.1 Smlouvy o dílo se mění následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **nejpozději do 31.5.2017.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
- Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
- Nedílnou součástí Dodatku jsou její následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram provádění Díla;

V Říčanech dne 16.12.2016
Objednatel:

V Čepí dne 16.12.2016
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace (117)
Zeměpěstná 11 150 21 Praha 5
IČ: 00366001 DIČ: CZ00366001

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel


MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Čepí 104 • 533 32 Čepí • IČ: 291 48 871

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Ladislav Šebek, jednatel

Název akce: Oprava mostu ev.č. 0305A-3 most přes potok za obcí Tochovice

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Objekt	Pořad. č. položky	Činnost	Zhotovitel	2016												2017																																																											
				PROSINEC												LEDEN												UNOR												BREZEN												DUBEN												KVĚTEN											
				48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																													
SO 101,201,301																																																																											
Koordinální zchůzka																																																																											
zřízení zařízení staveniště a přípravné práce, osazení dočasného značení objízdě trasy																																																																											
1.																																																																											
2.																																																																											
3.																																																																											
4.																																																																											
5.																																																																											
MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.																																																																											