



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

---

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83“**

---

Číslo Objednatele	108/00874680/2018/2/2019
Číslo Dodavatele	2018/11



**TENTO DODATEK Č. 2** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřené dne 29. 10. 2018, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel:

**Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb**

se sídlem: Václavkova 950

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka p.o.

IČO: 00874680

DIČ:

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

**a**

Dodavatel:

**EMH stavební CZ s.r.o.**

Sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 214067

Jednající: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

IČO: 01972197 DIČ: CZ01972197

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



## Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn je součástí změnového listu, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83, Havlíčkova 447, Mladá Boleslav“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 160 00 Praha 6, IČ 29029210, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.*

*Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Havlíčkova 447, Mladá Boleslav v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.*

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsanych ve Změnovém listu č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 9 774 309,62 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1 737 346,00 Kč.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí 11 240 456,00 Kč.*

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3, ve znění Změnového listu číslo 1, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky*



*oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.*

**3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 8 263 573,62 Kč bez DPH, tedy 9 503 110,00 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 byla cena navýšena o 1 510 736,00 Kč bez DPH, tedy 226 610,00 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 9 774 309,62 Kč bez DPH, tedy 11 240 456 Kč s DPH.

	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>cena vč. DPH</b>
Smlouva o dílo	8 263 573,62 Kč	1 239 536,00 Kč	9 503 110,00 Kč
Dodatek č.1	bez vlivu na cenu		
Dodatek č.2	1 510 736,00 Kč	226 610,00 Kč	1 737 346,00 Kč
<b>celková cena díla</b>	<b>9 774 309,62 Kč</b>	<b>1 466 146,00 Kč</b>	<b>11 240 456,00 Kč</b>

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1

V ..... dne.....

Dodavatel

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

V ..... dne.....

Objednatel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka p.o.